Tunja, 15 de marzo de año 2024

Doctora
Luz Mila Acevedo
Directora Unidad Especial de Contratación Estatal (E).
Alcaldía Mayor de Tunja

REF: Contrato de obra 2061 de 2023, cuyo objeto corresponde A "REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ".

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE LA REFERENCIA, AL CONTRATO DE OBRA Nº 2061 DE 2023.

Respetada Doctora,

La supervisión avala prorroga de 45 días solicitada por el contratista Caipro Construcciones S.A.S mediante oficio AFCAI-CD-009 de fecha 14 de marzo de 2024.

Cordialmente,

GERMAN DARIO MORA PEREZ
Secretario infraestructura territorial
Proyecto Ing Julián Hernandez