20241400097041
Radicación: *20241400097041*

Popayán, 15-03-2024

Ingeniero
MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
Representante Legal
Consorcio Mantenimiento Vial 2023
consorciomantenimietovial@gmail.com

Ingeniero
MIGUEL MORALES
Interventor
MIGUEL MORALES INGENIERIA S.A.S.
interventoria.mmpopayan@gmail.com

Asunto: Solicitud de suspensión contratos 20231800029387 de 2023 de obra y Contrato de interventoria 20231800030567 de 2023

Cordial saludo,

Estimados ingenieros:

Teniendo en cuenta que el próximo día 22 de marzo de los corrientes se inicia la celebración correspondiente a la Semana Mayor en la ciudad de Popayán, solicito se suspenda la ejecución de los contratos de obra e interventoría, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. Lo anterior, sustentado en el hecho que en dicha celebración todo el personal y logística de la Alcaldía Municipal debe estar disponible únicamente para las actividades programadas para la Semana Santa; además, se presenta gran afluencia de turistas, creándose gran congestión vehicular en la ciudad, sus alrededores y accesos, resultando inconveniente el desplazamiento de volquetas y equipos por las calles de la ciudad, así como los cierres parciales o totales de vías mientras se ejecutan los trabajos.

La suspensión se hará efectiva desde el día 22 de marzo de 2024 hasta el día 1 de abril de 2024

Institucionalmente,

EDWIN RICHARD MENESES TORRES
Secretario de Infraestructura Municipal

Proyectó: LF
Reviso: Ing. Edwin Richard Meneses Torres
Anexos:
Copia: S/C
Archivado: TRD PQR 2024