C-29387-096

Popayán, 19 de marzo de 2024.

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Atte. Ing. Edwin Meneses
Secretaria de Infraestructura
secretariainfraestructura@popayan.gov.co
Popayán

Señores:
MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS
Atte. Ing. José Fernando Montealegre López
Director de Interventoría
interventoria.mmpopayan@gmail.com
Calle 7 No. 6 – 06 Of 204
Popayán


REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800029387 DEL 2023 – OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO 20241400097041 SOLICITUD SUSPENSION DE CONTRATOS 20231800029387 DE 2023 DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORIA 20231800030567 DE 2023

Cordial saludo:

Muy respetuosamente y en atención al comunicado del asunto, con fecha del 15 de marzo del 2023 nos permitimos manifestar que como contratistas atendemos las directrices dadas por la entidad contratante de suspender el contrato de obra por las razones en el comunicado expuestas, a partir del viernes 22 de marzo de 2024 hasta el lunes 1 de abril de 2024, por lo anterior los días antes mencionados se suspenderán todas las actividades programadas en la obra.

Cordialmente,



ANDERSON ALVARO VIVEROS CERON
Director de Obra
CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL