Identificación

Fecha solicitud	18/03/2024								
Contrato No.	**20240008**		Fecha Cont.	22/01/2024		Tipo	PRESTACIÓN DE SERVICIO		
Contratista	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS					Id.	9008402535		
Supervisor o interventor	**JULIE ANDREA RIVAS BAYONA -** PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 01, SECRETARIA DE EDUCACION.								
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO								
Valor	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 258.330.818,16) M/CTE								
Plazo programado	meses	0	días	45		inició	22/01/2024	Fin	06/03/2024
Historial:									
Adiciones	De Fecha	27/02/2024		Valor	$126.295.066,66				
Prórrogas	De fecha			Desde		Hasta			
Suspensiones	De fecha			Desde		Hasta			
Plazo restante	meses			días	22	Vence el día	28/03/2024		

I. Modificación

Adicionar	Valor			Valor luego de adición		
Prorrogar	meses		días		Finaliza	
Suspender	meses		días	9	Finaliza	31/03/2024
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					07/04/2024
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí	x	No			
Otra, explicar	Adicionar en paginas					

II. Análisis y justificación de la modificación

Ante el acuerdo realizado, se suscribe la presente acta de suspensión por el término de _09__días, dejando constancia de lo siguiente:

Mediante decreto No. 192 de fecha 30 de octubre de 2023, se fija el calendario académico correspondiente al año lectivo 2024 para los establecimientos de educación formal del Municipio de Sogamoso, así las cosas se toma la determinación de realizar suspensión en primer lugar debido a la imposibilidad de cumplir el objeto contractual pactado en la semana denominada “Segunda Semana

de Desarrollo Institucional" en la cual no se tendrá servicio educativo en ningún plantel, en ese sentido no se contará en las Instituciones Educativas con presencia de estudiantes, por su parte los maestros conforme a Circular No. 150-0016 de fecha 04 de marzo de 2024 concertaron laborar los días (9) y (16) de marzo como días propios de la semana de desarrollo institucional, por tanto en el tiempo a suspender tampoco se contara con presencia de docentes y directivos docentes en las Instituciones Educativas Oficiales, lo cual implica que no se dé cumplimiento a las obligaciones contractuales pactadas, en segundo lugar los recursos serán destinados para garantizar la prestación de servicio hasta la adjudicación de contrato mediante la modalidad Licitación Pública, conforme al cronograma establecido en la respectiva convocatoria activa en plataforma SECOP.

Así pues, se reitera la necesidad de realizar la suspensión de dicho contrato con el fin de no afectar ninguna de las partes interesadas en el desarrollo y ejecución de este, por lo que se hace necesario suspender el contrato por un término de (9) días calendario, comprendido entre el 23/03/2024 hasta el día 31/03/2024, modificando el término del contrato quedando con fecha de finalización del día 07/04/2024.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
A la presente se anexa el siguiente documento: 1. decreto No. 192 de fecha 30 de octubre de 2023 2. Circular No. 150-0016

IV. Modificaciones al contenido:

Julie Andrea Rivas Bayona
SUPERVISOR O INTERVENTOR

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS
R.L. JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
CONTRATISTA

NATALIA MEDINA MORENO
Secretaria del Educación

Powered by CamScanner