	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE INICIO	CODIGO: FAI-PGJ Versión: 2

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°0587 DEL 2023.

OBJETIVO: Suscripción del acta de inicio del contrato 0587 del 2023.

Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del contrato de obra No. 0587 de 2023, por tanto, la presente acta de inicio marca el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del supervisor.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, los supervisores designados por parte de la CRC, el Dr. CELIO URRESTY MESA, Sub director de Defensa del Patrimonio Ambiental y por parte de la interventoría el Ingeniero JULIAN ANDRES ESPAÑA COY, quienes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella.

1. DATOS BÁSICOS DE LOS CONTRATOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.

1.1. Contrato No: 0587 del 2023

- **Conviniente:** Ing. JULIAN ANDRES ESPAÑA COY.
- **Objeto:** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2049 DEL 2023 Y DEL SUBPROYECTO NO. 23010: "ADECUACION PAISAJÍSTICA, ARQUITECTÓNICA Y AMBIENTAL DEL MIRADOR TURÍSTICO Y ESPACIO PÚBLICO PRINCIPAL EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA ARTICULADA DE PROMOCION TURISTICA PARA EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA - MUNICIPIO DE BUENOS AIRES.
- **Valor:** Cincuenta y un Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Ciento Trece Pesos M/Cte ($ 51.967.113). equivalentes a [44,79] SMLMV del 2023.
- **Supervisor:** Celio Urresty Mesa
- **Fecha de inicio:** 25/01/ 2024
- **Fecha de terminación:** 25/04/ 2024
- **Área responsable:** Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental.

En Popayán, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año 2024, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, se reunieron el Dr. CELIO URRESTY MESA, en calidad de Supervisor CRC del Contrato 0587 de 2023 y el Ingeniero JULIAN ANDRES ESPAÑA COY, representante legal de la Interventoría, en calidad de Conveniente Contrato de obra 0587 de 2023 y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

2. SOPORTE JURÍDICO.

El Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos dispuso que para la ejecución de un contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.

Así mismo, el procedimiento establecido por la Corporación autónoma regional del Cauca denominado PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA y que busca garantizar el procedimiento eficiente en el ejercicio de la interventoría y/o supervisión al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico en las etapas contractuales y pos-contractual del contrato o convenio interadministrativo, establece que cuando se trata de contratos se debe elaborar el acta de inicio del contrato mediante el formato denominado **Acta de inicio** código **FAI-PGJ.**

De esta forma y habiendo superado satisfactoriamente los requisitos de ejecución hay sustento jurídico que respalda la suscripción del presente documento.

El día 29 de diciembre de 2023 fue aprobada la garantía única del contrato 0587 de 2023, con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: Solidaria

PÓLIZA NO.	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	
No. 560-47-99400017312 6	Cumplimiento	29/12/2023	31/07/2024	$10,393,422.6
	Pago de Salarios,	29/12/2023	31/03/2027	$2,598,355.65
	Calidad del servicio	29/12/2023	31/03/2027	$10,393,42.60
No. 560-74-99400003179 7.	Póliza segura de Resp. Civil Extracontractu al.	29/12/2023	30/03/2024	$ 232.000.000

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE INICIO	CODIGO: FAI-PGJ Versión: 2

3. SOPORTES FINANCIEROS CRC CONTRATO 0587 DE 2023

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
C.D.P	1031	26/06/2023	Mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio urbano	$17.360.747
CDP	1226	06/09/2023	Mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio urbano	$34.606.366

4. ANTICIPO (Si se requiere)

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO
N/A	N/A
TOTAL, ANTICIPO	

ACUERDO

1. Firmar la presente acta de inicio de los contratos 0587 del 2023.
2. Fijar como fecha inicio a los veinticinco (25) días del mes de enero del año 2024.
3. Fijar como fecha de terminación el día 25 de abril de 2024.

Para constancia de lo anterior a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2024, se firma la presente por los que en ella intervinieron:

Atentamente,

CELIO URRESTY MESA
Subdirector de Defensa del patrimonio
Supervisor Asignado Interventoría
Contrato 0587 de 2023

JULIAN ANDRES ESPAÑA COY
Interventoría

Proyecto: Mauricio Gómez Sánchez – Profesional Especializado de apoyo SDPA.
Revisó: Juan Carlos Amézquita Londoño – Profesional Especializado SDPA.
Aprobó: Dr. Celio Urresty Mesa– Sub director SDPA.