LIQUIDACION										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**		15	12	2023		
	INICIO						SUSPENSIÓN			
	REINICIO						PRORROGA			
	ADICIÓN						MODIFICACIÓN			
	ENTREGA Y RECIBO					x	**LIQUIDACIÓN**			
	PAGO PARCIAL						OTRA, ¿CUAL?			
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL									
Contrato No.	Contrato de suministro 2023-0876			**Fecha de Suscripción del Contrato**		31	10	2022		
Objeto	**SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL Y CICLOPARQUEADEROS PARA EL SECTOR URBANO Y/O RURAL, INTEGRANDO LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LAS COMUNAS CENTRO Y OCCIDENTAL, DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA PARA LA VIGENCIA 2023.**									
Plazo de Ejecución	TRES MESES Y/O HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA									
Acta No. 1 Acta de inicio	**Fecha Inicio**	02	11	2023	**Fecha de Terminación**	15	12	2023		
Acta No. 2 Entrega y Recibo	**Fecha de suscripción del acta**	09	11	2023						
Acta No. 3 Pago 1	**Fecha de suscripción del acta**	14	11	2023						
Acta No. 4 ADICION	**Fecha de suscripción del acta**	20	11	2023						
Acta No. 5 Entrega y Recibo	**Fecha de suscripción del acta**	13	12	2023						
Valor del Contrato	**CUATROCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($405.817.298)**									
Valor Adición	**DOSCIENTOS MLLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000)**									
Valor total del contrato	**SEICICENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($605.817.298)**									
Valor total A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($253.907.920)**									
Supervisor	**DIEGO ARMANDO MONROY VILLAMIL Secretario de movilidad.**									
Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	X	Número	202300096	Fecha ingreso	15	12	2023

En el Municipio de Fusagasugá, a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), entre los suscritos, se reunieron la **Doctora JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en Fusagasugá, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.070.952.561 de Facatativá, Secretaria de Jurídica, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución 141 del 08 de Marzo de 2023, según consta en el acta de posesión del 08 de marzo de 2023 y actuando en calidad de Ordenadora del Gasto, delegada por el Alcalde Municipal **Decreto de delegación 106 del 2023 " para celebrar contratos estatales de cualquiera de sus modalidades de selección así como los contratos interadministrativos que resulten necesarios para el logro de los objetivos de la entidad", y en calidad de Ordenadora del Gasto;**, el Doctor **DIEGO ARMANDO MONROY VILLAMIL** secretario de Movilidad, en calidad de **SUPERVISOR,** y la **ANGEL ALBERTO GOMEZ LEAL,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.307.601, en su calidad de **CONTRATISTA**; **con el objetivo de suscribir la presente** Acta de Liquidación, teniendo en cuenta que se realizó entrega por parte del contratista y recibo por parte del Supervisor, de todos los ítems y cantidades ejecutados de al contrato de obra suscrito y sus respectivas actas y adición suscrita; de la misma forma se constituyó la terminación bilateral del contrato de la referencia, de lo cual se concluye que el contratista cumplió con el objeto contractual del Contrato de suministro 2023-0876 entregando a entera

satisfacción los ítems y cantidades totales suministradas y que fueron ejecutadas de acuerdo a lo suscrito y cumpliendo con las obligaciones del contrato celebrado cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL Y CICLOPARQUEADEROS PARA EL SECTOR URBANO Y/O RURAL, INTEGRANDO LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LAS COMUNAS CENTRO Y OCCIDENTAL, DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA PARA LA VIGENCIA 2023.**.", acorde a la normatividad vigente y las especificaciones requeridas, en el tiempo establecido y en el lugar indicado por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA así:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el contrato suministro **No. 2023-0876**, se suscribió el 31 de octubre de 2023 y dio inicio el 02 de noviembre de 2023 con un plazo tres meses y/o hasta el 15 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra, según consta en Acta de Inicio del contrato –**Acta No. 01**, estableciéndose la fecha de terminación el día 15 de diciembre de 2023.

SEGUNDA: Que la ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, por ende, en el acta de liquidación constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder que dar a paz y salvo.

TERCERA: Que la ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que las liquidaciones de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

CUARTA: Que a la presente diligencia se hicieron presentes las partes, tanto la CONTRATANTE como el CONTRATISTA.

QUINTA: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes de conformidad al cuadro que se anexa y que forma parte integral de la misma.

SEXTA: Que de común acuerdo se verifico la terminación del contrato por la extinción de su duración y el cumplimiento efectivo de la obligación contraída en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO;
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Presentará al supervisor antes de la suscripción del acta de iniciación, todos los documentos previos que de conformidad con los pliegos de condiciones se requieran para la iniciación del contrato.
2. administración que serán solicitados por medio de la supervisión del contrato y con estricta atención de las especificaciones técnicas.
3. El contratista responderá por la calidad de los elementos adquiridos y cumplirá con cada una de sus especificaciones técnicas.
4. Cumplir a cabalidad con la entrega de cada uno de los elementos que la administración adquiere, que está plenamente señalados identificados en los estudios previos, el pliego definitivo y por supuesto, que deberán estar contenidos en la respectiva propuesta.
5. Aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato.
6. El Contratista se obligará a tomar las medidas necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, del cual se sirva para la entrega de los elementos.
7. Responderá al supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad y presupuesto.
8. Rehacerá a sus expensas cualquier entrega que resultare de mala calidad a juicio del supervisor.
9. Responderá por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa.
10. Cumplirá con la totalidad de los alcances descritos en este pliego y sus anexos.
11. Informará oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en la entrega de los elementos adquiridos por la administración.
12. Programará oportunamente las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objetivo del contrato.
13. Rendirá y elaborará los informes que solicite el Municipio, conforme al objeto del contrato.
14. Con cada una de sus cuentas de cobro o facturas y como soporte de la ejecución del contrato, el contratista allegara registro fotográfico en el cual se evidencie el material entregado.
15. Acatará las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor del mismo.

16. Mantendrá la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
17. Velará y garantizará la buena calidad del objeto contratado, mediante ensayos a los materiales, dispositivos y elementos que entregue.
18. Se compromete igualmente a suministrar los soportes técnicos de los elementos a entregar, que solicite el supervisor del contrato.

El contratista cumplió con las obligaciones específicas descritas en el contrato.


SEPTIMA: Que el supervisor mediante el acta **No. 2** del 09 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la primera entrega y recibo de elementos. Además, a través del acta **No. 3** del 14 de noviembre de 2023, se efectuó el pago parcial No. 1. Finalmente, el acta **No. 5** del 13 de diciembre de 2023 evidenció la segunda entrega y recibo, dejando las constancias del cumplimiento total y a satisfacción de los bienes y servicios contratados, en la ejecución del contrato de suministro **No. 2023-0876**, Así:

CANTIDADES E ITEMS EJECUTADAS Y ENTREGADAS


PRIMER ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
4	RESALTO PLASTICO ALTA RESISTENCIA DE 35X105CMS, H= 5 CMS	UND.	46	$ 432.000,00	$ 19.872.000,00
5	ESTOPEROL METALICO CON ESPIGO DE 9CM x 2.5CM	UND.	500	$ 24.000,00	$ 12.000.000,00
6	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y/O UNIDIRECCIONALES	UND.	460	$ 26.000,00	$ 11.960.000,00
10	PINTURA BASE SOLVENTE CUÑETE * 5 GALONES	UND.	89	$ 2.830.000,00	$ 251.870.000,00
				VALOR ANTES DE IVA	**$ 295.702.000,00**
				IVA 19%	**$ 56.183.380,00**
				VALOR TOTAL	**$ 351.885.380,00**

ITEM 4




ITEM 5




ITEM 6



ITEM 10







Que, el 09 de noviembre de 2023 se emitió la factura No. FE1006 por los elementos anteriormente descritos por un valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 351.885.380)**


	REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR				

VALOR ANTES DE IVA	**$ 213.368.000,00**
IVA 19%	**$ 40.539.920,00**
VALOR TOTAL	**$ 253.907.920,00**

FOTOS DE LOS ITEM
ITEMS 1,11,12,13,14,15,16.










	REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR				


VALOR ANTES DE IVA	**$ 213.368.000,00**
IVA 19%	**$ 40.539.920,00**
VALOR TOTAL	**$ 253.907.920,00**


FOTOS DE LOS ITEM
ITEMS 1,11,12,13,14,15,16.










12 dic 2023 8:06:56 a. m.
4.34583783N 74.37719666W
Fusagasugá
Señalización









ITEM 17



ITEM 3




ITEM 4




ITEM 5



ITEM 7





AFECTACION PRESUPUESTAL SEGUNDO PAGO

NOMBRE	No. RP	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR DEL RUBRO	VALOR APROPIADO	SALDO
2023100004	2023100662	2.3.2408009.2.3.2.02.02.008.933.1.2.2.0.00	Ciclo infraestructura construida para la integración del servicio publico de transporte organizado TRANSPORTE prestación de servicios de transporte publico de pasajeros – FUENTE: 1.2.2.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE DESTINA	$ 53.931.918	$ 53.931.918	$ -

			CION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO.			
2023120020	2023120096	2.3.2408009.2.3.2.02.02.008.933.1.2.2.0.00	Ciclo infraestructura construida para la integración del servicio publico de transporte organizado TRANSPORTE prestación de servicios de transporte publico de pasajeros – FUENTE: 1.2.2.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO.	$ 147.370.000	$ 147.370.000	$ -
2023120020	2023120096	2.3.2408009.2.3.2.02.02.008.933.1.3.1.1.11	Ciclo infraestructura construida para la integración del servicio publico de transporte organizado TRANSPORTE prestación de	$ 32.971.000	$ 32.971.000	$ -

			servicios de transporte publico de pasajeros – FUENTE: 1.3.1.1.11 – INGRESOS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS			
2023120020	2023120096	2.3.2408009.2.3.2.02.02.008.933.1.3.3.2.00	Ciclo infraestructura construida para la integración del servicio publico de transporte organizado TRANSPORTE prestación de servicios de transporte publico de pasajeros – FUENTE: 1.3.3.2.00 – RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO.	$ 19.659.000	$ 19.635.002	$ 23.998
		TOTAL		**$ 253.931.918**	**$ 253.907.920**	**$ 23.998**

Que con la presente acta está pendiente un pago Final por valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($253.907.920)**

RELACION ACTAS

ACTA	PERIODO	PERIODO A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	VALOR ADICIONADO	SALDO VALOR DEL CONTRATO
1	ACTA 1 ACTA DE INICIO				$ 405.817.601,00
2	ACTA 2 ENTREGA Y RECIBIDO	----------	----------		----------
3	ACTA 3 PAGO PARCIAL 1	02/11/2023 al 09/11/2023	$ 351.885.380,00		$ 53.931.918,00
4	ACTA 4 ADICION	_____		$200.000.000	$ 253.931.918
5	ACTA 5 ENTREGA Y RECIBIDO	_____	----------		----------
6	ACTA DE LIQUIDACION	10/11/2023 al 14/12/2023	$ 253.907.920		$ 23.998

RELACION PAGOS

ACTA	PERIODO	V. CONTRATO	PAGO	VALOR EJECUTADO	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
1	INICIO	$405.817.298			
3	PAGO PARCIAL 1	$351.885.380	X	$ 351.885.380	$ 53.931.918,00
6	LIQUIDACION	$ 253.931.918		$253.907.920	$ 23.998

OCTAVO: Que el contratista manifiesta, que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual el Municipio de Fusagasugá queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Contrato.

NOVENO: Que se suscribirá la liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCION	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		x	
PRORROGAS		X	
ADICIONES	X		Mediante acta No 4 del 20 de noviembre del 2023 se suscribe la adición por valor de $200.000.000
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCLUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

POLIZAS.

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros No. Póliza 994000026384, con los amparos de CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL BIEN expedida por "SEGUROS DEL ESTADO S.A", aprobadas por OFICINA ASESORA DE DESPACHO así:

NOMBRE DE LA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A						
Documento	**Garantía No.**	**Riesgos asegurados**	**Valores Amparados($)**	**Vigencia de los amparos**		**Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	**Final** (dd/mm/aaaa)	
Garantizar la seriedad de la oferta	980-47-9940000 26230		$40.581.729.80	20/10/2023	20/01/2024	20/01/2024
cumplimiento y calidad del bien	9940000 26384		$ 81.163.459.60	31/10/2023	15/04/2024 15/12/2024	15/04/2024 15/12/2024
cumplimiento y calidad del bien adición	9940000 26384		$ 121.163.459.60	31/10/2023	15/04/2024 15/12/2024	15/04/2024 15/12/2024

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

AFECTACION RESERVA DE APROPIACIÓN **PRESUPUESTAL PAGO 1**

No. DE DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO	RUBRO	FUENTE	VALOR ACTA PARCIAL 1	SALDO
DIS-2023100004	RES-2023100662	3.2.3.2.02.02.008	1.2.2.0.00 ingresos corrientes de libre destinación	$ 30.650.000	$ 0
DIS-2023100004	RES-2023100662	3.2.3.2.02.02.008	1.3.3.2.00 Recursos del balance de destinación especifica por acta administrativo	$ 35.000.000	$ 0
DIS-2023100004	RES-2023100662	3.2.3.2.02.02.008	1.2.2.0.00 ingresos corrientes de destinación especifica por acta administrativo	$ 117.085.382.00	$ 53.931.918,00
DIS-2023100004	RES-2023100662	3.2.3.2.02.02.008	1.2.2.0.00 ingresos corrientes de destinación específica por acta administrativo	$ 31.650.000	$ 0
DIS-2023100004	RES-2023100662	3.2.3.2.02.02.008	1.2.2.0.00 ingresos corrientes de destinación específica por acta administrativo	$ 31.650.000	$ 0
DIS-2023100004	RES-2023100662	3.2.3.2.02.02.008	1.3.3.2..00 Recursos del balance de destinación específica por acto administrativo	$ 8.350.000	$ 0

DIS-2023100004	RES-2023100662	3.2.3.2.02.02.008	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	$ 22.025.207.72	$ 0
DIS-2023100004	RES-2023100662	3.2.3.2.02.02.008	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	$ 60.649.790.28	$ 0
DIS-2023100005	RES-2023100663	3.2.3.2.02.02.008	1.2.2.0.00 Ingresos corrientes de destinación por acto administrativo	$ 14.825.000	$ 0
TOTAL				**$ 351.885380,00**	**$53.931.918**

Que, con la presente acta está pendiente un pago parcial **No. 1** por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 351.885.380 Total:** valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 351.885.380)**
SALDO: $ $ 53.931.918,00

AFECTACION RESERVA DE APROPIACIÓN **PRESUPUESTAL PAGO 2 FINAL**

AFECTACION PRESUPUESTAL PARA PAGO FINAL

NOMBRE	No. RP	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR DEL RUBRO	VALOR APROPIADO	SALDO
2023100004	2023100662	2.3.2408009.2.3.2.02.02.008.933.1.2.2.0.00	Ciclo infraestructura construida para la integración del servicio publico de transporte organizado TRANSPORTE prestación de servicios de transporte publico de pasajeros – FUENTE: 1.2.2.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO.	$ 53.931.918	$ 53.931.918	$ -
2023120020	2023120096	2.3.2408009.2.3.2.02.02.008.933.1.2.2.0.00	Ciclo infraestructura construida para la integración del servicio publico de transporte organizado TRANSPORTE prestación de servicios de transporte publico de pasajeros – FUENTE: 1.2.2.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR	$ 147.370.000	$ 147.370.000	$ -

			ACTO ADMINISTRATIVO.			
2023120020	202312 0096	2.3.2408009.2.3.2. 02.02.008.933.1.3. 1.1.11	Ciclo infraestructura construida para la integración del servicio publico de transporte organizado TRANSPORTE prestación de servicios de transporte publico de pasajeros – FUENTE: 1.3.1.1.11 – INGRESOS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	$ 32.971.000	$ 32.971.000	$ -
2023120020	202312 0096	2.3.2408009.2.3.2. 02.02.008.933.1.3. 3.2.00	Ciclo infraestructura construida para la integración del servicio publico de transporte organizado TRANSPORTE prestación de servicios de transporte publico de pasajeros – FUENTE: 1.3.3.2.00 – RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO.	$ 19.659.000	$ 19.635.002	$ 23.998
		TOTAL		**$ 253.931.918**	**$ 253.907.920**	**$ 23.998**

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 405.817.298**
VALOR ADICION	**$200.000.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 605.817.298**
VALOR EJECUTADO PAGADO PRIMER ACTA	**$ 351.885.380**
SALDO A LA FECHA	**$ 253.931.918**
VALOR POR PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 253.907.920**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$23.998**

DECIMA: Que el día 20 de diciembre de 2023 se suscribió adición mediante acta 4 por valor de $ 200.000.000, por medio del cual se modificó el valor total del contrato a $605.817.298 sin modificar ninguna descripción de las fichas técnicas.
DECIMA PRIMERA: Que médiate acta **No. 5** del 13 de diciembre se realiza la segunda entrega del año 2023, al contrato No 2023-0876
DECIMA SEGUNDA: Que mediante acta No 6 del 15 de diciembre se realiza acta de pago final

Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes a los sistemas de salud y pensión, la cuales se encuentran soportados mediante resolución de pensión de vejes y certificación de afiliación a EPS del contratista.

DECIMA PRIMERA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO una vez se cancele el valor del acta final ejecutada por el contratista, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u

objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron, en Fusagasugá a los **QUINCE (15) días del mes de diciembre** del año dos mil veintitrés (2023).

SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDENADOR DEL GASTO, **Decreto** No. 106 del 2023
Nombre: **DIEGO ARMANDO MONROY VILLAMIL SECRETARIO DE MOVILIDAD**	**Nombre:** **ANGEL ALBERTO GOMEZ LEAL C.C. 17.307.601**	**Nombre:** **JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ Secretaria Juridica**
Firma.	Firma:	Firma:

GESTION DOCUMENTAL
Original: Dirección de Contratación
1ª Copia: Secretaria de Movilidad
Archivo Sistematizado: Contratación
Elaboro: Yazmin Buitrago/ Auxiliar Administrativa/Secretaria Movilidad
Reviso: Lorena Díaz Granados -Abogado Contratista Secretaría de Movilidad
Reviso: Diego Armando Monroy – Secretaría de Movilidad
Revisión jurídica: Javier Jimenez – Abogado Contratista Dirección de Contratación
Revisó: Jennifer Juliana Rojas - directora de Contratación