**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS**

**CON PROVEEDORES**

**PERSONA JURÍDICA**

## SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | |
|---|---|
| **No. del Contrato** | 490 DE 2023 |
| **Periodo y/o No. de Pago** | MARZO de 2023 |
| **Nombre Del Contratista** | LCB GROUP SAS |
| **Nit:** | **901.154.292-3** |
| **Objeto Del Contrato** | REALIZAR PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ |
| **Fecha de Inicio** | 27 DE JUNIO DE 2023 |
| **Fecha Fin (incluyendo modificaciones)** | 26 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **Póliza** | 15-44-101281503/ 15-40-101087990 |

**MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)**

| **Tipo de Modificación** | **Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)** | **Modificación (Valor / Plazo / Clausula)** | **PÓLIZA aprobada y vigente** (describir si o no) |
|---|---|---|---|
| **ADICIÓN** | N/A | N/A | N/A |
| **PRÓRROGA** | N/A | N/A | N/A |
| **SUSPENSIÓN** | N/A | N/A | N/A |
| **OTRO SI** | N/A | N/A | N/A |

## SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

**PRIMER REPORTE**

1. Se le solicita al contratista: Hojas de vida (Estipulados en el anexo técnico)(07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO)
2. Firma del acta de inicio( 27 DE JUNIO DE 2023)
3. Presentación hojas de vida( 07 DE JULIO DE 2023)
4. Conformación de Comité Técnico(29 DE JUNIO 2023)
5. Presentación cronograma de actividades y plan de trabajo. ( 07 DE JULIO DE 2023
6. Primer comité técnico(05 DE JULIO DE 2023)
7. Formatos del contrato(07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO)
8. Marco conceptual( 19 DE JULIO DE 2023)
9. Piezas comunicativas.(09 DE JULIO DE 2023)
10. Presentar ficha técnica presentación pública (07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO)

11. Convocatoria realizada para presentación pública (14 DE JULIO AL 18 DE JULIO 2023)
12. Presentación pública el 18 de julio de 2023.( 7:30 PM)
    Presentación plan de medios( 18 DE JULIO DE 2023)

**SEGUNDO REPORTE**

1. Socialización presentación pública con grupos poblacionales o colectivos, trascurso del mes, hasta el momento se ha socializado con dos mesas, indígena y Afro.
2. Presentación hojas de vida (equipo profesional escuelas de formación) Termiando el mes, 30 de agosto de 2023.
3. Divulgación proceso de inscripción, durante 1 mes desde el 26 de julio hasta el 26 de agosto de 2023.
4. Proceso de inscripción punto fijo y puntos rotativos en las 9 upz hasta el 26 de agosto de 2023 caracterización y digitalización de inscritos, en proceso hasta el día 28 de agosto.

**TERCER REPORTE**

1. Presentación hojas de vida docentes.
2. Presentación muestras de elementos escuelas de formación deportiva, comité primera semana de septiembre 06-09-2023
3. Cronograma y lugares de definitivos de ejecución de las escuelas deportivas, comité extraordinario tercera semana 20-09-2023
4. Se tramite el segundo pago, en el PAC se septiembre, se encuentra en revisión 23-09-2023

**CUARTO REPORTE**

1. Inicio de escuelas de formación (Acta de comité octubre)
2. El operador presenta elementos pendientes para inicio de escuelas. (Acta de comité octubre)
3. Se realiza presentación ante la JAL el día 10 de octubre. (presentación JAL)
4. El operador no ha entregado expediente.

**QUINTO REPORTE**

1. El operador NO ha generado entrega de expediente pago 2.
2. Se envían permisos de solicitud de espacios escuelas deportivas.
3. Se realiza comité el día 14 de noviembre de 2023
    - Se entrega reporte de horarios y direcciones de las escuelas de formación
    - Elementos pendientes.
    - Se le solicita realizar el ingreso almacén de los elementos para inicio de las escuelas deportivas.
4. Se le solicita al operar tramitar la suspensión del contrato, en la segunda semana de diciembre fecha máxima el 15 de diciembre de 2023.

**SEXTO REPORTE**

1. El operador está realizando bitácora del expediente pago 2.
2. Se envía día 19 de diciembre trámite de suspensión del contrato, la suspensión ira desde el dia 20 de diciembre hasta el día 01 de febrero de 2024.
3. Se realiza comité diciembre 05 de diciembre de 2023.

| **SEPTIMO REPORTE** |
|---|
| 1- Se realiza comité el día 09 de febrero de 2024.<br>2- El contrato se reinicia el día 01 de febrero de 2024<br>3- Se realiza la solicitud prórroga del contrato desde día 07 de febrero de 2024 hasta el 06 de mayo de 2024<br>4- El apoyo técnico se encuentra realizando visitas técnicas de validación puntos y asistencia de los grupos de escuelas de formación deportiva.<br>5- Las pólizas de prórroga se encuentra en revisión por parte del área de contratos. |
| **OCTAVO REPORTE** |
| 1- Se realiza el comité el día 05 de marzo de 2024<br>2- El apoyo técnico se encuentra realizando visitas técnicas de validación puntos y asistencia de los grupos de escuelas de formación deportiva.<br>3- Se tiene programado el pago 3 del contrato para el mes de abril, se espera el reporte por parte del operador para revisión<br>4- Se realiza el respectivo ingreso almacén. |

## SEGUIMIENTO FINANCIERO

**General**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor Inicial | $794.290.264 |
| Valor Adición No. 1 (si aplica) | N/A |
| Valor Adición No. 2 (si aplica) | N/A |
| Valor Total | $ 794.290.264 |
| Pago No. 1 | $ 238.287.079 |
| Pago No. 2 | $ 238.287.079 |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados) | $ 317.716.106 |

**Específico**

Recursos del FDL

| N° | Actividades | Cantidad | Unidad de medida | Valor unitario | Total | Mes 1 | Mes 2 | Total | Saldo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | N/A |

**INGRESOS A ALMACÉN**

| Periodo | No de Actividad | Número de factura | Número de ingreso a almacén |
|---|---|---|---|
| Pago 2 | Plan de medios e inscripciones de las escuelas deportivas. | LCB-84 | 2325 |
| PARA EL PAGO 3 | Elementos escuelas de formación deportiva. | LCB 117 | 2425 |

MIGUEL ANGEL ACOSTA PEREZ

EDWIN CORREDOR

**ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES**
Supervisora
Alcaldesa Local de Engativá

**Proyectó:** *Miguel Angel Acosta Perez*
*Edwin Corredor*
**Revisó:** *Shayuri Pinto Muñoz*
*Juan Pablo Chaves Rodríguez*