


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
18146
Seleccion de Objetos
Objeto
MEJORAMIENTO , CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA AEROPUERTO EL EDEN
INTERVENTORIA AEROPUERTO EL EDEN -CLUB CAMPESTRE-ARMENIA
Mejoramiento Mantenimiento Circunvalar San Andres
Int Mejoramiento Mantenimiento Circunvalar San Andres
M Y M ARAUCA- CASANARE : LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y
M Y M ARAUCA- CASANARE : YOPAL- PAZ DE ARIPORO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE, PRO
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME -
M Y M ARAUCA- CASANARE : LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME, E
Seleccion...
Supervisor
MIRALDIS GUERRA
Codigo BPIN
2018011000434
Imputacion
2401-0600-0132
Departamento
CASANARE
Sector
Contrato
0990-2022
Total Programado
793.679.926,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
Seleccion vigencia...
28/10/2022
Programado
28/10/2022
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos
Actividad
Respons
Fecha Inicial
Fecha Final
Presupuesto
Antic Amortiz
CONTRATI
MANT-PEF
PAV-NAL
ACOMPAÑ
Alcantarilla
ESTUDIOS
2022
RECURSOS 2
SRN
26/05/2022
31/12/2022
793.679.926,00
1,00
16,00
30,00
1,00
Anticipo Programado 0,00
Anticipo Amortizado 0,00
Agregar
Eliminar
Editar
Plan de Inversiones: 0
Programado en Cronograma 793.679.926
-793.679.926
Escribe aquí para buscar
17°C Nublado
ESP
3:37 p.m.
28/10/2022


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
18146
Seleccion de Objetos
Objeto
MEJORAMIENTO , CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA AEROPUERTO EL EDEN
INTERVENTORIA AEROPUERTO EL EDEN -CLUB CAMPESTRE ARMENIA
Mejoramiento Mantenimiento Circunvalar San Andres
Int Mejoramiento Mantenimiento Circunvalar San Andres
M Y M ARAUCA- CASANARE : LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y C
M Y M ARAUCA- CASANARE : YOPAL- PAZ DE ARIPORO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE, PRO
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME -.
M Y M ARAUCA- CASANARE : LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y C
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME, E
Seleccion...
Supervisor
MIRALDIS GUERRA
Codigo BPIN
2018011000434
Imputacion
2401-0600-0132
Departamento
CASANARE
Sector
Contrato
0990-2022
Total Ejecutado
482.977.827,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
Seleccion vigencia...
28/10/2022
28/10/2022
Programado
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
MANT-PEF
PAV-NAL
ACOMPAÑ
Alcantarilla
ESTUDIOS
2022
Anticipo
16/09/2022
424.816.888,00
2022
ACTA No.1 agosto
28/10/2022
58.160.939,00
1,00
0,27
Agregar
Eliminar
Editar

Escribe aquí para buscar
17°C Nublado
ESP
3:38 p.m.
28/10/2022