CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 04

PREACTA

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	30/11/2022
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA	
	PREACTA DE OBRA No.	4	VERSION	
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
PERIODO	NOVIEMBRE 2022			
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0			

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
1	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0,00	$ 1.188.899,00	$ 0,00
2	201.7	Demolición de Estructuras	m3	0,00	$ 112.050,00	$ 0,00
3	201.15	Remoción de alcantarillas	m	0,00	$ 67.459,00	$ 0,00
4	210.1.1	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	0,00	$ 10.685,00	$ 0,00
5	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	0,00	$ 12.612,00	$ 0,00
6	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	0,00	$ 9.819,00	$ 0,00
7	220.1	Terraplenes	m3	0,00	$ 13.170,00	$ 0,00
8	230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	0,00	$ 90.000,00	$ 0,00
9	231.1	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0,00	$ 7.610,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA						
10	320.1	Subbase Granular clase A	m3	0,00	$ 130.000,00	$ 0,00
11	330.1	Base granular clase A	m3	0,00	$ 169.998,00	$ 0,00
12	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	0,00	$ 185.564,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA						
13	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	0,00	$ 2.921,00	$ 0,00
14	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	$ 1.865,00	$ 0,00
15	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0,00	$ 877.928,00	$ 0,00
16	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0,00	$ 906.881,00	$ 0,00
17	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	$ 69.997,00	$ 0,00
18	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	0,00	$ 76.269,00	$ 0,00
19	466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	0,00	$ 4.205,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
20	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	$ 29.753,00	$ 0,00
21	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	0,00	$ 76.890,00	$ 0,00
22	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	0,00	$ 102.240,00	$ 0,00
23	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0,00	$ 175.045,00	$ 0,00
24	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	0,00	$ 867.426,00	$ 0,00
25	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	0,00	$ 681.276,00	$ 0,00
26	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	0,00	$ 488.230,00	$ 0,00
27	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	$ 6.623,00	$ 0,00
28	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0,00	$ 626.762,00	$ 0,00
29	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	0,00	$ 595.249,00	$ 0,00
30	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	0,00	$ 7.777,00	$ 0,00
31	673.2	Material granular drenante	m3	0,00	$ 138.313,00	$ 0,00
32	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	0,00	$ 182.187,00	$ 0,00
33	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0,00	$ 259.317,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
34	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0,00	$ 1.991,00	$ 0,00
35	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0,00	$ 24.098,00	$ 0,00
36	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	0,00	$ 8.377,00	$ 0,00
37	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	$ 402.358,00	$ 0,00
38	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	0,00	$ 327.677,00	$ 0,00
39	730.1	Defensa metalica	m	0,00	$ 300.790,00	$ 0,00
40	730.2	Sección final	u	0,00	$ 103.783,00	$ 0,00
41	740.1	Captafaros	u	0,00	$ 9.793,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
OBRAS VARIAS						
42	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0,00	$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						
43	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	0,00	$ 1.175,00	$ 0,00
44	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	0,00	$ 1.175,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
					SUBTOTAL OBRAS CABUYA SARAVENA	**$ -**

TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
45	200.2.	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0,00	$ 1.188.899,00	$ 0,00
46	201.7.	Demolición de Estructuras	m3	9,80	$ 112.050,00	$ 1.098.090,00
47	201.15.	Remoción de alcantarillas	m	0,00	$ 67.459,00	$ 0,00
48	210.1.1.	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	0,00	$ 10.685,00	$ 0,00
49	210.1.2.	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	0,00	$ 12.612,00	$ 0,00
50	211.1.	Remoción de Derrumbes	m3	1.415,60	$ 9.819,00	$ 13.899.776,00
51	220.1.	Terraplenes	m3	0,00	$ 13.170,00	$ 0,00
52	230.1P.	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	0,00	$ 90.000,00	$ 0,00
53	231.1.	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0,00	$ 7.610,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 14.997.866,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
54	320.1.	Subbase Granular clase A	m3	0,00	$ 110.000,00	$ 0,00
55	330.1.	Base granular clase A	m3	0,00	$ 162.359,00	$ 0,00
56	330.4.	Base granular para bacheo clase A	m3	0,00	$ 177.926,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
57	420.2.	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	0,00	$ 2.921,00	$ 0,00
58	421.1.	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	$ 1.865,00	$ 0,00
59	450.2P.	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0,00	$ 870.583,00	$ 0,00

60	450.9P.	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0,00	$ 899.536,00	$ 0,00
61	460.1P.	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	$ 69.997,00	$ 0,00
62	465.1.	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	0,00	$ 76.269,00	$ 0,00
63	466.1.	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	0,00	$ 4.205,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
64	600.1.1.	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	$ 29.753,00	$ 0,00
65	610.1.	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	0,00	$ 76.890,00	$ 0,00
66	610.2.	Relleno para estructuras con recebo	m3	0,00	$ 102.240,00	$ 0,00
67	610.3.	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0,00	$ 167.406,00	$ 0,00
68	630.3.	Concreto clase 28 MPA	m3	0,00	$ 858.953,00	$ 0,00
69	630.4.	Concreto clase 21 MPA	m3	0,00	$ 672.682,00	$ 0,00
70	630.6.	Concreto clase 14 MPA	m3	0,00	$ 479.592,00	$ 0,00
71	640.1.	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	$ 6.623,00	$ 0,00
72	661.1.	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0,00	$ 626.762,00	$ 0,00
73	671.1.	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	0,00	$ 595.249,00	$ 0,00
74	673.1.	Geotextil Tipo II no tejido	m2	0,00	$ 7.777,00	$ 0,00
75	673.2.	Material granular drenante	m3	0,00	$ 131.850,00	$ 0,00
76	673.3.	Material de cobertura tipo SBG	m3	0,00	$ 174.549,00	$ 0,00
77	681.1.	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0,00	$ 253.147,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
78	1P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.991,00	$ 0,00
79	2P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0,00	$ 24.098,00	$ 0,00
80	4P.	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	0,00	$ 8.377,00	$ 0,00
81	5P.	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	$ 401.969,00	$ 0,00
82	6P.	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	0,00	$ 327.288,00	$ 0,00
83	730.1.	Defensa metalica	m	0,00	$ 300.790,00	$ 0,00
84	730.2.	Sección final	u	0,00	$ 103.783,00	$ 0,00
85	740.1.	Captafaros	u	0,00	$ 9.793,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
OBRAS VARIAS						
86	800.1.	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0,00	$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						
87	900.2.	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	0,00	$ 1.175,00	$ 0,00
88	900.3.	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	14.156,00	$ 1.175,00	$ 16.633.300,00
Subtotal						**$ 16.633.300,00**
					SUBTOTAL OBRAS YOPAL - PAZ DE ARIPORO	**$ 31.631.166,00**

TRAMO 3: TAME-ARAUCA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
89	200.2..	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0,00	$ 1.188.899,00	$ 0,00
90	201.7..	Demolición de Estructuras	m3	0,00	$ 112.050,00	$ 0,00
91	201.15..	Remoción de alcantarillas	m	0,00	$ 67.459,00	$ 0,00
92	210.1.1..	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	0,00	$ 10.685,00	$ 0,00
93	210.1.2..	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	0,00	$ 12.612,00	$ 0,00
94	220.1..	Terraplenes	m3	0,00	$ 13.170,00	$ 0,00
95	230.1P..	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	317,40	$ 150.000,00	$ 47.610.000,00
96	231.1..	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0,00	$ 7.610,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 47.610.000,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
97	320.1..	Subbase Granular clase A	m3	28,49	$ 176.000,00	$ 5.014.240,00
98	330.1..	Base granular clase A	m3	0,00	$ 223.469,00	$ 0,00
99	330.4..	Base granular para bacheo clase A	m3	0,00	$ 239.036,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 5.014.240,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
100	420.2..	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	0,00	$ 2.921,00	$ 0,00
101	421.1..	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	$ 1.865,00	$ 0,00
102	450.2P..	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0,00	$ 929.343,00	$ 0,00
103	450.9P..	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0,00	$ 958.296,00	$ 0,00
104	460.1P..	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	$ 69.997,00	$ 0,00
105	465.1..	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	0,00	$ 76.269,00	$ 0,00
106	466.1..	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	0,00	$ 4.205,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
107	600.1.1..	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	$ 29.753,00	$ 0,00
108	610.1..	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	0,00	$ 43.279,00	$ 0,00
109	610.2..	Relleno para estructuras con recebo	m3	0,00	$ 117.517,00	$ 0,00
110	610.3..	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0,00	$ 228.517,00	$ 0,00
111	630.3..	Concreto clase 28 MPA	m3	0,00	$ 926.738,00	$ 0,00
112	630.4..	Concreto clase 21 MPA	m3	0,00	$ 741.436,00	$ 0,00
113	630.6..	Concreto clase 14 MPA	m3	0,00	$ 548.694,00	$ 0,00
114	640.1..	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	$ 6.623,00	$ 0,00
115	661.1..	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0,00	$ 626.762,00	$ 0,00
116	671.1..	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	0,00	$ 655.713,00	$ 0,00
117	673.1..	Geotextil Tipo II no tejido	m2	0,00	$ 7.777,00	$ 0,00
118	673.2..	Material granular drenante	m3	0,00	$ 183.559,00	$ 0,00
119	673.3..	Material de cobertura tipo SBG	m3	0,00	$ 235.659,00	$ 0,00
120	681.1..	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0,00	$ 302.506,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
121	1P..	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0,00	$ 1.991,00	$ 0,00
122	2P..	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0,00	$ 24.098,00	$ 0,00
123	4P..	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	0,00	$ 8.377,00	$ 0,00
124	5P..	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	$ 405.079,00	$ 0,00
125	6P..	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	0,00	$ 330.398,00	$ 0,00
126	730.1..	Defensa metalica	m	0,00	$ 300.790,00	$ 0,00
127	730.2..	Sección final	u	0,00	$ 103.783,00	$ 0,00
128	740.1..	Captafaros	u	0,00	$ 9.793,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
OBRAS VARIAS						
129	800.1..	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0,00	$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						

130	900.2..	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	0,00	$ 1.175,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
					SUBTOTAL OBRAS TAME -ARAUCA	**$ 52.624.240,00**
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 84.255.406,00**

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES		$	84.255.406,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$	615.712,58
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)		**$**	**84.871.118,58**
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)		$	119.000.000,00
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)	19,00%		
VALOR BASICA TOTAL PRESENTE PREACTA DE OBRA		**$**	**203.871.118,58**

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

FIRMA:

NOMBRE: ING. WILSON FERNANDO GUERRERO FAGUA

CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

FIRMA:

NOMBRE: ING. ROSIO GARCIA

CARGO: INGENERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 04

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL # 4

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO

No. ITEM 46
ITEM Demolicion de estructuras
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ALTURA			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
DEMOLICION DE ESTRUCTURA, ALETA PR 82+100	82+100	82+100	3,50			0,40			7,00					9,80		
TOTAL ACTA PARCIAL															9,80	

ING. WILSON FERNANDO GUERRERO FAGUA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL # 4

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO

No. ITEM 50
ITEM REMOCION DERRUMBE
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ALTURA			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
REMOCION DERRUMBE	PR 2+200		20,00			2,00			20,00					800,00		
	PR 2+600		18,00			1,90			18,00					615,60		
TOTAL ACTA PARCIAL															1415,60	

ING. WILSON FERNANDO GUERRERO FAGUA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL # 4

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO

No. ITEM 88

ITEM TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES

UNIDAD m3/km

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	VOLUMEN	DISTANCIA (KM)	ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	M3/ KM	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
				E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	PR 2+200	800,00	10,00									8000,00		
	PR 2+600	615,60	10,00									6156,00		
TOTAL ACTA PARCIAL													**14156,00**	

ING. WILSON FERNANDO GUERRERO FAGUA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL # 4

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605
TRAMO TAME - ARAUCA
No. ITEM 95
ITEM Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	PR 64+168	PR 64+491,1	4,00			0,45			48,00					86,40		
	PR 64+176,8		2,90			0,80			18,00					42,00		
	PR 64+168,8		3,20			1,10			16,00					56,00		
	PR 64+ 473,7		3,30			1,10			17,00					62,00		
	PR 64+491,1		3,40			1,00			21,00					71,00		
TOTAL ACTA PARCIAL															**317,40**	

ING. WILSON FERNANDO GUERRERO FAGUA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL # 4

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605
TRAMO TAME - ARAUCA
No. ITEM 97
ITEM Subbase Granular clase A
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Subbase Granular clase A	PR 64+176,8		3,40			1,00			5,10					17,34		
	PR 64+476		3,20			0,85			4,10					11,15		
TOTAL ACTA PARCIAL															**28,49**	

ING. WILSON FERNANDO GUERRERO FAGUA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 04

FORMATO MINFRA-IN-15-FR-6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-22

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE -YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA- Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 993 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS IPS REACTIVACION

NOMBRE ARL: POSITIVA / COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACASANARE / COMFIAR / COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS HUMBERTO MANRIQUE	19.477.576	DIRECTOR DE OBRA	$ 9.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 9.000.000,00	$ 626.400	V	SANITAS	9442920229	$ 360.000	PORVENIR	9442920229	$ 1.530.000	$ 360.000	$ -	$ -	
2	JUAN CARLOS ISAZA	79.443.320	RESIDENTE DE OBRA	$ 8.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 8.500.000,00	$ 591.600	V	EPS SURA	9442920229	$ 340.000	COLPESIONES	9442920229	$ 1.445.000	$ 340.000	$ -	$ -	
3	WILSON GUERRERO	7.187.048	RESIDENTE DE OBRA	$ 6.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 5.000.000,00	$ 417.600	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 240.000	COLPENSIONES	9442920229	$ 1.020.000	$ 240.000	$ -	$ -	
4	JHON PORRAS	7.167.157	ING. AMBIENTAL	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 3.083.334,00	$ 214.700	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 123.400	COLPENSIONES	9442920229	$ 493.400	$ 123.400	$ -	$ -	
5	YULIET PAOLA ARIAS	1.098.781.018	INGENIRO AUXILIAR	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.500.000,00	$ 174.000	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 100.000	PROTECCION	9442920229	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
6	MARTHA PERICO	1.116.859.066	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.916.667,00	$ 203.100	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 116.700	PORVENIR	9442920229	$ 466.700	$ 116.700	$ -	$ -	
7	MARIA LUISA SANTANA	49.658.352	TECNICO SST	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.100.000,00	$ 208.800	V	SANITAS	9442920229	$ 120.000	PORVENIR	9442920229	$ 480.000	$ 120.000	$ -	$ -	
8	JORGE CAMILO MANRIQUE	3.273.510	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.400.000,00	$ 167.100	V	SANITAS	9442920229	$ 96.000	PORVENIR	9442920229	$ 384.000	$ 96.000	$ -	$ -	
9	ELBA GUTIERREZ	1.050.544.055	AUXILIAR SST	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.100.000,00	$ 76.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9442920229	$ 44.000	PORVENIR	9442920229	$ 176.000	$ 44.000	$ -	$ -	
10	ANDRES MOJICA	17.583.583	CADENERO	$ 1.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.600.000,00	$ 111.400	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 64.000	COLPENSIONES	9442920229	$ 256.000	$ 64.000	$ -	$ -	
11	MONICA AMAYA	1.006.457.127	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.000.000,00	$ 69.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9442920229	$ 40.000	PORVENIR	9442920229	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
12	CARLOS CRUZ	19.446.063	ING. SOSTENIBLE	$ 3.222.002	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 3.222.002,00	$ 224.300	V	SALUD TTAL	9442945082	$ 128.900	SKANDIA	9442945082	$ 515.600	$ 128.900	$ -	$ -	
13	CESAR COLEGIAL	19.473.232	ING. HIDRAUICO	$ 9.951.158	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 9.951.158,00	$ 52.000	V	FAMISANAR	9442945082	$ 1.243.900	PORVENIR	9442945082	$ 1.592.200	$ 298.600	$ -	$ -	
14	EFREN SANDOVAL	80.096.780	ING. ESTRUCTURAL	$ 4.296.002	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 4.296.002,00	$ 22.500	V	SANITAS	9442945082	$ 171.900	COLPENSIONES	9442945082	$ 687.400	$ 171.900	$ -	$ -	
15	JHON CABRERA	74.378.218	ING. PRESUPUESTOS	$ 5.527.855	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 5.527.855,00	$ 28.900	V	SANITAS	9442945082	$ 221.200	SKANDIA	9442945082	$ 884.500	$ 221.200	$ -	$ -	
16	LUIS MARULNDA	19.455.196	ING. PAVMENTOS	$ 9.890.994	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 9.890.994,00	$ 688.500	V	SANITAS	9442945082	$ 1.236.400	COLPENSIONES	9442945082	$ 1.582.600	$ 1.236.400	$ -	$ -	
17	MIRIAM LAVADO	52.805.307	ING. CALIDAD	$ 1.836.714	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.836.714,00	$ 9.600	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9442945082	$ 73.500	COLPENSIONES	9442945082	$ 293.900	$ 73.500	$ -	$ -	
18	LILIA CONSUELO ANDRADE ORTIZ	40.033.316	AYUDANTE - CASANARE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MAGUER Y ASOCIADOS S.A.S (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 69.600	V	SANITAS	9442310973	$ 40.000	PORVENIR	9442310973	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
19	JOLMAN EDIXON CATAÑO GUANARO	1.118.560.862	AYUDANTE - CASANARE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MAGUER Y ASOCIADOS S.A.S (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 25.600	V	NUEVA EPS	9442310973	$ 14.700	PORVENIR	9442310973	$ 58.700	$ 15.700	$ -	$ -	
20	JOSE MAURICIO GUERRERO FAGUA	7.161.696	OFICIAL TECNICO - CASANARE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MAGUER Y ASOCIADOS S.A.S (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 69.600	V	SANITAS	9442310973	$ 40.000	PORVENIR	9442310973	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
21	USSEIN TOJUELO LOPEZ	74.857.391	AYUDANTE - CASANARE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MAGUER Y ASOCIADOS S.A.S (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 27.900	V	NUEVA EPS	9442310973	$ 16.000	PORVENIR	9442310973	$ 64.000	$ 17.000	$ -	$ -	
22	FERNEY VEGA MECHE	9.432.804	AYUDANTE - CASANARE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MAGUER Y ASOCIADOS S.A.S (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 27.900	V	NUEVA EPS	9442310973	$ 16.000	PORVENIR	9442310973	$ 64.000	$ 17.000	$ -	$ -	
23	LEONARDO PAEZ	17.547.527	MAESTRO - ARAUCA	$ 2.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.400.000	$ 167.100	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 96.000	PORVENIR	9442920229	$ 384.000	$ 96.000	$ -	$ -	
24	LUIS CARLOS LOPEZ CORDERO	17.329.398	OFICIAL - ARAUCA	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.500.000	$ 104.400	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 60.000	PORVENIR	9442920229	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	
25	GUSTAVO ADOLFO BLANCO RAMIREZ	1.119.181.786	AYUDANTE - ARAUCA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 40.000	COLPENSIONES	9442920229	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
26	RAMIRO GELVEZ JERONIMO	88.261.911	AYUDANTE - ARAUCA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 40.000	PORVENIR	9442920229	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
27	HULPIO ABRIL RUBIANO	9.654.976	OPERADOR - ARAUCA	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.100.000	$ 76.600	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 44.000	COLPENSIONES	9442920229	$ 176.000	$ 44.000	$ -	$ -	
28	JENNY PAOLA SANCHEZ VILAMIZAR	1.090.387.634	CONTROLADOR VIAL - ARAUCA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.000.000	$ 76.900	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 40.000	PORVENIR	9442920229	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
29	PAULY YARLENY GELVEZ GARCIAL	1.127.920.544	CONTROLADOR VIAL-ARAUCA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 40.000	PORVENIR	9442920229	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
30	EDUARDO RAMIREZ ALMEIDA	91.349.785	AYUDANTE - ARAUCA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.000.000	$ 13.100	V	SANITAS	9442920229	$ 40.000	PORVENIR	9442920229	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
31	LUIS ERNESTO RODRIGUEZ ROLON	1.005.340.067	AYUDANTE - ARAUCA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.000.000	$ 13.100	V	NUEVA EPS	9442920229	$ 40.000	PORVENIR	9442920229	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
32	JHON MARTINEZ	1.093.745.173	AYUDANTE - ARAUCA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9442920229	$ 40.000	PORVENIR	9442920229	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha del **30 de Noviembre de 2022** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **CARLOS HUMBERTO MANRIQUE**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202 - 23151 CND

Firma
Nombre: **NELLIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 04

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577851	6	CONSORCIO TVG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE	calle 46 29 50	YOPAL-CASANARE	3124337305	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1771425578	9442918701	E	2022/11/15	2022/11/23	BANCO DE OCCIDENTE	8	$312,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARAUCA (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Centro de Trabajo: TAME (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
1	CC	91349785 RAMIREZ EDUARDO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF67	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total	**Afiliados(1)**																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577851	6	CONSORCIO TVG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE	calle 46 29 50	YOPAL-CASANARE	3124337305	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1771425578	9442918701	E	2022/11/15	2022/11/23	BANCO DE OCCIDENTE	8	$312,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,300	$0	$161,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$1,300	$0	$161,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$600	$0	$70,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$69,600	$600	$0	$70,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$400	$0	$40,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$40,000	$400	$0	$40,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$400	$0	$40,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$400	$0	$40,400
TOTAL				1	$309,600	$2,700	$0	$312,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577851	6	CONSORCIO TVG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE	calle 46 29 50	YOPAL-CASANARE	3124337305	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1771476759	9442920229	E	2022/11/15	2022/11/23	BANCO DE OCCIDENTE	8	$16,871,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASANARE (2 Afiliados)																							$9,000,000	$1,500,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,846,400
Centro de Trabajo: CASANARE (2 Afiliados)																							$9,000,000	$1,500,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,846,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																							$9,000,000	$1,500,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,846,400
1	CC	7187048	GUERRERO WILSON																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF69	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600
2	CC	49658352	SANTANA MARIA																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARAUCA (17 Afiliados)																							$35,800,000	$5,818,000			$35,800,000	$1,432,000			$35,800,000	$1,432,000			$35,800,000		$2,492,000		$0	$0		$11,174,000
Centro de Trabajo: TAME (17 Afiliados)																							$35,800,000	$5,818,000			$35,800,000	$1,432,000			$35,800,000	$1,432,000			$35,800,000		$2,492,000		$0	$0		$11,174,000
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (17 Afiliados)																							$35,800,000	$5,818,000			$35,800,000	$1,432,000			$35,800,000	$1,432,000			$35,800,000		$2,492,000		$0	$0		$11,174,000
3	CC	9654976	ABRIL HUILPIO																		25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS037	30	$1,100,000	$44,000	CCF67	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	6.960%	$76,600	30	$0	$0	Si	$340,600
4	CC	1006457127	AMAYA MONICA																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF67	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
5	CC	1098781018	ARIAS YULIET																		23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF67	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
6	CC	1119181786	BLANCO GUSTAVO																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF67	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
7	CC	1127920544	GELVEZ PAULY																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF67	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
8	CC	88261911	GELVEZ RAMIRO																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF67	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
9	CC	1050544055	GUTIERREZ ELBA																		23030 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS041	30	$1,100,000	$44,000	CCF67	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	6.960%	$76,600	30	$0	$0	Si	$340,600
10	CC	17329398	LOPEZ LUIS																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF67	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
11	CC	19477576	MANRIQUE CARLOS																		23030 1	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS005	30	$9,000,000	$360,000	CCF67	30	$9,000,000	$360,000	14-4	30	$9,000,000	6.960%	$626,400	30	$0	$0	Si	$2,876,400
12	CC	3273510	MANRIQUE JORGE																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF67	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
13	CC	1093745173	MARTINEZ JHON																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF67	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
14	CC	17583583	MOJICA ANDRES																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF67	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
15	CC	17547527	PAEZ LEONARDO																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF67	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
16	CC	1116859066	PERICO MARTHA																		23030 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF67	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
17	CC	7167157	PORRAS JOHN																		25-14	30	$3,700,000	$592,000	EPS037	30	$3,700,000	$148,000	CCF67	30	$3,700,000	$148,000	14-4	30	$3,700,000	6.960%	$257,600	30	$0	$0	Si	$1,145,600
18	CC	1005340067	RODRIGUEZ LUIS																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF67	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
19	CC	1090387634	SANCHEZ JENNY																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF67	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARAUCA COMPENSAR (1 Afiliados)																							$8,500,000	$1,445,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,600		$0	$0		$2,716,600

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900460318	4	MAGUER & ASOCIADOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 27 17 26	YOPAL-CASANARE	6330951	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1736108471	9442310973	E	2022/11/04	2022/11/02	BANCO DE BOGOTA	0	$983,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$506,700						$126,700	
																				$506,700						$126,700	
																				$506,700						$126,700	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		SANITAS	30	$1,000,000	4%	$40,000	
					X	$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	11	$366,667	16%	SIN RIESGO	$58,700	$0	$0	$0	$0	$0	$58,700		NUEVA E.P.S.	11	$366,667	4%	$14,700	
						$1,000,000	No		PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		SANITAS	30	$1,000,000	4%	$40,000	
					X	$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	12	$400,000	16%	SIN RIESGO	$64,000	$0	$0	$0	$0	$0	$64,000		NUEVA E.P.S.	12	$400,000	4%	$16,000	
					X	$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	12	$400,000	16%	SIN RIESGO	$64,000	$0	$0	$0	$0	$0	$64,000		NUEVA E.P.S.	12	$400,000	4%	$16,000	
																				$506,700						$126,700	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$126,700						$129,700						$220,600				$0		$0		$0		$0	
	$126,700						$129,700						$220,600				$0		$0		$0		$0	
	$126,700						$129,700						$220,600				$0		$0		$0		$0	
$0	$40,000		COMFACASANARE	30	$1,000,000	4%	$40,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$14,700		COMFACASANARE	11	$390,367	4%	$15,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	11	$366,667	6.96%	5	$25,600	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,000		COMFACASANARE	30	$1,000,000	4%	$40,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$16,000		COMFACASANARE	12	$423,700	4%	$17,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	12	$400,000	6.96%	5	$27,900	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$16,000		COMFACASANARE	12	$423,700	4%	$17,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	12	$400,000	6.96%	5	$27,900	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$126,700						$129,700						$220,600				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: TAME COMPENSAR (1 Afiliados)																																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																	
20	CC	79443320	ISAZA JUAN																														
						25-14	30	$8,500,000	$1,445,000	EPS010	30	$8,500,000	$340,000	CCF24	30	$8,500,000	$340,000	14-4	30	$8,500,000	6.960%	$591,600	30	$0	$0	Si	$2,716,600
Total	**Afiliados(20)**							$53,300,000	$8,763,000			$53,300,000	$2,132,000			$53,300,000	$2,132,000			$53,300,000		$3,710,000		$0	$0		$16,737,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577851	6	CONSORCIO TVG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE	calle 46 29 50	YOPAL-CASANARE	3124337305	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1771476759	9442920229	E	2022/11/15	2022/11/23	BANCO DE OCCIDENTE	8	$16,871,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$8,763,000	$70,600	$0	$8,833,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,489,000	$28,100	$0	$3,517,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,874,000	$39,200	$0	$4,913,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$3,300	$0	$403,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$3,710,000	$29,800	$0	$3,739,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	20	$3,710,000	$29,800	$0	$3,739,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$2,132,000	$17,200	$0	$2,149,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$360,000	$2,900	$0	$362,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	17	$1,432,000	$11,500	$0	$1,443,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$340,000	$2,800	$0	$342,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$2,132,000	$17,300	$0	$2,149,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$340,000	$2,800	$0	$342,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$932,000	$7,500	$0	$939,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$284,000	$2,300	$0	$286,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$576,000	$4,700	$0	$580,700
TOTAL				**20**	**$16,737,000**	**$134,900**	**$0**	**$16,871,900**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS identificado(a) con NI 860506688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS HUMBERTO CRUZ FIGUEREDO identificado(a) con CC 19446063

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30																		$3,222,002	4%	$128,900
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$3,222,002	16%	$515,600
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30																		$3,222,002		$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30																		$3,222,002		$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$3,222,002	6.96%	$224,300
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$3,222,002	4%	$128,900

Este certificado se expide el día 2022-12-02 a las 06:31.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS identificado(a) con NI 860506688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EFREN ANGELINO SANDOVAL MORA identificado(a) con CC 80096780

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30																		$4,296,002	4%	$171,900
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$4,296,002	16%	$687,400
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30																		$4,296,002		$21,500
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30																		$4,296,002		$21,500
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$4,296,002	0.522%	$22,500
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$4,296,002	4%	$171,900

Este certificado se expide el día 2022-12-02 a las 06:27.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS identificado(a) con NI 860506688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CESAR AUGUSTO COLEGIAL GUTIERREZ identificado(a) con CC 19473232

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30																		$9,951,158	12.5%	$1,243,900
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,951,158	16%	$1,592,200
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30																		$9,951,158		$49,800
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30																		$9,951,158		$49,800
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,951,158	0.522%	$52,000
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,951,158	4%	$398,100
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,951,158	2%	$199,100
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,951,158	3%	$298,600

Este certificado se expide el día 2022-12-02 a las 06:29.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS identificado(a) con NI 860506688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON ALEJANDRO CABRERA ACOSTA identificado(a) con CC 74378218

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30																	$5,527,855	4%	$221,200
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	$5,527,855	16%	$884,500
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30																	$5,527,855		$27,700
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30																	$5,527,855		$27,700
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30																	$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30																	$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	$5,527,855	0.522%	$28,900
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	$5,527,855	4%	$221,200

Este certificado se expide el día 2022-12-02 a las 06:30.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS identificado(a) con NI 860506688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS IGNACIO MARULANDA ALVAREZ identificado(a) con CC 19455196

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30																		$9,890,994	12.5%	$1,236,400
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,890,994	16%	$1,582,600
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30																		$9,890,994		$49,500
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30																		$9,890,994		$49,500
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,890,994	6.96%	$688,500
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,890,994	4%	$395,700
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,890,994	2%	$197,900
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,890,994	3%	$296,800

Este certificado se expide el día 2022-12-02 a las 06:28.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS identificado(a) con NI 860506688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MIRYAN GRACIELA LAVADO RIVERA identificado(a) con CC 52805307

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	24																		$1,836,714	4%	$73,500
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	6													X					$459,179	4%	$18,400
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	24																		$1,836,714	16%	$293,900
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	6													X					$459,179	16%	$73,500
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	24																		$1,836,714		$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	6													X					$459,179		$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	24																		$1,836,714		$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	6													X					$459,179		$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	24																		$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	6													X					$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	24																		$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	6													X					$0	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	24																		$1,836,714	0.522%	$9,600
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	6													X					$459,179	0%	$0
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	24																		$1,836,714	4%	$73,500
9442945082	1784096302	E	2022-11-30	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	6													X					$459,179	4%	$18,400

Este certificado se expide el día 2022-12-02 a las 06:28.