CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 07

PREACTA

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	28/02/2023	
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	7	VERSION		
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	
PERIODO	FEBRERO 2022				
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0				

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
1	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.188.899,00	$ 0,00
2	201.7	Demolición de Estructuras	m3		$ 112.050,00	$ 0,00
3	201.15	Remoción de alcantarillas	m		$ 67.459,00	$ 0,00
4	210.1.1	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3		$ 10.685,00	$ 0,00
5	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.612,00	$ 0,00
6	211.1	Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.819,00	$ 0,00
7	220.1	Terraplenes	m3		$ 13.170,00	$ 0,00
8	230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3		$ 90.000,00	$ 0,00
9	231.1	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.610,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA						
10	320.1	Subbase Granular clase A	m3		$ 130.000,00	$ 0,00
11	330.1	Base granular clase A	m3		$ 169.998,00	$ 0,00
12	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3		$ 185.564,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA						
13	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.921,00	$ 0,00
14	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.865,00	$ 0,00
15	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 877.928,00	$ 0,00
16	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 906.881,00	$ 0,00
17	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 69.997,00	$ 0,00
18	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		$ 76.269,00	$ 0,00
19	466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.205,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
20	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 29.753,00	$ 0,00
21	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 76.890,00	$ 0,00
22	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 102.240,00	$ 0,00
23	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 175.045,00	$ 0,00
24	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3		$ 867.426,00	$ 0,00
25	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3		$ 681.276,00	$ 0,00
26	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 488.230,00	$ 0,00
27	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.623,00	$ 0,00
28	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 626.762,00	$ 0,00
29	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 595.249,00	$ 0,00
30	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.777,00	$ 0,00
31	673.2	Material granular drenante	m3		$ 138.313,00	$ 0,00
32	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 182.187,00	$ 0,00
33	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 259.317,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
34	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.991,00	$ 0,00
35	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 24.098,00	$ 0,00
36	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.377,00	$ 0,00
37	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 402.358,00	$ 0,00
38	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 327.677,00	$ 0,00
39	730.1	Defensa metalica	m		$ 300.790,00	$ 0,00
40	730.2	Sección final	u		$ 103.783,00	$ 0,00
41	740.1	Captafaros	u		$ 9.793,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
OBRAS VARIAS						
42	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						
43	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
44	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
					SUBTOTAL OBRAS CABUYA SARAVENA	**$ -**

TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
45	200.2.	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.188.899,00	$ 0,00
46	201.7.	Demolición de Estructuras	m3		$ 112.050,00	$ 0,00
47	201.15.	Remoción de alcantarillas	m		$ 67.459,00	$ 0,00
48	210.1.1.	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3		$ 10.685,00	$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	28/02/2023	
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	7	VERSION		
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	
PERIODO	FEBRERO 2022				
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0				

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	210.1.2.	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.612,00	$ 0,00
50	211.1.	Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.819,00	$ 0,00
51	220.1.	Terraplenes	m3		$ 13.170,00	$ 0,00
52	230.1P.	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3		$ 90.000,00	$ 0,00
53	231.1.	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.610,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
54	320.1.	Subbase Granular clase A	m3		$ 110.000,00	$ 0,00
55	330.1.	Base granular clase A	m3		$ 162.359,00	$ 0,00
56	330.4.	Base granular para bacheo clase A	m3		$ 177.926,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
57	420.2.	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	8.300,00	$ 2.921,00	$ 24.244.300,00
58	421.1.	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.865,00	$ 0,00
59	450.2P.	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 870.583,00	$ 0,00
60	450.9P.	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	498,00	$ 899.536,00	$ 447.968.928,00
61	460.1P.	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1.245,00	$ 69.997,00	$ 87.146.265,00
62	465.1.	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		$ 76.269,00	$ 0,00
63	466.1.	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.205,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 559.359.493,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
64	600.1.1.	Excavaciones varias sin clasificar	m3	22,00	$ 29.753,00	$ 654.566,00
65	610.1.	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 76.890,00	$ 0,00
66	610.2.	Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 102.240,00	$ 0,00
67	610.3.	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	29,70	$ 167.406,00	$ 4.971.958,00
68	630.3.	Concreto clase 28 MPA	m3		$ 858.953,00	$ 0,00
69	630.4.	Concreto clase 21 MPA	m3	0,80	$ 672.682,00	$ 538.146,00
70	630.6.	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 479.592,00	$ 0,00
71	640.1.	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.623,00	$ 0,00
72	661.1.	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 626.762,00	$ 0,00
73	671.1.	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 595.249,00	$ 0,00
74	673.1.	Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.777,00	$ 0,00
75	673.2.	Material granular drenante	m3		$ 131.850,00	$ 0,00
76	673.3.	Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 174.549,00	$ 0,00
77	681.1.	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	10,00	$ 253.147,00	$ 2.531.470,00
Subtotal						**$ 8.696.140,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
78	1P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.991,00	$ 0,00
79	2P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 24.098,00	$ 0,00
80	4P.	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.377,00	$ 0,00
81	5P.	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 401.969,00	$ 0,00
82	6P.	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 327.288,00	$ 0,00
83	730.1.	Defensa metalica	m		$ 300.790,00	$ 0,00
84	730.2.	Sección final	u		$ 103.783,00	$ 0,00
85	740.1.	Captafaros	u		$ 9.793,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
OBRAS VARIAS						
86	800.1.	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						
87	900.2.	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
88	900.3.	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
					SUBTOTAL OBRAS YOPAL - PAZ DE ARIPORO	**$ 568.055.633,00**

TRAMO 3: TAME-ARAUCA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
89	200.2..	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.188.899,00	$ 0,00
90	201.7..	Demolición de Estructuras	m3		$ 112.050,00	$ 0,00
91	201.15..	Remoción de alcantarillas	m		$ 67.459,00	$ 0,00
92	210.1.1..	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3		$ 10.685,00	$ 0,00
93	210.1.2..	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.612,00	$ 0,00
94	220.1..	Terraplenes	m3		$ 13.170,00	$ 0,00
95	230.1P..	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3		$ 150.000,00	$ 0,00
96	231.1..	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.610,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
97	320.1..	Subbase Granular clase A	m3		$ 176.000,00	$ 0,00
98	330.1..	Base granular clase A	m3		$ 223.469,00	$ 0,00
99	330.4..	Base granular para bacheo clase A	m3		$ 239.036,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	28/02/2023	
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	7	VERSION		
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	
PERIODO	FEBRERO 2022				
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0				

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
100	420.2..	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.921,00	$ 0,00
101	421.1..	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.865,00	$ 0,00
102	450.2P..	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 929.343,00	$ 0,00
103	450.9P..	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 958.296,00	$ 0,00
104	460.1P..	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 69.997,00	$ 0,00
105	465.1..	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		$ 76.269,00	$ 0,00
106	466.1..	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.205,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
107	600.1.1..	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 29.753,00	$ 0,00
108	610.1..	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 43.279,00	$ 0,00
109	610.2..	Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 117.517,00	$ 0,00
110	610.3..	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 228.517,00	$ 0,00
111	630.3..	Concreto clase 28 MPA	m3		$ 926.738,00	$ 0,00
112	630.4..	Concreto clase 21 MPA	m3		$ 741.436,00	$ 0,00
113	630.6..	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 548.694,00	$ 0,00
114	640.1..	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.623,00	$ 0,00
115	661.1..	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 626.762,00	$ 0,00
116	671.1..	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 655.713,00	$ 0,00
117	673.1..	Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.777,00	$ 0,00
118	673.2..	Material granular drenante	m3		$ 183.559,00	$ 0,00
119	673.3..	Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 235.659,00	$ 0,00
120	681.1..	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 302.506,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
121	1P..	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.991,00	$ 0,00
122	2P..	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 24.098,00	$ 0,00
123	4P..	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.377,00	$ 0,00
124	5P..	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 405.079,00	$ 0,00
125	6P..	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 330.398,00	$ 0,00
126	730.1..	Defensa metalica	m		$ 300.790,00	$ 0,00
127	730.2..	Sección final	u		$ 103.783,00	$ 0,00
128	740.1..	Captafaros	u		$ 9.793,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
OBRAS VARIAS						
129	800.1..	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						
130	900.2..	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
					SUBTOTAL OBRAS TAME -ARAUCA	**$ -**
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 568.055.633,00**

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES		$ 568.055.633,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 4.151.175,78
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)		**$ 572.206.808,78**
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)		
19,00%		
VALOR BASICA TOTAL PRESENTE PREACTA DE OBRA		**$ 572.206.808,78**

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

FIRMA: _____

NOMBRE: ING. HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA

CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

FIRMA: _____

NOMBRE: ING. ROSIO GARCIA BERMUDEZ

CARGO: INGENERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 07

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 7

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: FEBRERO 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO
No. ITEM 57
ITEM Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1
UNIDAD m2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
INSTALACIÓN MDC-19 1ra Capa Riego de Imprimación	K72+618	K73+618	8,30						1000,0			8300	1,00		1ra Capa	
TOTAL ACTA PARCIAL															**8300**	

ING. HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 7

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: FEBRERO 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO
No. ITEM 60
ITEM Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
INSTALACIÓN MDC-19	K72+618	K73+618	8,30			0,06			1000,00				1,00	498,00	1ra Capa	
TOTAL ACTA PARCIAL															**498**	

ING. HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 7

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.:	990 DE 2022
FECHA DE CORTE:	FEBRERO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA	6513
TRAMO	YOPAL- PAZ DE ARIPORO
No. ITEM	61
ITEM	Fresado de pavimento asfaltico

UNIDAD: m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Fresado pavimento existente	K72+618	K74+118	8,30			0,10			1500,00				1,00	1245,00	Carpeta Existente Ancho de Calzada	
TOTAL ACTA PARCIAL															**1245**	

ING. HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 7

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: FEBRERO 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO
No. ITEM 64
ITEM Excavaciones varias
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ALTURA			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
EXCAVACIÓN PARA GAVIONES	K31+106	K31+106	4,00			1,50			2,00				1,00	12,00		
EXCAVACIÓN PARA GAVIONES	K82+050	K82+050	2,00			2,00			2,50				1,00	10,00		
TOTAL ACTA PARCIAL														22,00		



ING. HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 7

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: FEBRERO 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO
No. ITEM 67
ITEM Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ALTURA			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Relleno en Aleta	K82+050	K82+050	6,00			1,80			2,75				1,00	29,70	Lado Der.	
TOTAL ACTA PARCIAL														29,70		



ING. HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 7

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: FEBRERO 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO

No. ITEM 69

ITEM Concreto clase 21 MPA

UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ALTURA			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Revestimiento de Gavión	K31+106	K31+106	4,00			0,10			1,00				1,00	0,40	Lado Derecho	
Revestimiento de Gavión	K31+106	K31+106	2,00			0,10			0,30				1,00	0,06	Lado Derecho	
Solado de Disipador	K31+106	K31+106	3,00			0,15			0,60				1,00	0,27	Lado Derecho	
Muro para Disipador	K31+106	K31+106	1,50			0,15			0,40				1,00	0,09	Lado Derecho	
TOTAL ACTA PARCIAL														**0,80**		



ING. HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 7

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: FEBRERO 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6513
TRAMO YOPAL- PAZ DE ARIPORO
No. ITEM 77
ITEM Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ALTURA			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
GAVIONES	K31+106	K31+106	1,00			1,00			2,00				1,00	2,00	1 er Nivel	
GAVIONES	K31+106	K31+106	2,00			1,00			2,00				1,00	4,00	2 do nivel	
GAVIONES	K82+050	K82+050	2,00			1,00			2,00				1,00	4,00	1 er Nivel	
TOTAL ACTA PARCIAL														**10,00**		



ING. HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA
ING. RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO TVG

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 07

FORMATO MINFRA-IN-15-FR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MGR-MN1-In-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28/02/2023 (Día/ Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVG

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-23 — **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE, YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 989 DE 2022 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

NOMBRE ARL: POSITIVA / COLPATRIA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE / COMFIAR / COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CARLOS HUMBERTO MANRIQUE UMBACIA	19.477.576	DIRECTOR DE OBRA	$ 9.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 9.000.000	$ 621.000	V	SANITAS	9448341784	$ 360.000	PORVENIR	9448341784	$ 1.530.000	$ 360.000	$ 180.000	$ 270.000	
2	JUAN CARLOS ISAZA CALDERON	79.443.320	RESIDENTE DE OBRA	$ 8.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 8.500.000	$ 586.500	V	EPS SURA	9448341784	$ 340.000	COLPESIONES	9448341784	$ 1.445.000	$ 340.000	$ 170.000	$ 255.000	
3	JHON PORRAS	7.167.157	ING. AMBIENTAL	$ 3.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 3.500.000	$ 241.500	V	NUEVA EPS	9448341784	$ 140.000	COLPENSIONES	9448341784	$ 595.000	$ 140.000	$ 70.000	$ 105.000	
4	YULIET PAOLA ARIAS ROJAS	1.098.781.018	INGENIRO AUXILIAR	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 2.500.000	$ 172.500	V	NUEVA EPS	9448341784	$ 100.000	COLPENSIONES	9448341784	$ 425.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	
5	MARTHA PERICO	1.116.859.066	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 3.500.000	$ 241.500	V	NUEVA EPS	9448341784	$ 140.000	PROTECCION	9448341784	$ 595.000	$ 140.000	$ 70.000	$ 105.000	
6	JORGE CAMILO MANRIQUE UMBACIA	3.273.510	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 2.500.000	$ 172.500	V	NUEVA EPS	9448341784	$ 100.000	PORVENIR	9448341784	$ 425.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	
7	MONICA YADITZA AMAYA RODRIGUEZ	1.006.457.127	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 1.000.000	$ 69.000	V	SANITAS	9448341784	$ 40.000	PORVENIR	9448341784	$ 170.000	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	
8	NELLY DEL PILAR GORDILLO VELANDIA	24.231.444	SUPERVISOR SISO	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 2.500.000	$ 172.500	V	SANITAS	9448341784	$ 100.000	COLFONDOS	9448341784	$ 425.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	
9	CARMEN ADRINA CARVAJAL LARA	1.116.861.607	INSPECTOR SISO	$ 1.800.000								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 1.800.000	$ 124.200	V	NUEVA EPS	9448341784	$ 72.000	PORVENIR	9448341784	$ 306.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
10	HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA	1.053.797.746	RESIDENTE DE OBRA	$ 6.500.000								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 6.500.000	$ 448.500	V	SANITAS	9448341784	$ 260.000	PORVENIR	9448341784	$ 1.105.000	$ 260.000	$ 130.000	$ 195.000	
11	FREDY LEONEL CORDOBA GUANAY	1.115.859.331	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								CONSORCIO TVG	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9448341784	$ 46.400	PORVENIR	9448341784	$ 197.200	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
12	DANLER JHOVANY RINCON HERNANDEZ	1.006.454.264	AYUDANTE	$ 1.160.000	X																															CONSORCIO TVG	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	9448341784	$ 46.400	COLPENSIONES	9448341784	$ 197.200	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
13	LUIS CARLOS LOPEZ CORDERO	17.329.398	OFICIAL	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 1.500.000	$ 103.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9448341784	$ 60.000	PORVENIR	9448341784	$ 255.000	$ 60.000	$ 30.000	$ 45.000	
14	HULPIO ABRIL RUBIANO	9.654.976	AYUDANTE	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 1.200.000	$ 82.800	V	NUEVA EPS	9448341784	$ 48.000	COLPENSIONES	9448341784	$ 204.000	$ 48.000	$ 24.000	$ 36.000	
15	OLDER PEÑALOZA CRISTIANO	7.363.932	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 1.160.000	$ 80.040	V	CAPRESOCA	9448341784	$ 46.400	PORVENIR	9448341784	$ 197.200	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
16	ANDRES ANIBAL MOJICA DIAZ	17.583.583	CADENERO	$ 1.600.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 1.600.000	$ 110.400	V	NUEVA EPS	9448341784	$ 64.000	COLPENSIONES	9448341784	$ 272.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
17	JUAN DAVID VACCA ARANGO	7.063.123	AYUDANTE	$ 1.160.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 1.160.000	$ 80.040	V	CAPRESOCA	9448341784	$ 46.400	PORVENIR	9448341784	$ 197.200	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
18	NEIDY YUBITH MARTINEZ MARIÑO	1.116.043.443	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	9448341784	$ 46.400	PORVENIR	9448341784	$ 197.200	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
19	LUZ ESTELLA VIVAS PINTO	52.340.491	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 1.160.000	$ 80.040	V	CAPRESOCA	9448341784	$ 46.400	PORVENIR	9448341784	$ 197.200	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
20	WILFO DURAN	74.861.284	AYUDANTE	$ 1.160.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO TVG	$ 1.160.000	$ 80.040	V	SANITAS	9448341784	$ 46.400	PORVENIR	9448341784	$ 197.200	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
21	DUVAN ANDRES CHARRY PRECIADO	1.116.043.791	AYUDANTE	$ 1.160.000																						X	X	X	X	X						CONSORCIO TVG	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	9448341784	$ 46.400	PORVENIR	9448341784	$ 197.200	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
22	JOSE ALFREDO VELANDIA VERGARA	1.119.666.471	AYUDANTE	$ 1.160.000																						X	X	X	X	X						CONSORCIO TVG	$ 1.160.000	$ 80.040	V	CAPRESOCA	9448341784	$ 46.400	PORVENIR	9448341784	$ 197.200	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
23	YORMAN LEON RODRIGUEZ	1.124.994.481	AYUDANTE	$ 1.160.000																											X					CONSORCIO TVG	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	9448341784	$ 46.400	PORVENIR	9448341784	$ 197.200	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
24	YEISON ARQUIMEDES MENDOZA DUARTE	1.115.858.768	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000																											X					CONSORCIO TVG	$ 1.160.000		V	CAPRESOCA	9448341784	$ 46.400	PORVENIR	0	$ 197.200	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
25	MANUEL JOSE VASQUEZ JIMENEZ	79.446.010	OP. FRESADORA	$ 2.050.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			GRODCO	$ 2.050.000	$ 141.450	V	FAMISANAR	0	$ 82.000	PORVENIR	0	$ 348.500	$ 82.000	$ 41.000	$ 61.500	
26	ANDRES JAVIER PAREDES BLANCO	1.007.959.829	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 1.600.000																						X	X	X	X	X						INMATRANS	$ 1.600.000	$ 110.400	V	SANITAS	0	$ 64.000	PORVENIR	0	$ 272.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
27	CARLOS JULIO AGUIRRE LOPEZ	7.335.732	YUDANTE DE OBRA	$ 1.300.606																						X	X	X	X	X						INMATRANS	$ 1.300.606	$ 89.742	V	CAPRESOCA	0	$ 52.024	PORVENIR	0	$ 221.103	$ 52.024	$ 26.012	$ 39.018	
28	DIEGO ARMANDO CARDENAS ESPITIA	1.030.522.609	OPERADOR DE EQUIPO FINISHER	$ 1.700.000																						X	X	X	X	X						INMATRANS	$ 1.700.000	$ 117.300	V	SALUD TOTAL	0	$ 68.000	PORVENIR	0	$ 289.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	
29	FAIVER RAMOS PAREDES BLANCO	1.116.792.980	RASTRILLERO	$ 1.600.000																						X	X	X	X	X						INMATRANS	$ 1.600.000	$ 110.400	V	NUEVA EPS	0	$ 64.000	PORVENIR	0	$ 272.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
30	JEFFERSON PAREDES BLANCO	.1.116.795.169	TORNILLERO	$ 1.600.000																						X	X	X	X	X						INMATRANS	$ 1.600.000	$ 110.400	V	NUEVA EPS	0	$ 64.000	COLPENSIONES	0	$ 272.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
31	NICOLAS UREÑA ARIAS	1.105.693.279	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.600.000																						X	X	X	X	X						INMATRANS	$ 1.600.000	$ 110.400	V	NUEVA EPS	0	$ 64.000	COLPENSIONES	0	$ 272.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
32	RAMON ESTEBAN PAREDES	17.584.963	RASTRILLERO	$ 1.600.000																						X	X	X	X	X						INMATRANS	$ 1.600.000	$ 110.400	V	NUEVA EPS	0	$ 64.000	COLPENSIONES	0	$ 272.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
33	JOSE ISMAEL LESMES VELANDIA	1.116.042.527	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000																					X	X	X	X	X	X						ALITRANSPOR SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	SANITAS	0	$ 46.400	PROTECCION	0	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
34	VIKTOR JULIO PEREZ CARDENAS	74.186.793	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000																					X	X	X	X	X	X						ALITRANSPOR SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	0	$ 46.400	COLPENSIONES	0	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
35	JAIRO ALONSO PEREZ CARDENAS	74.189.790	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000																					X	X	X	X	X	X						ALITRANSPOR SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	0	$ 46.400	COLFONDOS	0	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
36	BRAYAN FRANCISCO VARGAS NITOLA	1.057.598.357	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000																					X	X	X	X	X	X						ALITRANSPOR SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	0	$ 46.400	PORVENIR	0	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
37	PASCUAL SIERRA SANABRIA	1.002.528.623	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000																					X	X	X	X	X	X						ALITRANSPOR SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	SANITAS	0	$ 46.400	PORVENIR	0	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
38	CARLOS JULIO PEREZ BARRERA	1.120.570.177	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000																						X	X	X	X	X						ALITRANSPOR SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	65396368	$ 46.400	PORVENIR	65396368	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
39	HENRRY RAMIRO ORTIZ JIMENEZ	74.861.427	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000																						X	X	X	X	X						ALITRANSPOR SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	SANITAS	65396368	$ 46.400	PORVENIR	65396368	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
40	EDINSON GIOVANNY SANABRIA VARGAS	1.118.558.925	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000																						X	X	X	X	X						ALITRANSPOR SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	65396368	$ 46.400	PORVENIR	65396368	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
41	DIEGOALEJANDRO PEREZ MAHECHA	1.055.206.370	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000																						X	X	X	X	X						ALITRANSPOR SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	65396368	$ 46.400	PORVENIR	65396368	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
42	FREDDY GUALDRON	7.366.283	CONDUCTOR	$ 1.160.000						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	X					SOLUCIONES VIALES A&J SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	9446753186	$ 46.400	COLPENSIONES	9446753186	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
43	YERSON GUALDRON	1.116.043.011	AUXILIAR OPERATIVO	$ 1.160.000						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	X					SOLUCIONES VIALES A&J SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	9446753186	$ 46.400	COLFONDOS	9446753186	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
44	FABIO ENRIQUE CHAPARRO GONZALES	1.118.531.074	AUXILIAR OPERATIVO	$ 1.160.000						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	X					SOLUCIONES VIALES A&J SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	9446753186	$ 46.400	COLFONDOS	9446753186	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES
45	JULIAN MAURICIO GOMEZ GUTIERREZ	1.007.450.022	AUXILIAR OPERATIVO	$ 1.160.000						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	X					SOLUCIONES VIALES A&J SAS	$ 1.160.000	$ 80.040	V	SANITAS	9446753186	$ 46.400	COLFONDOS	9446753186	$ 197.200	$ 46.400			ENUNCIADOS DE PAGO DE PARAFISCALES

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha del **28 DE FEBRERO DE 2023** vsente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **CARLOS HUMBERTO MANRIQUE**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520 - 23251 CND

Firma
Nombre: **SONIA ELVIRA RODRIGUEZ YANEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 07

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577851	6	CONSORCIO TVG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE	calle 46 29 50	YOPAL-CASANARE	3124337305	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1974479609	9448341784	E	2023/03/13	2023/03/16	BANCO DE OCCIDENTE	3	$15,926,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CASANARE (14 Afiliados)						$15,684,589	$2,572,500			$15,684,589	$628,000			$15,684,589	$628,000			$15,684,589	$1,085,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CASANARE (14 Afiliados)						$15,684,589	$2,572,500			$15,684,589	$628,000			$15,684,589	$628,000			$15,684,589	$1,085,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (14 Afiliados)						$15,684,589	$2,572,500			$15,684,589	$628,000			$15,684,589	$628,000			$15,684,589	$1,085,500		$0	$0
1	CC	1116861607	CARVAJAL CARMEN	230301	21	$1,260,000	$201,600	EPS037	21	$1,260,000	$50,400	CCF69	21	$1,260,000	$50,400	14-4	21	$1,260,000	$87,700	21	$0	$0
2	CC	1116043791	CHARRY DUVAN	230301	7	$294,834	$47,200	EPS041	7	$294,834	$11,800	CCF69	7	$294,834	$11,800	14-4	7	$294,834	$20,600	7	$0	$0
3	CC	1115859331	CORDOBA FREDY	230301	9	$348,000	$55,700	EPSC25	9	$348,000	$14,000	CCF69	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
4	CC	74861284	DURAN WILFO	230301	14	$598,730	$95,800	EPS005	14	$598,730	$24,000	CCF69	14	$598,730	$24,000	14-4	14	$598,730	$41,700	14	$0	$0
5	CC	24231444	GORDILLO NELLY	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF69	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
6	CC	1124994481	LEON YORMAN	230301	3	$116,000	$18,600	ESSC24	3	$116,000	$4,700	CCF69	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
7	CC	1116043443	MARTINEZ NEIDY	230301	14	$703,855	$112,700	EPS041	14	$703,855	$28,200	CCF69	14	$703,855	$28,200	14-4	14	$703,855	$49,000	14	$0	$0
8	CC	1115858768	MENDOZA YEISON	230301	6	$316,583	$50,700	EPSC25	6	$316,583	$12,700	CCF69	6	$316,583	$12,700	14-4	6	$316,583	$22,100	6	$0	$0
9	CC	7363932	PEÑALOZA OLDER	230301	29	$1,178,730	$188,600	EPSC25	29	$1,178,730	$47,200	CCF69	29	$1,178,730	$47,200	14-4	29	$1,178,730	$82,100	29	$0	$0
10	CC	7363932	PEÑALOZA OLDER	230301	1	$48,333	$7,800	EPSC25	1	$48,333	$2,000	CCF69	1	$48,333	$2,000	14-4	1	$48,333	$0	1	$0	$0
11	CC	1006454264	RINCON DAILER	230301	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF69	8	$309,334	$12,400	14-4	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
12	CC	1006454264	RINCON DAILER	230301	1	$48,333	$7,800	EPS005	1	$48,333	$2,000	CCF69	1	$48,333	$2,000	14-4	1	$48,333	$0	1	$0	$0
13	CC	1053797746	RIVERA HECTOR	230301	22	$6,233,334	$1,059,800	EPS005	22	$6,233,334	$249,400	CCF69	22	$6,233,334	$249,400	14-4	22	$6,233,334	$433,900	22	$0	$0
14	CC	7063123	VACCA JUAN	230301	14	$714,730	$114,400	EPSC25	14	$714,730	$28,600	CCF69	14	$714,730	$28,600	14-4	14	$714,730	$49,800	14	$0	$0
15	CC	1119666471	VELANDIA JOSE	230301	7	$309,938	$49,600	EPSC25	7	$309,938	$12,400	CCF69	7	$309,938	$12,400	14-4	7	$309,938	$21,600	7	$0	$0
16	CC	52340491	VIVAS LUZ	230301	14	$703,855	$112,700	EPSC25	14	$703,855	$28,200	CCF69	14	$703,855	$28,200	14-4	14	$703,855	$49,000	14	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ARAUCA (9 Afiliados)						$26,313,073	$4,300,200			$26,313,073	$1,052,700			$26,313,073	$1,052,700			$26,313,073	$1,831,700		$0	$0
Centro de Trabajo: TAME (9 Afiliados)						$26,313,073	$4,300,200			$26,313,073	$1,052,700			$26,313,073	$1,052,700			$26,313,073	$1,831,700		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (9 Afiliados)						$26,313,073	$4,300,200			$26,313,073	$1,052,700			$26,313,073	$1,052,700			$26,313,073	$1,831,700		$0	$0
17	CC	9654976	ABRIL HUILPIO	25-14	30	$1,431,250	$229,000	EPS037	30	$1,431,250	$57,300	CCF67	30	$1,431,250	$57,300	14-4	30	$1,431,250	$99,700	30	$0	$0
18	CC	1006457127	AMAYA MONICA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
19	CC	1098781018	ARIAS YULIET	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF67	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
20	CC	17329398	LOPEZ LUIS	230301	30	$1,597,656	$255,700	EPS037	30	$1,597,656	$64,000	CCF67	30	$1,597,656	$64,000	14-4	30	$1,597,656	$111,200	30	$0	$0
21	CC	19477576	MANRIQUE CARLOS	230301	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS005	30	$9,000,000	$360,000	CCF67	30	$9,000,000	$360,000	14-4	30	$9,000,000	$626,400	30	$0	$0
22	CC	3273510	MANRIQUE JORGE	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF67	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
23	CC	17583583	MOJICA ANDRES	25-14	15	$1,024,167	$163,900	EPS037	15	$1,024,167	$41,000	CCF67	15	$1,024,167	$41,000	14-4	15	$1,024,167	$71,300	15	$0	$0
24	CC	1116859066	PERICO MARTHA	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF67	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
25	CC	7167157	PORRAS JOHN	25-14	30	$3,700,000	$592,000	EPS037	30	$3,700,000	$148,000	CCF67	30	$3,700,000	$148,000	14-4	30	$3,700,000	$257,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ARAUCA COMPENSAR (1 Afiliados)						$8,500,000	$1,445,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$591,600		$0	$0
Centro de Trabajo: TAME COMPENSAR (1 Afiliados)						$8,500,000	$1,445,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$591,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$8,500,000	$1,445,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$591,600		$0	$0
26	CC	79443320	ISAZA JUAN	25-14	30	$8,500,000	$1,445,000	EPS010	30	$8,500,000	$340,000	CCF24	30	$8,500,000	$340,000	14-4	30	$8,500,000	$591,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(24)**			$50,497,662	$8,317,700			$50,497,662	$2,020,700			$50,497,662	$2,020,700			$50,497,662	$3,508,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577851	6	CONSORCIO TVG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE	calle 46 29 50	YOPAL-CASANARE	3124337305	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1974479609	9448341784	E	2023/03/13	2023/03/16	BANCO DE OCCIDENTE	3	$15,926,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$8,317,700	$30,600	$0	$8,348,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$1,500	$0	$401,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,429,900	$9,000	$0	$2,438,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,087,800	$18,600	$0	$5,106,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$1,500	$0	$401,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$3,508,800	$12,800	$0	$3,521,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$3,508,800	$12,800	$0	$3,521,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$2,020,700	$7,500	$0	$2,028,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	$628,000	$2,300	$0	$630,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$1,052,700	$3,900	$0	$1,056,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$340,000	$1,300	$0	$341,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$2,020,700	$7,700	$0	$2,028,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	$145,100	$600	$0	$145,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$4,700	$100	$0	$4,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$340,000	$1,300	$0	$341,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$600,700	$2,200	$0	$602,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$86,400	$400	$0	$86,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$843,800	$3,100	$0	$846,900
TOTAL				**24**	**$15,867,900**	**$58,600**	**$0**	**$15,926,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901254640	2	SOLUCIONES VIALES A&J SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES VIALES	CRA 7 N 25-23	YOPAL-CASANARE	6332314	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1912624524	9446753186	E	2023/02/09	2023/02/13	BANCOLOMBIA	4	$5,623,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1006556425	BLANCA GOMEZ JOSE ALBERTO		X					X											230301	1	$38,667	$6,200	EPSC25	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
2	CC	1118534252	CARREÑO PEREZ DIEGO FERNANDO	X	X																230201	20	$773,334	$123,800	EPSC25	20	$773,334	$31,000	CCF69	20	$666,667	$26,700	14-23	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0	Si	$235,400
3	CC	1118531074	CHAPARRO GONZALEZ FABIO ENRIQUE							X											231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	17592244	DOMINGUEZ PEREZ JOSE NEHIL							X											25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	47438379	DOMINGUEZ PEREZ ONEIDA PAOLA							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	9434734	GARCIA GARZON ANDERSSON							X											25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	6611045	GARCIA OMAR ALIRIO							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	1116811731	GARCIA BLANCO OSMAR ALIRIO							X											25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	1007450022	GOMEZ GUTIERREZ JULIAN MAURICIO							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	7366283	GUALDRON FREDDY							X											25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
11	CC	1116043011	GUALDRON YERSON ANDRES							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	1118528987	GUIO RUIZ GEORGE IVAN	X	X																230201	8	$309,334	$49,500	EPSC25	8	$309,334	$12,400	CCF69	8	$266,667	$10,700	14-23	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0	Si	$94,200
13	CC	1006966277	MONTILLA VASQUEZ DINI ALEJANDRA							X												0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$225,800
14	CC	74770549	NAVARRO ACOSTA ALEXANDER							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
15	PT	5264534	ORTEGA ALBERT ENRIQUE							X											230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
16	CC	1116662504	ORTIZ OROS JUAN DANIEL							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
17	CC	1118565152	PIZA MENDOZA YEISON ALEJANDRO							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
18	CC	1007767007	RAMIREZ PEREZ MANUEL ALEJANDRO							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(18)**																						$17,361,335	$2,777,900			$18,521,335	$839,600			$17,212,001	$688,600			$18,521,335	$1,290,200		$0	$0		$5,596,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901254640	2	SOLUCIONES VIALES A&J SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES VIALES	CRA 7 N 25-23	YOPAL-CASANARE	6332314	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1912624524	9446753186	E	2023/02/09	2023/02/13	BANCOLOMBIA	4	$5,623,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$2,777,900	$13,300	$0	$2,791,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$900	$0	$186,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$742,400	$3,600	$0	$746,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,491,000	$7,100	$0	$1,498,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$358,900	$1,700	$0	$360,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,290,200	$6,200	$0	$1,296,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	$1,290,200	$6,200	$0	$1,296,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$688,600	$3,300	$0	$691,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	17	$688,600	$3,300	$0	$691,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$839,600	$4,200	$0	$843,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	$91,400	$500	$0	$91,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$371,200	$1,800	$0	$373,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$237,800	$1,200	$0	$239,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$700	$0	$139,900
TOTAL				**18**	**$5,596,300**	**$27,000**	**$0**	**$5,623,300**