

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
18150
Seleccion de Objetos
Objeto
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA SECTOR PUENTE DE BOYACÁ, RUTA 5501
INTERVENTOR CONSTR PUENTE PEATONAL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA SECTOR PUENTE DE BOYACÁ, RU
CARRETERA PIPIRAL - VILLAVICENCIO, RUTA 40MTA, DEPARTAMENTO DEL META.
INTERVENTORIA CARRETERA PIPIRAL - VILLAVICENCIO, RUTA 40MTA, DEPARTAMENTO DEL META.
M Y M ARAUCA- CASANARE : YOPAL - PAZ DE ARIPORO; DEP CASANARE - PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN
M Y M ARAUCA- CASANARE :LA CABUYA - SARAVENA;, DEP ARAUCA, PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TE
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME
M Y M ARAUCA- CASANARE: TAME - ARAUCA DEP ARAUCA, PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORI
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME
MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOL
MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, DPTO CALD
INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - A
INTERVENTORIA MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: CAUYA-LA FELISA, RUTA
Seleccion...
Supervisor
NELSON EDUARDO ROZO BOGOTA
Codigo BPIN
2018011000514
Imputacion
2401-0600-0101
Departamento
ARAUCA
Sector
.
Contrato
0990-2022
Total Ejecutado
8.497.024.754,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
Seleccion vigencia...
30/11/2023
Programado
30/11/2023
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
MANT-PEF
PAV-NAL
Cumplim PA
Alcantarilla
ESTUDIOS
2022 Acta No.3 octubre 5/12/2022 55.493.954,00 0,05
2023 Acta No. 9 Abril-23 14/06/2023 278.862.069,00 33.407.811,00 0,02
2022 Acta No. 10 May-23 17/07/2023 231.524.891,00 98.365.643,00 0,01
2022 Acta No. 11 Jun-23 18/07/2023 260.881.735,00 110.651.307,00 0,01
2022 Ajustes No. 9 Abr/2 19/07/2023 4.171.445,00
2022 Ajustes No. 10 May. 08/08/2023 97.457.832,00
2022 Ajustes No. 11Jun/ 08/08/2023 107.723.773,00
2022 Acta No. 12 Jul/23 01/09/2023 321.374.180,00 159.310.412,00 0,01
2022 Acta No. 13 Agos/2 27/09/2023 621.061.371,00 267.539.936,00 0,02
2022 Acta No. 14 Sept/2 18/10/2023 475.749.915,00 201.786.261,00 4,42 1,86 1,00
2022 Ajustes No.12 Jul/2 31/10/2023 17.560.956,00
2022 Ajustes No. 13 Agos 31/10/2023 110.772.917,00
2023 Ajustes No. 13 Agos 31/10/2023 6.846.036,00
2023 Ajustes No. 14 Sept 31/10/2023 132.600.665,00
2023 Acta No. 15 Oct/23 08/11/2023 648.654.133,00 275.122.471,00 3,00 2,06
2023 Acta No. 16 Nov/2 30/11/2023 1.441.603.102,00 518.172.409,00 1,00
Agregar
Eliminar
Editar