# ACTA DE REINICIO DE ACTIVIDADES
# CONTRATO / ORDEN / CONVENIO
# No. 0547-2024

| | |
|---|---|
| **CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:** | **No. 0547-2024** |
| **CONTRATISTA:** | **PAULA DANIELA JIMENEZ GUTIERREZ** |
| **IDENTIFICACION:** | 1.070.753.650 |
| **FECHA INICIO SUSPENSIÓN:** | 24 de enero de 2024 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 23 de marzo de 2024 |
| **DEPENDENCIA:** | SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL |
| **SECCIONAL:** | CUNDINAMARCA |
| **SEDE:** | FUSAGASUGA |

Teniendo en cuenta que entre **EL ICA** y **LA CONTRATISTA** se celebró el contrato **No. 0547-2024** de fecha de inicio del 24 de enero de 2024 y por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o interés público que dificultaron e impidieron temporalmente cumplir con el objeto u obligaciones del contrato o convenio, las partes de común acuerdo realizó acta de suspensión de su ejecución del contrato / orden / convenio **0547-2024**, del veinticuatro (24) de enero al veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), inclusive, o hasta cuando las partes de común acuerdo así lo convinieran.

Habiéndose superado los hechos que dieron origen a la suspensión y/o habiéndose cumplido el período acordado, por medio de la presente acta se acuerda reiniciar la ejecución del contrato / orden / convenio No. **No. 0547-2024** a partir del 23 de marzo de 2024.

Para constancia se firma en Mosquera a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

EL ICA

**CARLOS AUGUSTO RIOS MARTINEZ**
*GERENTE (E) SECCIONAL CUNDINAMARCA*
*SUPERVISOR*

EL CONTRATISTA

**PAULA DANIELA JIMENEZ GUTIERREZ**
CONTRATISTA.

*Preparado por: Carlos Andrés Rojas Rincón – Seccional Cundinamarca*
*Vo.Bo. Carlos Augusto Ríos Martínez*