ACEPTACIÓN DE OFERTA [ ] **No.** _____ **del** _____ **(**_____**)**

CONTRATO [x] **No. FGN-RCS-0039 DE 2022**

En la ciudad de Neiva, se reunieron las siguientes personas: **MIGUEL ALFONSO ALVARADO TORRES**, identificado(a) con CC No. 1.075.213.219, Profesional de Gestión II, en su calidad de Supervisor / Interventor y **CARMEN VELÁSQUEZ POLANIA**, identificado(a) con CC No. 36.179.349 en su condición de representante legal de la empresa/propietario del establecimiento de comercio **CONSORCIO MANTENIMIENTO SUR - NIT. 900.808.308-7,** para liquidar el contrato Nº FGN-RCS-0039 DE 2022, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDOS REPUESTOS, MANO DE OBRA, TÉCNICA, CIVIL Y ELÉCTRICA, ASÍ COMO TODOS LOS TRABAJOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES MARCAS, TIPOS Y CAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	04 de Octubre de 2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución	01 de Noviembre de 2022
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	29 de Febrero de 2024, 16 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	$ 376.687.966,00
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	$ 187.409.894,00
3	Valor total del Contrato *(suma del ítem 1 + ítem 2)*	$ 564.097.860,00
4	**Valor pagado**	$ 564.097.860,00
5	**Diferencia Valor Total** *(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)*	$ 0
6	**Valor liberado del contrato**	$ 0

El valor “No” ejecutado expiró el 31 de diciembre del año N/A
El valor “No” ejecutado fue objeto de liberación de saldo N/A
(si “no” aplica colocar N/A)

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
ADICIÓN 1	Modificar el contrato	Otrosí 1. Se adiciona el contrato a solicitud del supervisor del contrato en la suma de $138.409.894.00
ADICIÓN 2	Modificar el contrato	OTROSI 02. Se adiciona el contrato en $20.000.000 a solicitud del supervisor del contrato.
ADICIÓN 3	Modificar el contrato	Otrosí 3. Se adiciona el contrato en $29.000.000, a solicitud del supervisor del contrato

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A
Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	N/A

(Si no aplica, colocar N/A)*

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
20/02/2024	FRANCISCO J. GUTIERREZ CALDERON	Contador Público

(Si no aplica, colocar N/A)*

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	100075077	01/11/2022-11/09/2024	$ 113.006.389,80
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SEGUROS MUNDIAL	100075077	01/11/2022-11/03/2027	$ 18.834.398,30
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	SEGUROS MUNDIAL	100075077	01/11/2022-11/09/2024	$ 113.006.389,80
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS MUNDIAL	100075077	29/02/2024-01/03/2025	$ 113.006.389,80

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS MUNDIAL	NV-100014026	01/11/2022-11/03/2024	$ 200.000.000,00

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	31/05/2023 11/09/2024	$ 154.529.358,00
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	31/05/2023 - 11/03/2027	$ 25.754.893,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	31/05/2023 11/09/2024	$ 154.529.358,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	29/02/2024-01/03/2025	$ 154.529.358,00

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	22/09/2023 11/09/2024	$ 160.529.358,00
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	22/09/2023 - 11/03/2027	$ 26.754.893,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	22/09/2023 11/09/2024	$ 160.529.358,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	29/02/2024-01/03/2025	$ 160.529.358,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	30/10/2023 11/09/2024	$ 169.229.358,00
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	30/10/2023 - 11/03/2027	$ 28.204.893,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	30/10/2023 11/09/2024	$ 169.229.358,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS MUNDIAL	MODIFICACIÓN	29/02/2024- 01/03/2025	$ 169.229.358,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS MUNDIAL	NV-100014026	01/11/2022- 11/03/2024	$ 232.000.000,00

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A

9. **OBSERVACIONES:** Se cumple con la ejecución normal del contrato de prestación de servicios Nº FGN-RCS-0039 DE 2022.

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato Nº FGN-RCS-0039 DE 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Ibagué, a los 21 días del mes de Marzo de 2024 por los que en ella intervinieron.

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X		

Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato	X		
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	X		
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto		X	
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Firma:

Nombre: MIGUEL ALFONSO ALVARADO TORRES

CC: 1075213219

Cargo: Profesional de Gestión II

CONTRATISTA

Firma:

Nombre RL: CARMEN VELÁSQUEZ POLANIA

NIT/C.C 900.808.308-7/36179349

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO
Nombre. WILLER MARIO LEYTON BERNAL

Cargo: Subdirector Regional de Apoyo Centro Sur (E)

SALVEDADES: N/A

Revisó:	Hernán Torres Ávila	**Cargo: Profesional de Gestión II**	**Fecha: 20/03/2024**
Proyectó:	Miguel Alfonso Alvarado Torres	**Cargo: Profesional de Gestión II**	**Fecha: 15/03/2024**
Aprobó:	Willer Mario Leyton Bernal	**Cargo: Subd. Regional (E)**	**Fecha:** 21/03/2024

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada