- Instalación de separadores de 7cm para placa aula 2.
* Observaciones: Ninguna.
firma: Javier Parra

Martes 23/01/2024.
* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.
Personal en obra: Residente de obra (1), oficiales (3)
Ayudantes (4)
* Herramienta y Equipo: Herramientas menores, Mixer de concreto.
* Actividades
- Vaciado de concreto para vigas y placa del aula 2.
- Se realiza la toma de muestras de concreto para ensayos a la compresión.
* Observaciones: Ninguna.
firma: Javier Parra

Miercoles 24/01/2024
* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.
* Personal en obra: Residente de obra (1), oficiales (2)
Ayudantes (1)
* Herramienta y equipo: Polidora y HM
* Actividades:
- Replanteo de cerramos
- Corte de placa con polidora en ~~cerramos~~ placa para cerramos.
- Retiro de escombro zonas Aferentes a cerramos
* Observaciones: Ninguna.
firma: Javier Parra

Jueves 25/01/2024
* Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.
* Personal en obra: Residente de obra (1), oficiales (2)
Ayudantes (1)

Powered by CamScanner

* Herramienta y Equipo: Demoledor electrico, pulidora y HM
* Actividades:
- Corte de placa para excavación de columnas.
- Demolición de placa en concreto, con demoledor electrico.
* Observaciones: Ninguna.
Firma: Javier Parra

Viernes 26/01/2024.
Estado del clima: mañana: soleado; tarde: soleado; Personal en obra: (1) Maestro; (1) Oficial; (5) ayudantes (3) soldadores. Herramienta y Equipo: Herramienta menor. equipo de soldadura, pulidora. Actividades: Replanteo y nivel de platinas para fundida de grouting, e instalación de columnas en acero. Se Recibe material para carcamo. continuan con actividad de corte en losa de concreto para carcama. Recomendación: se solicita hacer dilataciones a la losa de concreto de la aulas, principalmente en la viga que se fundio con formaleta metalica debido a la aparición de fisuras, se solicita hidratación de la losa en general, y un adecuado tratamiento debido a las fisuras que se estan presentando por efectos de retracción. CB
R. Interventoria

Sabado 27/01/24.
* Estado del clima: mañana: Soleada Tarde: Soleada.
* Personal en obra: Oficial (1); (1) Ayudante; Soldadores (2) Ayudante) & Metalica (3).
* Herramienta y Equipo: Heramienta y Equipo Menor. Equipo de soldadura.
* Actividades.
- Excavacion para carcamos.
- Aplicacion de Grout, en bases de columnas EM.
* Firma:

Domingo. 28/01/24.
Estado del clima: Mañana: Soleada
* Personal en obra: Estructura Metalica (2).
* Herramienta y Equipo: Equipos de soldadura, Herramienta de elevación, Andamios.
* Actividades:
Aplicación de Grout en base de columnas EM.
Instalación de Estructura Metalica.
* Observaciones: Ninguna.
* Firma:

Lunes 29/01/2024
Estado del clima: Mañana: Soleada. Tarde: Soleado.
* Personal en obra: Oficial (1), Ayudante (1), Residente (1)
Estructura Metalica (4)
* Herramienta y Equipo: HM, Equipo de soldadura, Andamios, Demoledor de Concreto.
* Actividades.
- Armado de Estructura Metalica.
- Excavación para columnas d.
* Observaciones: Ninguna!
Firma:

Martes 30/01/2024.
Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada
Personal en obra: Residente de obra (1), Oficial (1)
Ayudante (1). Estructura Metalica. (4)
Herramienta y Equipo: HM. Equipo de soldadura
Andamios, Demoledor de concreto.
Actividades:
Armado Estructura Metalica.
Demolición de placas.
Excavación para Columnas.
* Observaciones: Ninguna
Firma:

Powered by CamScanner

Miercoles 31/01/2024
Estado del clima: Mañana: soleada Tarde: soleada.
Personal de obra: Residente de obra(1), oficial (1)
Ayudantes 3; personal estructura metalica: (3).
Herramienta y Equipo Menor: H, M. equipo de soldadura, Andamios, Demoledor de concreto.
Actividades:
- Avance en armado de estructura metalica.
- Demolicion de placas.
- Excavacion para instalacion de columnas.
*Observaciones: Ninguna
Firma: Jaureo Parra

Jueves 1/02/2024
Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: soleada.
Personal en obra: Residente de obra(1), Oficial (1)
Ayudante (3), personal estructura metalica (3).
Herramienta y equipo: HyM, Equipo de soldadura, poladora, Andamios.
Actividades:
- Armado de estructura Metalica.
- Demolicion de placas para instalacion de columnas.
- Excavacion para instalacion de columnas.
*Observaciones: Ninguna.
Firma:

Viernes 2/02/2024.
Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: soleada.
Personal de obra: Residente de obra(1) Oficial (1)
Ayudante (3), Estructura Metalica: (3).
Herramienta y Equipo: (H y M; equipo de soldadura, poladora, Demolador Electrico, Andamios.

Powered by CamScanner

Actividades:
-Demolición de placas de concreto.
-Excavación para instalación de cercanos.
-Armado de estructura Metalica.
-Evacuación de escombros.
Observaciones: Ninguna.
Firma: Javier Parra

Sabado 3/02/2024
Estado del clima: Mañana: Soleada.
Personal en obra: Residente de obra(1), oficial(1)
Ayudante: (3), Estructura Metalica (3)
Herramienta y Equipo: H y M. Equipo de soldadura
Demoledor electrico, pulidora.
Actividades:
- Demolición de placas de concreto.
- Excavacion para instalacion de cercanos.
- Armado de estructura Metalica.
- Retiro de escombros de obra, Cargue Manual.
Observaciones: Ninguna
Firma: Javier Parra

Lunes 5/02/2024
Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleada
Personal en obra: Residente de obra(1), oficial(1)
Ayudante (3), Estructura metalica (3).
Herramienta y Equipo: H y M: Equipo de soldadura
Demoledor electrico, pulidora.
Actividades:
- Instalación de cercanos aula 1.
- Excavacion para instalacion de cercanos Aula 2.43.
-Armado de estructura Metalica.
Observaciones: Ninguna.

Powered by CamScanner

Martes 06/02/2024.
Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Nublada.
Personal en obra: Residente de obra (1) oficiales (2)
Ayudantes (3), Estructura Metalica (2).
Herramienta y equipo: H y t Equipo de soldadura, poladora
Demoledor electrico.
Actividades:
- Demolicion de placas de concreto.
- Excavacion para instalacion de cercos.
- Armado de estructura Metalica.
- Evacuacion de escombros.
Observaciones: Ninguna.

Miercoles 07/02/2024.
Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada
Personal en obra: Residente de obra (1) oficiales (1)
Ayudantes (3), Estructura metalica (2)
Herramienta y equipo: H y M. Equipo de soldadura,
poladora demoledor electrico.
Actividades:
- Demolicion de placas para instalacion de cercos
- Excavaciones para instalacion de cercos.
- Armado de estructura metalica.
- Excavacion de Zanjas Tuberia de sanitario 3"
Observaciones: Ninguna

Jueves 08/02/2024.
Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada
Personal en obra: Residente de obra (1), oficiales (1)
Ayudantes (3), Personal estructura metalica (2).
Herramienta y equipo: H y M, Equipo de soldadura,
poladora, Demoledor electrico.
-Actividades:
- Demolicion de placas.

Powered by CamScanner

Instalacion de cercanos Aula 2.
Armado de estructura Metalica.
Pintura de estructura Metalica.
Observaciones: Ninguna.

Viernes 9/02/2024
Estado del clima: Mañana: Lluvioso Tarde: Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1), Oficiales (2)
Ayudantes (3). Estructura Metalica (2)
Herramienta y Equipo: H y M., Demoledor electrico.
Equipo de soldadura; polidora.
Actividades.
- Instalación de cercanos Aula 3.
- Armado de estructura Metalica.
- Excavacion para instalacion de cercanos
Observaciones: Ninguna.
Firma:

Sabado 10/02/2024.
Estado del clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1), Oficiales (1)
Ayudantes (3) Estructura Metalica (2).
Herramienta y Equipo: Herramienta y Equipo menor.
Equipo de soldadura, polidora, Demoledor electrico.
Actividades.
- Instalación cercanos Aula 3.
- Excavación para cercanos Aulas, costado posterior.
- Armado de estructura Metalica.
Observaciones: Ninguna.
Firma:

Powered by CamScanner

Lunes

12/02/2024.
Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.
Personal en obra: Residente de obra (1), Oficial (1)
Ayudantes (3), Oficial plomero (2), Estructura
Metalica. (2).
Herramienta y Equipo: H y M, equipo de soldadura
Demoledor electrico, pulidora
Actividades.
- Demolición de Muestras en concreto.
- Excavaciones para instalación de cercados postencos.
- Embarquillado de cercados.
- Armado de estructura Metalica.
Observaciones: Ninguna
Firma:

Martes

13/02/2024
Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.
Personal en obra: Residente de obra (1) Oficial (1)
Ayudantes (3), Oficial plomeria (2). Estructura
Metalica (2).
Herramienta y Equipo: H y M, equipo de soldadura,
Demoledor electrico, pulidora.
Actividades.
- Demolición de muestras en concreto.
- Instalaciones H y S para bajantes y conexión
de cercados.
- Excavación para cercados.
- Armado de estructura metalica.
Observaciones: Ninguna
Firma:

Powered by CamScanner

Miercoles 14/02/2024

Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada

Personal en obra: Residente de obra (1), Oficial (1), Ayudantes (3) oficiales plomeros (2), electrico (1), Estructura metalica (2).

Herramienta y Equipo: Hy M, equipo de soldadura, Demoledor electrico.

Actividades:

- Demolicion de placas en concreto.
- Instalaciones Hy S para bajantes y conexiones entre concreto.
- Armado de estructura metalica.
- Instalacion para acometidas electricas.

Observaciones: Ninguna.

Jueves 15/02/2024.

Estado del clima: Mañana: Soleada tarde: soleada.

Personal en obra: Residente de obra (1), oficial (1), Ayudantes (3), Plomeros (2), Estructura Metalica (2), Electrico (1)

Herramienta y Equipo: Hy M. equipo de soldadura, Demoledor electrico.

Actividades:

Demolicion de placas de concreto.

Instalaciones hys.

Instalaciones para acometida electrica.

Instalacion de concretos.

Observaciones: Ninguna.

Firma: Javier Pava

Viernes 16/02/2024

Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.
Personal en obra: Residente de obra (1), oficial (1) Ayudante (2) plomeros (2), estructura metalica (2) Electrico (1)
Herramienta y Equipo: H y M. equipo de soldadura. demoledor electrico.
Actividades:
Demolicion de placas en concreto.
Instalaciones H y S.
Instalacion de cajas electricas.
Instalación de carcamos, fundido posterior.
Observaciones: Ninguna.

Sabado 17/02/2024

Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.
Personal en obra: Residente de obra (1), oficial (1). Ayudantes (3). plomeros (2), estructura metalica (2). electrico (1).
Herramienta y Equipo: H y M, Demoledor electrico, equipo de soldadura.
Actividades:
Instalacion de carcamo pretabricado.
Instalaciones H y S.
Instalacion. de acometida electrica, Tubesa.
Demolicion de placas.

Observaciones: Ninguna.

Firma: Jaime Pava

Lunes	19/02/2024. Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada. Personal de obra: Residente de obra (1). Oficial (1) Ayudantes (3), Estructura metalica (2). Herramata y equipo: H y M, Demolador electrico. equipo de soldadura. Actividades. Demolicion de placas, excavacion de cimientos. Nivelacion de sub base granular para placas. Armado de estructura Metalica. Observaciones: Ninguna. Firma:
Martes	20/02/2024 Estado del clima: Mañana: Nublada Tarde: Nublada Personal de obra: Residente de obra (1). Oficial (1) Ayudantes (3), Estructura Metalica (2). Herramata y equipo: H y M, Demolador electrico, Equipo de soldadura, Rana Actividades. Demolicion de placas a concreto. Nivelacion de sub base Granular Conformacion de cimientos. Armado de estructura metalica. Observaciones: Ninguna Firma: Jesus Pena
Miercoles	21/02/2024 Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: soleada. Personal de obra: Residente de obra (1) Oficial (1) Ayudantes (3).

Powered by CamScanner

Herramienta y Equipo: H y M. Demoledor electrico.
Equipo de soldadura.
Actividades:
Demolicion de placas en concreto. * Instalacion de Malla electro
Instalacion de sub base guardol para contorno Anderes
Armado de estructura metalica.
Observaciones: Ninguna.
Firma:

Jueves 22/02/2024.
Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.
Personal en obra: Residente de obra (1) Oficiales (3).
Ayudantes (4). Estructura metalica. (2).
Herramienta y equipo: H y M. Equipo de soldadura.
Mixer de concreto, vibrador de concreto.
Actividades.
- Instalacion de concreto pirnezado para anderes.
- Excavado y vibrado de anderes.
- Armado de estructura Metalica
Observaciones: Ninguna.
Firma:

Viernes 23/02/2024.
Estado del clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleada.
Personal en obra: Residente de obra(1) Oficiales (2)
Ayudantes (3). Estructura Metalica.
Herramienta y equipo: H y M demoledor electrico.
Actividades:
- Hidratacion de concreto.
- Desencofrado de Anderes.
- Armado de estructura Metalica.
- Instalacion de sub bajo Guardol.
Observaciones: Ninguna
Firma:

Powered by CamScanner

Sabado: 24/02/24

Estado del clima: Mañana: Soleado.
Personal en obra: residente de obra (1) oficiales (2)
Ayudantes 3. Estructura Metalica. (2).
Herramienta y equipo: H y M. Devanadera electrica
equipo de soldadura.
Actividades.
- Anclajes a muro entre eje 3 y eje 2
- Instalación de acero. para continuar muro de
contención.
- Conformación y compactación de sobre cimiento
en anden Eje 3.
Observaciones: Ninguno.
Firma:

Lunes 26/02/2024

Estado del clima: Mañana: Nublado.
Personal en obra: residente de obra (1) oficiales (2)
Ayudantes (3). Estructura Metalica. (1)
Herramienta y Equipo: H y M. equipo de soldadura.
Actividades.
- Nivelación con sobre cimiento Grandes. B 200 para conformar
Andenes.
- Instalación de formaleta. para conformación de
anden.
- Armado de rigidizadores Estructura Metalica.
Observaciones: Ninguno.
Firma:

Powered by CamScanner