Scanned with ACE Scanner

WILSON UNI COLLAZOS

ARQUITECTO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PROGRAMACIÓN INICIAL	X	FECHA	26 DE MARZO DEL 2024
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO DE OBRA No.	122 DEL 18 DE MARZO DE 2024		
OBJETO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO, DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE *HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN* HUILA.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	679.505.761		
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS		
INTERVENTOR	YUDY TATIANA HERNANDEZ SAMBONI		
PLAZO	DOS MESES		
CENTRO DE SALUD A INTERVENIR	CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA SEVILLA		
VALOR DEL PROYECTO VEREDA SEVILLA	$ 100.119.751,oo		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO VEREDA SEVILLA	50%	50,059,876.00	

DATOS ESPECÍFICOS			
No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales	15,017,962.80	30.00%
2	Compra de materiales y accesorios	20,023,950.40	40.00%
3	Transporte	7,508,981.40	15.00%
4	Compra de equipos y repuestos	7,508,981.40	15.00%
TOTAL		50,059,876.00	100.00%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		APROBÓ	
Firma		Firma	Yudy Tatiana H.S.
Nombre	WILSON UNI COLLAZOS	Nombre	YUDY TATIANA HERNANDEZ SAMBONI
Cargo	Contratista	Cargo	Interventor

Nota 1:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones