PRIETO - INPROTEKTO AMV
CONSORCIO

Santiago de Tolú – Sucre, marzo 21 de 2024

Señor:
MARIO CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
L. C.

REF: Contrato No. 002544 de 2023. ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1 – LOTE 10.

ASUNTO: AVAL ADICION 3 Y PRORROGA 3 AL CONTRATO 3015 DE 2023.

Respetado Ingeniero,

En atención a oficio recibido el día 21 de marzo de 2024 y teniendo en cuenta la importancia de la presencia de los encargados del mantenimiento rutinario para garantizar la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de la vía, esta Administración Vial da aval para la prórroga hasta el 27 de abril de 2024 y para el adicional por valor de $14.322.550,oo solicitado por el Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT" en el oficio antes mencionado.

Sin otro particular

Cordialmente,

ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Representante Legal
CONSORCIO PRIETO – INPROTEKTO AMV