INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5500919 de fecha de inicio 09/11/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, representado por TRINIELENA BRUNAL CABRALES y la empresa MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS (CONSTRUMAQ) representado legalmente por CARLOS HERNANDO MONTENEGRO CHAVEZ, cuyo objeto es: COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE SIEMBRA Y GRANOS FINOS IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍAS MECANIZADAS EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	BENJAMÍN FERNÁNDEZ HERRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5500919
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE SIEMBRA Y GRANOS FINOS IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍAS MECANIZADAS EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
VALOR:	222.378.700 COP
CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS (CONSTRUMAQ)
NIT:	9007989081
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir- KM 47 vía Tierralta, corregimiento Santa Isabel. Montería
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/10/2023
FECHA DE INICIO:	9/11/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	2 meses

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	222.378.700 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	222.378.700 COP
PRÓRROGA No 1:	HASTA EL 29/03/2024
PRÓRROGA No 2:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. 1:	N/A
FORMA DE PAGO:	UN PAGO TOTAL

I. ASPECTOS LEGALES

GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SAS		
No. PÓLIZA	85-44-101125012		
ANEXO	1		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	09/11/2023		
FECHA APROBACIÓN	20/11/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	07/11/2023	30/09/2024	$22.237.870,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	07/11/2023	30/09/2024	$22.237.870,00

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que CONSTRUMAQ, con Nit. 9007989081, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que la ordenadora del gasto realizó designación de supervisión a BENJAMÍN FERNÁNDEZ HERRERA con cedula Ciudadania 78692305 mediante SECOP II de fecha 26/02/2024.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

NO SE HAN REALIZADO PAGOS AL CONTRATO

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	0			0	0
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)					0
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					0

Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					0
					0
					0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					0
					0
Vr. SALDO A LA FECHA					0
					0
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					0
		Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO


A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	75%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5500919 DE 2023

Que teniendo en cuenta solicitud enviada el día 27 de Marzo de 2024, al correo del supervisor por parte del contratista.

En la cual manifiesta que tiene un equipo pendiente por llegar para entregar el cual es, la SEMBRADORA DE GRANO FINO, de marca Montana, la empresa mediante documento envio certificación en la cual manifiesta El equipo antes mencionado se encuentra terminado y será despachado para la ciudad de Montería el día lunes 02 de abril de 2024.



CONSTRUMAQ
NIT 900.798.908-1



Monteria, 27 de marzo de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR
Monteria

REFERENCIA : CONTRATO ELECTRONICO No. CO1.PCCNTR.5500919

OBJETO "COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE SIEMBRA Y GRANOS FINOS IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍAS MECANIZADAS EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR".

Con toda Atencion me permit solicitar a Sr **BENJAMIN FERNANDEZ HERRERA**, en calidad de supervisora del Contrato Electronico de la Referencia, sea prorrogado por Quince (15) dias el tiempo de ejecucion del contrato, por los motivos relacionados a continuacion

1. De los equipos a entregar en cumplimiento del objeto del Contrato se ha efectuado la entrega de dos equipos (la taipa y la guadañadora) y un tercer equipo (monitor de rendimiento) se encuentra en nuestra empresa listo para la entrega

2. El equipo pendiente por llegar para entregar es, la **SEMBRADORA DE GRANO FINO**, marca Montana, quienes informan que la fecha de despacho de este equipo es la semana del 02 al 05 de abril del presente año, de acuerdo a carta enviada por la empresa fabricante

3. Una vez la SEMBRADORA GRANO FINO MONTANA, llegue a nuestras instalaciones en Monteria inmediatamente informaremos a la entidad para proceder a su entrega en las instalaciones del sena

Agradezco la atencion prestada

MAQUINARIA MONTANA LTDA

Página 1 de 1

Pedido **No. 17837**

NIT: 860.074.844-7

Atención: **MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOM** **Fecha:** 27/03/2024

Preparado por: Andrea Herrera

CL 10 25 105 CC SURICENTRO

MONTERIA - CORDOBA
900798908

Atendiendo su solicitud, de fecha de entrega del equipo SEMBRADORA GRANO FINO 17, me permito contestarle lo siguiente:

1. El equipo antes mencionado se encuentra terminado y será despachado para la ciudad de Montería el día lunes 02 de abril de 2024
2. Por receso vacacional de semana santa, desde los días 23 de marzo al 31 de marzo de 2024, la empresa no laboro en la planta administrativa
3. Una vez entregado el equipo, se coordinará con anticipación la fecha de capacitación del mismo el sitio establecido en la ciudad de montería (Sena porvenir)
4. Se expide la presente a solicitud de la empresa MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS, comprador del equipo.

Atentamente

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 15 días, con lo cual la fecha de finalización será el 15 de Abril de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 27 días del mes Marzo de 2024. Cordialmente,

BENJAMÍN FERNÁNDEZ HERRERA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
Cargo: Instructor de Mecanización Agricola