Tunja, 26 de Marzo de 2024

**OFICIO No. LAIN-VILL/AC-003-2024**

Ingeniero:
**ALBERTO MOLINA NÚÑEZ**
Supervisor Contrato
Secretario de Infraestructura Municipio de Villa de Leyva
Ciudad

**Referencia:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 263 DE 2023

**Objeto:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ

**Asunto:** Solicitud Suspensión No. 02 Contrato de Obra No. 259 DE 2023 y Contrato de Interventoría No. 263 de 2023

Cordial saludo,

En mi calidad de interventor designado del contrato de Obra No. 259 DE 2023 de acuerdo a la solicitud presentada por el contratista de obra mediante radicado No. ACUEDUCTO VILLA - 2023 - 005 de fecha 26 de Marzo de 2024, por medio de la presente informo que se considera necesaria y pertinente la suspensión de dicho contrato por un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES mientras se realizan los ajustes necesarios a los diseños entregados y se elabora el balance de cantidades acorde al mismo, para la reanudación de actividades.

Agradezco la atención prestada a la presente.

Sin otro particular,

**Ing. LAURA LIZETH LACHE TAPIAS**
**Director de Interventoría**
**R.L. LAINSCO INGENIERÍA S.A.S.**
**NIT 900.602.469-9**

CALLE 17D No. 1ª – 70 T 8 APTO 101 – PORTAL DE LA UNAD TUNJA – BOYACA
CEL. 3104828105
EMAIL: lainscoingenieriasas.602@gmail.com