MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 FECHA DEL INFORME LAPSO (6 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 2024) FECHA DEL INFORME: 7 DE MARZO DEL 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No.089-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 31 de marzo de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES POR SUMINISTROS

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No.1- PRÓRROGA No 1)	10-NOV-23	Modifíquese el Numeral 7. – VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, adicionando el monto de COP $15.000.000.00 Vigencia 2024, para un valor total del contrato a la fecha de COP$45.047.768,00. Modifíquese el Literal – FORMA DE PAGO de la Aceptación de Oferta inicial. Modifíquese el Numeral 8. – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES de la Aceptación de oferta inicial. Modifíquese el Numeral 4. – PLAZO DE EJECUCIÓN de la Aceptación de oferta, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de Marzo de 2024.

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario sin IVA	IVA	Precio unitario incluido IVA	precio total incluido IVA
1	15111506	ACETILENO CILINDRO DE 7.0 KILOGRAMOS	1	UN	380.168,07	72.231,93	452.400,00	452.400,00
2	12141903	NITROGENO AL 98% DE PUREZA CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	1	UN	135.000,00	25.650,00	160.650,00	160.650,00
3	12141904	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO DE 8 METROS CUBICOS	1	UN	210.084,03	39.915,97	250.000,00	250.000,00
4	12141904	OXIGENO INDUSTRIAL CILINDRO DE 6.5 METROS CUBICOS	1	UN	115.000,00	21.850,00	136.850,00	136.850,00
5	12142004	ARGON CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	1	UN	260.000,00	49.400,00	309.400,00	309.400,00
6	12142104	DIOXIDO DE CARBONO CILINDRO DE 25 KILOGRAMOS	1	UN	108.000,00	20.520,00	128.520,00	128.520,00
TOTAL					1.208.252,10	229.567,90	1.437.820,00	1.437.820,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUARENTE Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($45.047.768,00)

VIGENCIA 2023: TREINTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($30.047.768,00) M/CTE
ADICIÓN No.1 VIGENCIA 2024: QUINCE MILLONES ($15.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$30.047.768,00	N/A	$30.047.768,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION (2024)	$15.000.000,00	N/A	$15.000.000,00
VALOR TOTAL	$45.047.768,00	N/A	$45.047.768,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS
EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2023	$30.047.768,00	177123	4-SEP-2023	298797023	8-SEP-23	$10.634.549,93	
			244523	1-DIC-23	436355323	11-dic-23	$16.733.899,92	$2.679.318,15
TOTAL ADICION		$15.000.000,00					0,00	$15.000.000,00
TOTAL		$45.047.768,00					$ 27.368.449,85	$ 15.000.000,00

NOTA: EL VALOR $ 2.679.318,15 FUE REDUCIDO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO No. 20231800290458S3 DE FECHA 21 DICIEMBRE 2023 POR SOBRANTE DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2023

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
QUÍMICOS BÁSICOS	2023	8523	14-FEB-2023	42423	04-ABR-2023	$30.047.768,00
	2024					15.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$45.047.768,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE MES ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA.

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

PRIMERA ENTREGA – FACTURA No OX1772 DE FECHA 31-JUL-2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	NITROGENO AL 98% DE PUREZA	35	$135.000,00	$4.725.000,00
2	OXIGENO MEDICINAL	17	$210.084,03	$ 3.571.428,51
3	ARGON INDUSTRIAL	1	$260.000,00	$260.000,00
4	ACETILENO	1	$380.168,07	$380.168,07
SUBTOTAL				$ 8.936.596,58
IVA 19%				$ 1.697.953,35
TOTAL				$10.634.549,93

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA No 18764049224367 DE FECHA 01- NOVIEMBRE-2023

RUBRO: Presupuestal A-02-02-01-003-004-10 C QUIMICOS BASICOS (ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES POR SUMINISTROS.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	NITROGENO AL 98% DE PUREZA	62	$135.000,00	$8.370.000,00
2	OXIGENO MEDICINAL	21	$210.064,03	$4.411.764,63
	ACETILENO	2	$380.168,07	$760.336,14
3	ARGON INDUSTRIAL	1	$260.000,00	$260.000,00
4	OXIGENO INDUSTRIAL	1	$115.000,00	$115.000,00
SUBTOTAL				$14.062.100,77
IVA 19%				$2.671.799,15
TOTAL				$16.733.899,92

TERCERA ENTREGA – FACTURA No 18764060248809 DE FECHA 29- FEBRERO -2024

RUBRO: Presupuestal A-02-02-01-003-004-10 C QUIMICOS BASICOS (ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES POR SUMINISTROS.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	NITROGENO AL 98% DE PUREZA	37	$135.000,00	$4.995.000,00
2	OXIGENO MEDICINAL	9	$210.064,03	$1.890.756,27
3	ACETILENO	2	$380.168,07	$760.336,14
4	ARGON INDUSTRIAL	2	$260.000,00	$260.000,00
5	OXIGENO INDUSTRIAL	1	$115.000,00	$115.000,00
SUBTOTAL				$ 8.021.092,41
IVA 19%				$ 1.524.007,56
TOTAL				$ 9.545.099,97

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
RUBRO I DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	10	CSF	$30.047.768,00	$27.368.449,16	$0,00	$ 2.679.318,15
TOTAL RUBRO CRP			$30.047.768,00	$27.368.449,16	$0,00	$ 2.679.318,15

NOTA: EL VALOR $ 2.679.318,15 FUE REDUCIDO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO No. 2023180029045853 DE FECHA 21 DICIEMBRE 2023 POR SOBRANTE DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2023

VIGENCIA 2024						
RUBRO I DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	10	CSF	$15.000.000,00	$0,00	$ 9.545.099,97	$ 5.454.900,03
TOTAL RUBRO CRP			$15.000.000,00	$0,00	$ 9.545.099,97	$5.454.900,03

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	20-JUL-2023	$10.634.549,24
SEGUNDA ENTREGA	01-NOV -2023	$16.733.899,92
TERCERA ENTREGA	06-MAR-2024	$ 9.545.099,97
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 36.913.549,13**
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 5.454.900,03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 30.047.768,00
VALOR ADICION	10-NOV-23	$15.000.000,00
REDUCCIÓN SOBRANTE DE EJECUCIÓN (2023)	19-DIC-23	$2.679.318,15
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$45.047.768,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101409333 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición **03-Abri-2023**
Fecha certificada de aprobación: 04-**ABR-2023**
Fecha de aprobación 04-**ABR-2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-03-2023	30-10-2024	$13.514.330.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10-11-2023	30-03-2025	$13.514.330.40

CONTRATO MODIFICATORIO No.1
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101409333 ANEXO 5**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición 20-**NOV-2023**
Fecha certificada de aprobación: 22-**NOV-2023**
Fecha de aprobación: 22-NOV-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-03-2023	10-05-2024	$9.014.330,40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10-11-2023	10-11-2024	$9.014.330,40

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- EL 1 de MARZO se toma contacto con el representante legal de la empresa para realizar el pedido de los gases requeridos según las botellas que se encontraban desocupadas.
- El 5 de MARZO se recibo los pedidos de gases requeridos en el fuerte militar de Tolemaida entrega del informe de supervisión N°11.
- El 4 de MARZO se recibo los pedidos de gases requeridos en el puesto de mando de BOGOTA.
- El 7 de MARZO se realiza el informe de supervisión de acuerdo al pedido solicitado.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$45.047.768,00	81,94%	60,75%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

- N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Durante la presente entrega parcial se cumplieron con las especificaciones técnicas y las adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

Acta de recibo a satisfacción N° 00287446

CT. TAPIA PEÑA LISETH PAOLA
Cargo: COMANDANTE COMPAÑIA ABASTECIMIENTOS - BAAAS
Supervisor Contrato No. 080-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3233959508