ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 29/12/2023
CONTRATO N°	085-00-B-COFAC-BACOF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE
FORMA DE PAGO	LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – BACOF, pagará al contratista el valor del contrato asi:

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
29 de Diciembre de 2023	PAC cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024	PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con los saldos finales de obra y facturación

CONTRATISTA	EPC ENERGY SAS NIT: 900632976
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. DIEGO EMID CHACÓN RINCÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 368.066.811,81 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON OCHENTA Y UN CENTAVO)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
29 de Diciembre de 2023	PAC cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación
29 de enero de 2024	**CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL** PAC MARZO 2024	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación
28 de febrero de 2024	**CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL** PAC ABRIL 2024	PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con los saldos finales y el corte de obra

PLAZO DE ENTREGA	28 DE FEBRERO DE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA

En el Grupo Aéreo del Oriente, el día 29 del mes de Diciembre de 2023, mediante la aplicación TEAMS, se reunieron el señor Teniente Coronel DIAZ MORA PABLO JOSE, en su calidad de Ordenador del Gasto, el Subteniente CHACÓN RINCÓN DIEGO EMID en su calidad de supervisor y el señor JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS, en su condición de Representante Legal del Contratista EPC ENERGY SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de la obra correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a la obra se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
VER ANEXO "GA-JELOG-FR-101 FORMATO CORTE PARCIAL - CORTE DE OBRA No-1"		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
OMAR FELIPE LIZCANO GARZON	**RESIDENTE DE OBRA**	**25202-398949 CND**
SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	**RESIDENTE SISO**	**Resolución 0143 del 07 de febrero de 2019**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ___ NO: __X__

DESCRIPCION DEL ELEMENTO	**No DE INVENTARIO**	**MAYOR VALOR DEL BIEN**	**LLEVAR AL GASTO**
ALOJAMIENTO SOLDADOS NO. 02	164000000760	$0	$10 066 190.52
ALOJAMIENTO SOLDADOS NO. 03	164000000761	$0	$10 066 190.52
TOTAL			**$ 20 132 381.03**

EL VALOR DEL PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA ES POR UN VALOR DE **$ $ 20 132 381.03** LOS CUALES DEBERAN LLEVARSE AL GASTO EN SU TOTALIDAD.

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI__X__ NO ____

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$368 066 811.81	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$368 066 811.81	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC Cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre del 2024	$ 20 132 381.03	FACTURA No 1115

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. 1115	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X

COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS REPRESENTANTE LEGAL EPC ENERGY SAS	**ST. DIEGO EMID CHACÓN RINCÓN** SUPERVISOR

Teniente Coronel DIAZ MORA PABLO JOSE
ORDENADOR DEL GASTO