

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE PAGO PARCIAL NO 01 INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.4162.010.32.1.0537- 2023, No.4162.010.32.1.05832023, No.4162.010.32.1.0802-2023, No.4162.010.32.1.0584-2023, No.4162.010.32.1.1111-2023 y No.4162.010.32.1.05782023. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO.				
No. CONTRATO	4162.010.32.1.2664-2023	FECHA DE INICIO:	02 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUSPENSION:	N/A
CONTRATISTA	DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S	FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO:	N/A
VALOR CONTRATO	$ 368.550.663,00	PRORROGA No. 01:	91 DIAS		
VALOR ADICION	$ -	PRORROGA No. 02:	---		
VALOR ACTUALIZADO	$ 368.550.663,00	PRORROGA No. 03:	---		
SUPERVISOR	ANDRÉS CAMILO CERVINO TORO	FECHA DE TERMINACION:	31 DE MARZO DE 2024		
				FECHA DEL ACTA	lunes, 4 de marzo de 2024

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				ACUM ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA No 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No. items	**Codigo**	**Descripcion**	**Und**	**Cant,**	**Valor Contrato**	**Valor Pagado**	**obra de menos**	**Valor (-)**	**Obra de Mas**	**Valor (+)**	**Cant.**	**Valor total**	**Cant.**	**Valor total**	**Cant.**	**Valor total**
1		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2653-2023 - MARROQUIN	UND	1,0	$ 229.226.282,0	$ 46.800.047,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
2		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2653-2023 - LOS NARANJOS	UND	1,0	$ 596.766.264,0	$ 164.218.302,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
3		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2653-2023 - SOL DE ORIENTE	UND	1,0	$ 224.565.449,0	$ 76.655.713,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
4		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2653-2023 - CIUDADELA DEL RIO	UND	1,0	$ 39.663.374,0	$ 37.265.285,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
5		CONTRATO No. 4162.010.26.1. 2558-2023 - OLIMPICO	UND	1,0	$ 272.363.064,0	$ 157.095.210,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
6		CONTRATO No. 4162.010.26.1. 2558-2023 - SAN JUDAS	UND	1,0	$ 150.158.276,0	$ 3.749.693,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
7		CONTRATO No. 4162.010.26.1. 2558-2023 - EL REFUGIO	UND	1,0	$ 206.120.967,0	$ 140.625.774,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
8		CONTRATO No. 4162.010.26.1. 2558-2023 - CARACOLIES	UND	1,0	$ 170.186.672,0	$ 72.697.350,3	0,0	$ -	0,0	$ -						
9		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2635-2023 - MORICHAL	UND	1,0	$ 57.881.746,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -						
10		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2635-2023 - VALLADO 2	UND	1,0	$ 328.854.991,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -						
11		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2635-2023 - VALLADITO	UND	1,0	$ 196.963.406,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -						
12		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2654-2023 - LOS GUADUALES	UND	1,0	$ 359.573.873,0	$ 55.422.466,0	0,0	$ -	0,0	$ -	0,00%	$ -	19,41%	$ 60.128.608,0	19,41%	$ 60.128.608,0
13		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2654-2023 - SAN LUIS	UND	1,0	$ 174.785.793,0	$ 9.142.397,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
14		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2654-2023 - SAN MARINO	UND	1,0	$ 373.663.767,0	$ 48.018.064,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
15		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2548-2023 - CAUSACA GUACATAL	UND	1,0	$ 554.723.198,0	$ 17.781.465,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
16		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2548-2023 - FELIDIA	UND	1,0	$ 111.939.811,9	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -						
17		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2548-2023 - SALADITO	UND	1,0	$ 93.312.451,2	$ 25.261.565,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
18		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2583-2023 - PALMERAS DEL NORTE	UND	1,0	$ 168.006.989,0	$ 31.858.267,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
19		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2583-2023 - LA RIVIERA	UND	1,0	$ 397.418.998,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -						
20		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2583-2023 - VILLAS DE VERACRUZ	UND	1,0	$ 203.373.802,0	$ 9.149.193,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
21		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2583-2023 - LA BASE	UND	1,0	$ 80.865.773,0	$ 20.101.903,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
22		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2583-2023 - URIBE URIBE	UND	1,0	$ 18.113.584,0	$ 14.402.539,0	0,0	$ -	0,0	$ -						

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE PAGO PARCIAL NO 01 INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.4162.010.32.1.0537- 2023, No.4162.010.32.1.05832023, No.4162.010.32.1.0802-2023, No.4162.010.32.1.0584-2023, No.4162.010.32.1.1111-2023 y No.4162.010.32.1.05782023. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO.				
No. CONTRATO	4162.010.32.1.2664-2023	FECHA DE INICIO:	02 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUSPENSION:	N/A
CONTRATISTA	DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S	FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO:	N/A
VALOR CONTRATO	$ 368.550.663,00	PRORROGA No. 01:	91 DIAS		
VALOR ADICION	$ -	PRORROGA No. 02:	---		
VALOR ACTUALIZADO	$ 368.550.663,00	PRORROGA No. 03:	---		
SUPERVISOR	ANDRÉS CAMILO CERVINO TORO	FECHA DE TERMINACION:	31 DE MARZO DE 2024		
				FECHA DEL ACTA	lunes, 4 de marzo de 2024

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				ACUM ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA No 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No. items	**Codigo**	**Descripcion**	**Und**	**Cant,**	**Valor Contrato**	**Valor Pagado**	**obra de menos**	**Valor (-)**	**Obra de Mas**	**Valor (+)**	**Cant.**	**Valor total**	**Cant.**	**Valor total**	**Cant.**	**Valor total**
23		CONTRATO No. 4162.010.26.1.2583-2023 - ALFONSO BARBERENA	UND	1,0	$ 235.668.140,0	$ 87.900.363,0	0,0	$ -	0,0	$ -						
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 5.244.196.671,1	$ 1.018.145.596,3						**$ -**		**$ 60.128.608,0**		**$ 60.128.608,0**
	IVA			**19,00%**								$ -		$ 11.424.436,0		$ 11.424.436,0
	VALOR TOTAL				**$ 5.244.196.671,13**	**$ 1.018.145.596,3**						$ -		$ 71.553.044,0		$ 71.553.044,0

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
OBRA CONTRATADA			$ 368.550.663,0
ACTA No 1			$ 71.553.044,0
ACTA No 2			$ -
ACTA No 3			$ -
VALOR PRESENTE ACTA			$ 71.553.044,0
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			$ 71.553.044,0
SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR			$ 296.997.619,0
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 71.553.044,0**

ESTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL CONTRATADO		$ 368.550.663,0
CONTRATO ADICIONAL		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 368.550.663,0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 71.553.044,0
% DE OBRA EJECUTADA	**%**	19,41%
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA		$ 71.553.044,0

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS): SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/TCE

Nota: LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME DE SUPERVISIÓN

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING Y ARQ SAS

ANDRES CERVINO
SUPERVISOR DE CONTRATO
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CALI