Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL 29 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2024

CONTRATO No. 0133 DE 2024

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0002

FECHA INICIACIÓN 29 DE ENERO DE 2024

FECHA TERMINACIÓN 28 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INFOGEX S.A.S.

INTERVENTOR: ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ

INTERVENTOR: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, MESA DE AYUDA, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
			VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**T**	**P**	**N**	**OBSERVACIONES**
1	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**: COMPONENTE - CLOUD.	Se entrega la ficha técnica de lo correspondiente al servicio del CLOUD, asignado a la Plataforma ADFI en la Secretaría de Educación de Boyacá, el con vigencia hasta el 28 de junio de 2024.Se estableció el funcionamiento del servicio CLOUD, para el Sistema de Información ADFI, con las características técnicas requeridas por la supervisión técnica de la Gobernación de Boyacá	X			Ficha técnica de los servidores Cloud en producción
2	**ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPONENTE - MESA DE AYUDA.- INCIDENCIA** Las actividades de asesoría y acompañamiento correspondiente a la atención de solicitudes e incidencias relacionadas con el funcionamiento y registro de información a la Plataforma ADFI, para los diferentes funcionarios de los Fondos Educativos del Departamento, tales como Auxiliares Administrativos, Rectores, y funcionarios de la Secretaría de Educación de Boyacá, con vigencia hasta el 28 de junio de 2024.	Se brindó respuesta a ciento ochenta y cutro (184) incidencias generadas por los Auxiliares, Rectores, contadores y supervisión del contrato a través de la Mesa de Ayuda de plataforma ADFI, en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024.	X			Formato: F-MA INFOGEX- 12 REPORTE DE SOLICITUDES A LA MESA DE AYUDA, en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024

2.1	**COMPONENTE: MESA DE AYUDA.- ASISTENCIA PERSONALIZADA Y CAPACITACIÓN.** INFOGEX, brindará soporte personalizado en el manejo de la Plataforma ADFI de manera presencial en sus instalaciones y de forma virtual mediante los diferentes canales de atención que se establezcan de común acuerdo con los usuarios.INFOGEX brinda capacitación a los diferentes usuarios de manera virtual y presencial en el manejo de la Plataforma ADFI y la Mesa de Ayuda,	Durante el período comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024, Se brindó asesoría presencial personalizada en las instalaciones de INFOGEX en la avenida universitaria N. 45-102 local 104 a dos (2) Auxiliar Administrativo de la I.E. Santo Domingo Sabio de Siachoque e I.E. San Alberto Magno de Moniquirá Se brindo asesoría virtual por videoconferencia a veinte (20) FSE ASESORIAS VIRTUALES: 12-2-24 - SACHICA - I.E. NUEVA GENERACION 13-2-4 - BETEITIVA - I.E. STA RITA DE CASIA-1 13-2-4 - BETEITIVA - I.E. STA RITA DE CASIA-2 15-2-24 - PAUNA - I.E. SANTA ROSA 19-2-24 - VENTAQUEMADA - I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA 28-2-24 - STA ROSA DE VITERBO- I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA 1-3-24 - TURMEQUE - I.E. DIEGO DE TORRES-1 1-3-24 - TURMEQUE - I.E. DIEGO DE TORRES-2 4-3-24 - TURMEQUE - I.E. DIEGO DE TORRES 4-3-24 - VENTAQUEMADA - I.E. PUENTE DE PIEDRA 5-3-24 - JENESANO - I.E. TECNICO COMERCIAL 7-3-24 - CHIVOR - I.E. TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA 11-3-24 - PAUNA - I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL 12-3-24 - GARAGOA - I.E. TECNICA SAN LUIS 12-3-24 - PAIPA - I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE PALERMO 12-3-24 - VENTAQUEMADA - I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA 13-3-24 - SAN MATEO - I.E. NORMAL SUPERIOR - Hecho con Clipchamp 13-3-24 - VENTAQUEMADA - I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA 15-3-24 - CHIQUIZA - I.E. TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE 18-3-24 - SANTA ROSA DE VITERBO - I.E. TECNICA EL PORTACHUELO	X			F-MA INFOGEX- 01 - FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA Videoconferencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Zen1C3ymx4Y9mBRQozewCd1sF7KSOtEh?usp=drive_link
2.2	**COMPONENTE: MESA DE AYUDA.- LLAMADAS** Las actividades de soporte y actualización que se generen con la recepción de llamadas correspondientes a la líneas fijas y líneas móviles brindando solución a los diferentes funcionarios de los Fondos Educativos que intervengan en el manejo de la Plataforma ADFI tales como Auxiliares administrativos, Rectores, usuarios administradores SEDBOYACÁ, el cual se realizará hasta el 28 de junio de 2024.	Se brindo asesoría telefónica sobre el manejo de la plataforma ADFI y plataforma de Mesa de Ayuda, a los usuarios de las Instituciones Educativas y funcionarios de la Secretaría de Educación de Boyacá, Atendiendo a ciento ocho (108) llamadas, en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024	X			F-MA INFOGEX-02. Registro de llamadas recibidas, en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024
2.3	**COMPONENTE: MESA DE AYUDA. MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN ADFI.**Las copias de seguridad se entregan con cada informe, en los periodos establecidos, registrando la entrega en el formato concertado con la entidad, se realiza la entrega en medio digital a la Supervisión Técnica del contrato, Dra. Aura Marina Salomón, en medio digital	Se realizo copia de seguridad del Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera ADFI, correspondientes al periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024, del cual se realizó entrega a la supervisión técnica del contrato 0133 de 2024, con un peso de 13,2 GB.Se entregan copia de seguridad por carpeta mensual y con contenido diario en zip	X			Formato Copia de Seguridad - ADFI, correspondientes al periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024

2.4	**COMPONENTE: ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN ADFI Y MESA DE AYUDA**.INFOGEX, adopta medidas necesarias para realizar la actualización a la plataforma ADFI, según las necesidades identificadas por la Secretaría de Educación de Boyacá, previamente establecidas en el contrato 0133 de 2024, ajustándose a la normatividad del orden Nacional, Departamental y las que correspondan al buen uso de la Plataforma ADFI y su entorno. Se reportará a la supervisión del contrato cualquier novedad en las actualizaciones de la plataforma ADFI y puesta en producción de las mismas.	Teniendo en cuenta las necesidades identificadas por la Secretaría de Educación y el buen uso de la Plataforma ADFI, durante en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024, se adelanta proceso de actualización de la plataforma de los siguientes componentes: 1. Se realiza desarrollo para permitir excepciones de registro en la vigencia 2024 en el proceso de cargue de presupuesto inicial, plan anual de adquisiciones y formulario de cierre para las instituciones educativas que no habían realizado el proceso en los tiempos definidos según directriz de Secretaría de Educación para el año 2024. 2. Se realiza desarrollo para la actualización de reportes a generar para la Contraloría Departamental para los documentos generados F04, F11 para que únicamente descargue los generados para la vigencia objeto de informe. Igualmente se realiza desarrollo para permitir descargar las pólizas únicamente de la vigencia objeto de reporte. 3. Se desarrolla e implementa reporte para descargar planes anuales de adquisición en el módulo reportes generales para la contraloría departamental 4. Se realiza desarrollo para modificar el informe de comparación de saldos de bancos según solicitud módulo de tesorería. 5. Debido al peso de cada uno de los archivos generados para contraloría la cual requiere de internet de alta velocidad para descargarlos, se apoya creando un drive para descarga desde plataforma ADFI los soportes y documentos, se suben para que puedan ser descargados desde Secretaría de Educación 6. Se valida y actualiza el reporte de historial de usuarios se adiciona campos solicitados para generar informe únicamente por vigencia, informe para contraloría departamental	X			Plataforma ADFI Incidencia 216 Incidencia 256
2.5	**COMPONENTE: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS**. Con el fin de evaluar las condiciones y necesidades que van surgiendo para la Secretaría de Educación y fortalecer el Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera ADFI, se realiza durante la vigencia del contrato 0133 de 2024 acompañamiento por parte de INFOGEX SAS a la Secretaría de Educación de Boyacá, con el fin de evaluar las condiciones actuales de la plataforma y realizar actualizaciones a la misma que aporten al mejoramiento, según lo establecido en el contrato.	En el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024, se realizó 5 reuniones con funcionarios de la oficina de Bienes y Servicios de la Secretaría de Educación de Boyacá e INFOGEX SAS, donde se desarrollaron las siguientes actividades: 28-02-2024 Socializar el módulo de Propiedad planta y equipo de plataforma ADFI al grupo de contadores de la oficina de bienes. Verificar ele estado de los activos en plataforma ADFI. 29-02-2024 Proceso de socialización y capacitación Plataforma ADFI y Mesa de Ayudapaltaforma ADFI, para contador de la oficina de Bienes de la SEB. 5-3-2024 Socializar y capacitar al grupo de contadores de bienes, plataforma ADFI Módulo Propiedad Planta y equipo Organizar el plan de trabajo con el grupo de contadores y las Instituciones educativas para actualizar los bienes 12-3-2024 Proceso de socialización y capacitación Plataforma Administrativa y Financiera ADFI y Mesa de Ayuda. 13-3-2024 Capacitar al grupo de contadores de bienes, plataforma ADFI Módulo Propiedad, Planta y Equipo. 19-3-2024 socializar el trabajo que se ha desarrollado durante el 2023 al grupo de contadores de Bienes 2024 Organizar el plan de trabajo con el grupo contable , INFOGEX y las I.E. para actualizar los bienes Identificar creación de usuarios Almacenista Aclaración de dudas	X			Formato Acta compromiso: M-DS-AC-F-025 Formato Acta Proceso de capacitación y socialización - INFOGEX

3	**NOTIFICACIONES.** Durante la vigencia del contrato 0133 de 2024, se recibe y atiende por parte de INFOGEX a las solicitudes y/o requerimientos que presente la Secretaría de Educación de Boyacá. Se realizará notificación por escrito a la supervisión del contrato, sobre las novedades que se presenten en plataforma ADFI.	En el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024, se recibieron y enviaron las siguientes notificaciones, relacionadas con la ejecución del contrato 0133 de 2023: INFOGEX recibe oficio por parte de la supervisión: Fecha: 8-2-2024 Medio de notificación: Correo electrónico Asunto: Sobre situación Plataforma ADFI Fecha de respuesta: 19-02-2024 INFOGEX envía oficio a la supervisión: Fecha: 20-2-2024 Medio de notificación: Correo electrónico Asunto: Propuesta calendario para presentación de informes del contrato 0133 de 2024 Fecha de respuesta: 22-02-2024 Fecha: 27-2-2024 Medio de notificación: Correo electrónico Asunto: Actualización Módulo Propiedad Planta y Equipo Plataforma ADFI Correo informativo Se envía correo a los supervisores y a los FSE INFOGEX recibe solicitud por parte de la supervisión (Bienes): Fecha: 28-2-2024 Medio de notificación: Correo electrónico Asunto: Creación de Usuarios ADFI Fecha de respuesta: 29-02-2024	X			Se adjunta soporte de envío de las notificaciones

Firma: _____
Nombre: ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: YEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE Boyacá
TRAMITADO
Sandra Milena Quiroga Fonseca
Firma: _____ Fecha: 22/03/2024

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800063594-5	INFOGEX SAS	Av Universitaria No 45-102 Of 104	3005490877	gerencia@infogex.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	05/03/2024	75297191	$3.046.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	422.500	0		0		0	0	0	0	422.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	116.000	0		0		0	0	0	0	116.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	250.900	0	0	0	0	0	0		250.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.648.000	0	0	0	0	0	0		1.648.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	70.500				70.500	0	0	70.500			705	70.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	538.500	0	0	538.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	538.500	538.500
Pensión	2	1.898.900	1.898.900
Riesgos Laborales	1	70.500	70.500
CCF	1	538.500	538.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.046.400	3.046.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800063594-5	INFOGEX SAS		Av Universitaria No 45-102 Of 104	3005490877	gerencia@infogex.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	05/03/2024	75297191	$3.046.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049625863	ARANGUREN RAMIREZ CAMILA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.568.000	250.900	0	0	0	0	EPS005	1.568.000	62.800	14-23	1.568.000	1	8.200	CCF10	1.568.000	62.800	0	0	0	0	0
2	CC	41721943	BOHORQUEZ DE PORTUGUEZ MARIA DEL CARMEN	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.590.400	63.700	14-23	1.590.400	1	8.400	CCF10	1.590.400	63.700	0	0	0	0	0
3	CC	46372606	PEDRAZA GOMEZ YASMIN AMANDA	1	0			S																		25-14	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS037	2.900.000	116.000	14-23	2.900.000	1	15.200	CCF10	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
4	CC	7173629	PORTUGUEZ BOHORQUEZ YEUDIHT OSIRIS	1	0			S																		25-14	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS005	3.900.000	156.000	14-23	3.900.000	1	20.400	CCF10	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0
5	CC	1002368167	FIGUEROA JIMENEZ JUAN NICOLAS	1	0			S																		25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	1	18.300	CCF10	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800063594-5	INFOGEX SAS	Av Universitaria No 45-102 Of 104	3005490877	gerencia@infogex.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	13/02/2024	74739465	$3.586.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	382.500	0		0		0	0	0	0	382.500	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	96.700	0		0		0	0	0	0	96.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.034.900	0	0	0	0	0	0		1.034.900	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.147.800	0	0	0	0	0	0		1.147.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	79.900				79.900	0	0	79.900			799	79.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	609.500	0	0	609.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
15.500	0	0	15.500	1
ICBF				
23.300	0	0	23.300	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	675.200	675.200
Pensión	2	2.182.700	2.182.700
Riesgos Laborales	1	79.900	79.900
CCF	1	609.500	609.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	23.300	23.300
MEN	0	0	0
SENA	1	15.500	15.500
TOTALES	10	3.586.100	3.586.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800063594-5	INFOGEX SAS		Av Universitaria No 45-102 Of 104	3005490877	gerencia@infogex.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	13/02/2024	74739465	$3.586.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049625863	ARANGUREN RAMIREZ CAMILA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.568.000	250.900	0	0	0	0	EPS005	1.568.000	62.800	14-23	1.568.000	1	8.200	CCF10	1.568.000	62.800	0	0	0	0	0
2	CC	41721943	BOHORQUEZ DE PORTUGUEZ MARIA DEL CARMEN	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.590.400	63.700	14-23	1.590.400	1	8.400	CCF10	1.590.400	63.700	0	0	0	0	0
3	CC	46378850	PULIDO GOMEZ MARY ZORAIDA	1	0			S	X																230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	1	10.000	CCF10	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
4	CC	7124660	VILLAMIL LAITON LAUREANO ESAU	1	0			S	X																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF10	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	7173629	PORTUGUEZ BOHORQUEZ YEUDIHT OSIRIS	1	0			S																	25-14	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS005	3.900.000	156.000	14-23	3.900.000	1	20.400	CCF10	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0
6	CC	1002368167	FIGUEROA JIMENEZ JUAN NICOLAS	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF10	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
7	CC	46372606	PEDRAZA GOMEZ YASMIN AMANDA	1	0			N	X																25-14	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS037	773.334	96.700	14-23	773.334	1	4.100	CCF10	773.334	31.000	773.334	15.500	23.300	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	1		
FECHA PRESENTE ACTA	20 DE MARZO DE 2024		
CONTRATO __X__ CONVENIO _____	0133 DE 2024	DE FECHA: 25 DE ENERO DE 2024	
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, MESA DE AYUDA, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ.		
CONTRATISTA	INFOGEX S.A..S.		NIT: 800.063.594-5
	YEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ		C.C: 7.173.629
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ		C.C: 19.453.408
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO		C.C: 40.021.455
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 334,192,305.00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 0.00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 334,192,305.00		
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES		
PRORROGA N° _____	Tiempo:N/A	De Fecha:N/A	
PRORROGA N° _____	Tiempo:N/A	De Fecha:N/A	
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	29 DE ENERO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28 DE JUNIO DE 2024		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 29 DE ENERO DE 2024 AL 19 DE MARZO DE 2024		
RBPP N°	2024 00415 0002		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:__383____ AÑO: _2024____, RPC No: _____ AÑO_____.

En las oficinas de La Gobernación de Boyacá se reunieron los señores, _ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ y AURA MARINASALOMON AVENDAÑO_ Interventor / Supervisor y el señor _YEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ_ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° _74739465 y 75297191_ del mes (es) _enero y febrero de 2024_____ de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 167,096,152.50
Sumatoria Amotizaciones	$ 167,096,152.50
Saldo por Amortizar	$ 0.00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	334,192,305.00	-
Amortización Anticipo		$ 167,096,152.50
Valor a pagar de la presente acta		$ 66,838,461.00
Valor Total actas pagadas		-
Saldo por ejecutar		$ 100,257,691.50
Sumas iguales	334,192,305.00	$ 334,192,305.00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 807080338	BANCO: BOGOTA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: YEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
BOYACÁ GRANDE
RADICADO
SECCON- 0284-2024

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
REVISADO
Sandra M. Quiroga Fonseca
Firma: Fecha:
22 DE MARZO DE 2024

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	1	FECHA:	**19**	de	**MARZO**	de	**2024**			
PERIODO: DEL	**29**	de	**ENERO**	de	**2024**	AL	**19**	de	**MARZO**	de	**2024**
No. CONTRATO O CONVENIO	**133**	DE	**2024**	FECHA:	**25**	de	**ENERO**	de	**2024**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 334,192,305.00**				RPC	**383**				
REGISTRO BP y P No.	**2024 00415 0002**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**INFOGEX S.A.S.**									

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, MESA DE AYUDA, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO

Teléfono: 7420150 Dirección: **CALLE 20 N. 9-90 TUNJA**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	29	01	2024
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	28	06	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIACION CONTRATO	29	01	2024	
ANTICIPO 50%	30	01	2024	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0.00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1.ESPECIFICACIONES TECNICAS: COMPONENTE - CLOUD.	Se entrega la ficha técnica de lo correspondiente al servicio del CLOUD, asignado a la Plataforma ADFI en la Secretaría de Educación de Boyacá, el con vigencia hasta el 28 de junio de 2024.Se estableció el funcionamiento del servicio CLOUD, para el Sistema de Información ADFI, con las características técnicas requeridas por la supervisión técnica de la Gobernación de Boyacá	X			Ficha técnica de los servidores Cloud en producción
2.ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPONENTE - MESA DE AYUDA.- INCIDENCIA Las actividades de asesoría y acompañamiento correspondiente a la atención de solicitudes e incidencias relacionadas con el funcionamiento y registro de información a la Plataforma ADFI, para los diferentes funcionarios de los Fondos Educativos del Departamento, tales como Auxiliares Administrativos, Rectores, y funcionarios de la Secretaría de Educación de Boyacá, con vigencia hasta el 28 de junio de 2024.	Se brindó respuesta a ciento ochenta y cutro (184) incidencias generadas por los Auxiliares, Rectores, contadores y supervisión del contrato a través de la Mesa de Ayuda de plataforma ADFI, en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024.	X			Formato: F-MA INFOGEX- 12 REPORTE DE SOLICITUDES A LA MESA DE AYUDA, en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024
2.1COMPONENTE: MESA DE AYUDA.- ASISTENCIA PERSONALIZADA Y CAPACITACIÓN. INFOGEX, brindará soporte personalizado en el manejo de la Plataforma ADFI de manera presencial en sus instalaciones y de forma virtual mediante los diferentes canales de atención que se establezcan de común acuerdo con los usuarios.INFOGEX brinda capacitación a los diferentes usuarios de manera virtual y presencial en el manejo de la Plataforma ADFI y la Mesa de Ayuda,	Durante el período comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024, Se brindó asesoría presencial personalizada en las instalaciones de INFOGEX en la avenida universitaria N. 45-102 local 104 a dos (2) Auxiliar Administrativo de la I.E. Santo Domingo Sabio de Siachoque e I.E. San Alberto Magno de Moniquirá Se brindo asesoría virtual por videoconferencia a veinte (20) FSE ASESORIAS VIRTUALES: 12-2-24 - SACHICA - I.E. NUEVA GENERACION 13-2-4 - BETEITIVA - I.E. STA RITA DE CASIA-1 13-2-4 - BETEITIVA - I.E. STA RITA DE CASIA-2 15-2-24 - PAUNA - I.E. SANTA ROSA 19-2-24 - VENTAQUEMADA - I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA 28-2-24 - STA ROSA DE VITERBO- I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA 1-3-24 - TURMEQUE - I.E. DIEGO DE TORRES-1 1-3-24 - TURMEQUE - I.E. DIEGO DE TORRES-2 4-3-24 - TURMEQUE - I.E. DIEGO DE TORRES 4-3-24 - VENTAQUEMADA - I.E. PUENTE DE PIEDRA 5-3-24 - JENESANO - I.E. TECNICO COMERCIAL 7-3-24 - CHIVOR - I.E. TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA 11-3-24 - PAUNA - I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL 12-3-24 - GARAGOA - I.E. TECNICA SAN LUIS 12-3-24 - PAIPA - I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE PALERMO 12-3-24 - VENTAQUEMADA - I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA 13-3-24 - SAN MATEO - I.E. NORMAL SUPERIOR - Hecho con Clipchamp 13-3-24 - VENTAQUEMADA - I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA 15-3-24 - CHIQUIZA - I.E. TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE 18-3-24 - SANTA ROSA DE VITERBO - I.E. TECNICA EL PORTACHUELO	X			F-MA INFOGEX- 01 - FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA Videoconferencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Zen1C3ymx4Y9mBRQozewCd1sF7KSOtEh?usp=drive_link
2.2 COMPONENTE: MESA DE AYUDA.- LLAMADAS Las actividades de soporte y actualización que se generen con la recepción de llamadas correspondientes a la líneas fijas y líneas móviles brindando solución a los diferentes funcionarios de los Fondos Educativos que intervengan en el manejo de la Plataforma ADFI tales como Auxiliares administrativos, Rectores, usuarios administradores SEDBOYACÁ, el cual se realizará hasta el 28 de junio de 2024.	Se brindo asesoría telefónica sobre el manejo de la plataforma ADFI y plataforma de Mesa de Ayuda, a los usuarios de las Instituciones Educativas y funcionarios de la Secretaría de Educación de Boyacá, Atendiendo a ciento ocho (108) llamadas, en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024	X			F-MA INFOGEX-02. Registro de llamadas recibidas, en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 05 de marzo de 2024
2.3 COMPONENTE: MESA DE AYUDA. MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN ADFI.Las copias de seguridad se entregan con cada informe, en los periodos establecidos, registrando la entrega en el formato concertado con la entidad, se realiza la entrega en medio digital a la Supervisión Técnica del contrato, Dra. Aura Marina Salomón, en medio digital	Se realizo copia de seguridad del Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera ADFI, correspondientes al periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024, del cual se realizó entrega a la supervisión técnica del contrato 0133 de 2024, con un peso de 13,2 GB.Se entregan copia de seguridad por carpeta mensual y con contenido diario en zip	X			Formato Copia de Seguridad - ADFI, correspondientes al periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024

2.4 COMPONENTE: ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN ADFI Y MESA DE AYUDA.INFOGEX, adopta medidas necesarias para realizar la actualización a la plataforma ADFI, según las necesidades identificadas por la Secretaría de Educación de Boyacá, previamente establecidas en el contrato 0133 de 2024, ajustandose a la normatividad del orden Nacional, Departamental y las que correspondan al buen uso de la Plataforma ADFI y su entorno. Se reportará a la supervision del contrato cualquier novedad en las actualizaciones de la plataforma ADFI y puesta en producción de las mismas.	Teniendo en cuenta las necesidades identificadas por la Secretaría de Educación y el buen uso de la Plataforma ADFI, durante en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024, se adelanta proceso de actualización de la plataforma de los siguientes componentes: 1. Se realiza desarrollo para permitir excepciones de registro en la vigencia 2024 en el proceso de cargue de presupuesto inicial, plan anual de adquisiciones y formulario de cierre para las instituciones educativas que no habían realizado el proceso en los tiempos definidos según directriz de Secretaría de Educación para el año 2024. 2. Se realiza desarrollo para la actualización de reportes a generar para la Contraloría Departamental para los documentos generados F04, F11 para que únicamente descargue los generados para la vigencia objeto de informe. Igualmente se realiza desarrollo para permitir descargar las pólizas únicamente de la vigencia objeto de reporte. 3. Se desarrolla e implementa reporte para descargar planes anuales de adquisición en el módulo reportes generales para la contraloría departamental 4. Se realiza desarrollo para modificar el informe de comparación de saldos de bancos según solicitud módulo de tesorería. 5. Debido al peso de cada uno de los archivos generados para contraloría la cual requiere de internet de alta velocidad para descargarlos, se apoya creando un drive para descarga desde plataforma ADFI los soportes y documentos, se suben para que puedan ser descargados desde Secretaría de Educación 6. Se valida y actualiza el reporte de historial de usuarios se adiciona campos solicitados para generar informe únicamente por vigencia, informe para contraloría departamental	X			Plataforma ADFI Incidencia 216 Incidencia 256
2.5 COMPONENTE: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS.Con el fin de evaluar las condiciones y necesidades que van surgiendo para la Secretaría de Educación y fortalecer el Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera ADFI, se realiza durante la vigencia del contrato 0133 de 2024 acompañamiento por parte de INFOGEX SAS a la Secretaría de Educación de Boyacá, con el fin de evaluar las condiciones actuales de la plataforma y realizar actualizaciones a la misma que aporten al mejoramiento, según lo establecido en el contrato.	En el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024, se realizó 5 reuniones con funcionarios de la oficina de Bienes y Servicios de la Secretaría de Educación de Boyacá e INFOGEX SAS, donde se desarrollaron las siguientes actividades: 28-02-2024 Socializar el módulo de Propiedad planta y equipo de plataforma ADFI al grupo de contadores de la oficina de bienes. Verificar ele estado de los activos en plataforma ADFI. 29-02-2024 Proceso de socialización y capacitación Plataforma ADFI y Mesa de Ayudapaltaforma ADFI, para contador de la oficina de Bienes de la SEB. 5-3-2024 Socializar y capacitar al grupo de contadores de bienes, plataforma ADFI Módulo Propiedad Planta y equipo Organizar el plan de trabajo con el grupo de contadores y las Instituciones educativas para actualizar los bienes 12-3-2024 Proceso de socialización y capacitación Plataforma Administrativa y Financiera ADFI y Mesa de Ayuda. 13-3-2024 Capacitar al grupo de contadores de bienes, plataforma ADFI Módulo Propiedad, Planta y Equipo. 19-3-2024 socializar el trabajo que se ha desarrollado durante el 2023 al grupo de contadores de Bienes 2024 Organizar el plan de trabajo con el grupo contable , INFOGEX y las I.E. para actualizar los bienes Identificar creación de usuarios Almacenista Aclaración de dudas	X			Formato Acta compromiso: M-DS-AC-F-025 Formato Acta Proceso de capacitacion y socializacion - INFOGEX
3. NOTIFICACIONES.Durante la vigencia del contrato 0133 de 2024, se recibe y atiende por parte de INFOGEX a las solicitudes y/o requerimientos que presente la Secretaría de Educación de Boyacá. Se realizará notificación por escrito a la supervisión del contrato, sobre las novedades que se presenten en plataforma ADFI.	En el periodo comprendido entre el 29 de enero al 19 de marzo de 2024, se recibieron y enviaron las siguientes notificaciones, relacionadas con la ejecución del contrato 0133 de 2023: INFOGEX recibe oficio por parte de la supervisión: Fecha: 8-2-2024 Medio de notificación: Correo electrónico Asunto: Sobre situación Plataforma ADFI Fecha de respuesta: 19-02-2024 INFOGEX envía oficio a la supervisión: Fecha: 20-2-2024 Medio de notificación: Correo electrónico Asunto: Propuesta calendario para presentación de informes del contrato 0133 de 2024 Fecha de respuesta: 22-02-2024 Fecha: 27-2-2024 Medio de notificación: Correo electrónico Asunto: Actualización Módulo Propiedad Planta y Equipo Plataforma ADFI Correo informativo Se envía correo a los supervisores y a los FSE INFOGEX recibe solicitud por parte de la supervisión (Bienes): Fecha: 28-2-2024 Medio de notificación: Correo electrónico Asunto: Creación de Usuarios ADFI Fecha de respuesta: 29-02-2024	X			Se adjunta soporte de envío de las notificaciones

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**


INFORME TÉCNICO

El contratista ha prestado el servicio de Servidor Web dedicado, servicio dehCloud con las características requeridas para el alojamiento de un sistema financiero centralizado en la Secretaría de Educación de Boyacá, para el uso y acceso vía web de la plataforma ADFI, en las 255 Instituciones Educativas oficiales del Departamento en 120 municipios, a la fecha el contratista ha cumplido con los requerimientos técnicos solicitados en desarrollo del contrato 133 de 2024.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**33.0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**33.0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50.0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

N/A

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	807080338	FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCO DE BOGOTÁ				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
VALOR ANTICIPO	**50**	30	01	2024	$ 167,096,152.50
TOTAL					**$ 167,096,152.50**

INFORME JURÍDICO

N/A

OBSERVACIONES:

ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ

AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO

Gobernación de Boyacá
TRAMITADO
Sandra Milena Quiroga Fonseca
Firma: Fecha: 22/03/2024

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**