Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 23:44:19
Yarold Barney Pinzon

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página:: 23000726 Ayuda

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Modificación del Contrat

X

Ref. de Modificación

CO1.CTRMOD.1656155
CO1.CTRMOD.1650351

Versión | Versión previa

o 3 Ver Detalle
o 2 Ver Detalle

Justificación de la modificación Que mediante radicado No, 20198000405472 de fecha 14 de noviembre de 2019 el Subdirector Técnico de Recreación y Deportes solicito modificación al contrato 2298 de 2019

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
SOLICITUD MODIFICACIÓN CTO 2298.pdf	SOLICITUD MODIFICACIÓN CTO 2298.pdf	(detalle)
SOLICITUD MODIFICACIÓN CTO 2298.pdf	SOLICITUD MODIFICACIÓN CTO 2298.pdf	(detalle)

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Firmado.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 13/12/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 25/12/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 12
- El campo de la modificación Fecha fin de entrega fue cambiado desde 13/12/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 25/12/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo Municipio de ejecución del contrato de la modificación fue agregada COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá.
- Campo 2 - - fue agregado.
- Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- Campo 2 - Adición No. 1 - Descripción valor ha cambiado para Adición No. 1.
- Campo 2 - Adición No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 2 - Adición No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 2 - Adición No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 924.000,00.
- Campo 2 - Adición No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 924.000,00.
- El documento SOLICITUD MODIFICACIÓN CTO 2298.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 . Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.