1668

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	963 DE 2022
TIPO CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS**
NIT o C.C.	901.666.597-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR	$ 45.806.464.729,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES
FECHA INICIO	01 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE FEBRERO DE 2024
CRONOLOGÍA: SUSPENSIÓN, REINICIO, PRÓRROGA, ADICIÓN (Si existe, podrá incluir las filas que le aplique)	
FECHA SUSPENSIÓN N° 1	12 DE OCTUBRE DE 2023
TIEMPO SUSPENSIÓN N° 1	Dos (02) meses
FECHA REINICIO N°	N.A.
FECHA TERMINACIÓN (reinicio)	N.A.
FECHA PRÓRROGA N°	N.A.
PLAZO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN (Prórroga)	N.A.
FECHA ADICIÓN N°	N.A.
VALOR ADICIÓN N°	N.A.

En Villavicencio, a los a los once (11) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron en IDERMETA, el Ingeniero JUAN CARLOS LOZANO LEÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 17.349.727 de Villavicencio Representante Legal del CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS, identificado con el NIT No 901.666.597-1 en calidad de contratista de obra, el Ingeniero HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAMES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.119.892.860 de Cumaral – Meta, Representante legal del CONSORCIO INTERDEPORTIVO, identificado con el NIT N° 901.669.685-5 en calidad de Interventoría y por parte del Instituto de Deporte y Recreación del Meta el Ingeniero FABIÁN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.461 de Villavicencio en su calidad de Representante Legal de la entidad, con el fin de ampliar la suspensión del mismo así:

CONDICIONES ACTUALIZADAS

FECHA SUSPENSIÓN N° 1:	12 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	11 DE DICIEMBRE DE 2023

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-12
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE CONTRATO	Versión: 02

N° 1:	
FECHA DE POSIBLE REINICIO N° 1	11 DE FEBRERO DE 2024
CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:	No se han superado las causas que ocasionaron la suscripción de la suspensión N° 1, aun se gestiona la modificación de la Licencia de construcción No. 50001-1-19-0915 de 2019 del Parque Sikuany y la solicitud de modificación N° 1 y adición N° 1 que a la fecha se encuentra en la Secretaría de Planeación Departamental para revisión y aprobación.
CONCEPTO DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO:	La interventoría ha avalado la ampliación de la suspensión del contrato de obra N° 963 de 2022 teniendo en cuenta los argumentos del contratista de obra y por ende se amplía la suspensión de todos los contratos que estén ligados a este. Si las causales que suscitan la presente solicitud se superan antes del plazo estipulado las partes procederán a reiniciar de manera inmediata.

Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación de la suspensión N°1, el contratista de obra y el interventor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

El contratista de obra se compromete a modificar la garantía que se genere como consecuencia de la ampliación de la suspensión N° 1.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales, Villavicencio (11/12/2023)

Supervisor o interventor

Firma Interventor
Ing. HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R. L. CONSORCIO INTERDEPORTIVO

Contratista

Firma Contratista
Ing. JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
R. L. CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FABIAN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO
DIRECTOR - IDERMETA

Anexos:
Oficio CE-CVO-182-2023 Solicitud Ampliación de la suspensión N° 1 del contrato de obra No. 963 de 2022
Oficio CNT 181-2023 Solicitud ampliación de la suspensión de los contratos de obra No. 963 de 2022 y de interventoría No. 001 de 2023