1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	963 DE 2022
TIPO CONTRATO	OBRA PÚBLICA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
NIT o C.C.	901.666.597-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$45.806.464.729,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES
FECHA INICIO	01 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	29 DE FEBRERO DE 2024
CRONOLOGÍA: SUSPENSIÓN, REINICIO, PRÓRROGA, ADICIÓN (Si existe, podrá incluir las filas que le aplique)	
FECHA SUSPENSIÓN N° 1	12 DE OCTUBRE DE 2023
TIEMPO SUSPENSIÓN N° 1	DOS (02) MESES
FECHA POSIBLE REINICIO N° 1	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN Nº 1 SUSPENSIÓN Nº 1	11 DE DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO AMPLIACIÓN Nº 1 SUSPENSIÓN Nº 1	DOS (02) MESES
FECHA POSIBLE REINICIO N°1	11 DE FEBRERO DE 2024
AMPLIACIÓN Nº SUSPENSIÓN Nº	N/A
FECHA POSIBLE REINICIO N°	N/A
FECHA TERMINACIÓN (reinicio)	N/A
FECHA PRÓRROGA N°	N/A
PLAZO PRÓRROGA	N/A
FECHA TERMINACIÓN (Prórroga)	N/A
FECHA ADICIÓN N°	N/A
VALOR ADICIÓN N°	N/A

En Villavicencio, a los NUEVE (09) días del mes de FEBRERO de 2024, se reunieron en IDERMETA, el ingeniero JUAN CARLOS LOZANO LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.349.727 de Villavicencio Representante Legal del CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS, identificado con el NIT N° 901.666.597-1, en calidad de contratista de obra, el Ingeniero HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.119.892.860 de Cumaral, Representante legal del CONSORCIO INTERDEPORTIVO, identificado con el NIT N° 901.669.685-5 en calidad de Interventoría y por parte del Instituto de Deporte y Recreación del Meta, el Ingeniero FABIAN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 17.349.461 de Villavicencio en calidad de Representante legal de la entidad contratante, con la finalidad de ampliar la suspensión del mismo, así:

CONDICIONES ACTUALIZADAS

FECHA INICIAL SUSPENSIÓN N° 1:	12 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN Nº 1 SUSPENSIÓN N° 1:	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN Nº 2 SUSPENSIÓN N° 1	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE POSIBLE REINICIO N°1:	12 DE ABRIL DE 2024
CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:	No se han superado las causas que ocasionaron la suscripción de la suspensión N° 1: a) Se presentaron observaciones mediante acta AO-004-24 de fecha 17 de enero de 2024 a la solicitud de modificación de la Licencia de construcción del Parque Sikuany y b) la solicitud de modificación N° 1 y adición N° 1 continua en trámite de aprobación ante la Secretaría de Planeación Departamental.
CONCEPTO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO:	La interventoría ha avalado la ampliación 02 a la suspensión 01 del contrato de obra 963 de 2022 por las mismas circunstancias que generaron la suspensión 01 por el plazo de dos (2) meses más. Si las causales que suscitan la presente solicitud se superan antes del plazo estipulado las partes procederán a reiniciar de manera inmediata.

Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación Nº 2 de la suspensión Nº 1, el contratista de obra y el interventor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

El contratista de obra se compromete a modificar la garantía que se genere como consecuencia de la ampliación 02 de la suspensión 01

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales, Villavicencio 09 de febrero de 2024.

Interventor

Firma Interventor contrato de obra
Ing. HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R. L. Consorcio Interdeportivo

Contratista

Firma Contratista
Ing. JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
R. L. Consorcio Espacios Deportivos

Firma Ordenador del Gasto
FABIAN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO
DIRECTOR - IDERMETA

Anexos: Oficio solicitud ampliación 02 suspensión 01 de interventoria CNT 190-2024
Oficio solicitud ampliación 02 suspensión 01 de interventoria CE-VO 188-2023