MATRIZ DE RIESGO PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA																				
OBJETO:				**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES Y TEXTILES; BISUTERÍAS, JOYERÍA Y ARTESANÍAS; CALZADO Y MARROQUINERÍA; BELLEZA Y COSMETOLOGÍA; ELECTRÓNICA Y MULTIMEDIA SISTEMA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO-COMPRA HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO; ELECTRICIDAD; MECÁNICA MOTOS Y CARROS; METALMECÁNICA - MECANIZADO Y SOLDADURA, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CENTRO CIES 2024.**																	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Control a ser implementado**	**Impacto después del**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilid	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**			**Cómo se realiza el monitoreo**	**Periodicidad**
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el Centro de la Industria la Empresa y los Servicios no sea veraz.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Comparación de la información de las contrataciones anteriores realizadas por la Regional, cuyo objeto esté relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Revisión de las necesidades del Centro de la Industria la Empresa y los Servicios.	Diariamente
2	Especifico	externo	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Que el proceso no se lleve a cabo.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Participación de los proponentes en el estudio de mercado	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma contratación
3	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	Capacitación del comité evaluador de la entidad.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Evaluación a luz de los pliegos definitivos	Cronograma contratación
4	General	externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo politicas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Valoración de la probabilidad de la colusión	Mensualmente
5	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Conformación del comité evaluador, con personal idoneo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Diariamente
6	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del personal del área de la contratación.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Seguimiento en la conformación del expediente	Diariamente
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Seguimiento para la suscripción del contrato	Cronograma del proceso

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Las condiciones exigidas para la entrega de los materiales de formacion en las areas de confecciones y textiles; bisuterías, joyería y artesanías; calzado y marroquinería; belleza y cosmetología; electrónica y multimedia sistema y mantenimiento de equipo de cómputo-compra herramientas para mantenimiento de cómputo; electricidad; mecánica motos y carros; ferretería y soldadura.	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar en el tiempo y horario requerido con la entrega de los materiales de formacion contratadas	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	3	Alto	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito.	4	4	3	Medio	Sí	Entidad Estatal/Contratist a	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas.	Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Observancia del manual de supervisión y especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Riesgo por daño que impida la compra normal de los materiales de formacion, objeto del contrato de compra.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	1	2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Observancia del cumplimiento de especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Riesgo por pérdida en la compra de los materiales de formacion en las areas confecciones y textiles; bisuterías, joyería y artesanías; calzado y marroquinería; belleza y cosmetología; electrónica y multimedia sistema y mantenimiento de equipo de cómputo-compra herramientas para mantenimiento de cómputo; electricidad; mecánica motos y carros; ferretería y soldadura.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Observancia del cumplimiento de especificaciones tecnicas del contrato	Permanente

13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez en los materiales de formacion en area de confecciones y textiles; bisuterías, joyería y artesanías; calzado y marroquinería; belleza y cosmetología; electrónica y multimedia sistema y mantenimiento de equipo de cómputo-compra herramientas para mantenimiento de cómputo; electricidad; mecánica motos y carros; ferretería y soldadura.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir el impacto realizando los requerimientos con anticipación	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Seguimiento por parte de los instructores que uitlizan la ferreteria en sus formaciones	Permanente
Proyectó:		Álvaro Gustavo Quintero Profesional-01 (e) Contracion cies									Aprobó:	Olman Gerardo Suarez Moreno Subdirector (e) CIES								