PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5667556
TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE BLOQUES DE DORMITORIOS DE LOS APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER
VALOR:	$ 152.152.948,7
CONTRATISTA:	GRUCOING S.A.S.
NIT:	830509427
SUPERVISOR DESIGNADO:	Jonathan David Morales Mendez
PLAZO:	CUATRO (04) MESES Y SEIS (06) DIAS
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Jurisdicción del Centro de Atención al Sector Agropecuario SENA, Regional Santander
FECHA DE INICIO:	26 de diciembre de 2023
ADICIÓN No. :	N/A
PRORROGA No:	Hasta el 26 de abril de 2024.

En la ciudad de Piedecuesta a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2024, entre los suscritos Zegrid Francisco Cadena Castañeda con documento de identificación No. 91238400, en calidad de subdirector (E) de centro de la Regional Santander, por el SENA, y por la otra parte GRUCOING S.A.S. identificada con Nit. 830509427, hemos convenido suscribir la prórroga del acta de suspensión No. 01 del contrato No. CO1.PCCNTR.5667556 de 2023, bajo los términos que anteceden y las siguientes consideraciones:
Teniendo en cuenta que el contratista GRUCOING S.A.S. identificada con Nit. 830509427 contrato CO1.PCCNTR.5667556, se procede a solicitar la suspensión del mismo hasta el 26 de abril de 2024.

De acuerdo con lo anterior, de común acuerdo convienen suspender el contrato CO1.PCCNTR.5667556 de 2023, bajo los siguientes términos:
Fecha de la suspensión No. 01: del 01 de abril de 2024 SECOP II.

Las demás condiciones del contrato continúan vigentes, sin ninguna modificación.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.

Proyectó y Revisó:
Jonathan David Morales Mendez – Supervisor contrato CO1.PCCNTR.5667556

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5667556 del 18 de diciembre de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Zegrid Francisco Cadena Castañeda, Subdirector (E) del Centro de Atención al Sector Agropecuario y GRUCOING S.A.S. cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE BLOQUES DE DORMITORIOS DE LOS APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Atención al Sector Agropecuario
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jonathan David Morales Mendez
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5667556
TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE BLOQUES DE DORMITORIOS DE LOS APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER
VALOR:	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENRTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 152.152.948,7) MCTE incluido IVA e impuesto que genere el contrato.
CONTRATISTA:	GRUCOING S.A.S.
NIT:	830509427
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sede Aguas Calientes El Playón
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	26 de diciembre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cuatro (04) meses y seis (06) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENRTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 152.152.948,7) MCTE incluido IVA e impuesto que genere el contrato.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENRTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 152.152.948,7) MCTE incluido IVA e impuesto que genere el contrato.
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
SUSPENSIÓN No.:	N/A
FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser presentada a través de la plataforma SECOP 2. La Entidad debe aplicar el valor del Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los Proponentes. El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la administración de estos. Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades. Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. La Entidad Estatal discriminará los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratación. Los oferentes tendrán en cuenta está información al presentar su oferta. CUATRO (04) PAGOS.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	**400 47 994000097207 y 400 74 994000024407**		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	21 de diciembre de 2023		
FECHA APROBACIÓN	22 de diciembre de 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	13/12/2023	26/10/2024	$ 15,215,294.90
Salarios y prestaciones sociales	13/12/2023	26/04/2027	$ 15,215,294.90
Responsabilidad Civil	26/12/2023	26/04/2024	200 SMLV

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que GRUCOING S.A.S., con Nit. 830509427 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por el contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a:
Jonathan David Morales Mendez

I. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 152.152.948,7
Vr. Adiciones (2)	$ 0
Valor Total (1) + (2)	$ 152.152.948,7
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 152.152.948,7

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	**PORCENTAJE**
Financiera	0%

II. SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5667556 DE 2023.

El SENA Centro de Atención al Sector Agropecuario, suscribió el contrato de Prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5667556 de 2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE BLOQUES DE DORMITORIOS DE LOS APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER.

La presente justificación se emite en el marco del contrato CO1.PCCNTR.5667556, el cual tiene como objeto la intervención técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental en el proyecto de adecuación de bloques de dormitorios para los aprendices de la Sede Aguas Calientes, ubicada en el municipio de El Playón, Santander. Dicha contratación, gestionada y ejecutada bajo los más estrictos criterios de calidad y cumplimiento, ha enfrentado circunstancias que ameritan una pausa reflexiva en su ejecución. Estas circunstancias se detallan a continuación:

Análisis de Modificaciones a los Ítems Contratados: Se ha identificado la necesidad de realizar un análisis exhaustivo sobre las modificaciones propuestas a los ítems originalmente contratados. Este análisis es imperativo para asegurar que el proyecto se alinee con los objetivos planteados y responda de manera eficaz a las necesidades actuales del proyecto, garantizando la optimización de recursos y la calidad en la entrega final.

Balance de Cantidades Mayores y Menores: Durante el desarrollo del proyecto, se ha observado la aparición de variaciones en las cantidades de obra previstas, tanto en exceso como en defecto. Esto

requiere de una revisión detallada para ajustar las proyecciones y asegurar que el presupuesto asignado refleje de manera precisa las necesidades reales del proyecto.

Inclusión de Ítems No Previstos: La naturaleza dinámica de los proyectos de construcción y adecuación hace necesaria la inclusión de ítems no previstos inicialmente, que son esenciales para la consecución de los objetivos del proyecto. La identificación y valoración adecuada de estos ítems es crucial para la continuidad y éxito del proyecto.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Suspender el contrato CO1.PCCNTR.5667556 por el tiempo de 01 de abril de 2024 con reactivación el día 26 de abril de 2024**.**

En constancia de lo anterior se firma, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Jonathan David Morales Mendez
Supervisor contrato