SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI

Fecha: Mar.08/2024 **Solicitud Nº:** 37752

Dependencia Solicitante: Subdirección de ecosistemas

Pertenece a Convenio: No **Nº** **Valor:** **0.00**

Cédula	Contratista	Representante Legal
811031717	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO	7246571 NILBLIO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA

Interventor: DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S C.C:901228088 -- Subdirección De Ecosistemas

Ejecución: 2 Mensual **Vigencia:**

CDP: **Rubro:**

Programa: **Proyecto:**

Subproyecto:

Recurso:

Lugares de Inversión:

Aportantes: RECURSOS CORANTIOQUIA $ 0

Objeto:

Otrosí No. 1 de Prórroga al contrato No. 120-CNT2311-174 cuyo objeto es: "Obras de adecuación en el parque lineal la Vega del municipio de Yolombó"

Obligaciones Contratista:

Prorrogar el plazo pactado en la cláusula tercera del contrato No. 120-CNT2311-174 de 2023, por el término de un (1) mes y veintiún (21) días calendario más, quedando el plazo de ejecución del objeto del contrato de tres (3) meses y veintiún (21) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, por lo cual la cláusula tercera del contrato 120-CNT2311-174 quedara de la siguiente manera:
CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El contrato a celebrar tendrá un plazo de ejecución de tres (3) meses y veintiún (21) días calendario, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General de CORANTIOQUIA. PARÁGRAFO: El término de ejecución podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes en el evento de presentarse una justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) debidamente acreditada y evaluada por el interventor del contrato.
La EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO en razón de la prórroga, deberá amparar el tiempo que exceda o supere la fecha de terminación del contrato que se había pactado, con un anexo de la garantía única que cubra ese tiempo adicional en caso de que se haya pactado, de conformidad con la Ley 1150 de 2007.

Obligaciones Contratante:

Forma de Pago:

Observaciones: Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación No. 25 sesión 1 virtual extraordinaria del 7 de marzo de 2024, como por el Comité de Dirección virtual de la misma fecha.

SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI

Fecha: Mar.08/2024 **Solicitud Nº:** 37752

Juan Fernando García Julio

Vo. Bo. Gerente del Programa

Vo. Bo. Supervisor