INFORME No 1 DEL CONTRATO No. 61-23 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y COLOMBIATEC S.A.S

1. **Información general del Contrato:**

Contratista:	***COLOMBIATEC S.A.S***		
Nº contrato: 61-23	61-23	**Tipo de contrato:**	Contrato Compraventa
Objeto del Contrato:	Entregar, a título de compraventa, kits de electrónica para el componente de apropiación EdukLAB		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	9423	**Registro Presupuestal:**	213523
Valor inicial del Contrato:	$815.469.200,00	**Otrosí No. (Adiciones):**	N/A
		Valor final del contrato:	$815.469.200,00
Fecha suscripción:	23/10/2023	**Fecha de inicio:**	23/10/2023
Plazo de ejecución inicial:	31/10/2023	**Fecha de legalización:**	31/10/2023
Otrosí No. (Prórrogas):	*NA*	**Plazo de ejecución final:**	31/12/2023

2. **Verificación financiera a la fecha:**

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	$815.469.200,00
Adiciones/reducciones/liberaciones/ (cuando aplique)	$ 0
Valor total del contrato	$815.469.200,00
Valor Ejecutado	$815.469.200,00
Valor Pagado	$ 0
Valor pendiente de pago	$815.469.200,00

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA

3. Relación de pagos:

De conformidad con los documentos que obran en el expediente del contrato y la cláusula quinta no se han realizado pagos debido a que es un único pago.

4. Ejecución de Obligaciones:

En ejecución del contrato de compraventa No. 61-23 suscrito entre **COMPUTADORES PARA EDUCAR** y **COLOMBIATEC S.A.S,** en el periodo comprendido entre los meses de octubre noviembre y diciembre, se desarrollaron las siguientes actividades y/o se entregaron los siguientes bienes, como se relacionaa continuación:

1. Cumplir con las especificaciones técnicas definidas en el anexo de especificaciones técnicas y con los valores ofertados en la subasta.

    1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	**Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.**
La supervisión mediante la entrega de la muestra, logro evidenciar que los elementos cuentan con las especificaciones técnicas de lo solicitado.	El contratista ha tenido total disposición para atender los requerimientos de CPE.

    2. Registro de evidencias

    acta de entrega muestra

    3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

    N/A

2. Entregar los elementos dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores, a partir de la legalización del contrato.

    1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.
La supervisión se aseguro de darle seguimiento a la entrega de los 566 elementos dentro de los tiempos establecidos.	El contratista ha tenido total disposición para atender los requerimientos de CPE.

2. Registro de evidencias

ACTA DE ENTREGA 61-23.pdf

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

N/A

3. Realizar el cambio de los elementos del Kit, que presenten defectos o fallas o no cumplen con las especificaciones establecidas dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la notificación del supervisor, donde se indique previa revisión del personal de Computadores para Educar.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.
Se ha revisado que los entregables cumplan con los estándares y políticas de CPE, sin embargo, hasta ahora no se han presentado fallas en los elementos	El contratista ha tenido total disposición para atender los requerimientos de CPE.

2. Registro de evidencias

N/A

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

N/A

4. Garantizar que los elementos del Kit sean nuevos y originales.

1. Seguimiento de actividades

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.
El supervisor evidencio durante la entrega que los elementos entregados son nuevos y originales	El contratista ha tenido total disposición para atender los requerimientos de CPE.

2. Registro de evidencias

Registro fotográfico

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

N/A

5. Garantizar que los elementos cuenten con garantía de 1 año.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.
se realizó seguimiento al documento entregado por parte del proveedor en donde se manifiesta la garantía de los elementos por 1 año.	El contratista ha tenido total disposición para atender los requerimientos de CPE.

2. Registro de evidencias

Cert garantía.pdf

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

N/A

6. Todas las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, aunque no estén especificadas y que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto de este.

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.
Se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones.	El contratista ha tenido total disposición para atender los requerimientos de CPE.

2. Registro de evidencias

N/A

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

N/A

5. Trámites Contractuales

A la fecha en el marco del cumplimiento del convenio no se han ejecutado tramites contractuales relevantes.

6. Trámite de proceso sancionatorio contractual por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento del convenio no se han ejecutado tramites sancionatorios contractuales relevantes.

7. Cumplimiento de la ley 789 de 2002:

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la **COLOMBIATEC S.A.S** certificó que cumple con sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.

8. Cumplimiento del contrato:


De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente electrónico del contrato, la **COLOMBIATEC S.A.S, *cumplió*** con las obligaciones establecidas en el Contrato compraventa No. 61-23 ejecutando las obligaciones de acuerdo a las condiciones pactadas en el mismo, como consta en el acta de entrega y recibido a satisfacción.

Por lo anterior, se puede realizar el pago de la factura No. FE02 4402 de fecha 27 de diciembre de 2023.

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA

En constancia se firma a los 29 días del mes de diciembre de 2023.

Suscrito por:



ALFONSO GABRIEL QUINTERO
Subdirector operaciones
Supervisor del Contrato

Proyectó: Yisel Recalde
Profesional subdirección de formación e innovación
Con copia en la carpeta 61-23 subdirección operativa

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1	Agosto 2017	Elaboración inicial del formato
2	Diciembre 2022	Cambio nombre de formato de informe mensual de supervisión a Informe de avance de ejecución. Modificación de formato en general y reporte de la ejecución.

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA