Barranquilla, de 11 Marzo del 2024

Señores
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE
Calle 17 No. 20 – 27
Isnos, Huila

REFERENCIA: Contrato No. **058**

Objeto: "CONTRATO OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE."

Estimados señores:

Estimados en el presente documento se evidencia los anexos y documentación requerida para el cobro final de contrato N° 058

- CONTRATO DE OBRA
- CEDULA DE REPRESENTANTE LEGAL
- ACTA DE INICIO
- FACTURA
- ACTA PARCIAL
- MEMORIA DE CANTIDADES
- INFORME AVANCE DE OBRA
- POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL
- POLIZAS DE CUMPLIMIENTO
- CAMARA DE COMERCIO
- CERTIFICACION BANCARIA
- RUT
- PAGO DE APORTES
- CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES

Atentamente,

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
C.C. 1.140.889.410
Representante Legal

CLASE DE CONTRATO	NUMERO	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
OBRA	058	18	01	2024

INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE.
PARTES CONTRACTUALES	
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
NIT.	813010996-2
REPRE. LEGAL	RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO
CÉDULA	26.421.084 EXPEDIDA EN NEIVA-HUILA
DCTO DE POSESION	0007 DEL 01 DE FEBRERO DE 2020
ACTA DE POSESION	389 DEL 01 DE FEBRERO DE 2020
DIRECCIÓN	CARRERA 3 N° 2-400 SUR
TELÉFONO	323-2267973
CORREO ELECTRONICO	*contratacion@eseisnos.gov.co*
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS CONSTRUCCIONES SAS
NIT	901573417-4
REP. LEGAL	SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
CÉDULA	1.140.889.410 EXPEDIDA EN BARRANQUILLA (A)
DIRECCION	CALLE 80 B No. 42 A – 10
TELÉFONO	300 6725960
CORREO ELECTRONICO	*sshproyectosyconstrucciones@gmail.com*

JUSTIFICACION / ANTECEDENTES PREVIOS

A) Que las Empresas Sociales del Estado en materia contractual según la Ley 100 de 1993, se regirán por el derecho privado, y como tal se preside por las normas del código civil y código de comercio. B) Que en el actual estatuto de contratación de la entidad se encuentra descrito el contrato de prestación de servicios, no obstante ser ésta una categoría o tipo especial que se regula por lo previsto al tenor de los artículos 24 numeral 1 literal d; 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el literal h) numeral 4 artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 82 del Decreto Reglamentario 2474 de 2008, y demás normas concordantes y complementarias donde dichas actividades administrativas y asistenciales de apoyo o profesionales o especializadas pueden suscribirse con personas naturales o jurídicas siempre y cuando no se cuente con personal de planta para ello, que

es justamente lo que ocurre. C) Que este contrato se desarrolla en observancia de lo dispuesto por el Ministro del Trabajo, sobre el tema de talento humano, dentro de la política de formalización de empleo para hospitales públicos indicando que hasta tanto se realicen los estudios y análisis mencionados y se adelante su implementación progresiva, en aras de garantizar la prestación del servicio de salud a la población, los Hospitales deben evaluar las necesidades para la gestión del talento humano y adoptar las medidas transitorias correspondientes; en consecuencia, las entidades, del sector salud, dependiendo del carácter público o privado, podrán utilizar esta modalidad de contratación. D) Que el Hospital, debe adelantar el proceso de formalización de empleo, aplicando lo indicado en el Decreto 1376 de 2014, en relación a la constitución de una planta temporal, sin embargo, en aras de garantizar los servicios de salud en condiciones dignas y no vulnerar los derechos a la salud y vida digna, debe celebrar contratos de prestación de servicios. E) Que conforme a la reducida planta de empleos y/o personal además de no contar en la misma con las personas idóneas para la ejecución de las actividades a contratar, la entidad debe obtener el apoyo de terceros externos y así cumplir las actividades correspondientes. F) Que el presente contrato se enmarca dentro de la modalidad de contratación directa, conforme lo establece el manual de contratación de la entidad, sin embargo con el fin de garantizar el principio de transparencia y objetividad contractual y lo establecido por el artículo 2 de la Ley 100 de 1993 se requirió al contratista propuesta, con el fin de determinar si reúne condiciones requeridas, encuentra que este reúne las condiciones de conocimiento en el servicio requerido, idoneidad y legales lo que nos permite válidamente pensar, que a través de este mecanismo podremos dar satisfacción a nuestra necesidad. G) Que la entidad se encuentra comprometida con acciones de mejora continua y cumplimiento de sus deberes y obligaciones, y para ello requiere de esta contratación, para poder cumplir con su función social y el de cada uno de sus procesos en razón a la necesidad que se pretende contratar. H) Que el HOSPITAL cuenta con la respectiva apropiación presupuestal y ha expedido los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal previos que justifican y dan validez a la contratación que tiene este instrumento, el cual se regirá por lo siguiente:

CLAUSULAS CONTRACTUALES

1	**OBJETO**	**CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE.**
2	**ACTIVIDAD A EJECUTAR**	El CONTRATISTA en cumplimiento del objeto contractual, realizará la remodelación, adecuación, arreglo y mejoramiento de ornato de la infraestructura física interna y externa de los centros de salud ubicados en las veredas Betania y ciénaga grande, para lo cual desarrollará en las instalaciones del Hospital lo siguiente:

CENTRO DE SALUD VEREDA CIENAGA GRANDE

ACTIVIDAD	UNI	CANT.	VALOR UNITARIO A RECONOCER CON IVA	VALOR TOTAL A RECONOCER CON IVA
PRELIMINARES				
LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	134.00	$ 4,794.00	$ 642,396.00
CERRAMIENTO	ml			$ -
DEOLICIONES (MUROS, PISOS)	m2	134.00	$ 37,994.00	$ 5,091,196.00
DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS, CARPINTERIA, ELÉCTRICOS)	m2	162.00	$ 18,322.00	$ 2,968,164.00
DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	und	9.00	$ 42,367.00	$ 381,303.00
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	162.00	$ 36,199.00	$ 5,864,238.00
EXCAVACIONES				
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	m3		$ 27,928.00	$ -
OBRAS DE URBANISMO				
ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI	ml		$ 64,767.00	$ -
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	m2		$ 97,150.00	$ -
OBRAS EN CUBIERTA				
CUBIERTA EN UPVC 2,5 MM	m2	162.00	$ 177,733.00	$ 28,792,746.00
IMPERMEABILIZACION	m2		$ 52,560.00	$ -
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4	ml		$ 29,542.00	$ -

		POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO	ml		$ 105,120.00	$ -
		REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	M2	162.00	$ 223,664.00	$ 36,233,568.00
		MAMPOSTERIA Y PINTURA				
		MURO EN BLOQUE	m2	16.00	$ 83,086.00	$ 1,329,376.00
		MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO	m2		$ 105,763.00	$ -
		COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO).	m3		$ 977,791.00	$ -
		VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO).	m3		$ 1,347,276.00	$ -
		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	kg	60.00	$ 8,282.00	$ 496,920.00
		ANCLAJES 3/8" X 3" (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	und		$ 17,773.00	$ -
		PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	16.00	$ 42,891.00	$ 686,256.00
		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2		$ 47,273.00	$ -
		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	9.00	$ 13,913.00	$ 125,217.00
		ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	m2	236.04	$ 37,048.00	$ 8,744,809.92
		PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2			$ -
		PISOS Y CIELO RASO				
		ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M	m2	134.00	$ 53,919.00	$ 7,225,146.00
		SUMINISTRO E	m2		$	$

		INSTALACION DE BALDOSIN			87,768.00	-
		GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA	ml		$ 33,150.00	$ -
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA	ml	40.50	$ 60,001.00	$ 2,430,040.50
		POYOS COCINA Y BASES MUEBLES A=0.60 M E=0.08 M	ml		$ 409,970.00	$ -
		PISO CERÁMICA 40*40 CM O SIMILAR	m2	134.00	$ 137,301.00	$ 18,398,334.00
		CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	m2	134.00	$ 153,769.00	$ 20,605,046.00
		ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS				
		CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	52.30	$ 144,583.00	$ 7,561,690.90
		CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	6.50		$ -
		POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1.00	$ 258,395.00	$ 258,395.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	$ 460,755.00	$ 921,510.00

		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	$ 236,174.00	$ 472,348.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und		$ 319,520.00	$ -
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	$ 56,615.00	$ 113,230.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	$ 45,532.00	$ 91,064.00
		LAVAPLATOS A.INOX 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	$ 314,126.00	$ 314,126.00

		SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA				
		MUEBLE SENCILLO EN MADERA	ml		$ 279,580.00	$ -
		PUERTA SENCILLA EN MADERA	und	9.00	$ 644,119.00	$ 5,797,071.00
		VENTA SENCILLA EN ALUMINIO	und	12.60	$ 364,453.00	$ 4,592,107.80
		ESPEJO 4 MM	m2	2.00	$ 289,565.00	$ 579,130.00
		SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS				
		CAJA CONTADOR 2F	und			$ -
		BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	2.00	$ 54,918.00	$ 109,836.00
		SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120 V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	20.00	$ 273,894.00	$ 5,477,880.00
		SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIAS, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	16.00	$ 173,828.00	$ 2,781,248.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AEREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE	und	20.00	$ 258,312.00	$ 5,166,240.00

		ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)				
		REGATAS	ml			$ -
		SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE HALOGENO 3 x #12	ml	385.00	$ 37,743.00	$ 14,531,055.00
		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4	ml	154.00	$ 49,725.00	$ 7,657,650.00
		SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				
		TUBERÍA 1" PVC PRESION	ml		$ 48,827.00	$ -
		ACCESORIOS 1" PVC PRESION	und		$ 5,492.00	$ -
		TUBERIA 3/4" PVC PRESION	ml		$ 38,842.00	$ -
		ACCESORIOS 3/4" PVC PRESION	und		$ 4,493.00	$ -
		TUBERIA 1/2" PVC PRESION	ml		$ 27,958.00	$ -
		ACCESORIOS 1/2" PVC PRESION	und		$ 3,994.00	$ -
		PUNTO HIDRAULICO INODORO TANQUE	und		$ 62,906.00	$ -
		PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS	und		$ 62,906.00	$ -
		PUNTO HIDRAULICO POCETA	und		$ 62,906.00	$ -
		PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und		$ 133,799.00	$ -
		PUNTO SANITARIO ORINAL	und		$ 133,799.00	$ -
		PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und		$ 133,799.00	$ -
		PUNTO SIFON POCETA ASEO	und		$ 133,799.00	$ -
		ACCESORIO SANITARIO 4"	und		$ 12,481.00	$ -

		ACCESORIO SANITARIO 3"	und		$ 11,483.00	$ -
		ACCESORIO SANITARIO 2"	und		$ 8,887.00	$ -
		TUBERIA 4" SANITARIA	ml		$ 52,096.00	$ -
		TUBERIA 3" SANITARIA	ml		$ 39,640.00	$ -
		TUBERIA 2" SANITARIA	ml		$ 29,578.00	$ -
		CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und		$ 489,265.00	$ -
		REGISTRO 1" PVC PRESION	und		$ 72,381.00	$ -
		REGISTRO 3/4" PVC PRESION	und		$ 72,381.00	$ -
		REGISTRO 1/2" PVC PRESION	und		$ 72,381.00	$ -
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und		$ 1,375,833.00	$ -
		EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO				
		MANTENIMIENTO O REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (ELECTRÓGENOS, PLANTA ELECTRICA, AIRES ACONDICIONADOS , SISTEMAS DE BOMBEO, ETC)	desglosar, no se aceptan globales			$ -
		ASEO GENERAL				
		ASEO GENERAL ENTREGA	m2	134.00	$ 9,985.00	$ 1,337,990.00

CENTRO DE SALUD VEREDA BETANIA

ACTIVIDAD	UNI	CANT.	VALOR UNITARIO A RECONOCER CON IVA	VALOR TOTAL A RECONOCER CON IVA
PRELIMINARES				
LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	120.75	$ 4,794.00	$ 578,875.50
CERRAMIENTO	ml			$ -
DEMOLICIONES (MUROS, PISOS)	m2	120.75	$ 37,994.00	$ 4,587,775.50
DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS, CARPINTERIA, ELÉCTRICOS)	m2	145.75	$ 18,322.00	$ 2,670,431.50
DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	und	10.00	$ 42,367.00	$ 423,670.00
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	145.75	$ 36,199.00	$ 5,276,004.25
EXCAVACIONES				
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	m3		$ 27,928.00	$ -
OBRAS DE URBANISMO				-
ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI	ml		$ 64,767.00	$ -
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	m2		$ 97,150.00	$ -
OBRAS EN CUBIERTA				
CUBIERTA EN TEJA	m2	123.25	$ 177,733.00	$ 21,905,592.25
IMPERMEABILIZACION	m2		$ 52,560.00	$ -
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4	ml		$ 29,542.00	$ -

		POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO	ml		$ 105,120.00	$ -
		REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	M2	123.25	$ 223,664.00	$ 27,566,588.00
		MAMPOSTERIA Y PINTURA				
		MURO EN BLOQUE	m2		$ 83,086.00	$ -
		MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO	m2		$ 105,763.00	$ -
		COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO).	m3		$ 977,791.00	$ -
		VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO).	m3		$ 1,347,276.00	$ -
		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	kg		$ 8,282.00	$ -
		ANCLAJES 3/8" X 3" (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	und		$ 17,773.00	$ -
		PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2		$ 42,891.00	$ -
		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2		$ 47,273.00	$ -
		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml		$ 13,913.00	$ -
		ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	m2	318.85	$ 37,048.00	$ 11,812,754.80
		PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2			$ -
		PISOS Y CIELO RASO				
		ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M	m2	120.75	$ 53,919.00	$ 6,510,719.25
		SUMINISTRO E	m2		$	$

		INSTALACIÓN DE BALDOSIN			87,768.00	-
		GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA	ml		$ 33,150.00	$ -
		SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA	ml	48.58	$ 60,001.00	$ 2,914,848.58
		POYOS COCINA Y BASES MUEBLES A=0.60 M E=0.08 M	ml		$ 409,970.00	$ -
		PISO CERÁMICA 40*40 CM O SIMILAR	m2	120.75	$ 137,301.00	$ 16,579,095.75
		CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	m2	120.75	$ 153,769.00	$ 18,567,606.75
		ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS				
		CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	38.70	$ 144,583.00	$ 5,595,362.10
		CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2			$ -
		POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1.00	$ 258,395.00	$ 258,395.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	$ 460,755.00	$ 921,510.00

		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	$ 236,174.00	$ 472,348.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und		$ 319,520.00	$ -
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	$ 56,615.00	$ 113,230.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	$ 45,532.00	$ 91,064.00
		LAVAPLATOS A.INOX 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	$ 314,126.00	$ 314,126.00

		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA				
		MUEBLE SENCILLO EN MADERA	ml		$ 279,580.00	$ -
		PUERTA SENCILLA EN MADERA	und	10.00	$ 644,119.00	$ 6,441,190.00
		VENTA SENCILLA EN ALUMINIO	und		$ 364,453.00	$ -
		ESPEJO 4 MM	m2		$ 289,565.00	$ -
		SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS				
		CAJA CONTADOR 2F	und			$ -
		BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	1.00	$ 54,918.00	$ 54,918.00
		SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120 V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	18.00	$ 273,894.00	$ 4,930,092.00
		SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIAS, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	14.00	$ 173,828.00	$ 2,433,592.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AEREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE	und	18.00	$ 258,312.00	$ 4,649,616.00

		ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)				
		REGATAS	ml			$ -
		SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE HALOGENO 3 x #12	ml	430.00	$ 37,743.00	$ 16,229,490.00
		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4	ml	172.00	$ 49,725.00	$ 8,552,700.00
		SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				
		TUBERÍA 1" PVC PRESION	ml		$ 48,827.00	$ -
		ACCESORIOS 1" PVC PRESION	und		$ 5,492.00	$ -
		TUBERIA 3/4" PVC PRESION	ml		$ 38,842.00	$ -
		ACCESORIOS 3/4" PVC PRESION	und		$ 4,493.00	$ -
		TUBERIA 1/2" PVC PRESION	ml		$ 27,958.00	$ -
		ACCESORIOS 1/2" PVC PRESION	und		$ 3,994.00	$ -
		PUNTO HIDRAULICO INODORO TANQUE	und		$ 62,906.00	$ -
		PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS	und		$ 62,906.00	$ -
		PUNTO HIDRAULICO POCETA	und		$ 62,906.00	$ -
		PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und		$ 133,799.00	$ -
		PUNTO SANITARIO ORINAL	und		$ 133,799.00	$ -
		PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und		$ 133,799.00	$ -
		PUNTO SIFON POCETA ASEO	und		$ 133,799.00	$ -
		ACCESORIO SANITARIO 4"	und		$ 12,481.00	$ -

		ACCESORIO SANITARIO 3"	und		$ 11,483.00	$ -
		ACCESORIO SANITARIO 2"	und		$ 8,887.00	$ -
		TUBERIA 4" SANITARIA	ml		$ 52,096.00	$ -
		TUBERIA 3" SANITARIA	ml		$ 39,640.00	$ -
		TUBERIA 2" SANITARIA	ml		$ 29,578.00	$ -
		CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und		$ 489,265.00	$ -
		REGISTRO 1" PVC PRESION	und		$ 72,381.00	$ -
		REGISTRO 3/4" PVC PRESION	und		$ 72,381.00	$ -
		REGISTRO 1/2" PVC PRESION	und		$ 72,381.00	$ -
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und		$ 1,375,833.00	$ -
		EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO				
		MANTENIMIENTO O REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (ELECTRÓGENOS, PLANTA ELECTRICA, AIRES ACONDICIONADOS , SISTEMAS DE BOMBEO, ETC)	desglosar , no se aceptan globales			$ -
		ASEO GENERAL				
		ASEO GENERAL ENTREGA	m2	120.75	$ 9,985.00	$ 1,205,688.75

		PARAGRAFO 1: Para el desarrollo del objeto contractual, el Contratista, suministrará a su costo la mano de obra y todos los demás elementos y materiales que se requieran para el cumplimiento total de la obra contratada. **PARAGRAFO 2:** Igualmente será a costo del contratista todo lo relacionado con la demolición, transporte de materiales y botada de escombros que resulten en el desarrollo de la obra, asumiendo la responsabilidad que se genere por daños a terceros e impactos ambientales. **PARAGRAFO 3:** Los elementos y material que utilice el contratista deberán ser de excelente calidad, garantizando la perdurabilidad y buen acabado de la obra, debiendo este remplazar aquellos deficientes y de mala calidad de manera inmediata y a su costo. **PARÁGRAFO 4:** En caso de trabajos complementarios, adicionales y modificatorios ordenados por el contratante, se reconocerán al contratista el costo de los mismos, previa acta que así lo justifique, y celebración de contrato adición al u otro sí. **PARÁGRAFO 5:** el contratista no podrá apartarse de las especificaciones que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del contratante y concepto previo del supervisor, pues en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier concepto por obra adicional que resulte de la modificación de planos y especificaciones, y además responderá por los daños que ocasione al contratante por este concepto en razón a su incumplimiento.
3	**LUGAR DE EJECUCION**	EL CONTRATISTA, se obliga a prestar los servicios, es decir desarrollar la obra contratada en las veredas Betania y Ciénaga Grande, del municipio de Isnos Huila, propiedad de la ESE Hospital San José.
4	**FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**	El contratista, desarrollando las obras y adecuaciones necesarias y relacionadas en este contrato, actividad que desplegará de manera autónoma e independiente, con estándares de calidad técnica según la propuesta presentada con anexos, documentos que hace parte integral de este

		contrato.
5	VALOR	Se fija un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CO SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($480.264.995,73) IVA INCLUIDO PARAGRAFO: lo anterior, queda discriminado frente a los costos directos e indirectos y factor AIU de la siguiente manera:

TOTAL COSTOS DIRECTOS		171,657,283.98
COSTOS INDIRECTOS		
VALOR A RECONOCER MAXIMO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	20.00%	34,331,456.80
VALOR A RECONOCER MAXIMO POR GASTOS DE IMPREVISTOS	5.00%	8,582,864.20
VALOR A RECONOCER MAXIMO POR GASTOS DE UTILIDAD	5.00%	8,582,864.20
VALOR DE COSTOS INDIRECTOS A RECONOCER (Resultado de la suma total de AIU)	30.00%	51,497,185.19
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) A RECONOCER		223,154,469.17
VALOR TOTAL DE LA OBRA A RECONOCER INCLUIDO IVA		**223,154,469.17**

VALOR CONSOLIDADO TOTAL DE LA OBRA A RECONOCER INCLUIDO IVA		**480,264,995.73**

6	FORMA DE PAGO	Se establece como forma de pago para el proponente al cual se le adjudique el contrato: un 50% como anticipo, pagadero una vez se expida la resolución de aprobación de pólizas y firma del acta de inicio, un 30% de manera posterior al avance del 80% de la obra, previa entrega de informe de avance y verificación del interventor y expedición del acta correspondiente, el excedente restante correspondiente al 20%, se cancelara como pago final, al cumplimiento total del objeto contratado, y verificación previa de la supervisión y expedición del acta final. No obstante, lo anterior la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS – HUILA, realizará todas las retenciones y

		deducciones que se disponga en la normatividad vigente y aplicable a la materia. De igual manera como mecanismo de coordinación y control del desembolso pretendido relacionado con la contratación debe obtener previa autorización expedida por parte del ordenador del gasto. Adicionalmente es necesario que se cumpla con los siguientes requisitos: • Acta de inicio, parcial o final, según sea el caso, debidamente suscrita. • Entrega de documentos record al Supervisor o interventor del Contrato, firmados por el CONTRATISTA para el pago final. • Aportes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello diere lugar si es persona natural y si es persona jurídica anexar además certificado por el revisor fiscal si lo tiene o representante legal en los que conste que el CONTRATISTA se encuentra a paz y a salvo por los respectivos aportes de Ley. **PARAGRAFO 1**: La Entidad efectuará los pagos, una vez radicada la cuenta de cobro, y de acuerdo con el P.A.C. y al flujo de caja de la entidad. **PARAGRAFO 2**: Para los pagos se deberá tener en cuenta que el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **PARAGRAFO 3:** El contratista deberá realizar el cargue de los documentos anteriormente descritos a la plataforma virtual de SECOP II dentro de los términos y condiciones correspondientes, debidamente firmados y escaneados en formato PDF, de igual manera deberá efectuar las correcciones o modificaciones que genere el interventor del contrato a través del mismo aplicativo.
7	**CONDICION DE PAGO**	El pago realizado al contratista corresponde a un reconocimiento por la ejecución y terminación de la obra, siendo responsabilidad del mismo, el pago del personal que

		utilice para el desarrollo de este y el componente de seguridad social y demás prestaciones económicas de Ley.
8	**DISPONIBILIDAD TEGNICA Y OPERATIVA**	Para dar cumplimiento al objeto contractual el proponente deberá tener como disponibilidad técnica y operativa lo siguiente: A) MAQUINAS Y EQUIPOS: Mezcladoras, Maquinaria pesada, Volquetas y demás necesarios para el cumplimento del contrato, los Cuales deberán permanecer en la obra durante el tiempo de ejecución. B) **EQUIPO DE TRABAJO:** DIRECTOR DE OBRA: Profesional en ingeniería civil, con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción, adecuación de infraestructuras en ejecución de obras y director de obra. INGENIERO RESIDENTE: Profesional en ingeniería civil con más de 05 años de experiencia en el sector de la construcción, en ejecución de obras y cargos de residente de obra. MAESTRO DE OBRA: Técnico en Obras Civiles, con más de 3 años de experiencia en el sector de la construcción.
9	**PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS**	El contratista, dentro de los 5 días siguientes calendario a la perfección del contrato, presentara al interventor del contrato, el programa de trabajo para la ejecución de las obras contratadas, el cual deberá contener los plazos señalados, las condiciones reales de ejecución de las labores.
10	**DURACION**	Dos (02) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
11	**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**	1)Realizar las actividades de obra indicadas en la cláusula primera y segunda de este contrato y la propuesta presentada con sus anexos, de manera técnica y bajo estándares de calidad y las condiciones aquí establecidas, además de las indicadas en la invitación privada de oferta y propuesta presentada. 2) Cumplir con las condiciones de tiempo y debida prestación del servicio. 3) Utilizar materiales, elementos e insumos de excelente calidad y marcas reconocidas. 4) Coordinar con el Hospital los tiempos y horas de trabajo con el fin de no entorpecer el funcionamiento normal en la prestación del servicio de salud. 5) Utilizar todos los mecanismos de seguridad que permitan minimizar el riesgo que afecte el funcionar de la Institución o la salud del personal de la institución y el suyo y los usuarios. 6) Atender las solicitudes que se presenten en el desarrollo del objeto contractual. 7) Aplicar en el desarrollo de la actividad las condiciones correspondientes y que exige la normatividad vigente.8) Asumir cada una de las actividades a ejecutar con sumo cuidado y responsabilidad. 9) responder por el cuidado

		y entrega de la obra desde la firma del acta de inicio hasta la entrega final de la misma, respondiendo por el cuidado de esta y respondiendo por daños, pérdidas o desperfectos de esta, reparándola y reponiéndola a su costo, de manera que a su entrega al hospital este se encuentra en buenas condiciones y estado. 10) responde por todos los perjuicios causados a terceros por falta de señalización, por deficiencia de la misma, 11) informar de manera oportuna sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. 12) Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando las actividades compatibles con el objeto contractual, haciendo entrega a satisfacción y sin trabajos pendientes. 13) Estar afiliado el Contratista y sus trabajadores a seguridad social, al Sistema General de seguridad Social, por tanto el contratista presentará los aportes dentro de los plazos de Ley a las entidades afiliadas al Sistema de seguridad Social, según las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y del parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 797 de 2003 y demás normas que lo reglamenten, además de responder por el pago de parafiscales respecto del personal vinculado a su cuenta para el desarrollo del objeto del contrato. 14) Atender durante la vigencia del presente Contrato de manera oportuna las necesidades que requiera el Hospital.15) Atender en tiempo y resolver de manera perentoria y al día las recomendaciones, observaciones y ajustes que le indique la parte interventora. 16) No entorpecer con sus actividades o a través de sus trabajadores la actividad de la entidad. 17) Responder por los daños que se generen en ocasión al descuido de sus trabajadores o hechos no previstos. 18) contar con toda la disponibilidad técnica y operativa indicada en su propuesta. 19) cumplir con la limpieza general y de restauración a la terminación de la obra, removiendo de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. 20) cumplir con todas las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos siendo bajo su exclusivo costo y riesgo, realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, disposición de

		materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. 21) atender la intención y ejecutar las obras adicionales y complementarias que esté obligado a ejecutar, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla, conviniendo con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos y aceptar el sistema de administración, o costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del contratista en caso de no conciliarse un valor promedio. 22) Utilizar materiales de obra livianos y de fácil retiro, y además los autorizados legalmente para este tipo de obra. 23) Asumirá a su costo todas las infraestructuras que se requieran, entregando la obra en condiciones adecuadas y lista para su uso. 24) Asumir todos los materiales y suministrará toda la mano de obra necesaria todo a su costo para efecto de cumplimiento de la obra contratada. 25) Será a su costo todo lo relacionado con la demolición, transporte de materiales y botada de escombros que resulten en el desarrollo de la obra, asumiendo la responsabilidad que se genere por daños a terceros e impactos ambientales. 26) Utilizar elementos y materiales de excelente calidad, garantizando la perdurabilidad y buen acabado de la obra. 27) cumplir con todas las normas de seguridad para sus trabajadores en especial las que tiene que ver con Salud y seguridad en el trabajo 28) Garantizar el equipo de trabajo correspondiente y conforme a lo requerido en la invitación privada de oferta. 29) dar cumplimiento en debida forma a los ítems de obra, planos de la misma, entregando una infraestructura acorde a los lineamientos y requerimientos presentados en el pliego de la invitación privada. 30) Atender, Acatar y corregir de manera oportuna y perentoria todas las recomendaciones y observaciones que el formule el interventor del contrato.31) Guardar estricta reserva de cuanto llegare a su conocimiento por razón del servicio prestado. 32) Atender de manera oportuna y eficiente las sugerencias que la entidad designe para el desarrollo de las actividades contractuales. 33) Reportar oportunamente las anormalidades en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 34) Responder por la buena calidad del objeto contratado. 35) Aportar la prueba

		documental del cumplimiento de los requisitos establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y en la Ley 828 del 2.003, respecto de la afiliación y pago al sistema de salud, Riesgos profesionales, pensión y parafiscales, en la proporción descrita en la ley 1233 de 2008. 36) No recibir por ningún concepto, contraprestación económica diferente a la aquí pactada, por efecto y causa del cumplimiento del contrato con relación a lo contratado. 37) Las demás que se presenten o generen en desarrollo del objeto contractual y que sean compatibles con el mismo. 38) EL CONTRATISTA manifiesta que conoce y acepta las condiciones que para la prestación del servicio, tiene establecidas el HOSPITAL. **PARAGRAFO 1:** Además de lo anterior, el contratista es el único responsable por la vinculación de personal necesario para la ejecución del contrato, la cual la realizara a su propio nombre, cuenta y riesgo, sin que el hospital adquiera alguna responsabilidad por dicho acto, por tanto corresponde al contratista el pago de sus prestaciones sociales, salarios, cesantías, indemnizaciones a que haya lugar, y demás contribuciones y contribuciones al respecto como empleador de estos, lo que será objeto de verificación por la parte interventora. **PARAGRAFO 2:** El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones generales y/o específicas será causal para liquidar el contrato de manera unilateral por parte del Hospital, bajo el proceso de caducidad administrativa o especial. **PARAGRAFO 3:** El contratista, adquiere la responsabilidad, si la entidad lo solicita, de manera posterior al cumplimento del contrato de efectuar modificaciones o generación de documentos, que surjan dentro del proceso de trámite del proyecto para viabilidad ante el ministerio, secretaria de salud departamental y otras, de igual manera si es necesario el de brindar acompañamiento, apoyo y orientación a la gerencia en la fase de radicación, sustentación y aprobación. **PARAGRAFO 3:** El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones generales y/o especificas será causal para liquidar el contrato de manera unilateral por parte del Hospital, bajo el proceso de caducidad administrativa o especial, y haciéndose efectiva las pólizas adquiridas por el

		contratista cuando se requieran.
12	OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE	**a)** Exigir la ejecución contractual conforme a las indicaciones del Contrato y la propuesta presentada. **b)-** Exigir a EL CONTRATISTA la calidez y el trato excelente con los funcionarios del Hospital y con la comunidad. **c)-** Cancelar el valor pactado en el Contrato una vez se de cumplimiento a la totalidad de las actividades. **d)-** Realizar un control permanente sobre la actividad contratada. **e)** Facilitar el acceso a la instalación para el desarrollo de las obras. **f)** Asignar una interventoría externa al contrato.
13	NATURALEZA DEL CONTRATO	Es de naturaleza civil, se regirá por las normas de derecho privado, por tanto, quien ejecuta el servicio no tendrá derecho al pago de ninguna contraprestación distinta a las aquí pactadas, pues su ejecución no comporta la existencia de vinculación laboral entre el prestador del servicio y el HOSPITAL.
14	INTERVENTORIA Y FUNCIONES	La designara el contratante y sus funciones serán A) Revisar y controlar la debida ejecución del presente contrato por parte del CONTRATISTA. B) Verificar que el CONTRATISTA, cumpla con sus obligaciones descritas en el presente contrato C) Facilitar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las actividades por parte del CONTRATISTA. D) Informar al Gerente del HOSPITAL respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. E) Certificar respecto al cumplimiento del CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el HOSPITAL. F) Elaborar el proyecto de acta de liquidación. G) Las demás inherentes a la función desempeñada.
15	GARANTIAS	El Contratista constituirá a favor del HOSPITAL, garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia; debiendo incluir como riesgos amparados los siguientes: **a) Buen manejo y correcta inversión del anticipo:** Su cuantía deberá corresponder al cien por ciento (100%) de la suma entregada a título de pago por anticipado y la vigencia debe constituirse por el término de ejecución del contrato y treinta (30) días más, contados a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción del contrato, debe permanecer vigente por el tiempo de duración de sus prórrogas, si a ello hubiere lugar. Su aprobación será requisito previo para realizar el desembolso del anticipo por parte del Hospital. **c)**

		Cumplimiento: equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual permanecerá vigente por el término de ejecución del contrato y cuatro (04) meses calendario más contados a partir de la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato y de sus prorrogas, si a ello hubiere lugar. **d) Estabilidad y calidad de la obra:** por el 30% del valor total del contrato. Esta garantía debe estar vigente por el término de tres (03) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de recibo Final de la obra. **e) Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**: por cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, la cual permanecerá vigente por el término de duración del contrato y tres (3) años más, Contados a partir del recibido final de la obra. **f) Responsabilidad civil extracontractual**, Por valor del 20% del valor final del contrato Con una vigencia igual a la de la ejecución de las obras y treinta (30) días más, contados a partir de la suscripción del acta de entrega. **PARAGRAFO 1:** Corresponde al contratista el pago relativo al otorgamiento de las garantías exigidas para el respectivo contrato y a sus prorrogas que sean exigidas por el contratante. **PARAGRAFO 2:** El contratista deberá mantener vigente las garantías y deberá ajustarlas siempre que se produzca alguna modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca reiniciación del contrato a raíz de la suspensión temporal del mismo.
16	**CLAUSULA PENAL**	Sera del diez por ciento (10%) del valor de este contrato por incumplimiento total de las obligaciones.
17	**MULTAS**	En caso de incumplimiento parcial o mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, este pagará a EL CONTRATANTE multas sucesivas del 0,1% del valor del contrato por cada día de mora, las cuales podrán ser descontadas de los créditos a favor del CONTRATISTA o haciendo efectiva la garantía que ampara el riesgo de incumplimiento.
18	**RESPONSABILIDAD**	EL CONTRATISTA asume todo tipo de responsabilidad generada por daños o perjuicios a terceros, resultantes de acciones u omisiones generadas por este o por el personal designado para el desarrollo de la actividad contratada.
19	**APROPIACION**	Corresponde al presupuesto asignado para la vigencia fiscal

	PRESUPUESTAL	de 2024, conforme al CDP y RP anexos al proceso contractual.
20	**CADUCIDAD CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVA**	En caso de presentarse algún hecho constitutivo de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, esta será causa para liquidar el contrato de manera unilateral por parte del contratante; el Hospital mediante resolución motivada, declarará la caducidad del contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, haciéndose efectiva las pólizas adquiridas por el contratista.
21	**CADUCIDAD ESPECIAL**	El Hospital igualmente podrá declarar la caducidad del contrato en los eventos previstos en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 y en el artículo 1° de la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.
22	**DOCUMENTOS**	Corresponderá a los requeridos y aportados anexos a la propuesta.
23	**AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA**	El contratista, actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometida a la subordinación laboral con el HOSPITAL, y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de la EMPRESA y el pago del valor del contrato estipulado por la prestación del servicio y por tanto, el HOSPITAL.
24	**INDEMNIDAD**	El contratista mantendrá indemne al Hospital, por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan por parte del contratista, que las pueda causar o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato hasta la liquidación definitiva del contrato, igualmente estará indemne de cualquier responsabilidad laboral o administrativa del personal utilizado para cumplir con este contrato.
25	**USO DE LOS BIENES ENTREGADOS**	En caso de que el contratista utilice bienes de propiedad del HOSPITAL, se indica que el CONTRATANTE es el propietario de los bienes entregados para el desarrollo del objeto contractual al CONTRATISTA, para que ejecute las labores contratadas. La entrega al CONTRATISTA será de mera tenencia conforme a lo consagrado en el Artículo 175 del Código Civil, por lo que no se restringe la facultad del HOSPITAL para la suscripción de nuevos contratos que requieran el uso de los bienes entregados, para lo cual se acordaran horarios y turnos de uso, por lo cual el CONTRATISTA diseñara formas que deberán llenar los

		trabajadores, para el recibo y entrega de los bienes, verificando las condiciones de los mismos, sin que este hecho afecte la responsabilidad del CONTRATISTA por la custodia, manejo y conservación de los bienes. Queda terminantemente prohibido disponer de los bienes entregados al contratista para desarrollar actividades por fuera de lo descrito en el presente contrato o para otras instituciones o particulares, a menos que medie autorización escrita por parte del ordenador del gasto. En caso de pérdida, deterioro o destrucción total de alguno de los bienes entregados al CONTRATISTA, diferente al deterioro normal por el uso o paso del tiempo, esta deberá restituirlo en las condiciones en que le fue entregado o en mejores condiciones, en caso de no restituir el objeto el CONTRATISTA autoriza al HOSPITAL a realizar el respectivo descuento de los valores no cancelados a la fecha de ocurrencia del hecho.
26	**CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**	Las partes contratantes dirimirán las controversias contractuales que se susciten durante la ejecución del contrato, agotando el siguiente procedimiento: a) Se recurrirá primero al arreglo directo (transacción), cuya etapa no podrá ser superior a quince (15) días hábiles; y b) Si fracasa la etapa anterior se recurrirá a la conciliación prejudicial; de no lograrse el cometido la parte afectada queda en libertad de acudir a la jurisdicción competente.
27	**INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD**	El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la ley, que impida la suscripción de este contrato.
28	**IMPUESTOS Y ESTAMPILLA**	El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, gravámenes y estampillas y demás gastos que demande la suscripción de este contrato, para lo cual, deberán acercarse a la secretaria de hacienda Municipal para su respectiva liquidación y pago.
29	**PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN**	El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Transcurrido el plazo de 10 días para la legalización sin que se cumplan todos los requisitos, o dentro del mismo término el contratista no se presenta para la firma del acta de inicio se entenderá que este ha desistido de la ejecución del Contrato; en este evento se ordenará la cancelación del número contractual y el correspondiente CDP y RP. **PARÁGRAFO:** El CONTRATISTA manifiesta que a la firma del contrato ha revisado en la página web del hospital y leído

		en todo su contenido el manual de contratación, indicando que acepta y se acoge a todo el contenido y obligaciones que le corresponden con relación al contrato, objeto y obligaciones, además a las condiciones y procesos que se puedan desarrollar por incumplimiento el mismo conforme a lo indicado en este.
30	**CESION Y/O SUBCONTRATACION**	No podrá cederse total ni parcialmente este contrato, sin autorización expresa y escrita del Hospital.
31	**SUSPENSION DEL CONTRATO**	Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.
32	**MODIFICACION, PRORROGA Y ADICIONES**	El presente Contrato podrá ser modificado, prorrogado en tiempo y valor, siempre y cuando estas no superen el 50% de su duración y precio, y las modificaciones no alteren el objeto principal del contrato y se relacionen con la actividad principal.
33	**TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	Podrá darse por terminado de manera unilateral antes del plazo pactado en los siguientes casos: 1.- Por incumplimiento parcial o total del objeto del contrato, o por su ejecución en forma anormal, que podrá consistir en la no ejecución de las obligaciones, en su demora injustificada o en su ejecución en condiciones que no satisfagan las exigencias de calidad del HOSPITAL, en estos eventos el HOSPITAL tendrá la facultad de dar por terminado el contrato y hacer efectiva la póliza de cumplimiento establecida en la cláusula anterior.2.- Si se comprueba que el CONTRATISTA, ha cobrado al usuario honorarios independientes a los establecidos en este contrato.3.-Si se comprueba que el CONTRATISTA Se hallaba incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir el presente contrato o sobreviniere alguna de ellas durante su ejecución.4.-De forma unilateral por cualquiera de las partes, en cualquier tiempo, dando aviso escrito a la otra con una anticipación no inferior a 20 días. En este caso no habrá derecho a indemnización alguna por terminación antes del vencimiento del plazo. 5.-Cuando el presente contrato atente contra los intereses económicos, sociales o legales de la institución. 6.- Por agotamiento del rubro o valor destinado para la ejecución contractual, en este caso bastara solo con la comunicación de la entidad al contratista de la liquidación del contrato por este concepto, y no generara indemnización alguna. 7.-Por las demás

		causales de que en este caso prevea el presente contrato y la ley.
34	LIQUIDACION CONTRACTUAL	El presente contrato se liquidará de mutuo acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o cuando exista una causal para la terminación, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes podrán acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, y se establecerá los saldos pendientes a cobrar si los hubiere, esto con el fin de poder declararse a paz y salvo.
35	DEL CONTROL SOCIAL	El presente contrato se encuentra sujeto a la vigilancia y control ciudadano por parte de las veedurías legalmente establecidas de conformidad con la ley, estas podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual del presente proceso de contratación, haciendo recomendaciones escritas y oportunas, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos del hospital. Así mismo pueden intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso, como tal El Hospital convoca a las Veedurías ciudadanas legalmente constituidas en el municipio, a la Contraloría General de la República, al Programa Lucha Contra la Corrupción de la Presidencia de la República y a todos los interesados en realizar vigilancia y control al desarrollo de este proceso contractual, a que conozcan los proyectos, estudios que hacen parte del proceso, y que estarán a disposición en el área de contratación o la Gerencia de la entidad.
36	MANIFESTACIONES	Cada una de las partes señala y garantiza a la otra que las manifestaciones y anexos que conforman el presente Contrato son válidos, conocidos y asumidos con pleno conocimiento, en forma libre y voluntaria.
37	CONFIDENCIALIDAD	Las partes se comprometen a mantener de manera confidencial toda aquella información a la que tengan acceso con motivo o por ocasión del presente Contrato. Ninguna de las partes podrá utilizarla parcial o totalmente, en provecho suyo o de un tercero para un fin o propósito diferente al debido cumplimiento de este Contrato, durante el tiempo de ejecución del mismo y tres (3) años más. El presente deber de confidencialidad se entiende surtido con respecto a toda la información del presente Contrato, salvo la información

		solicitada por las autoridades competentes o que sea del dominio público. En todo caso, en los eventos de requerimiento de autoridad competente, la Parte que deba suministrar la información deberá notificar de ello por escrito a la otra Parte, a fin de que esta última, adopte las medidas que considere pertinentes.
38	**PROTECCION DE DATOS PERSONALES**	LAS PARTES se obligan a asegurar que los datos personales a los cuales tenga acceso en virtud del Contrato serán tratados de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario y en particular se compromete a cumplir con las obligaciones que se establecen en dicha regulación en relación con aquellos datos que en la ejecución del Contrato puedan ser considerados de naturaleza diferente a la pública, es decir, aquellos que requieran la autorización previa por parte del titular de los datos para ser utilizados y transferidos. LAS PARTES responderán por los daños y perjuicios que le cause a esta o a los titulares de los datos por el tratamiento indebido de datos personales. En ningún caso se entenderá que existe responsabilidad solidaria entre LAS PARTES en el evento que este último incumpla las obligaciones establecidas en la presente clausula o en la regulación sobre protección de datos personales. PARAGRAFO UNICO. - La obligación de protección de datos personales que LAS PARTES a través de este Contrato en virtud de la presente estipulación se extenderá por tres (03) años después de expirado el termino de duración del presente Contrato.
39	**PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO**	Las partes declaran expresamente que: Los recursos que componen su patrimonio y que se utilizan para desarrollar las operaciones objeto del presente Contrato no provienen, ni tienen como destino la realización de ninguna actividad ilícita y que los obtenidos dentro del mismo no tendrán como destino ninguna actividad ilícita. En el desarrollo de la actividad objeto del presente Contrato, desplegaran todos sus esfuerzos para cumplir estrictamente con todas las normas de prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. Mantendrán soportes documentales de todas las normas, procedimientos y manuales que a su interior desarrolle para la prevención y control de lavado de activos, en desarrollo de lo mencionado en puntos anteriores. EL CONTRATISTA declara que cumple con las normas

		generales y particulares sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y adopto medidas, códigos de conducta y demás requerimientos para su prevención. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc. no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, especialmente las relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. PARAGRAFO PRIMERO.- LAS PARTES reconocen que la celebración del presente Contrato se hace en consideración a las anteriores declaraciones y que, en el evento en que cualquiera de las partes tenga conocimiento por cualquier medio de que las mismas han dejado de ser validas respecto de la otra y/o que se presente una negativa a efectuar una declaración de alcance similar sobre nuevas conductas tipificadas como ilícitas durante el plazo de vigencia del Contrato, LAS PARTES, algunos de sus administradores o socios llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, fiscal, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., se entenderá que cualquiera de LAS PARTES queda facultada para terminar unilateralmente y con justa causa el presente Contrato sin que haya lugar al pago de indemnización alguna. PARAGRAFO SEGUNDO. - Así mismo, LAS PARTES declaran que ha identificado plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serian beneficiarias reales del presente Contrato, así como el origen de sus recursos, con el fin de prevenir actividades u operaciones de lavado de activos Ley 1121 de 2006, Circular 0009 del 21 de abril de 2016 que le aplican a la EPS, y el artículo 23 de la Ley 1508 de 2012, y las demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Para efectos del presente Contrato se entiende por Beneficiario Real la definición del artículo 6.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y de la Circular Externa 000009 de 2016 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, así como las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
40	**EFECTOS**	El presente contrato deja sin efecto cualquier otro acuerdo de voluntades verbal o escrito entre las partes, efectuado con

		anterioridad, en relación con el mismo objeto y bajo el mismo mecanismo de pago establecido por las partes, sin perjuicio que se sigan cumpliendo las obligaciones, hasta extinguirse por cumplimiento.
41	**EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL**	El presente es un Contrato en el cual EL PRESTADOR obra de manera independiente, con autonomía técnica, administrativa, y financiera, utilizando sus propios recursos y su propio personal, asumiendo todos los riesgos; por lo tanto, EL CONTRATISTA, sus administradores, trabajadores, dependientes, contratistas, sub contratistas y en general personal vinculado o que preste los servicios a este, sus directivos, accionistas, trabajadores, contratistas y en general personal vinculado, no poseen ningún vínculo de carácter laboral. No existirá vínculo laboral entre CONTRATANTE y el personal que EL CONTRATISTA utilice en la realización de las actividades que constituyen el objeto del presente Contrato. Por lo tanto, EL CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por los actos, dirección y control de su personal. Tampoco podrá predicarse que EL CONTRATANTE es solidariamente responsable por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que los empleados del CONTRATISTA tengan derecho. EL PRESTADOR se compromete con EL CONTRATANTE a mantenerlo indemne en caso de reclamaciones laborales de cualquier índole.
42	**COMPROMISO PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, DE BIOSEGURIDAD, E IMPACTO EN LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL**	El contratista adquiere la responsabilidad de cumplir con los requisitos y compromisos adoptados por el hospital para la obtención actual de la certificación responsabilidad social, sello de medición de huella de carbono, y sello de empresa comprometida con la bioseguridad, en tal sentido se compromete: a) Verificar de manera continua, que el vehículo en que se desplaza o en el cual transporta los suministros ya se de su propiedad o de tercero cumpla con los requisitos técnicos mecánicos de ley, para lo cual autoriza al contratante, efectuar la revisión de los mismos. b) Que utilizara en el desarrollo del objeto contractual material reciclable, c) que desarrollar acciones para la disminución del uso de plásticos. d) Que dentro del personal que destine para el desarrollo del objeto contractual, y el utilizado en su empresa en caso de personas jurídicas, todos deberán cumplir con la mayoría de edad, sin utilizar menores de edad en su trabajo o medio de producción. e) Ayudar al Hospital en el desarrollo de acciones de política de responsabilidad

		social, apoyando actividades sociales y campañas benéficas en favor de la comunidad. PARAGRAFO: La no atención o incumpliendo de lo indicado, será causal para liquidar el contrato de manera unilateral por parte del Hospital, bajo el proceso de caducidad administrativa o especial, y haciéndose efectiva las pólizas adquiridas por el contratista cuando se requieran.

No siendo otro el objeto del contrato, y una vez leído y en señal de aceptación, las partes proceden a firmarlo a los dieciocho (18) días del mes de enero del año 2024.

FIRMA: P	FIRMA:
RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO C.C. No. 26.421.084 exp. en Neiva – Huila Rep. E.S.E. Hospital San José. Contratante.	**SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS** C.C. No. 1.140.889.410 exp. en Barranquilla (A) Rep. Legal SSH PROYECTOS CONSTRUCCIONES SAS contratista

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.140.889.410**

LOPEZ ARIAS

APELLIDOS

SANDRA CONSUELO

NOMBRES

Sandra López A

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-DIC-1996**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

05-DIC-2014 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0300150-00996193-F-1140889410-20180413 **0060**797616A 1 9903959927

ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE OBRA No. 058-2024

En las instalaciones de la E.S.E. Hospital San José del municipio de Isnos (H), a la fecha se reunieron la Doctora RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO, en su condición de gerente y parte Contratante, la señora SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS representante legal de la empresa SSH PROYECTOS CONSTRUCCIONES SAS, en condición de contratista y JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS, en su calidad de interventor del contrato de obra No. 058-2024, para dar comienzo real e inmediato a los trabajos para ejecutar el objeto contractual que se describe así:

NO. CONTRATO	058
OBJETO	**CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE.**
VALOR	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($480.264.995,73) IVA INCLUIDO
DURACION	Dos (02) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
NIT.	813010996-2
REP. LEGAL	RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO
CEDULA	26.421.084 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA
DCTO DE POSESION	007 DEL 01 DE FEBRERO DE 2020
ACTA DE POSESION	389 DEL 01 DE FEBRERO DE 2020
DIRECCION	CARRERA 3 NO. 2-400 SUR
TELEFONO	323-2267973
E-MAIL	contratacion@eseisnos.gov.co
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS CONSTRUCCIONES SAS
NIT.	901573417-4
REP. LEGAL	SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
CEDULA	1.140.889.410 EXPEDIDA EN BARRANQUILLA (A)
DIRECCION	CALLE 80 B No. 42 A – 10
TELEFONO	300 6725960
E-MAIL	sshproyectosyconstrucciones@gmail.com

Conforme a lo anterior, se establece con la firma de la presente acta el acuerdo de operación y desarrollo del contrato, manifestándose por parte de la interventoría que previa a la presente

acta, el contratista efectuó la visita al sitio de la obra, y este manifiesta que tiene a su disposición todos los documentos y ayudas técnicas para ejecución idónea de la obra, que de igual forma declara que en la fecha, el terreno en el cual se ejecutará las obras se halla libre de invasiones y otras situaciones de hecho, y de cualquiera otra limitación u obstáculo de carácter legal o judicial que impidan el normal desarrollo del contrato.

Por lo anterior, la suscripción del acta implica aceptación de condiciones y disposición y conocimientos técnicos suficientes para la debida ejecución de la obra. Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la ejecución, como aprobación de la póliza de garantía del contrato y certificaciones, se han satisfecho con antelación y en la forma que determina la ley y los documentos del contrato. El interventor deja constancia expresa del cumplimiento cabal de tales exigencias.

A esta acta se incorpora, en calidad de anexo, el cronograma de trabajos y el programa de inversión del anticipo, debidamente aprobados, para fines de control de cumplimiento.

Conforme a lo anterior, El CONTRATISTA a partir de la fecha, se obliga para con la entidad contratante a ejecutar las actividades indicadas en el contrato antes mencionado conforme a las condiciones del mismo, dentro del término convenido y conforme al objeto contractual y la propuesta anexa; así mismo el CONTRATANTE a realizar el pago según lo pactado.

La presente acta se firma por quienes en ella han intervenido a los dieciocho (18) días del mes de enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
C.C. No. 1.140.889.410 exp. en Barranquilla (A)
Rep. Legal SSH PROYECTOS CONSTRUCCIONES SAS
contratista

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO
C.C. No.26.421.084 de Neiva (H)
Rep. Legal E.S.E. Hospital San José
Contratante

JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
C.C. No. 72.315.383
Interventor

SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.573.417-4
080020
Tel: (605) 3006725960
Barranquilla - Colombia
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 16

Señores	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE		
NIT	813.010.996-2	**Teléfono**	(605) 3232267973 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 3 N° 2-400 SUR	**Ciudad**	Isnos - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2024, 09:35
Expedición	14/03/2024, 09:44
Vencimiento	11/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA FINAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA N° 058 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATO OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE	1.00	71,715,847.54

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y tres millones doscientos treinta mil seiscientos un pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 93,230,601.80

Total Bruto	71,715,847.54
Administración 20.00%	14,343,169.51
Imprevistos 5.00%	3,585,792.38
Utilidad 5.00%	3,585,792.37
Total a Pagar	93,230,601.80

Observaciones:
VALOR A DESEMBOLSAR $93,230,601.80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045948820 aprobado en 20230314 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: f7f70916ca9fb7da7452b595a72397f4df23f6f9067ba60ba89f427f3e5052d9e8fe093d89da01886cb39ff56267ebc3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Sigla:
Nit: 901.573.417 - 4
Domicilio Principal: Barranquilla

MATRÍCULA

Matrícula No.: 832.929
Fecha de matrícula: 08 de Marzo de 2022
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación de la matrícula: 24 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

CONDICIÓN DE PEQUEÑA EMPRESA JÓVEN

Este comerciante cumple con la condición de pequeña empresa joven, de acuerdo con lo establecido en la ley 1780 de 2016 y el decreto 639 de 2017.

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: CL 80 B No 42 A - 10 AP E32
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3006725960
Teléfono comercial 2: 3217656583
Teléfono comercial 3: No reportó

Direccion para notificación judicial: CL 80 B No 42 A - 10
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3006725960
Teléfono para notificación 2: 3217656583
Teléfono para notificación 3: No reportó

LA PERSONA JURIDICA SI AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 07/03/2022, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/03/2022 bajo el número 419.564 del libro IX, se constituyó la sociedad:SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida
QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: Principal el desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución de toda obra civil o arquitectónica, proyectos, construcciones, presupuestos, consultorías, interventorías, arrendamientos, para la realización de labores y cualquier otra actividad referente a la profesión de la ingeniería, en servicio de mantenimiento preventivo de equipos, maquinarias e infraestructura, arrendamiento y servicio de grúas incluyen inmovilización de vehículos, livianos, pesados y siniestrado, importación, exportación y comercialización de maquinarias para la construcción y la industria en general, suministro de medicamentos, suministro de personal, ejecución de trabajos en general con maquinaria pesada y alquiler de las mismas. Gerenciar proyectos de diversos sectores de la económica, así como la promoción de los mismos, conformar y desarrollar proyectos fiduciarios, asesorías y consecución de fuentes de financiación u otros. Organizar sistemas y procesos para la optimización de la funcionalidad de entidades públicas, privadas y de economía mixta. Formar consorcios, uniones temporales, administrar concesiones de cualquier índole y en general asociarse con otras sociedades y/o profesionales independientes. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá ejecutar las siguientes actividades: A) Adquirir, explotar y enajenar toda clase de bienes, tales como acciones, derechos y partes sociales, títulos valores, bonificaciones, obligaciones, lo mismo que adquirir, explotar y enajenar bienes

muebles e inmuebles, tomarlos en arrendamiento, gravarlos o cualquier título, permutarlos según convenga a los interesados sociales. B) Ejecución de diseños y proyectos de arquitectura, cálculos de diseños de viviendas, locales, edificios y construcciones varias. C) Estudio de suelos, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, pavimentación en general, puentes, urbanizaciones, venta de inmuebles, derechos en otras sociedades de cualquier naturaleza; vender, permutar y ejecutar toda clase de actos de comercio con valores títulos o acciones, y el transporte de carga a granel. D) El diseño y ejecución de todo tipo de obras relacionadas con la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones de sistemas, ambiental, sanitaria, en todas sus formas, incluyendo las obras hidráulicas y de operación de acueductos, alcantarillado, aseo y alumbrado público. Para la realización de su objeto social la sociedad podrá: Adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles, enajenarlos, tomar dinero en mutuo, constituir garantías reales o personales y celebrar todas las operaciones de crédito que sean necesarias o convenientes. E) El diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos, en los cuales se logre brindar a las comunidades información clara y veraz frente a los impactos de los proyectos de infraestructura, F) El Diseño y ejecución de obras de urbanismo, sistemas y servicios industriales, obra para la minería e hidrocarburos, obras de transporte y complementarios, vías de comunicación y superficies. G) Prestación del servicio del área de la salud en general - compra importación y exportación, distribución y venta de equipos médicos, la prestación del servicio social integral de la medicina y servicios afines, la distribución y representación del artículos y elementos clínicos y hospitalarios nacionales y extranjeros, la compra distribución y venta de cualquier producto farmacéutico y cosmético en general, manufacturados en Colombia y el exterior, compra, importación, distribución y venta de elementos médicos y dotaciones en general para clínicas y hospitales, distribución y venta de elementos de dotación. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, suministro, dotación, puesta en marcha y operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio, la industria o el objeto de la sociedad. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

CAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	10.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

** Capital Suscrito/Social **

Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	10.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

** Capital Pagado **

Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	10.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal y un representante legal suplente. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista, quien tendrá un representante legal suplente. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 07/03/2022, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/03/2022 bajo el número 419.564 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Representante Legal	
Lopez Arias Sandra Consuelo	CC 1140889410
Representante Legal Suplente	
Serna Muñoz Shamir Andres	CC 1140878600

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.
Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4290
Actividad Secundaria Código CIIU: 4210
Otras Actividades 1 Código CIIU: 4111
Otras Actividades 2 Código CIIU: 4312

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

TAMAÑO EMPRESARIAL.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA - RSS

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matrículado en el formualario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria: 2.845.300.468,00
Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

Que la información anterior ha sido tomada directamente de los formularios de matrícula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.

C E R T I F I C A

Que entre los asociados existe pactada cláusula de arbitraje para la solución de

controversias.



ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-40-101057974**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	**01**	**2024**	**18**	**01**	**2024**	**00:00**	**18**	**04**	**2024**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**NIT: 901.573.417-4**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 80 B NRO. 42 A - 10 AP E 32	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3006725960

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS	**NIT: 813.010.996-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 3 NRO. 4 - 28	ISNOS, HUILA	8328012

BENEFICIARIO: 813010996 - ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARRROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 058, CUYO OBJETO ES: CONTRATO OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE.
//
-BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**18/01/2024**	**18/04/2024**	**$96,052,999.15**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******95,789.00	$ *******3,000.00	$ ******18,770.00	$ ***********117,559.00	$ *******96,052,999.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OSORIO JARAMILLO ASESORES DE SEGURO	194628	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-40-101057974

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101126662	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	01	2024	18	01	2024	00:00	18	03	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT: 901.573.417-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 80 B NRO. 42 A - 10 AP E 32	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3006725960

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS	NIT: 813.010.996-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 3 NRO. 4 - 28	ISNOS, HUILA	8328012

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 058, CUYO OBJETO ES: CONTRATO OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2024	18/07/2024	$96,052,999.15
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	18/01/2024	18/04/2024	$240,132,497.87
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$144,079,498.72
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/01/2024	18/03/2027	$48,026,499.57

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,615,931.00	$ ******20,000.00	$ *****500,826.00	$ *********3,136,757.00	$ ******528,291,495.31	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OSORIO JARAMILLO ASESORES DE SEGURO	194628	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101126662

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101126662, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BARRANQUILLA a los 18 días del mes de ENERO de 2024

85-44-101126662

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Bancolombia

Barranquilla, 24 de Marzo de 2022

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SSH PROYECTOS identificado con Nit No 901573417 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	083-000019-71	2022/03/24	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 43 N° 99 - 50 Oficina Bancolombia MIRAMAR Tel:3850478

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Barranquilla - Of. 083 Miramar

Asesor de servicios Nº 151
Cédula
KRISTEMILY ESCOBAR E.
ASESORA INTEGRAL II
SUCURSAL MIRAMAR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14815686731

(415)7707212489984(8020) 000001481568673 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 4 1 7	4	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 80 B 42 A 10 AP E 32

42. Correo electrónico sshproyectosyconstrucciones@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 8 0 0 2 0	3 0 0 6 7 2 5 9 6 0	3 2 1 7 6 5 6 5 8 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 2 0 3 0 1	4 2 1 0	2 0 2 2 0 3 0 1		4 1 1 1	4 3 1 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 08 / 16 : 29: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROSIRIS NAVARRO HERNANDEZ
985. Cargo FUNCIONARIO CC DE BARRANQUILLA

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14815686731

(415)7707212489984(8020) **000001481568673 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 4 1 7	4	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 3	
72. Número	0 0 0 0 0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 3 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 3 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 8 3 2 9 2 9	
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 3 0 7
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14815686731

(415)7707212489984(8020) **000001481568673 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 4 1 7	4	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 4 0 8 8 9 4 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	ARIAS	SANDRA	CONSUELO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS** identificado (a) con C.C. 1.140.889.410 de Barranquilla, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados en los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dada en Barranquilla a los (12) días de marzo de 2024



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
CC 1.140.889.410 de Barranquilla –Atl
Representante legal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573417	4	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 80B 42A 10	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3217656583	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	63424330	9463424330	E	2024/02/06	2024/02/29	BANCO AV VILLAS	23	$3,150,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (12 Afiliados)						$10,452,669	$1,672,700			$10,452,669	$639,400			$10,452,669	$418,400			$10,452,669	$225,700		$2,600,000	$130,000
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (9 Afiliados)						$7,800,002	$1,248,200			$7,800,002	$422,700			$7,800,002	$312,200			$7,800,002	$41,000		$1,300,000	$65,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (9 Afiliados)						$7,800,002	$1,248,200			$7,800,002	$422,700			$7,800,002	$312,200			$7,800,002	$41,000		$1,300,000	$65,000
1	CC	8703581	ARAGON NILSON	230201	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF07	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$1,900	8	$0	$0
2	CC	8571539	CALVO LUIS	231001	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1043852005	ESCAMILLA JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$162,500	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
4	CC	72159358	GUETTE DAVID	230301	7	$303,334	$48,600	EPS017	7	$303,334	$12,200	CCF07	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$1,600	7	$0	$0
5	CC	72045543	MOLINA ALFONSO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	8801962	MORALES FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1002142740	RUIZ ILDELFONSO	230301	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF07	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$1,600	7	$0	$0
8	CC	3742924	SANTIAGO YEINSON	230201	8	$346,667	$55,500	EPS041	8	$346,667	$13,900	CCF07	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$1,900	8	$0	$0
9	CC	8496495	TRUYOL JOSE	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$2,652,667	$424,500			$2,652,667	$216,700			$2,652,667	$106,200			$2,652,667	$184,700		$1,300,000	$65,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)						$2,652,667	$424,500			$2,652,667	$216,700			$2,652,667	$106,200			$2,652,667	$184,700		$1,300,000	$65,000
10	CC	1140895751	ESPITIA CESAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
11	CC	1140889410	LOPEZ SANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	72306581	LUNA JOSMAN	230201	1	$52,667	$8,500	EPS041	1	$52,667	$2,200	CCF07	1	$52,667	$2,200	14-11	1	$52,667	$3,700	1	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$10,452,669	$1,672,700			$10,452,669	$639,400			$10,452,669	$418,400			$10,452,669	$225,700		$2,600,000	$130,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573417	4	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 80B 42A 10	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3217656583	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	63424330	9463424330	E	2024/02/06	2024/02/29	BANCO AV VILLAS	23	$3,150,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,672,700	$34,800	$0	$1,707,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$8,700	$0	$424,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$929,200	$19,300	$0	$948,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$327,500	$6,800	$0	$334,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$225,700	$4,700	$0	$230,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$225,700	$4,700	$0	$230,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$418,400	$8,700	$0	$427,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	12	$418,400	$8,700	$0	$427,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$639,400	$13,600	$0	$653,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$266,500	$5,600	$0	$272,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$1,100	$0	$53,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$12,200	$300	$0	$12,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$1,100	$0	$53,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$16,100	$400	$0	$16,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$26,100	$600	$0	$26,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$214,500	$4,500	$0	$219,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$1,700	$0	$79,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$78,000	$1,700	$0	$79,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,000	$1,100	$0	$53,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$52,000	$1,100	$0	$53,100
TOTAL				**12**	**$3,086,200**	**$64,600**	**$0**	**$3,150,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573417	4	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 80B 42A 10	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3217656583	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03		9464000771	E	2024/03/06			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$416,000			$10,400,000	$416,000			$10,400,000	$138,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (7 Afiliados)						$9,100,000	$1,456,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$47,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)						$9,100,000	$1,456,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$47,600		$0	$0
1	CC	8703581	ARAGON NILSON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	8571539	CALVO LUIS	231001	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	72159358	GUETTE DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	1118556371	PRECIADO FRANKI	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	1002142740	RUIZ ILDELFONSO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	3742924	SANTIAGO YEINSON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	8496495	TRUYOL JOSE	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
8	CC	1140889410	LOPEZ SANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total Afiliados(8)						$10,400,000	$1,664,000			$10,400,000	$416,000			$10,400,000	$416,000			$10,400,000	$138,100		$0	$0

2024/03/04 04:50 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573417	4	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 80B 42A 10	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3217656583	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03		9464000771	E	2024/03/06			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,664,000	$0	$0	$1,664,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$138,100	$0	$0	$138,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$138,100	$0	$0	$138,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$416,000	$0	$0	$416,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	8	$416,000	$0	$0	$416,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$416,000	$0	$0	$416,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				**8**	**$2,634,100**	**$0**	**$0**	**$2,634,100**

2024/03/04 04:50 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573417	4	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 80B 42A 10	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3217656583	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04		9464618589	E	2024/04/04			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$9,100,000	$1,456,000			$9,100,000	$474,500			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$215,000		$1,300,000	$65,000
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (5 Afiliados)						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$34,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$34,000		$0	$0
1	CC	8703581	ARAGON NILSON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	72159358	GUETTE DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1118556371	PRECIADO FRANKI	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	3742924	SANTIAGO YEINSON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	8496495	TRUYOL JOSE	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$214,500			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$1,300,000	$65,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$214,500			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$1,300,000	$65,000
6	CC	1140895751	ESPITIA CESAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
7	CC	1140889410	LOPEZ SANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$9,100,000	$1,456,000			$9,100,000	$474,500			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$215,000		$1,300,000	$65,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573417	4	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 80B 42A 10	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3217656583	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04		9464618589	E	2024/04/04			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$215,000	$0	$0	$215,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$215,000	$0	$0	$215,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$364,000	$0	$0	$364,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	7	$364,000	$0	$0	$364,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	$474,500	$0	$0	$474,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				7	$2,574,500	$0	$0	$2,574,500

2024/04/01 10:21 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79791362	DAVID FRANCISCO SERRANO DOMINGUEZ	Calle 45 No 45 - 47 Int 1 Apto 302	3155429	daserrado@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
72422783	17/11/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	N	01/12/2023	72849456	$989.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	512.000	0	0	25.300	25.300	0	0		562.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	26.400				26.400	0	0	26.400			264	26.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	400.000	400.000
Pensión	1	562.600	562.600
Riesgos Laborales	1	26.400	26.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	989.000	989.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79791362	DAVID FRANCISCO SERRANO DOMINGUEZ	Calle 45 No 45 - 47 Int 1 Apto 302	3155429	daserrado@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
72422783	17/11/2023	N	01/12/2023	72849456	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11				$989.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79791362	SERRANO DOMINGUEZ DAVID FRANCISCO	59	0			N																	230201	5.048.800	807.900	0	0	25.300	25.300	EPS001	5.048.800	631.100	14-23	5.048.800	1	26.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79791362	DAVID FRANCISCO SERRANO DOMINGUEZ	Calle 45 No 45 - 47 Int 1 Apto 302	3155429	daserrado@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	05/01/2024	72965187	$1.516.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	631.100	0		0		0	0	0	0	631.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	807.900	0	0	25.300	25.300	0	0		858.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	26.400				26.400	0	0	26.400			264	26.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	631.100	631.100
Pensión	1	858.500	858.500
Riesgos Laborales	1	26.400	26.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.516.000	1.516.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79791362	DAVID FRANCISCO SERRANO DOMINGUEZ		Calle 45 No 45 - 47 Int 1 Apto 302	3155429	daserrado@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	05/01/2024	72965187	$1.516.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79791362	SERRANO DOMINGUEZ DAVID FRANCISCO	59	0			N																	230201	5.048.800	807.900	0	0	25.300	25.300	EPS001	5.048.800	631.100	14-23	5.048.800	1	26.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME FINAL DE OBRA

CONTRATO No. 058

OBJETO: “CONTRATO OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACIÓN, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE”

CONTRATISTA: SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 901.573.417-4

CONTRANTE: E.S.E HOSPITAL SAN JOSE

11 DE MARZO DE 2024

INTRODUCCION

El presente informe tiene como propósito proporcionar una visión detallada del avance de las labores enmarcadas en el contrato de obra a todo costo destinado a la remodelación, adecuación, arreglo y mejoramiento del ornato de la infraestructura física interna y externa de los centros de salud ubicados en las veredas Betania y Ciénaga Grande, pertenecientes al municipio de Isnos, en el departamento de Huila. Este contrato, de propiedad de la ESE Hospital San José, representa un esfuerzo significativo para elevar la calidad y eficiencia de los servicios de salud brindados a las comunidades rurales de la región.

A través de este documento, se abordarán aspectos clave del progreso de la obra, destacando hitos alcanzados, desafíos superados y proyecciones para las fases venideras. La ejecución de este proyecto es crucial para el fortalecimiento de la infraestructura de atención médica en estas veredas, contribuyendo directamente al bienestar de los habitantes y mejorando la capacidad de respuesta del sistema de salud local.

Este informe busca proporcionar una evaluación comprehensiva del desarrollo del proyecto hasta la fecha y servir como herramienta informativa para todas las partes interesadas involucradas en este esfuerzo colaborativo por el bienestar de la comunidad.

La realización exitosa de este proyecto de remodelación y mejora de los centros de salud en las veredas Betania y Ciénaga Grande conlleva una serie de beneficios directos para la comunidad. La modernización de la infraestructura facilitará un acceso más eficiente a servicios médicos esenciales, fortaleciendo la atención primaria y mejorando la capacidad de la respuesta ante emergencias médicas. La adecuación y embellecimiento del entorno físico contribuirá a crear ambientes más saludables y acogedores, promoviendo un espacio propicio para la curación y el bienestar general. La ampliación y mejora de las instalaciones permitirán una mayor cobertura de servicios, asegurando estándares de calidad que impactarán positivamente en la salud y calidad de vida de los residentes de estas veredas. La ejecución de este proyecto generará oportunidades económicas locales a través de empleo temporal y la posible contratación de servicios y materiales a nivel comunitario, impulsando así la economía regional. En suma, este proyecto no solo se trata de mejoras físicas en la infraestructura, sino de una inversión directa en la salud y el bienestar de la comunidad. La transformación de estos centros de salud no solo responde a una necesidad estructural, sino que representa un compromiso tangible con la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Betania y Ciénaga Grande. A lo largo de este informe, se explorarán los avances específicos, desafíos y proyecciones futuras en el camino hacia la culminación exitosa de este importante proyecto.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato "Obra a Todo Costo para la Remodelación, Adecuación, Arreglo y Mejoramiento de Ornato de la Infraestructura Física Interna y Externa de los Centros de Salud en las Veredas Betania y Ciénaga Grande del Municipio de Isnos - Huila" tiene como objetivo principal elevar la calidad y capacidad de los servicios de salud en estas comunidades rurales.

En primer lugar, se realizará una revisión exhaustiva de las estructuras existentes, con la demolición y reconstrucción de áreas que lo requieran. Este proceso garantizará que las instalaciones cumplan con los estándares más recientes y proporcionen ambientes internos adecuados para consultorios, salas de espera y servicios médicos especializados. La optimización de la distribución interna mejorará la funcionalidad general de los centros de salud.

En cuanto a la elaboración de espacios internos y externos, se trabajará en la creación de áreas atractivas y funcionales. El mejoramiento de los espacios e instalaciones no solo mejorará la estética, sino que también contribuirá a un entorno que promueva la salud y el bienestar de la comunidad.

En cuanto a las instalaciones eléctricas, se llevará a cabo una modernización completa, incorporando sistemas seguros y eficientes. Se instalarán circuitos eléctricos que cumplan con las normativas vigentes, asegurando una distribución equitativa de la energía para las diversas áreas del centro de salud. Además, se implementarán sistemas de iluminación eficientes desde el punto de vista energético para optimizar el consumo y reducir la huella ambiental del centro.

En el ámbito de las instalaciones sanitarias, se realizará una actualización integral para garantizar la adecuada gestión de aguas y desechos. Se implementarán sistemas de plomería modernos y eficientes, asegurando un suministro constante de agua y la correcta disposición de aguas residuales. La renovación de estas instalaciones busca no solo cumplir con estándares sanitarios, sino también promover prácticas de higiene y cuidado del medio ambiente en estas comunidades.

Se trabajará en conjunto con la participación del contratante. Se fomentará la interacción activa del contratante en el proceso de toma de decisiones, asegurando que las necesidades y expectativas locales se reflejen de manera integral en el proyecto. Esta colaboración garantizará que las soluciones propuestas sean culturalmente apropiadas y específicas para las comunidades beneficiadas.

En resumen, este proyecto se orienta hacia la creación de un entorno de atención médica moderno, centrado en el paciente y sostenible. A lo largo de su desarrollo, se aplicarán rigurosos estándares de calidad y se buscará la plena satisfacción de las necesidades de atención médica de las comunidades en las veredas Betania y Ciénaga Grande del Municipio de Isnos - Huila.

VEREDA CIENAGA GRANDE (Estado inicial)













300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico

VEREDA BETANIA (Estado incial)

















300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico

DESCRIPCION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO.	058
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTA PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS DE BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE NIT: 813.010.996-2
REPRESENTANTE LEGAL	RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO C.C. 26.421.084 EXPEDIDA EN NEIVA-HUILA
CORREO ELECTRONICO	contratacion@eseisnos.gov.co
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.573.417-4
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS C.C. 1.140.889.410 EXPEDIDA EN BARRANQUILLA
CORREO ELECTRONICO	sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/L ($480.264.995,73)
PLAZO	DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	DIECIOCHO (18) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2024
ACTA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2024

UBICACIÓN



Imagen 1. Ubicación Isnos - Huila

El proyecto se encuentra ubicado en las veredas Betania y Ciénaga Grande del municipio de Isnos, Huila, Colombia. Esta área geográfica es conocida por su belleza natural y su importancia dentro de la comunidad local. Las veredas seleccionadas para la intervención se sitúan estratégicamente para abordar las necesidades de la población y mejorar el acceso a servicios de salud.



Imagen 2. Ubicación Vereda Betania




Imagen 3. Ubicación Vereda Ciénaga Grande

Las veredas Betania y Ciénaga Grande se caracterizan por su entorno rural y su proximidad a entornos naturales. La topografía del área puede incluir colinas y áreas planas, lo cual se debe tener en cuenta durante la planificación y ejecución de las obras. Además, la ubicación permite una integración armoniosa con la comunidad circundante y asegura que el proyecto tenga un impacto positivo en la calidad de vida de los residentes locales.

GARANTIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No.	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
85-44-101126662 (Anexo 0) SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del Contrato	$96.052.999,15	18/01/2024	18/07/2024
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$240.132.497,87	18/01/2024	18/07/2024
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$48.026.499,57	18/01/2024	18/07/2024
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$144.079.458,72	AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA No	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
85-40-1010577974 (Anexo 0) SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Predios Labores y Operaciones	***$****96.052.999,15*	18/01/2024	18/04/2024

MODIFICATORIA

Se realizó un replanteo de las cantidades necesarias para cumplir con el objeto contractual que dieron lugar a una serie de eventos imprevistos que han surgido durante la fase de ejecución del proyecto. Al mismo tiempo se ha optimizado el diseño de ciertas secciones. Estos cambios se están llevando a cabo con el objetivo de garantizar la seguridad, la durabilidad y la funcionalidad del proyecto, además, de cumplir con los estándares y regulaciones vigentes.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

El desarrollo integral del proyecto de remodelación de los centros de salud en las veredas Betania y Ciénaga Grande implica una planificación financiera minuciosa. El presupuesto asignado abarca una variedad de componentes esenciales, desde la adquisición de materiales de construcción hasta la contratación de mano de obra especializada y la utilización de equipos necesarios. La asignación de recursos considera factores como la calidad de los materiales, los estándares de construcción requeridos y la eficiencia de las operaciones. Se implementará un sistema de seguimiento financiero riguroso para garantizar el uso óptimo de los fondos asignados y la transparencia en el manejo de los recursos financieros. La prioridad es lograr una ejecución exitosa del proyecto sin comprometer la calidad y cumplir con las expectativas de la comunidad beneficiaria y las entidades involucradas.

CIENGA GRANDE:

DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD	VALOR CONTRATADO INCIALMENTE	ACTA DE CAMBIO 001
PRELIMINARES	$ 14.947.297,00	$ 7.403.311,53
OBRAS EN CUBIERTA	$ 65.026.314,00	$ 15.293.964,32
MAMPOSTERIA Y PINTURA	$ 11.382.578,92	$ 11.995.545,77
PISO Y CIELO RASO	$ 48.658.566,50	$ 17.419.231,97
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	$ 9.732.363,90	$ 3.758.840,05
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA	$ 10.968.308,80	$ 3.055.763,27
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 35.723.909,00	$ 21.557.145,00
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	$ 1.337.990,00	$ 1.791.333,75
ITEMS NO PREVISTOS	-	$ 67.073.664,21
TOTAL	**$ 197.777.328,12**	**$ 149.348.799,87**

BETANIA:

DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD	VALOR CONTRATADO INCIALMENTE	ACTA DE CAMBIO 001
PRELIMINARES	$ 13.536.756,75	$ 10.282.395,95
OBRAS EN CUBIERTA	$ 49.472.180,25	$ 23.385.336,80
MAMPOSTERIA Y PINTURA	$ 11.812.754,80	$ 18.120.237,14
PISO Y CIELO RASO	$ 44.572.270,33	$ 33.902.336,23
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	$ 7.766.035,10	$ 5.048.289,56
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA	$ 6.441.190,00	$ 3.456.661,57
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 36.850.408,00	$ 28.526.422,00
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	$ 1.205.688,75	$ 4.520.121,95
ITEMS NO PREVISTOS	-	$ 92.844.011,03
TOTAL	**$ 171.657.283,98**	**$ 220.085.812,23**

COSTOS DIRECTOS		$ 369.434.612,10
ADMINISTRACION (30%)	20%	$ 73.886.922,42
IMPREVISTOS (5%)	5%	$ 18.471.730,61
UTILIDAD (5%)	5%	$ 18.471.730,61
COSTOS INDIRECTOS (Resultado de la suma de AIU)	30%	$ 110.830.383,63
VALOR TOTAL DE LA OBRA A RECONOCER INCLUIDO IVA		$ 480.264.995,73
COSTO TOTAL DE OBRA		**$ 480.264.995,73**

CRONOGRAMA

El proyecto de remodelación se desarrollará en fases secuenciales y bien definidas, garantizando una gestión del tiempo eficiente y la entrega oportuna de los resultados.

		MES 1				MES 2			
CAPITULOS		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
VEREDA BETANIA									
1	PRELIMINARES								
4	OBRAS EN CUBIERTA								
5	MAMPOSTERÍA Y PINTURA								
6	PISOS Y CIELO RASO								
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS								
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA								
9	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS								
10	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS								
VEREDA CIENAGA GRANDE									
1	PRELIMINARES								
4	OBRAS EN CUBIERTA								
5	MAMPOSTERÍA Y PINTURA								
6	PISOS Y CIELO RASO								
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS								
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA								
9	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS								
10	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS								

Se ha asignado un tiempo adecuado para las revisiones y ajustes que puedan surgir durante el proceso, asegurando así que el proyecto se desarrolle sin contratiempos y cumpla con los plazos establecidos.

PERSONAL

El equipo encargado de llevar a cabo las labores de construcción y supervisión en el proyecto de remodelación y mejoramiento de los centros de salud en las veredas Betania y Ciénaga Grande consta de profesionales altamente capacitados y personal técnico especializado.

CANTIDAD	CARGO
1	DIRECTOR DE OBRA
1	RESIDENTE DE OBRA
5	AYUDANTES

Este personal, al trabajar en conjunto, contribuye al éxito del proyecto, asegurando que se alcancen los objetivos planteados y que los centros de salud remodelados cumplan con los más altos estándares de funcionalidad y seguridad.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el período actual, se culminaron una serie de actividades complementarias en el marco del proyecto de remodelación de los centros de salud en las veredas Betania y Ciénaga Grande. Estas acciones abarcaron desde la instalación de ventanas, suministro de espejo hasta la fase de aseo general para la entrega y el suministro e instalación de estructura tipo pérgola, los reflectores y la instalación de las puertas de aluminio. Se logró un progreso significativo en la construcción y adecuación de espacios, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas correspondientes. La coordinación efectiva entre el director de obra, el residente de interventoría y el equipo de trabajo ha sido fundamental para garantizar la coherencia y eficiencia en la ejecución de estas actividades, marcando así un hito importante en el desarrollo del proyecto.

VEREDA CIENAGA GRANDE:

CONTRATADO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No.01		ACTA FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL			CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	CENTRO DE SALUD VEREDA CIENEGA GRANDE								
1	**PRELIMINARES**								
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	134,00	$ 4.794,00	$ 642.396,00	69,35	$ 332.463,90		$ -
1,2	CERRAMIENTO	ML			$ -		$ -		$ -
1,3	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS)	M2	134,00	$ 37.994,00	$ 5.091.196,00	71,14	$ 2.702.893,16		$ -
1,4	DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS, CARPINTERIA, ELECTRICOS)	M2	162,00	$ 18.322,00	$ 2.968.164,00	105,25	$ 1.928.390,50		$ -
	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UND	9,00	$ 42.367,00	$ 381.303,00	8,00	$ 338.936,00		$ -
1,5	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	162,00	$ 36.199,00	$ 5.864.238,00	58,03	$ 2.100.627,97		$ -
2	**EXCAVACIONES**								
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3		$ 27.928,00	$ -		$ -		$ -
3	**OBRAS DE URBANISMO**								
3,1	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI	ML		$ 64.767,00	$ -		$ -		$ -
3,2	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	M2		$ 97.150,00	$ -		$ -		$ -
4	**OBRAS EN CUBIERTA**								
4,1	CUBIERTA EN UPVC 2,5 MM	M2	162,00	$ 177.733,00	$ 28.792.746,00		$ -		$ -
4,2	IMPERMEABILIZACION	M2		$ 52.560,00	$ -	44,04	$ 2.314.742,40		$ -
4,3	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4	ML		$ 29.542,00	$ -		$ -		$ -
4,4	POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO	ML	0,00	$ 105.120,00	$ -		$ -		$ -
4,5	REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	M2	162,00	$ 223.664,00	$ 36.233.568,00	58,03	$ 12.979.221,92		$ -

5	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**									
5,1	MURO EN BLOQUE	M2	16,00	$ 83.086,00	$ 1.329.376,00	37,61	$ 3.124.864,46		$ -
5,2	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO	M2		$ 105.763,00	$ -		$ -		$ -
5,3	COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO)	M3		$ 977.791,00	$ -		$ -		$ -
5,4	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO)	M3		$ 1.347.276,00	$ -	0,93	$ 1.252.966,68		$ -
5,5	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	KG	60,00	$ 8.282,00	$ 496.920,00	180,00	$ 1.490.760,00		$ -
5,6	ANCLAJES 3/8" X 3" (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	UND		$ 17.773,00	$ -		$ -		$ -
5,7	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	16,00	$ 42.891,00	$ 686.256,00	139,93	$ 6.001.737,63		$ -
5,8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2		$ 47.273,00	$ -		$ -		$ -
5,9	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	9,00	$ 13.913,00	$ 125.217,00	9,00	$ 125.217,00		$ -
5,11	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	M2	236,04	$ 37.048,00	$ 8.744.809,92		$ -		$ -
5,12	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2			$ -		$ -		$ -
6	**PISOS Y CIELO RASO**									
6,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0,04 M	M2	134,00	$ 53.919,00	$ 7.225.146,00	42,29	$ 2.280.234,51		$ -
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN	M2		$ 87.768,00	$ -		$ -		$ -
6,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA	ML		$ 33.150,00	$ -		$ -		$ -
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA	ML	40,50	$ 60.001,00	$ 2.430.040,50	47,16	$ 2.829.647,16		$ -
6,5	POYOS COCINAS Y BASES MUEBLES A=0,60 M E=0,08 M	ML		$ 409.970,00	$ -		$ -		$ -
6,6	PISO CERAMICA 40*40 CM O SIMILAR	M2	134,00	$ 137.301,00	$ 18.398.334,00	42,29	$ 5.806.459,29		$ -
6,7	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	M2	134,00	$ 153.769,00	$ 20.605.046,00	42,29	$ 6.502.891,01		$ -
7	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**									
7,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR WING Y LINEALES)	M2	52,30	$ 144.583,00	$ 7.561.690,90	16,35	$ 2.363.932,05		$ -
7,2	CERAMICO PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	M2	6,50		$ -	2,10	$ -		$ -

300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico

7,2	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO REJILLAS 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	UND	1,00	$ 258.395,00	$ 258.395,00		$ -		$ -
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 460.755,00	$ 921.510,00	1,00	$ 460.755,00		$ -
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 236.174,00	$ 472.348,00	2,00	$ 472.348,00		$ -
7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 319.520,00	$ -	-	$ -		$ -
7,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 56.615,00	$ 113.230,00	1,00	$ 56.615,00		$ -
7,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 45.532,00	$ 91.064,00	2,00	$ 91.064,00		$ -
7,7	LAVAPLATOS A-INOX 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	$ 314.126,00	$ 314.126,00	1,00	$ 314.126,00		$ -
8	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA**								
8,1	MUEBLE SENCILLO EN MADERA	ML		$ 279.580,00	$ -	-	$ -		$ -
8,2	PUERTA SENCILLA EN MADERAA	UND	9,00	$ 644.119,00	$ 5.797.071,00	-	$ -		$ -
8,3	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO	M2	12,60	$ 364.453,00	$ 4.592.107,80	7,59	$ 2.766.198,27	7,59	$ 2.766.198,27
8,4	ESPEJO 4MM	M2	2,00	$ 289.565,00	$ 579.130,00	1,00	$ 289.565,00	1,00	$ 289.565,00
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**								
9,1	CAJA CONTADOR 2F	UND			$ -	-	$ -		$ -
9,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2,00	$ 54.918,00	$ 109.836,00	2,00	$ 109.836,00		$ -

9,3	SALIDAS PARA ILUMINACION 120 V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA INTERRUPTOR NO INCLUYE LUMINARIA)	UND	20,00	$ 273.894,00	$ 5.477.880,00	16,00	$ 4.382.304,00		$ -
9,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIAS, CAJAS Y CABLEADO, NO INCLUYE APARATO)	UND	16,00	$ 173.828,00	$ 2.781.248,00	6,00	$ 1.042.968,00		$ -
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AEREO, DERIVACION EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE, CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	UND	20,00	$ 258.312,00	$ 5.166.240,00	16,00	$ 4.132.992,00		$ -
9,6	REGATAS	ML			$ -	-	$ -		$ -
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE HALOGENO 3x #12	ML	385,00	$ 37.743,00	$ 14.531.055,00	315,00	$ 11.889.045,00		$ -
9,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4	ML	154,00	$ 49.725,00	$ 7.657.650,00	-	$ -		$ -
10	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS**								
10,1	TUBERIA 1" PVC PRESION	ML		$ 48.827,00	$ -	-	$ -		$ -
10,2	ACCESORIOS 1" PVC PRESION	UND		$ 5.492,00	$ -	-	$ -		$ -
10,3	TUBERIA 3/4" PVC PRESION	ML		$ 38.842,00	$ -	-	$ -		$ -
10,4	ACCESORIOS 3/4" PVC PRESION	UND		$ 4.493,00	$ -	-	$ -		$ -
10,5	TUBERIA 1/2" PVC PRESION	ML		$ 27.958,00	$ -	10,00	$ 279.580,00		$ -
10,6	ACCESORIOS 1/2" PVC PRESION	UND		$ 3.994,00	$ -	10,00	$ 39.940,00		$ -
10,7	PUNTO HIDRAULICO INODORO TANQUE	UND		$ 62.906,00	$ -	1,00	$ 62.906,00		$ -
10,8	PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS	UND		$ 62.906,00	$ -	2,00	$ 125.812,00		$ -
10,9	PUNTO HIDRAULICO POCETA	UND		$ 62.906,00	$ -	1,00	$ 62.906,00		$ -
10,10	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	UND		$ 133.799,00	$ -	-	$ -		$ -
10,11	PUNTO SANITARIO ORINAL	UND		$ 133.799,00	$ -	-	$ -		$ -
10,12	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	UND		$ 133.799,00	$ -	-	$ -		$ -
10,13	PUNTO SIFON POCETA ASEO	UND		$ 133.799,00	$ -	-	$ -		$ -

10,14	ACCESORIO SANITARIO 4"	UND		$ 12.481,00	$ -	-	$ -		$ -
10,15	ACCESORIO SANITARIO 3"	UND		$ 11.483,00	$ -	-	$ -		$ -
10,16	ACCESORIO SANITARIO 2"	UND		$ 8.887,00	$ -	1,00	$ 8.887,00		$ -
10,17	TUBERIA 4" SANITARIA	ML		$ 52.096,00	$ -	-	$ -		$ -
10,18	TUBERIA 3" SANITARIA	ML		$ 39.640,00	$ -	-	$ -		$ -
10,19	TUBERIA 2" SANITARIA	ML		$ 29.578,00	$ -	1,00	$ 29.578,00		$ -
10,20	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	UND		$ 489.265,00	$ -	1,00	$ 489.265,00		$ -
10,21	REGISTRO 1" PVC PRESION	UND		$ 72.381,00	$ -	-	$ -		$ -
10,22	RESGISTRO 3/4" PVC PRESION	UND		$ 72.381,00	$ -	-	$ -		$ -
10,23	REGISTRO 1/2" PVC PRESION	UND		$ 72.381,00	$ -	-	$ -		$ -
10,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 1.375.833,00	$ -		$ -		$ -
10,25	EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO				$ -	-	$ -		$ -
10,26	MANTENIMIENTO O REPARACION O REPOSICION DE EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (ELECTROGENOS, PLANTA ELECTRICA, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE BOMBEO, ETC)	desglosar, no se aceptan globales			$ -	-	$ -		$ -
10,27	ASEO GENERAL				$ -	-	$ -		$ -
10,28	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	134,00	$ 9.985,00	$ 1.337.990,00	69,35	$ 692.459,75	69,35	$ 692.459,75
	ITEM NO PREVISTOS								
NP1	LIJADA Y LIMPIEZA SUPERFICIE MUROS	M2		$ 23.356,00	$ -	187,46	$ 4.378.315,76		$ -
NP2	CUBIERTA EN TEJA AZUL UPVC 2,0 MM	M2		$ 169.800,00	$ -	63,23	$ 10.736.454,00		$ -
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA CON ALTA ASEPCIA PARA MUROS INTERNOS DE LOS PUESTOS DE SALUD	M2		$ 98.000,00	$ -	222,18	$ 21.773.640,00		$ -
NP4	APLICACIÓN DE GRANIPLAS	M2		$ 53.455,00	$ -	32,51	$ 1.737.822,05		$ -

NP5	DESMONTE DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A PUNTO AUTORIZADO	GLB		$ 1.000.000,00	$ -	1,00	$ 1.000.000,00		$ -
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO SEGÚN DISEÑO HOSPITAL CENTRAL, PARA ÁREA FRONTAL Y ZOCALO DEL PUESTO DE SALUD.	M2		$ 215.000,00	$ -	12,92	$ 2.777.800,00		$ -
NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PÉRGOLA PARA LA FACHADA, INCLUYE TUVO EN ACERO SEGÚN DISEÑO, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	M2		$ 580.000,00	$ -	15,20	$ 8.816.000,00	15,20	$ 8.816.000,00
NP8	CANAL AMAZONAS EN PVC BLANCA, INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 90.793,00	$ -	11,00	$ 998.723,02		$ -
NP9	TUBO RECOLECTOR CUADRADO AMAZONAS, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	ML		$ 56.305,06	$ -	6,00	$ 337.830,38		$ -
NP10	CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON ESPESOR DE 7CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2		$ 165.100,00		42,29	$ 6.982.079,00		$ -
NP11	REFLECTORES 50W	UND		$ 125.000,00		3,00	$ 375.000,00	3,00	$ 375.000,00
NP12	FLANCHE CUBIERTA	ML		$ 55.000,00		11,00	$ 605.000,00		$ -
NP13	LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 1.00X0.6	UND		$ 855.000,00	$ -	1,00	$ 855.000,00		$ -
NP14	LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 0.6X0.4	UND		$ 700.000,00		1,00	$ 700.000,00		$ -
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO	UND		$ 720.000,00		5,00	$ 3.600.000,00	5,00	$ 3.600.000,00
NP16	INSPECCIÓN DE RED HIDRÁULICA EXISTENTE (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), LAS CONEXIONES AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	GLB		$ 800.000,00		1,00	$ 800.000,00		$ -
NP17	INSPECCIÓN DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	UND		$ 150.000,00		4,00	$ 600.000,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 197.777.328,12**		**$ 149.348.799,87**		**$ 16.539.223,02**

VEREDA BETANIA:

CONTRATADO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No.01		ACTA FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL			CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	CENTRO DE SALUD VEREDA BETANIA								
1	**PRELIMINARES**								
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	120,75	$ 4.794,00	$ 578.875,50	102,43	$ 491.049,42		$ -
1,2	CERRAMIENTO	ML			$ -		$ -		$ -
2,3	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS)	M2	120,75	$ 37.994,00	$ 4.587.775,50	96,30	$ 3.658.822,20		$ -
2,4	DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS, CARPINTERIA, ELECTRICOS)	M2	145,75	$ 18.322,00	$ 2.670.431,50	131,44	$ 2.408.243,68		$ -
2,5	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UND	10,00	$ 42.367,00	$ 423.670,00	9,00	$ 381.303,00		$ -
2,6	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	145,75	$ 36.199,00	$ 5.276.004,25	92,35	$ 3.342.977,65		$ -
2	**EXCAVACIONES**								
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3		$ 27.928,00	$ -	-	$ -		$ -
3	**OBRAS DE URBANISMO**								
	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI	ML		$ 64.767,00	$ -	-	$ -		$ -
	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	M2		$ 97.150,00	$ -	-	$ -		$ -
4	**OBRAS EN CUBIERTA**								

	CUBIERTA EN TEJA	M2	123,25	$ 177.733,00	$ 21.905.592,25	-	$ -		$ -
	IMPERMEABILIZACION	M2		$ 52.560,00	$ -	47,94	$ 2.519.726,40		$ -
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4	ML		$ 29.542,00	$ -	-	$ -		$ -
	POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO	ML		$ 105.120,00	$ -	2,00	$ 210.240,00		$ -
	REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	M2	123,25	$ 223.664,00	$ 27.566.588,00	92,35	$ 20.655.370,40		$ -
5	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**								
	MURO EN BLOQUE	M2		$ 83.086,00	$ -	31,52	$ 2.618.870,72		$ -
	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO	M2		$ 105.763,00	$ -		$ -		$ -
	COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO)	M3		$ 977.791,00	$ -	0,45	$ 440.005,95		$ -
	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO)	M3		$ 1.347.276,00	$ -	1,56	$ 2.101.750,56		$ -
	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	KG		$ 8.282,00	$ -	90,00	$ 745.380,00		$ -
	ANCLAJES 3/8" X 3" (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	UND		$ 17.773,00	$ -	20,00	$ 355.460,00		$ -
	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2		$ 42.891,00	$ -	-	$ -		$ -
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2		$ 47.273,00	$ -	234,67	$ 11.093.554,91		$ -
	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML		$ 13.913,00	$ -	55,00	$ 765.215,00		$ -
	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	M2	318,85	$ 37.048,00	$ 11.812.754,80		$ -		$ -
	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2			$ -		$ -		$ -
6	**PISOS Y CIELO RASO**								
	ALISTADO PISO 1:5 E=0,04 M	M2	120,75	$ 53.919,00	$ 6.510.719,25	83,89	$ 4.523.264,91		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN	M2		$ 87.768,00	$ -		$ -		$ -
	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA	ML		$ 33.150,00	$ -		$ -		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA	ML	48,58	$ 60.001,00	$ 2.914.848,58	69,02	$ 4.141.269,02		$ -
	POYOS COCINA Y BASES MUEBLES A=0,60 M E=0,08 M	ML		$ 409.970,00	$ -	2,00	$ 819.940,00		$ -
	PISO CERAMICA 40*40 CM O SIMILAR	M2	120,75	$ 137.301,00	$ 16.579.095,75	83,89	$ 11.518.180,89		$ -
	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	M2	120,75	$ 153.769,00	$ 18.567.606,75	83,89	$ 12.899.681,41		$ -

7	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**								
	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR WING Y LINEALES)	M2	38,70	$ 144.583,00	$ 5.595.362,10	23,32	$ 3.371.675,56		$ -
	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	M2			$ -		$ -		$ -
	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO REJILLAS 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	UND	1,00	$ 258.395,00	$ 258.395,00		$ -		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 460.755,00	$ 921.510,00	1,00	$ 460.755,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 236.174,00	$ 472.348,00	3,00	$ 708.522,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 319.520,00	$ -		$ -		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 56.615,00	$ 113.230,00	1,00	$ 56.615,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 45.532,00	$ 91.064,00	3,00	$ 136.596,00		$ -
	LAVAPLATOS A-INOX 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	$ 314.126,00	$ 314.126,00	1,00	$ 314.126,00		$ -
8	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA**								
	MUEBLE SENCILLO EN MADERA	ML		$ 279.580,00	$ -	-	$ -		$ -
	PUERTA SENCILLA EN MADERAA	UND	10,00	$ 644.119,00	$ 6.441.190,00	-	$ -		$ -
	VENTA SENCILLA EN ALUMINIO	M2		$ 364.453,00	$ -	8,69	$ 3.167.096,57	8,69	$ 3.167.096,57
	ESPEJO 4MM	M2		$ 289.565,00	$ -	1,00	$ 289.565,00	1,00	$ 289.565,00
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**								

	CAJA CONTADOR 2F	UND			$ -	-	$ -		$ -
	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1,00	$ 54.918,00	$ 54.918,00	2,00	$ 109.836,00		$ -
	SALIDAS PARA ILUMINACION 120 V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA INTERRUPTOR NO INCLUYE LUMINARIA)	UND	18,00	$ 273.894,00	$ 4.930.092,00	24,00	$ 6.573.456,00		$ -
	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIAS, CAJAS Y CABLEADO, NO INCLUYE APARATO)	UND	14,00	$ 173.828,00	$ 2.433.592,00	14,00	$ 2.433.592,00	14,00	$ 2.433.592,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AEREO, DERIVACION EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE, CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	UND	18,00	$ 258.312,00	$ 4.649.616,00	24,00	$ 6.199.488,00	24,00	$ 6.199.488,00
	REGATAS	ML			$ -	-	$ -		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE HALOGENO 3x #12	ML	430,00	$ 37.743,00	$ 16.229.490,00	350,00	$ 13.210.050,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4	ML	172,00	$ 49.725,00	$ 8.552.700,00	-	$ -		$ -
10	**SUMINISTRO E INSTALACONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**								
	TUBERIA 1" PVC PRESION	ML		$ 48.827,00	$ -		$ -		$ -
	ACCESORIOS 1" PVC PRESION	UND		$ 5.492,00	$ -		$ -		$ -
	TUBERIA 3/4" PVC PRESION	ML		$ 38.842,00	$ -	6,00	$ 233.052,00		$ -
	ACCESORIOS 3/4" PVC PRESION	UND		$ 4.493,00	$ -	5,00	$ 22.465,00		$ -
	TUBERIA 1/2" PVC PRESION	ML		$ 27.958,00	$ -	25,00	$ 698.950,00		$ -
	ACCESORIOS 1/2" PVC PRESION	UND		$ 3.994,00	$ -	10,00	$ 39.940,00		$ -
	PUNTO HIDRAULICO INODORO TANQUE	UND		$ 62.906,00	$ -	1,00	$ 62.906,00		$ -
	PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS	UND		$ 62.906,00	$ -	3,00	$ 188.718,00		$ -
	PUNTO HIDRAULICO POCETA	UND		$ 62.906,00	$ -		$ -		$ -
	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	UND		$ 133.799,00	$ -		$ -		$ -
	PUNTO SANITARIO ORINAL	UND		$ 133.799,00	$ -		$ -		$ -

	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	UND		$ 133.799,00	$ -	3,00	$ 401.397,00		$ -
	PUNTO SIFON POCETA ASEO	UND		$ 133.799,00	$ -		$ -		$ -
	ACCESORIO SANITARIO 4"	UND		$ 12.481,00	$ -	3,00	$ 37.443,00		$ -
	ACCESORIO SANITARIO 3"	UND		$ 11.483,00	$ -	2,00	$ 22.966,00		$ -
	ACCESORIO SANITARIO 2"	UND		$ 8.887,00	$ -	4,00	$ 35.548,00		$ -
	TUBERIA 4" SANITARIA	ML		$ 52.096,00	$ -	4,00	$ 208.384,00		$ -
	TUBERIA 3" SANITARIA	ML		$ 39.640,00	$ -	2,00	$ 79.280,00		$ -
	TUBERIA 2" SANITARIA	ML		$ 29.578,00	$ -	5,00	$ 147.890,00		$ -
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	UND		$ 489.265,00	$ -	-	$ -		$ -
	REGISTRO 1" PVC PRESION	UND		$ 72.381,00	$ -	-	$ -		$ -
	REGISTRO 3/4" PVC PRESION	UND		$ 72.381,00	$ -	-	$ -		$ -
	REGISTRO 1/2" PVC PRESION	UND		$ 72.381,00	$ -	-	$ -		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 1.375.933,00	$ -	1,00	$ 1.375.933,00	1,00	$ 1.375.933,00
	EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO				$ -	-	$ -		$ -
	MANTENIMIENTO O REPARACION O REPOSICION DE EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (ELECTROGENOS, PLANTA ELECTRICA, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE BOMBEO, ETC)	desglosar, no se aceptan globales			$ -	-	$ -		$ -
	ASEO GENERAL				$ -	-	$ -		$ -
	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	120,75	$ 9.985,00	$ 1.205.688,75	96,67	$ 965.249,95	96,67	$ 965.249,95
	ITEM NO PREVISTOS								
NP1	LIJADA Y LIMPIEZA SUPERFICIE MUROS	M2		$ 23.356,00	$ -	359,65	$ 8.399.985,40		$ -
NP2	CUBIERTA EN TEJA AZUL UPVC 2,0 MM	M2		$ 169.800,00		96,51	$ 16.387.398,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA CON ALTA ASEPCIA PARA MUROS INTERNOS DE LOS PUESTOS DE SALUD	M2		$ 98.000,00	$ -	359,65	$ 35.245.700,00	359,65	$ 35.245.700,00

NP3	APLICACIÓN DE GRANIPLAS	M2		$ 53.455,00	$ -	57,66	$ 3.082.215,30		$ -
NP4	DESMONTE DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A PUNTO AUTORIZADO	GLB		$ 1.000.000,00		1,00	$ 1.000.000,00		$ -
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO SEGÚN DISEÑO HOSPITAL CENTRAL, PARA ÁREA FRONTAL Y ZOCALO DEL PUESTO DE SALUD.	M2		$ 215.000,00	$ -	14,00	$ 3.010.000,00		$ -
NP7	CANAL AMAZONAS EN PVC BLANCA, INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 90.793,00	$ -	22,00	$ 1.997.446,04		$ -
NP8	TUBO RECOLECTOR CUADRADO AMAZONAS, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	ML		$ 56.305,06	$ -	6,00	$ 337.830,38		$ -
NP9	CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON ESPESOR DE 7CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2		$ 165.100,00	$ -	83,89	$ 13.850.239,00		$ -
NP12	LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 1.00X0.6	UND		$ 855.000,00	$ -	1,00	$ 855.000,00		$ -
NP13	LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 0.6X0.4	UND		$ 700.000,00	$ -	1,00	$ 700.000,00		$ -
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO	UND		$ 1.100.000,00	$ -	5,00	$ 5.500.000,00	5,00	$ 5.500.000,00
NP16	INSPECCIÓN DE RED HIDRÁULICA EXISTENTE (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), LAS CONEXIONES AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	GLB		$ 800.000,00	$ -	1,00	$ 800.000,00		$ -
NP17	INSPECCIÓN DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	UND		$ 150.000,00	$ -	5,00	$ 750.000,00		$ -
NP18	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYE ZAPATA, COLUMNA Y PLACA SOPORTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO, Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM, SE EJECUTA SEGÚN DISEÑO.	GLB		$ 928.196,92		1,00	$ 928.196,92		$ -


						-	$ -		$ -
					SUBTOTAL	**$ 171.657.283,98**		**$ 220.085.812,23**		**$ -**

		CONTRATADO INICIALMENTE	**ACTA DE CAMBIO 001**	**EJECUTADO**
COSTOS DIRECTOS		$ 369.434.612,10	$ 369.434.612,10	$ 369.434.612,10
ADMINISTRACION	20%	$ 73.886.922,42	$ 73.886.922,42	$ 73.886.922,42
IMPREVISTOS	5%	$ 18.471.730,61	$ 18.471.730,60	$ 18.471.730,60
UTILIDAD	5%	$ 18.471.730,61	$ 18.471.730,60	$ 18.471.730,60
COSTOS INDIRECTOS (Resultado de la suma de AIU)	30%	$ 110.830.383,63	$ 110.830.383,63	$ 110.830.383,63
VALOR TOTAL DE LA OBRA A RECONOCER INCLUIDO IVA		$ 480.264.995,73	$ 480.264.995,73	$ 480.264.995,73
COSTO TOTAL DE OBRA		**$ 480.264.995,73**	**$ 480.264.995,73**	**$ 480.264.995,73**

AVANCES DE OBRA

- **AVANCE PROYECTADO VS AVANCE EJECUTADO**

En el marco del desarrollo del proyecto de remodelación, nos complace informar que hemos alcanzado un 100%, superando las expectativas proyectadas para este período, que originalmente se situaban en un 87%. Este notable progreso es el resultado de una planificación meticulosa, una ejecución eficiente y un compromiso inquebrantable con la calidad y los plazos establecidos. Cada fase del proyecto se ha abordado con precisión, asegurando una coordinación eficaz entre el personal de obra, la dirección del proyecto y la interventoría. Este sobresaliente avance es indicativo de nuestro compromiso con la excelencia y refleja nuestra determinación de entregar un proyecto final que cumpla y supere las expectativas.




- **AVANCE FINANCIERO**

Hasta la fecha actual, se ha mantenido un manejo eficiente de los recursos económicos asignados para el proyecto. El avance financiero refleja una gestión prudente de los presupuestos destinados a las diversas etapas del proceso constructivo y de remodelación. Esta administración eficaz ha permitido optimizar el rendimiento de los fondos disponibles, asegurando la continuidad de las operaciones sin comprometer la calidad ni afectar el desarrollo constante del proyecto.


Vereda Ciénaga Grande

En la vereda Ciénaga Grande, se ha alcanzado un 100% del presupuesto asignado a esta localidad. Este sólido progreso evidencia una gestión cuidadosa de los recursos financieros, dirigida a maximizar la eficiencia y garantizar la ejecución óptima de las tareas establecidas.



Vereda Betania:

En la vereda Betania, se ha alcanzado un 100% del presupuesto asignado a esta localidad. Este sólido progreso evidencia una gestión cuidadosa de los recursos financieros, dirigida a maximizar la eficiencia y garantizar la ejecución óptima de las tareas establecidas.



CONCLUSIONES


Con gran satisfacción, informamos que el proyecto de remodelación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física en los centros de salud de las veredas Betania y Ciénaga Grande en el municipio de Isnos ha alcanzado su culminación al 100%. Este hito marca el éxito de una planificación meticulosa, ejecución efectiva y colaboración sinérgica entre todas las partes involucradas.

La aprobación oportuna del Acta de Cambio el 22 de enero de 2024 demostró ser crucial para adaptar el proyecto a condiciones cambiantes, reflejando una gestión ágil y anticipativa. Este enfoque estratégico permitió superar desafíos emergentes y mantener la calidad y la integridad del proyecto.

Iniciado oficialmente el 18 de enero de 2024 con un plazo original de dos meses, el proyecto se completó dentro del tiempo previsto. La eficiencia en la ejecución se vio respaldada por una cuidadosa administración del tiempo y recursos.

Aunque el informe se realiza el 11 de marzo de 2024, es relevante destacar que todas las actividades del proyecto se han ejecutado según lo planificado. La conclusión exitosa de este proyecto resalta la dedicación y el profesionalismo del equipo involucrado, allanando el camino para un servicio de atención médica mejorado en las comunidades beneficiadas.

Aprobó este informe:



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
Representante legal.

ANEXO 1.
ACTA DE INICIO

300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico

ANEXO 2.
POLIZAS

300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico

ANEXO 3. MEMORIA DE CANTIDADES

300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico

ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO

300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico

CIENAGA GRANDE:








300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico





300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico

SSH
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS











300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico





300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico

BETANIA:







300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico













300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico







300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico



300 672 5960
sshproyectosyconstrucciones@gmail.com
calle 80B No. 42A - 10 Apto E32, Barranquilla, Atlántico

Hospital San José	**ACTA FINAL**	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS**

FINAL

Acta No.: ***Fecha de Elaboración:*** ***11/03/2024***

Contrato No.: *058*

Objeto: "CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"

Contratante: *E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE*

Contratista: *SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S*

Contratista de Interventoria: *JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS*

Supervisión: *RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO*

Acta de Inicio: *18 DE ENERO DE 2024*

En el Municipio de Isnos, se reunieron **SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS**, Representante Legal de SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S; Contratista, **JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS**; Contratista de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Final de las siguientes actividades según condiciones que se detallan a continuación:

		CONTRATADO				MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		ACTIVIDADES NO PREVISTAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No.01		ACTA PARCIAL 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		SALDOS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**								**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	CENTRO DE SALUD VEREDA CIENEGA GRANDE																			
1	**PRELIMINARES**																			
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	134.00	$ 4,794.00	$ 642,396.00	- 64.65	-$ 309,932.10	-	$ -	$ -	69.35	$ 332,463.90	69.35	$ 332,463.90		$ -	69.35	$ 332,463.90	-	$ -
1.2	CERRAMIENTO	ML			$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.3	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS)	M2	134.00	$ 37,994.00	$ 5,091,196.00	- 62.86	-$ 2,388,302.84	-	$ -	$ -	71.14	$ 2,702,893.16	71.14	$ 2,702,893.16		$ -	71.14	$ 2,702,893.16	-	$ -
1.4	DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS, CARPINTERIA, ELECTRICOS)	M2	162.00	$ 18,322.00	$ 2,968,164.00	- 56.75	-$ 1,039,773.50	-	$ -	$ -	105.25	$ 1,928,390.50	105.25	$ 1,928,390.50		$ -	105.25	$ 1,928,390.50	-	$ -
	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UND	9.00	$ 42,367.00	$ 381,303.00	- 1.00	-$ 42,367.00	-	$ -	$ -	8.00	$ 338,936.00	8.00	$ 338,936.00		$ -	8.00	$ 338,936.00	-	$ -
1.5	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	162.00	$ 36,199.00	$ 5,864,238.00	- 103.97	-$ 3,763,610.03	-	$ -	$ -	58.03	$ 2,100,627.97	58.03	$ 2,100,627.97		$ -	58.03	$ 2,100,627.97	-	$ -
2	**EXCAVACIONES**																			
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3		$ 27,928.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3	**OBRAS DE URBANISMO**																			
3.1	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI	ML		$ 64,767.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.2	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	M2		$ 97,150.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4	**OBRAS EN CUBIERTA**																			
4.1	CUBIERTA EN UPVC 2,5 MM	M2	162.00	$ 177,733.00	$ 28,792,746.00	- 162.00	-$ 28,792,746.00	-	$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.2	IMPERMEABILIZACION	M2		$ 52,560.00	$ -	-	$ -	44.04	$ 2,314,742.40	$ -	44.04	$ 2,314,742.40	44.04	$ 2,314,742.40		$ -	44.04	$ 2,314,742.40	-	$ -
4.3	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4	ML		$ 29,542.00	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.4	POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO	ML	0.00	$ 105,120.00	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.5	REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	M2	162.00	$ 223,664.00	$ 36,233,568.00	- 103.97	-$ 23,254,346.08	-	$ -	$ -	58.03	$ 12,979,221.92	58.03	$ 12,979,221.92		$ -	58.03	$ 12,979,221.92	-	$ -
5	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**													$ -						
5.1	MURO EN BLOQUE	M2	16.00	$ 83,086.00	$ 1,329,376.00	-	$ -	21.61	$ 1,795,488.46	$ -	37.61	$ 3,124,864.46	37.61	$ 3,124,864.46		$ -	37.61	$ 3,124,864.46	-	$ -
5.2	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO	M2		$ 105,763.00	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.3	CONCRETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO)	M3		$ 977,791.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO)	M3		$ 1,347,276.00	$ -		$ -	0.93	$ 1,252,966.68	$ -	0.93	$ 1,252,966.68	0.93	$ 1,252,966.68		$ -	0.93	$ 1,252,966.68	-	$ -
5.5	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	KG	60.00	$ 8,282.00	$ 496,920.00		$ -	120.00	$ 993,840.00	$ -	180.00	$ 1,490,760.00	180.00	$ 1,490,760.00		$ -	180.00	$ 1,490,760.00	-	$ -
5.6	ANCLAJES 3/8" X 3" (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	UND		$ 17,773.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.7	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	16.00	$ 42,891.00	$ 686,256.00		$ -	123.93	$ 5,315,481.63	$ -	139.93	$ 6,001,737.63	139.93	$ 6,001,737.63		$ -	139.93	$ 6,001,737.63	-	$ -
5.8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2		$ 47,273.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.9	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	9.00	$ 13,913.00	$ 125,217.00		$ -		$ -	$ -	9.00	$ 125,217.00	9.00	$ 125,217.00		$ -	9.00	$ 125,217.00	-	$ -
5.11	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	M2	236.04	$ 37,048.00	$ 8,744,809.92	- 236.04	-$ 8,744,809.92		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.12	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2			$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6	**PISOS Y CIELO RASO**																			
6.1	ALISTADO PISO 1:5 E=0,04 M	M2	134.00	$ 53,919.00	$ 7,225,146.00	- 91.71	-$ 4,944,911.49	-	$ -	$ -	42.29	$ 2,280,234.51	42.29	$ 2,280,234.51		$ -	42.29	$ 2,280,234.51	-	$ -
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN	M2		$ 87,768.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA	ML		$ 33,150.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA	ML	40.50	$ 60,001.00	$ 2,430,040.50		$ -	6.66	$ 399,606.66	$ -	47.16	$ 2,829,647.16	47.16	$ 2,829,647.16		$ -	47.16	$ 2,829,647.16	-	$ -
6.5	POYOS COCINAS Y BASES MUEBLES A=0,60 M E=0,08 M	ML		$ 409,970.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.6	PISO CERAMICA 40*40 CM O SIMILAR	M2	134.00	$ 137,301.00	$ 18,398,334.00	- 91.71	-$ 12,591,874.71		$ -	$ -	42.29	$ 5,806,459.29	42.29	$ 5,806,459.29		$ -	42.29	$ 5,806,459.29	-	$ -
6.7	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	M2	134.00	$ 153,769.00	$ 20,605,046.00	- 91.71	-$ 14,102,154.99		$ -	$ -	42.29	$ 6,502,891.01	42.29	$ 6,502,891.01		$ -	42.29	$ 6,502,891.01	-	$ -
7	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**																			
7.1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR WING Y LINEALES)	M2	52.30	$ 144,583.00	$ 7,561,690.90	- 35.95	-$ 5,197,758.85		$ -	$ -	16.35	$ 2,363,932.05	16.35	$ 2,363,932.05		$ -	16.35	$ 2,363,932.05	-	$ -
7.2	CERAMICO PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	M2	6.50		$ -	4.40	$ -		$ -	$ -	2.10	$ -	2.10	$ -		$ -	2.10	$ -	-	$ -
7.2	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO REJILLAS 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	UND	1.00	$ 258,395.00	$ 258,395.00	- 1.00	-$ 258,395.00		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	$ 460,755.00	$ 921,510.00	- 1.00	-$ 460,755.00		$ -	$ -	1.00	$ 460,755.00	1.00	$ 460,755.00		$ -	1.00	$ 460,755.00	-	$ -
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	$ 236,174.00	$ 472,348.00		$ -		$ -	$ -	2.00	$ 472,348.00	2.00	$ 472,348.00		$ -	2.00	$ 472,348.00	-	$ -
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 319,520.00	$ -		$ -		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	$ 56,615.00	$ 113,230.00	- 1.00	-$ 56,615.00		$ -	$ -	1.00	$ 56,615.00	1.00	$ 56,615.00		$ -	1.00	$ 56,615.00	-	$ -
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	$ 45,532.00	$ 91,064.00		$ -		$ -	$ -	2.00	$ 91,064.00	2.00	$ 91,064.00		$ -	2.00	$ 91,064.00	-	$ -
7.7	LAVAPLATOS A-INOX 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1.00	$ 314,126.00	$ 314,126.00		$ -		$ -	$ -	1.00	$ 314,126.00	1.00	$ 314,126.00		$ -	1.00	$ 314,126.00	-	$ -

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010090-2	**ACTA FINAL**	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS**

FINAL

Acta No.: ***Fecha de Elaboración:*** *11/03/2024*

Contrato No.: *058*

Objeto: "CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"

Contratante: *E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE*

Contratista: *SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S*

Contratista de Interventoria: *JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS*

Supervisión: *RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO*

Acta de Inicio: *18 DE ENERO DE 2024*

En el Municipio de Isnos, se reunieron **SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS**, Representante Legal de SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S; Contratista, **JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS**; Contratista de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Final de las siguientes actividades según condiciones que se detallan a continuación:

		CONTRATADO				MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No.01	ACTA PARCIAL 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		SALDOS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**						**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
8	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA**																	
8.1	MUEBLE SENCILLO EN MADERA	ML		$ 279,580.00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2	PUERTA SENCILLA EN MADERAA	UND	9.00	$ 644,119.00	$ 5,797,071.00	- 9.00	-$ 5,797,071.00	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.3	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO	M2	12.60	$ 364,453.00	$ 4,592,107.80	- 5.01	-$ 1,825,909.53	$ -	$ -	7.59 $ 2,766,198.27		$ -	7.59	$ 2,766,198.27	7.59	$ 2,766,198.27	-	$ -
8.4	ESPEJO 4MM	M2	2.00	$ 289,565.00	$ 579,130.00	- 1.00	-$ 289,565.00	$ -	$ -	1.00 $ 289,565.00		$ -	1.00	$ 289,565.00	1.00	$ 289,565.00	-	$ -
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**																	$ -
9.1	CAJA CONTADOR 2F	UND			$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9.2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2.00	$ 54,918.00	$ 109,836.00	-	$ -	$ -	$ -	2.00 $ 109,836.00	2.00	$ 109,836.00		$ -	2.00	$ 109,836.00	-	$ -
9.3	SALIDAS PARA ILUMINACION 120 V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA INTERRUPTOR NO INCLUYE LUMINARIA)	UND	20.00	$ 273,894.00	$ 5,477,880.00	- 4.00	-$ 1,095,576.00	$ -	$ -	16.00 $ 4,382,304.00	16.00	$ 4,382,304.00		$ -	16.00	$ 4,382,304.00	-	$ -
9.4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIAS, CAJAS Y CABLEADO, NO INCLUYE APARATO)	UND	16.00	$ 173,828.00	$ 2,781,248.00	- 10.00	-$ 1,738,280.00	$ -	$ -	6.00 $ 1,042,968.00	6.00	$ 1,042,968.00		$ -	6.00	$ 1,042,968.00	-	$ -
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AEREO, DERIVACION EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE, CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	UND	20.00	$ 258,312.00	$ 5,166,240.00	- 4.00	-$ 1,033,248.00	$ -	$ -	16.00 $ 4,132,992.00	16.00	$ 4,132,992.00		$ -	16.00	$ 4,132,992.00	-	$ -
9.6	REGATAS	ML			$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE HALOGENO 3x #12	ML	385.00	$ 37,743.00	$ 14,531,055.00	- 70.00	-$ 2,642,010.00	$ -	$ -	315.00 $ 11,889,045.00	315.00	$ 11,889,045.00		$ -	315.00	$ 11,889,045.00	-	$ -
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4	ML	154.00	$ 49,725.00	$ 7,657,650.00	- 154.00	-$ 7,657,650.00	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS**																	
10.1	TUBERIA 1" PVC PRESION	ML		$ 48,827.00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.2	ACCESORIOS 1" PVC PRESION	UND		$ 5,492.00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.3	TUBERIA 3/4" PVC PRESION	ML		$ 38,842.00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.4	ACCESORIOS 3/4" PVC PRESION	UND		$ 4,493.00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.5	TUBERIA 1/2" PVC PRESION	ML		$ 27,958.00	$ -		$ -	10.00 $ 279,580.00	$ -	10.00 $ 279,580.00	10.00	$ 279,580.00		$ -	10.00	$ 279,580.00	-	$ -
10.6	ACCESORIOS 1/2" PVC PRESION	UND		$ 3,994.00	$ -		$ -	10.00 $ 39,940.00	$ -	10.00 $ 39,940.00	10.00	$ 39,940.00		$ -	10.00	$ 39,940.00	-	$ -
10.7	PUNTO HIDRAULICO INODORO TANQUE	UND		$ 62,906.00	$ -		$ -	1.00 $ 62,906.00	$ -	1.00 $ 62,906.00	1.00	$ 62,906.00		$ -	1.00	$ 62,906.00	-	$ -
10.8	PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS	UND		$ 62,906.00	$ -		$ -	2.00 $ 125,812.00	$ -	2.00 $ 125,812.00	2.00	$ 125,812.00		$ -	2.00	$ 125,812.00	-	$ -
10.9	PUNTO HIDRAULICO POCETA	UND		$ 62,906.00	$ -		$ -	1.00 $ 62,906.00	$ -	1.00 $ 62,906.00	1.00	$ 62,906.00		$ -	1.00	$ 62,906.00	-	$ -
10.10	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	UND		$ 133,799.00	$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.11	PUNTO SANITARIO ORINAL	UND		$ 133,799.00	$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.12	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	UND		$ 133,799.00	$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.13	PUNTO SIFON POCETA ASEO	UND		$ 133,799.00	$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.14	ACCESORIO SANITARIO 4"	UND		$ 12,481.00	$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.15	ACCESORIO SANITARIO 3"	UND		$ 11,483.00	$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.16	ACCESORIO SANITARIO 2"	UND		$ 8,887.00	$ -		$ -	1.00 $ 8,887.00	$ -	1.00 $ 8,887.00	1.00	$ 8,887.00		$ -	1.00	$ 8,887.00	-	$ -
10.17	TUBERIA 4" SANITARIA	ML		$ 52,096.00	$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.18	TUBERIA 3" SANITARIA	ML		$ 39,640.00	$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.19	TUBERIA 2" SANITARIA	ML		$ 29,578.00	$ -		$ -	1.00 $ 29,578.00	$ -	1.00 $ 29,578.00	1.00	$ 29,578.00		$ -	1.00	$ 29,578.00	-	$ -
10.20	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	UND		$ 489,265.00	$ -		$ -	1.00 $ 489,265.00	$ -	1.00 $ 489,265.00	1.00	$ 489,265.00		$ -	1.00	$ 489,265.00	-	$ -
10.21	REGISTRO 1" PVC PRESION	UND		$ 72,381.00	$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.22	RESGISTRO 3/4" PVC PRESION	UND		$ 72,381.00	$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.23	REGISTRO 1/2" PVC PRESION	UND		$ 72,381.00	$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 1,375,833.00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.25	EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO				$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.26	MANTENIMIENTO O REPARACION O REPOSICION DE EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (ELECTROGENOS, PLANTA ELECTRICA, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE BOMBEO, ETC)	desglosar, no se aceptan globales			$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	- $ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.27	ASEO GENERAL				$ -		$ -	$ -	$ -	- $ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.28	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	134.00	$ 9,985.00	$ 1,337,990.00	- 64.65	-$ 645,530.25	$ -	$ -	69.35 $ 692,459.75		$ -	69.35	$ 692,459.75	69.35	$ 692,459.75	-	$ -
	ITEM NO PREVISTOS																	
NP1	LIJADA Y LIMPIEZA SUPERFICIE MUROS	M2		$ 23,356.00	$ -		$ -	$ -	187.46 $ 4,378,315.76	187.46 $ 4,378,315.76	187.46	$ 4,378,315.76		$ -	187.46	$ 4,378,315.76	-	$ -
NP2	CUBIERTA EN TEJA AZUL UPVC 2,0 MM	M2		$ 169,800.00	$ -		$ -	$ -	63.23 $ 10,736,454.00	63.23 $ 10,736,454.00	63.23	$ 10,736,454.00		$ -	63.23	$ 10,736,454.00	-	$ -
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA CON ALTA ASEPCIA PARA MUROS INTERNOS DE LOS PUESTOS DE SALUD	M2		$ 98,000.00	$ -		$ -	$ -	222.18 $ 21,773,640.00	222.18 $ 21,773,640.00	222.18	$ 21,773,640.00		$ -	222.18	$ 21,773,640.00	-	$ -
NP4	APLICACIÓN DE GRANIPLAS	M2		$ 53,455.00	$ -		$ -	$ -	32.51 $ 1,737,822.05	32.51 $ 1,737,822.05	32.51	$ 1,737,822.05		$ -	32.51	$ 1,737,822.05	-	$ -
NP5	DESMONTE DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A PUNTO AUTORIZADO	GLB		$ 1,000,000.00	$ -		$ -	$ -	1.00 $ 1,000,000.00	1.00 $ 1,000,000.00	1.00	$ 1,000,000.00		$ -	1.00	$ 1,000,000.00	-	$ -
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO SEGÚN DISEÑO	M2		$ 215,000.00	$ -		$ -	$ -	12.92 $ 2,777,800.00	12.92 $ 2,777,800.00	12.92	$ 2,777,800.00		$ -	12.92	$ 2,777,800.00	-	$ -
NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PÉRGOLA PARA LA FACHADA, INCLUYE TUVO EN ACERO SEGÚN DISEÑO, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	M2		$ 580,000.00	$ -		$ -	$ -	15.20 $ 8,816,000.00	15.20 $ 8,816,000.00		$ -	15.20	$ 8,816,000.00	15.20	$ 8,816,000.00	-	$ -

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010990-2	**ACTA FINAL**	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS**

FINAL

Acta No.: *058* **Fecha de Elaboración:** *11/03/2024*

Contrato No.:

Objeto: "CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"

Contratante: *E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE*
Contratista: *SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S*
Contratista de Interventoria: *JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS*
Supervisión: *RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO*
Acta de Inicio: *18 DE ENERO DE 2024*

En el Municipio de Isnos, se reunieron **SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS**, Representante Legal de SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S; Contratista, **JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS**; Contratista de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Final de las siguientes actividades según condiciones que se detallan a continuación:

		CONTRATADO				MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No.01	ACTA PARCIAL 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		SALDOS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**						**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
NP8	CANAL AMAZONAS EN PVC BLANCA, INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 90,793.00	$ -	$ -	$ -	$ -	11.00 $ 998,723.02	11.00 $ 998,723.02	11.00	$ 998,723.02		$ -	11.00	$ 998,723.02	-	$ -
NP9	TUBO RECOLECTOR CUADRADO AMAZONAS, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	ML		$ 56,305.06	$ -	$ -	$ -	$ -	6.00 $ 337,830.38	6.00 $ 337,830.38	6.00	$ 337,830.38		$ -	6.00	$ 337,830.38	-	$ -
NP10	CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON ESPESOR DE 7CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2		$ 165,100.00				$ -	42.29 $ 6,982,079.00	42.29 $ 6,982,079.00	42.29	$ 6,982,079.00		$ -	42.29	$ 6,982,079.00	-	$ -
NP11	REFLECTORES 50W	UND		$ 125,000.00				$ -	3.00 $ 375,000.00	3.00 $ 375,000.00		$ -	3.00	$ 375,000.00	3.00	$ 375,000.00	-	$ -
NP12	FLANCHE CUBIERTA	ML		$ 55,000.00				$ -	11.00 $ 605,000.00	11.00 $ 605,000.00	11.00	$ 605,000.00		$ -	11.00	$ 605,000.00	-	$ -
NP13	LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 1.00X0.6	UND		$ 855,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00 $ 855,000.00	1.00 $ 855,000.00	1.00	$ 855,000.00		$ -	1.00	$ 855,000.00	-	$ -
NP14	LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 0.6X0.4	UND		$ 700,000.00				$ -	1.00 $ 700,000.00	1.00 $ 700,000.00	1.00	$ 700,000.00		$ -	1.00	$ 700,000.00	-	$ -
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO	UND		$ 720,000.00				$ -	5.00 $ 3,600,000.00	5.00 $ 3,600,000.00		$ -	5.00	$ 3,600,000.00	5.00	$ 3,600,000.00	-	$ -
NP16	INSPECCIÓN DE RED HIDRÁULICA EXISTENTE (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), LAS CONEXIONES AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	GLB		$ 800,000.00				$ -	1.00 $ 800,000.00	1.00 $ 800,000.00	1.00	$ 800,000.00		$ -	1.00	$ 800,000.00	-	$ -
NP17	INSPECCIÓN DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	UND		$ 150,000.00				$ -	4.00 $ 600,000.00	4.00 $ 600,000.00	4.00	$ 600,000.00		$ -	4.00	$ 600,000.00	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 197,777,328.12**	**-$ 128,673,192.29**		**$ 13,170,999.83**	**$ 67,073,664.21**	**$ 149,348,799.87**		**$ 132,809,576.85**		**$ 16,539,223.02**		**$ 149,348,799.87**		**$ - **
	CENTRO DE SALUD VEREDA BETANIA																	
1	**PRELIMINARES**																	
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	120.75	$ 4.794.00	$ 578.875.50	- 18.32 -$ 87.826.08		- $ -	$ -	102.43 $ 491.049.42	102.43	$ 491,049.42		$ -	102.43	$ 491,049.42	-	$ -
1.2	CERRAMIENTO	ML			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
2.3	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS)	M2	120.75	$ 37.994.00	$ 4.587.775.50	- 24.45 -$ 928.953.30		- $ -	$ -	96.30 $ 3.658.822.20	96.30	$ 3,658,822.20		$ -	96.30	$ 3,658,822.20	-	$ -
2.4	DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS, CARPINTERIA, ELECTRICOS)	M2	145.75	$ 18,322.00	$ 2,670,431.50	- 14.31 -$ 262,187.82		- $ -	$ -	131.44 $ 2,408,243.68	131.44	$ 2,408,243.68		$ -	131.44	$ 2,408,243.68	-	$ -
2.5	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UND	10.00	$ 42,367.00	$ 423,670.00	- 1.00 -$ 42,367.00		- $ -	$ -	9.00 $ 381,303.00	9.00	$ 381,303.00		$ -	9.00	$ 381,303.00	-	$ -
2.6	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	145.75	$ 36,199.00	$ 5,276,004.25	- 53.40 -$ 1,933,026.60		- $ -	$ -	92.35 $ 3,342,977.65	92.35	$ 3,342,977.65		$ -	92.35	$ 3,342,977.65	-	$ -
2	**EXCAVACIONES**																	
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3		$ 27,928.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3	**OBRAS DE URBANISMO**																	
	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI	ML		$ 64.767.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	M2		$ 97,150.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4	**OBRAS EN CUBIERTA**																	
	CUBIERTA EN TEJA	M2	123.25	$ 177,733.00	$ 21,905,592.25	- 123.25 -$ 21,905,592.25		$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	IMPERMEABILIZACION	M2		$ 52,560.00	$ -	- $ -	$ -	47.94 $ 2,519,726.40	$ -	47.94 $ 2,519,726.40	47.94	$ 2,519,726.40		$ -	47.94	$ 2,519,726.40	-	$ -
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4	ML		$ 29,542.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO	ML		$ 105,120.00	$ -	$ -	$ -	2.00 $ 210,240.00	$ -	2.00 $ 210,240.00	2.00	$ 210,240.00		$ -	2.00	$ 210,240.00	-	$ -
	REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	M2	123.25	$ 223,664.00	$ 27,566,588.00	- 30.90 -$ 6,911,217.60		- $ -	$ -	92.35 $ 20,655,370.40	92.35	$ 20,655,370.40		$ -	92.35	$ 20,655,370.40	-	$ -
5	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**																	
	MURO EN BLOQUE	M2		$ 83,086.00	$ -	- $ -	$ -	31.52 $ 2,618,870.72	$ -	31.52 $ 2,618,870.72	31.52	$ 2,618,870.72		$ -	31.52	$ 2,618,870.72	-	$ -
	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO	M2		$ 105,763.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO)	M3		$ 977,791.00	$ -	$ -	$ -	0.45 $ 440,005.95	$ -	0.45 $ 440,005.95	0.45	$ 440,005.95		$ -	0.45	$ 440,005.95	-	$ -
	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO)	M3		$ 1,347,276.00	$ -	$ -	$ -	1.56 $ 2,101,750.56	$ -	1.56 $ 2,101,750.56	1.56	$ 2,101,750.56		$ -	1.56	$ 2,101,750.56	-	$ -
	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	KG		$ 8,282.00	$ -	$ -	$ -	90.00 $ 745,380.00	$ -	90.00 $ 745,380.00	90.00	$ 745,380.00		$ -	90.00	$ 745,380.00	-	$ -
	ANCLAJES 3/8" X 3" (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	UND		$ 17,773.00	$ -	$ -	$ -	20.00 $ 355,460.00	$ -	20.00 $ 355,460.00	20.00	$ 355,460.00		$ -	20.00	$ 355,460.00	-	$ -
	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2		$ 42,891.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2		$ 47,273.00	$ -	- $ -	$ -	234.67 $ 11,093,554.91	$ -	234.67 $ 11,093,554.91	234.67	$ 11,093,554.91		$ -	234.67	$ 11,093,554.91	-	$ -
	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML		$ 13,913.00	$ -	$ -	$ -	55.00 $ 765,215.00	$ -	55.00 $ 765,215.00	55.00	$ 765,215.00		$ -	55.00	$ 765,215.00	-	$ -
	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	M2	318.85	$ 37,048.00	$ 11,812,754.80	- 318.85 -$ 11,812,754.80		- $ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6	**PISOS Y CIELO RASO**																	
	ALISTADO PISO 1:5 E=0,04 M	M2	120.75	$ 53,919.00	$ 6,510,719.25	- 36.86 -$ 1,987,454.34		- $ -	$ -	83.89 $ 4,523,264.91	83.89	$ 4,523,264.91		$ -	83.89	$ 4,523,264.91	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN	M2		$ 87,768.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA	ML		$ 33,150.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA	ML	48.58	$ 60,001.00	$ 2,914,848.58	- $ -	$ -	20.44 $ 1,226,420.44	$ -	69.02 $ 4,141,269.02	69.02	$ 4,141,269.02		$ -	69.02	$ 4,141,269.02	-	$ -
	POYOS COCINA Y BASES MUEBLES A=0,60 M E=0,08 M	ML		$ 409,970.00	$ -	$ -	$ -	2.00 $ 819,940.00	$ -	2.00 $ 819,940.00	2.00	$ 819,940.00		$ -	2.00	$ 819,940.00	-	$ -
	PISO CERAMICA 40*40 CM O SIMILAR	M2	120.75	$ 137,301.00	$ 16,579,095.75	- 36.86 -$ 5,060,914.86		- $ -	$ -	83.89 $ 11,518,180.89	83.89	$ 11,518,180.89		$ -	83.89	$ 11,518,180.89	-	$ -
	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	M2	120.75	$ 153,769.00	$ 18,567,606.75	- 36.86 -$ 5,667,925.34		- $ -	$ -	83.89 $ 12,899,681.41	83.89	$ 12,899,681.41		$ -	83.89	$ 12,899,681.41	-	$ -
7	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**																	
	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR WING Y LINEALES)	M2	38.70	$ 144,583.00	$ 5,595,362.10	- 15.38 -$ 2,223,686.54		- $ -	$ -	23.32 $ 3,371,675.56	23.32	$ 3,371,675.56		$ -	23.32	$ 3,371,675.56	-	$ -
	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	M2			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO REJILLAS 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	UND	1.00	$ 258,395.00	$ 258,395.00	- 1.00 -$ 258,395.00		- $ -	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010990-2	**ACTA FINAL**	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS**

FINAL

Acta No.: ***Fecha de Elaboración:*** *11/03/2024*

Contrato No.: *058*

Objeto: "CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"

Contratante: *E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE*

Contratista: *SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S*

Contratista de Interventoria: *JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS*

Supervisión: *RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO*

Acta de Inicio: *18 DE ENERO DE 2024*

En el Municipio de Isnos, se reunieron **SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS**, Representante Legal de SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S; Contratista, **JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS**; Contratista de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Final de las siguientes actividades según condiciones que se detallan a continuación:

	CONTRATADO					MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		ACTIVIDADES NO PREVISTAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No.01		ACTA PARCIAL 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		SALDOS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**								**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	$ 460,755.00	$ 921,510.00	- 1.00	-$ 460,755.00	-	$ -	$ -	1.00	$ 460,755.00	1.00	$ 460,755.00		$ -	1.00	$ 460,755.00	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	$ 236,174.00	$ 472,348.00	-	$ -	1.00	$ 236,174.00	$ -	3.00	$ 708,522.00	3.00	$ 708,522.00		$ -	3.00	$ 708,522.00	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 319,520.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	$ 56,615.00	$ 113,230.00	- 1.00	-$ 56,615.00	-	$ -	$ -	1.00	$ 56,615.00	1.00	$ 56,615.00		$ -	1.00	$ 56,615.00	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	$ 45,532.00	$ 91,064.00	-	$ -	1.00	$ 45,532.00	$ -	3.00	$ 136,596.00	3.00	$ 136,596.00		$ -	3.00	$ 136,596.00	-	$ -
	LAVAPLATOS A-INOX 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1.00	$ 314,126.00	$ 314,126.00	-	$ -	-	$ -	$ -	1.00	$ 314,126.00	1.00	$ 314,126.00		$ -	1.00	$ 314,126.00	-	$ -
8	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA**																			
	MUEBLE SENCILLO EN MADERA	ML		$ 279,580.00	$ -		$ -		$ -	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	PUERTA SENCILLA EN MADERAA	UND	10.00	$ 644,119.00	$ 6,441,190.00	- 10.00	-$ 6,441,190.00		$ -	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	VENTA SENCILLA EN ALUMINIO	M2		$ 364,453.00	$ -	-	$ -	8.69	$ 3,167,096.57	$ -	8.69	$ 3,167,096.57		$ -	8.69	$ 3,167,096.57	8.69	$ 3,167,096.57	-	$ -
	ESPEJO 4MM	M2		$ 289,565.00	$ -	-	$ -	1.00	$ 289,565.00	$ -	1.00	$ 289,565.00		$ -	1.00	$ 289,565.00	1.00	$ 289,565.00	-	$ -
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**																			
	CAJA CONTADOR 2F	UND			$ -		$ -		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1.00	$ 54,918.00	$ 54,918.00	-	$ -	1.00	$ 54,918.00	$ -	2.00	$ 109,836.00	2.00	$ 109,836.00		$ -	2.00	$ 109,836.00	-	$ -
	SALIDAS PARA ILUMINACION 120 V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA INTERRUPTOR NO INCLUYE LUMINARIA)	UND	18.00	$ 273,894.00	$ 4,930,092.00	-	$ -	6.00	$ 1,643,364.00	$ -	24.00	$ 6,573,456.00	24.00	$ 6,573,456.00		$ -	24.00	$ 6,573,456.00	-	$ -
	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIAS, CAJAS Y CABLEADO, NO INCLUYE APARATO)	UND	14.00	$ 173,828.00	$ 2,433,592.00	-	$ -	-	$ -	$ -	14.00	$ 2,433,592.00		$ -	14.00	$ 2,433,592.00	14.00	$ 2,433,592.00	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AEREO, DERIVACION EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE, CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	UND	18.00	$ 258,312.00	$ 4,649,616.00	-	$ -	6.00	$ 1,549,872.00	$ -	24.00	$ 6,199,488.00		$ -	24.00	$ 6,199,488.00	24.00	$ 6,199,488.00	-	$ -
	REGATAS	ML			$ -		$ -		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE HALOGENO 3x#12	ML	430.00	$ 37,743.00	$ 16,229,490.00	- 80.00	-$ 3,019,440.00	-	$ -	$ -	350.00	$ 13,210,050.00	350.00	$ 13,210,050.00		$ -	350.00	$ 13,210,050.00	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4	ML	172.00	$ 49,725.00	$ 8,552,700.00	- 172.00	-$ 8,552,700.00		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10	**SUMINISTRO E INSTALACONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**																			
	TUBERIA 1" PVC PRESION	ML		$ 48,827.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	ACCESORIOS 1" PVC PRESION	UND		$ 5,492.00	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	TUBERIA 3/4" PVC PRESION	ML		$ 38,842.00	$ -	-	$ -	6.00	$ 233,052.00	$ -	6.00	$ 233,052.00	6.00	$ 233,052.00		$ -	6.00	$ 233,052.00	-	$ -
	ACCESORIOS 3/4" PVC PRESION	UND		$ 4,493.00	$ -	-	$ -	5.00	$ 22,465.00	$ -	5.00	$ 22,465.00	5.00	$ 22,465.00		$ -	5.00	$ 22,465.00	-	$ -
	TUBERIA 1/2" PVC PRESION	ML		$ 27,958.00	$ -	-	$ -	25.00	$ 698,950.00	$ -	25.00	$ 698,950.00	25.00	$ 698,950.00		$ -	25.00	$ 698,950.00	-	$ -
	ACCESORIOS 1/2" PVC PRESION	UND		$ 3,994.00	$ -	-	$ -	10.00	$ 39,940.00	$ -	10.00	$ 39,940.00	10.00	$ 39,940.00		$ -	10.00	$ 39,940.00	-	$ -
	PUNTO HIDRAULICO INODORO TANQUE	UND		$ 62,906.00	$ -	-	$ -	1.00	$ 62,906.00	$ -	1.00	$ 62,906.00	1.00	$ 62,906.00		$ -	1.00	$ 62,906.00	-	$ -
	PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS	UND		$ 62,906.00	$ -	-	$ -	3.00	$ 188,718.00	$ -	3.00	$ 188,718.00	3.00	$ 188,718.00		$ -	3.00	$ 188,718.00	-	$ -
	PUNTO HIDRAULICO POCETA	UND		$ 62,906.00	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	UND		$ 133,799.00	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	PUNTO SANITARIO ORINAL	UND		$ 133,799.00	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	UND		$ 133,799.00	$ -	-	$ -	3.00	$ 401,397.00	$ -	3.00	$ 401,397.00	3.00	$ 401,397.00		$ -	3.00	$ 401,397.00	-	$ -
	PUNTO SIFON POCETA ASEO	UND		$ 133,799.00	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	ACCESORIO SANITARIO 4"	UND		$ 12,481.00	$ -	-	$ -	3.00	$ 37,443.00	$ -	3.00	$ 37,443.00	3.00	$ 37,443.00		$ -	3.00	$ 37,443.00	-	$ -
	ACCESORIO SANITARIO 3"	UND		$ 11,483.00	$ -	-	$ -	2.00	$ 22,966.00	$ -	2.00	$ 22,966.00	2.00	$ 22,966.00		$ -	2.00	$ 22,966.00	-	$ -
	ACCESORIO SANITARIO 2"	UND		$ 8,887.00	$ -	-	$ -	4.00	$ 35,548.00	$ -	4.00	$ 35,548.00	4.00	$ 35,548.00		$ -	4.00	$ 35,548.00	-	$ -
	TUBERIA 4" SANITARIA	ML		$ 52,096.00	$ -	-	$ -	4.00	$ 208,384.00	$ -	4.00	$ 208,384.00	4.00	$ 208,384.00		$ -	4.00	$ 208,384.00	-	$ -
	TUBERIA 3" SANITARIA	ML		$ 39,640.00	$ -	-	$ -	2.00	$ 79,280.00	$ -	2.00	$ 79,280.00	2.00	$ 79,280.00		$ -	2.00	$ 79,280.00	-	$ -
	TUBERIA 2" SANITARIA	ML		$ 29,578.00	$ -	-	$ -	5.00	$ 147,890.00	$ -	5.00	$ 147,890.00	5.00	$ 147,890.00		$ -	5.00	$ 147,890.00	-	$ -
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	UND		$ 489,265.00	$ -		$ -		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	REGISTRO 1" PVC PRESION	UND		$ 72,381.00	$ -		$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	REGISTRO 3/4" PVC PRESION	UND		$ 72,381.00	$ -		$ -		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	REGISTRO 1/2" PVC PRESION	UND		$ 72,381.00	$ -		$ -		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 1,375,933.00	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,375,933.00	$ -	1.00	$ 1,375,933.00		$ -	1.00	$ 1,375,933.00	1.00	$ 1,375,933.00	-	$ -
	EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO				$ -		$ -		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	MANTENIMIENTO O REPARACION O REPOSICION DE EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (ELECTROGENOS, PLANTA ELECTRICA, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE BOMBEO, ETC)	desglosar, no se aceptan globales			$ -		$ -		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

Empresa Social del Estado Hospital San José NIT. 813 010090-2	**ACTA FINAL**	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS**

FINAL

Acta No.:
Contrato No.: *058* ***Fecha de Elaboración:*** ***11/03/2024***

Objeto: "CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"

Contratante: *E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE*
Contratista: *SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S*
Contratista de Interventoria: *JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS*
Supervisión: *RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO*
Acta de Inicio: *18 DE ENERO DE 2024*

En el Municipio de Isnos, se reunieron **SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS**, Representante Legal de SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S; Contratista, **JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS**; Contratista de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Final de las siguientes actividades según condiciones que se detallan a continuación:

	CONTRATADO					MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA No.01	ACTA PARCIAL 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		SALDOS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**						**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	ASEO GENERAL				$ -	$ -		$ -	$ -	- $ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	120.75	$ 9,985.00	$ 1,205,688.75	- 24.08	-$ 240,438.80	- $ -	$ -	96.67 $ 965,249.95		$ -	96.67	$ 965,249.95	96.67	$ 965,249.95	-	$ -
	ITEM NO PREVISTOS																	
NP1	LIJADA Y LIMPIEZA SUPERFICIE MUROS	M2		$ 23,356.00	$ -	-	$ -	$ -	359.65 $ 8,399,985.40	359.65 $ 8,399,985.40	359.65	$ 8,399,985.40		$ -	359.65	$ 8,399,985.40	-	$ -
NP2	CUBIERTA EN TEJA AZUL UPVC 2,0 MM	M2		$ 169,800.00					96.51 $ 16,387,398.00	96.51 $ 16,387,398.00	96.51	$ 16,387,398.00		$ -	96.51	$ 16,387,398.00	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA CON ALTA ASEPCIA PARA MUROS INTERNOS DE LOS PUESTOS DE SALUD	M2		$ 98,000.00	$ -	$ -		$ -	359.65 $ 35,245,700.00	359.65 $ 35,245,700.00		$ -	359.65	$ 35,245,700.00	359.65	$ 35,245,700.00	-	$ -
NP3	APLICACIÓN DE GRANIPLAS	M2		$ 53,455.00	$ -	$ -		$ -	57.66 $ 3,082,215.30	57.66 $ 3,082,215.30	57.66	$ 3,082,215.30		$ -	57.66	$ 3,082,215.30	-	$ -
NP4	DESMONTE DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A PUNTO AUTORIZADO	GLB		$ 1,000,000.00				$ -	1.00 $ 1,000,000.00	1.00 $ 1,000,000.00	1.00	$ 1,000,000.00		$ -	1.00	$ 1,000,000.00	-	$ -
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO SEGÚN DISEÑO HOSPITAL CENTRAL, PARA ÁREA FRONTAL Y ZOCALO DEL PUESTO DE SALUD.	M2		$ 215,000.00	$ -	$ -		$ -	14.00 $ 3,010,000.00	14.00 $ 3,010,000.00	14.00	$ 3,010,000.00		$ -	14.00	$ 3,010,000.00	-	$ -
NP7	CANAL AMAZONAS EN PVC BLANCA, INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 90,793.00	$ -	$ -		$ -	22.00 $ 1,997,446.04	22.00 $ 1,997,446.04	22.00	$ 1,997,446.04		$ -	22.00	$ 1,997,446.04	-	$ -
NP8	TUBO RECOLECTOR CUADRADO AMAZONAS, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	ML		$ 56,305.06	$ -	$ -		$ -	6.00 $ 337,830.38	6.00 $ 337,830.38	6.00	$ 337,830.38		$ -	6.00	$ 337,830.38	-	$ -
NP9	CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON ESPESOR DE 7CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2		$ 165,100.00	$ -	$ -		$ -	83.89 $ 13,850,239.00	83.89 $ 13,850,239.00	83.89	$ 13,850,239.00		$ -	83.89	$ 13,850,239.00	-	$ -
NP12	LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 1.00X0.6	UND		$ 855,000.00	$ -	$ -		$ -	1.00 $ 855,000.00	1.00 $ 855,000.00	1.00	$ 855,000.00		$ -	1.00	$ 855,000.00	-	$ -
NP13	LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 0.6X0.4	UND		$ 700,000.00	$ -	$ -		$ -	1.00 $ 700,000.00	1.00 $ 700,000.00	1.00	$ 700,000.00		$ -	1.00	$ 700,000.00	-	$ -
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO	UND		$ 1,100,000.00	$ -	$ -		$ -	5.00 $ 5,500,000.00	5.00 $ 5,500,000.00		$ -	5.00	$ 5,500,000.00	5.00	$ 5,500,000.00	-	$ -
NP16	INSPECCIÓN DE RED HIDRÁULICA EXISTENTE (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), LAS CONEXIONES AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	GLB		$ 800,000.00	$ -	$ -		$ -	1.00 $ 800,000.00	1.00 $ 800,000.00	1.00	$ 800,000.00		$ -	1.00	$ 800,000.00	-	$ -
NP17	INSPECCIÓN DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	UND		$ 150,000.00	$ -	$ -		$ -	5.00 $ 750,000.00	5.00 $ 750,000.00	5.00	$ 750,000.00		$ -	5.00	$ 750,000.00	-	$ -
NP18	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYE ZAPATA, COLUMNA Y PLACA SOPORTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO, Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM, SE EJECUTA SEGÚN DISEÑO.	GLB		$ 928,196.92					1.00 $ 928,196.92	1.00 $ 928,196.92	1.00	$ 928,196.92		$ -	1.00	$ 928,196.92	-	$ -
									$ -	- $ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 171,657,283.98**	**-$ 77,853,440.33**		**$ 33,437,957.55**	**$ 92,844,011.03**	**$ 220,085,812.23**		**$ 164,909,187.71**		**$ 55,176,624.52**		**$ 220,085,812.23**		**$ -**

COSTOS DIRECTOS		$ 369,434,612.10	-$ 206,526,632.62	$ 46,608,957.38	$ 159,917,675.24	$ 369,434,612.10	$ 297,718,764.56	$ 71,715,847.54	$ 369,434,612.10	$ -
ADMINISTRACION	20%	$ 73,886,922.42	-$ 41,305,326.52	$ 9,321,791.48	$ 31,983,535.05	$ 73,886,922.42	$ 59,543,752.91	$ 14,343,169.51	$ 73,886,922.42	$ -
IMPREVISTOS	5%	$ 18,471,730.61	-$ 10,326,331.63	$ 2,330,447.87	$ 7,995,883.76	$ 18,471,730.60	$ 14,885,938.23	$ 3,585,792.38	$ 18,471,730.60	$ -
UTILIDAD	5%	$ 18,471,730.61	-$ 10,326,331.63	$ 2,330,447.87	$ 7,995,883.76	$ 18,471,730.60	$ 14,885,938.23	$ 3,585,792.38	$ 18,471,730.60	$ -
COSTOS INDIRECTOS (Resultado de la suma de AIU)	30%	$ 110,830,383.63	-$ 61,957,989.79	$ 13,982,687.21	$ 47,975,302.57	$ 110,830,383.63	$ 89,315,629.37	$ 21,514,754.26	$ 110,830,383.63	$ -
VALOR TOTAL DE LA OBRA A RECONOCER INCLUIDO IVA		$ 480,264,995.73	-$ 268,484,622.41	$ 60,591,644.59	$ 207,892,977.81	$ 480,264,995.73	$ 387,034,393.93	$ 93,230,601.80	$ 480,264,995.73	$ -
COSTO TOTAL DE OBRA		**$ 480,264,995.73**	**-$ 268,484,622.41**	**$ 60,591,644.59**	**$ 207,892,977.81**	**$ 480,264,995.73**	**$ 387,034,393.93**	**$ 93,230,601.80**	**$ 480,264,995.73**	**$ -**

AMORTIZACION 50% DEL ANTICIPO	**$ -**
VALOR A PAGAR	**$ 93.230.601.80**

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
Contratista
Representante legal

JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
Contratista de Interventoría
Representante legal

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE			
PRELIMINARES			
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:	1.1	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	LOCALIZACION Y REPLANTEO			UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
Puesto de salud	*11.50*	*6.03*		**1.00**	**M2**	**69.35**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**69.35**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE			
PRELIMINARES			
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS)			UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
Piso consultorio area 1	*2.60*	*3.70*		**1.00**	**M2**	**9.62**	
Piso Baño Consultorio area 1	*2.10*	*1.05*		**1.00**	**M2**	**2.21**	
Piso recepcion area 2	*4.34*	*4.80*		**1.00**	**M2**	**20.83**	
Piso consultorio area 3	*2.35*	*2.15*		**1.00**	**M2**	**5.05**	
Piso consultorio area 4	*2.13*	*2.15*		**1.00**	**M2**	**4.58**	
Piso frontal exterior	*10.50*	*0.95*		**1.00**	**M2**	**9.98**	
Piso lateral exterior	*10.00*	*0.50*		**1.00**	**M2**	**5.00**	
Piso cuneta exterior longitudinal	*10.00*	*0.50*		**1.00**	**M2**	**5.00**	
Guardaescoba areas internas	*45.00*	*0.08*		**1.00**	**M2**	**3.60**	
Alfagia perimetral cubierta	*45.00*	*0.08*		**1.00**	**M2**	**3.60**	
Bocapuertas	*4.00*	*0.15*		**1.00**	**M2**	**0.60**	
Muro baño	**2.70**	**0.40**		**1.00**	**M2**	**1.08**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
TOTAL						**71.14**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE		
PRELIMINARES		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS, CARPINTERIA, ELECTRICOS)	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
CIELO RASO				1.00	M2	62.00	
SANITARIOS				1.00	M2	1.50	
CARPINTERIA	0.80	2.00		5.00	M2	8.00	
ELECTRICOS	135.00	0.25		1.00	M2	33.75	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						105.25	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE		
PRELIMINARES		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
PUERTAS				5.00	M2	5.00	
VENTANAS				3.00	M2	3.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						8.00	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE		
PRELIMINARES		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
AREA CUBIERTA	*10.40*	*5.58*		**1.00**	**M2**	**58.03**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**58.03**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE		
PRELIMINARES		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**IMPERMEABILIZACION**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
FACHADA	*9.50*	*0.70*		**2.00**	**M2**	**13.30**	 
LATERALES PISA TECHO IZQ	*5.08*	*0.80*		**2.00**	**M2**	**8.13**	
LATERALES PISA TECHO DERECHO	*5.08*	*0.80*		**2.00**	**M2**	**8.13**	
VISTA POSTERIOR	*9.05*	*0.80*		**2.00**	**M2**	**14.48**	
		0.00		**1.00**	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**44.04**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE		
PRELIMINARES		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
Area cubierta existente puesto de salud	*10.40*	*5.58*		**1.00**	**M2**	**58.03**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**58.03**	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE		
PRELIMINARES		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**MURO EN BLOQUE**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
frontal	*10.40*	*0.80*		**1.00**	**M2**	**8.32**	
laterales	*5.08*	*0.80*		**1.00**	**M2**	**4.06**	
cuchilla central	*5.08*	*0.20*		**0.50**	**M2**	**0.51**	
muro baño	*1.35*	*3.20*		**1.00**	**M2**	**4.32**	
muro interno	*3.80*	*3.00*		**1.00**	**M2**	**11.40**	
muro interno	**1.33**	**3.00**		**1.00**	**M2**	**3.99**	
muro interno	**1.67**	**3.00**		**1.00**	**M2**	**5.01**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**37.61**	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO)**	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
vigueta	*31.16*	*0.20*	*0.15*	**1.00**	**M2**	**0.93**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**0.93**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**PAÑETE LISO MUROS 1:4**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
pañete interno	*41.16*	*3.40*		**1.00**	**M2**	**139.93**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**139.93**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES**	**UNIDAD**	ml

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
filos y dilataciones	*9.00*			**1.00**	**ML**	**9.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
					ML	**0.00**	
TOTAL						**9.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE			
PRELIMINARES			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	ALISTADO PISO 1:5 E=0,04 M			UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
consultorio 1	*2.60*	*3.70*		1.00	M2	9.62	
baño consultorio 1	*2.10*	*1.05*		1.00	M2	2.21	
recepcion	*4.34*	*4.80*		1.00	M2	20.83	
consultorio 2	*2.35*	*2.15*		1.00	M2	5.05	
consultorio 3	*2.13*	*2.15*		1.00	M2	4.58	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						42.29	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE			
PRELIMINARES			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA			UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
GUARDAESCOBA	*47.16*			1.00	ML	47.16	
				1.00	ML	0.00	
				1.00	ML	0.00	
				1.00	ML	0.00	
				1.00	ML	0.00	
				1.00	ML	0.00	
				1.00	ML	0.00	
					ML	0.00	
TOTAL						47.16	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**PISO CERAMICA 40*40 CM O SIMILAR**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
consultorio 1	*2.60*	*3.70*		**1.00**	**M2**	**9.62**	
baño consultorio 1	*2.10*	*1.05*		**1.00**	**M2**	**2.21**	
recepcion	*4.34*	*4.80*		**1.00**	**M2**	**20.83**	
consultorio 2	*2.35*	*2.15*		**1.00**	**M2**	**5.05**	
consultorio 3	*2.13*	*2.15*		**1.00**	**M2**	**4.58**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**42.29**	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
consultorio 1	*2.60*	*3.70*		**1.00**	**M2**	**9.62**	
baño consultorio 1	*2.10*	*1.05*		**1.00**	**M2**	**2.21**	
recepcion	*4.34*	*4.80*		**1.00**	**M2**	**20.83**	
consultorio 2	*2.35*	*2.15*		**1.00**	**M2**	**5.05**	
consultorio 3	*2.13*	*2.15*		**1.00**	**M2**	**4.58**	
0				**1.00**	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**42.29**	




SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE			
PRELIMINARES			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR WING Y LINEALES)	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
BAÑO	*5.45*	*3.00*		1.00	M2	16.35	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						16.35	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE			
PRELIMINARES			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	CERAMICO PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
BAÑO	*2.10*	*1.00*		1.00	M2	2.10	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						2.10	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
SANITARIO				1.00	UNIDAD	1.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA


JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
LAVAMANOS				2.00	UNIDAD	2.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						2.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA


JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
PROTECTOR DE PAPEL				1.00	UNIDAD	1.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA


JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**			
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS		
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)**			**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
TOALLERO				**2.00**	**UNIDAD**	**2.00**	 
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
TOTAL						**2.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA


JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**			
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS		
ITEM	**LAVAPLATOS A-INOX 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)**			**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE				**1.00**	**UNIDAD**	**1.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
TOTAL						**1.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**			
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS		
ITEM	**VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
VENTANA FACHADA	*2.10*	*1.15*		**2.00**	**UNIDAD**	**4.83**	
VENTANA POSTERIOR	*2.40*	*1.15*		**1.00**	**UNIDAD**	**2.76**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
TOTAL						**7.59**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**ESPEJO 4MM**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
ESPEJO BAÑO	*1.00*	*1.00*		**1.00**	**UNIDAD**	**1.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
TOTAL						**1.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
BREAKER 2F				**2.00**	**UNIDAD**	**2.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
TOTAL						**2.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**SALIDAS PARA ILUMINACION 120 V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA INTERRUPTOR NO INCLUYE LUMINARIA)**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
consultorio area 1				**4.00**	**UNIDAD**	**4.00**	
Consultorio BAÑOarea 1				**2.00**	**UNIDAD**	**2.00**	
recepcion				**6.00**	**UNIDAD**	**6.00**	
consultorio 2				**2.00**	**UNIDAD**	**2.00**	
consultorio 3				**2.00**	**UNIDAD**	**2.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
					UNIDAD	**0.00**	
TOTAL						**16.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIAS, CAJAS Y CABLEADO, NO INCLUYE APARATO)**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
consultorio area 1				1.00	UNIDAD	1.00	
Consultorio BAÑOarea 1				0.00	UNIDAD	0.00	
recepcion				2.00	UNIDAD	2.00	
consultorio 2				2.00	UNIDAD	2.00	
consultorio 3				1.00	UNIDAD	1.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						6.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AEREO, DERIVACION EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE, CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
consultorio area 1				4.00	UNIDAD	4.00	
Consultorio BAÑOarea 1				2.00	UNIDAD	2.00	
recepcion				6.00	UNIDAD	6.00	
consultorio 2				2.00	UNIDAD	2.00	
consultorio 3				2.00	UNIDAD	2.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						16.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE HALOGENO 3x #12**	**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
cable 3x#12	*315.00*			1.00	ML	315.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
TOTAL						315.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**TUBERIA 1/2" PVC PRESION**			**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
TUBERIA 1/2" PVC PRESION	*10.00*			**1.00**	**ML**	**10.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
TOTAL						**10.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA


JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**ACCESORIOS 1/2" PVC PRESION**			**UNIDAD**	und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
ACCESORIOS 1/2" PVC PRESION				**10.00**	**und**	**10.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
TOTAL						**10.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**PUNTO HIDRAULICO INODORO TANQUE**			**UNIDAD**	und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
PUNTO HIDRAULICO INODORO TANQUE				**1.00**	**und**	**1.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
TOTAL						**1.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE			
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:			
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS		
ITEM	PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS			UNIDAD	und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS				2.00	und	2.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
TOTAL						2.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE			
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:			
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS		
ITEM	ACCESORIO SANITARIO 2"			UNIDAD	und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
ACCESORIO SANITARIO 2"				1.00	und	1.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE			
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:			
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS		
ITEM	TUBERIA 2" SANITARIA			UNIDAD	ml

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
TUBERIA 2" SANITARIA	*1.00*			1.00	ML	1.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA


JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA				1.00	ML	1.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ASEO GENERAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	1.1
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**ASEO GENERAL ENTREGA**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
Puesto de salud	*11.50*	*6.03*		1.00	M2	69.35	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						69.35	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**LIJADA Y LIMPIEZA SUPERFICIE MUROS**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
MUROS INTERNOS	*46.35*	*2.70*		1.00	M2	125.15	
MUROS EXTERNOS	*23.08*	*2.70*		1.00	M2	62.32	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						187.46	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA


JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**CUBIERTA EN TEJA AZUL UPVC 2,0 MM**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
CUBIERTA	*10.40*	*6.08*		**1.00**	**M2**	**63.23**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**63.23**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA CON ALTA ASEPCIA PARA MUROS INTERNOS DE LOS PUESTOS DE SALUD**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
MUROS INTERNOS	*46.35*	*3.20*		**1.00**	**M2**	**148.32**	
MUROS EXTERNOS	*23.08*	*3.20*		**1.00**	**M2**	**73.86**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**222.18**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**APLICACIÓN DE GRANIPLAS**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
MUROS EXTERNOS	*5.08*	*3.20*		**2.00**	**M2**	**32.51**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**32.51**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**DESMONTE DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A PUNTO AUTORIZADO**			**UNIDAD**	glb

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
DESMONTE RED				1.00	glb	1.00	
					glb	0.00	
					glb	0.00	
					glb	0.00	
					glb	0.00	
					glb	0.00	
					glb	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO SEGÚN DISEÑO HOSPITAL CENTRAL, PARA ÁREA FRONTAL Y ZOCALO DEL PUESTO DE SALUD.**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
PORCELANATO FACHADA	*2.05*	2.7		2.00	M2	11.07	
ZOCALO	*4.10*	0.45		1.00	M2	1.85	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						12.92	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PÉRGOLA PARA LA FACHADA, INCLUYE TUVO EN ACERO SEGÚN DISEÑO, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
AREA FRONTAL	*9.50*	1.6		1.00	M2	15.20	
				1.00	M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						15.20	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**CANAL AMAZONAS EN PVC BLANCA, INCLUYE ACCESORIOS**	**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
AREA FRONTAL	*11.00*			**1.00**	**ML**	**11.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
TOTAL						**11.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**TUBO RECOLECTOR CUADRADO AMAZONAS, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION**	**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
AREA FRONTAL	*6.00*			**1.00**	**ML**	**6.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
TOTAL						**6.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON ESPESOR DE 7CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
consultorio 1	*2.60*	*3.70*		**1.00**	**M2**	**9.62**	
baño consultorio 1	*2.10*	*1.05*		**1.00**	**M2**	**2.21**	
recepcion	*4.34*	*4.80*		**1.00**	**M2**	**20.83**	
consultorio 2	*2.35*	*2.15*		**1.00**	**M2**	**5.05**	
consultorio 3	*2.13*	*2.15*		**1.00**	**M2**	**4.58**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**42.29**	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**REFLECTORES 50W**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
REFLECTORES				**2.00**	**M2**	**2.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**2.00**	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**FLANCHE CUBIERTA**	**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
FLANCHES	*11.00*			**1.00**	**M2**	**11.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**11.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 1.00X0.6**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 1.00X0.6				**1.00**	**UND**	**1.00**	 
				1.00	**UND**	**0.00**	
				1.00	**UND**	**0.00**	
				1.00	**UND**	**0.00**	
				1.00	**UND**	**0.00**	
				1.00	**UND**	**0.00**	
				1.00	**UND**	**0.00**	
					UND	**0.00**	
TOTAL						**1.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 0.6X0.4**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 0.6X0.4				1.00	UND	1.00	 
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
					UND	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
ISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALU				5.00	UND	5.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
					UND	0.00	
TOTAL						5.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR


FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ONATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EATERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**INSPECCIÓN DE RED HIDRÁULICA EXISTENTE (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), LAS CONEXIONES AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.**	**UNIDAD**	GLB

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
EXIONES AL TANQUE DE ALMACENAMIENT				1.00	GLB	1.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
					GLB	0.00	
TOTAL						1.00	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR


FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ONATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EATERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No.	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**INSPECCIÓN DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.**	**UNIDAD**	GLB

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
LAVAMANOS				2.00	GLB	2.00	
SANITARIO				1.00	GLB	1.00	
LAVAPLATOS				1.00	GLB	1.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
					GLB	0.00	
TOTAL						4.00	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
ITEM	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**

ITEM:	1.1	**UNIDAD**	M2
INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA BETANIA							
Puesto de salud	*11.40*	*8.48*		**1.00**	**M2**	**96.67**	
TANQUE ELEVADO	*2.40*	*2.40*		**1.00**	**M2**	**5.76**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**102.43**	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
ITEM	**DEMOLICIONES (MUROS, PISOS)**

ITEM:			
INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
Piso consultorio area 1	*3.00*	*2.86*		**1.00**	**M2**	**8.58**	
Piso Baño Consultorio area 1	*1.05*	*2.86*		**1.00**	**M2**	**3.00**	
Piso recepcion area 2	*4.20*	*4.12*		**1.00**	**M2**	**17.30**	
Piso consultorio area 3	*1.90*	*2.98*		**1.00**	**M2**	**5.66**	
Piso consultorio area 4	*1.90*	*2.98*		**1.00**	**M2**	**5.66**	
SALON	*10.40*	*4.20*		**1.00**	**M2**	**43.68**	
Guardaescoba areas internas	*66.14*	*0.08*		**1.00**	**M2**	**5.29**	
Alfagia perimetral cubierta	*66.14*	*0.08*		**1.00**	**M2**	**5.29**	
Bocapuertas	*5.00*	*0.15*		**1.00**	**M2**	**0.75**	
Muro baño	**2.70**	**0.40**		**1.00**	**M2**	**1.08**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
TOTAL						**96.30**	




SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS, CARPINTERIA, ELECTRICOS)	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
CIELO RASO	10.40	8.48		1.00	M2	88.19	
SANITARIOS				1.00	M2	1.50	
CARPINTERIA	0.80	2.00		5.00	M2	8.00	
ELECTRICOS	135.00	0.25		1.00	M2	33.75	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						131.44	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
PUERTAS				5.00	M2	5.00	
VENTANAS				4.00	M2	4.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						9.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
AREA CUBIERTA	*10.40*	*8.88*		**1.00**	**M2**	**92.35**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**92.35**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**IMPERMEABILIZACION**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
FACHADA	*10.40*	*0.60*		**2.00**	**M2**	**12.48**	
LATERALES PISA TECHO IZQ	*8.48*	*0.80*		**1.00**	**M2**	**6.78**	
LATERALES PISA TECHO DERECHO	*8.48*	*0.80*		**1.00**	**M2**	**6.78**	
CUCHILLA	*8.48*	*0.80*		**2.00**	**M2**	**13.57**	
VISTA POSTERIOR	*10.40*	*0.60*		**1.00**	**M2**	**6.24**	
VIGA CANAL	*10.40*	*0.20*		**1.00**	**M2**	**2.08**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**47.94**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA			UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
Area cubierta existente puesto de salud	*10.40*	*8.88*		**1.00**	**M2**	**92.35**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**92.35**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	MURO EN BLOQUE			UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
FACHADA	*10.40*	*0.60*		**1.00**	**M2**	**6.24**	
LATERALES PISA TECHO IZQ	*8.48*	*0.80*		**1.00**	**M2**	**6.78**	
LATERALES PISA TECHO DERECHO	*8.48*	*0.80*		**0.50**	**M2**	**3.39**	
CUCHILLA	*8.48*	*0.80*		**1.00**	**M2**	**6.78**	
VISTA POSTERIOR	*10.40*	*0.60*		**1.00**	**M2**	**6.24**	
VIGA CANAL	*10.40*	*0.20*		**1.00**	**M2**	**2.08**	
0	*0.00*	*0.00*		**1.00**	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**31.52**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO)**	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
vigueta	*37.96*	*0.20*	*0.15*	**1.00**	**M2**	**1.14**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**1.14**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
pañete interno	*69.02*	*3.40*		**1.00**	**M2**	**234.67**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**234.67**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES**	**UNIDAD**	ml

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	
	Longitud	Ancho	Profundidad				
filos y dilataciones	*55.00*			**1.00**	**ML**	**55.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
				1.00	**ML**	**0.00**	
					ML	**0.00**	
TOTAL						**55.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**ALISTADO PISO 1:5 E=0,04 M**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
consultorio 1	*3.00*	*2.86*		**1.00**	**M2**	**8.58**	
baño consultorio 1	*1.05*	*2.86*		**1.00**	**M2**	**3.00**	
recepcion	*4.20*	*4.12*		**1.00**	**M2**	**17.30**	
consultorio 2	*1.90*	*2.98*		**1.00**	**M2**	**5.66**	
consultorio 3	*1.90*	*2.98*		**1.00**	**M2**	**5.66**	
salon	*10.40*	*4.20*		**1.00**	**M2**	**43.68**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**83.89**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA			UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
GUARDAESCOBA	69.02			1.00	ML	69.02	
				1.00	ML	0.00	
				1.00	ML	0.00	
				1.00	ML	0.00	
				1.00	ML	0.00	
				1.00	ML	0.00	
				1.00	ML	0.00	
					ML	0.00	
TOTAL						69.02	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	PISO CERAMICA 40*40 CM O SIMILAR			UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
consultorio 1	3.00	2.86		1.00	M2	8.58	
baño consultorio 1	1.05	2.86		1.00	M2	3.00	
recepcion	4.20	4.12		1.00	M2	17.30	
consultorio 2	1.90	2.98		1.00	M2	5.66	
consultorio 3	1.90	2.98		1.00	M2	5.66	
salon	10.40	4.20		1.00	M2	43.68	
0				1.00	M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						83.89	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
consultorio 1	*3.00*	*2.86*		**1.00**	**M2**	**8.58**	
baño consultorio 1	*1.05*	*2.86*		**1.00**	**M2**	**3.00**	
recepcion	*4.20*	*4.12*		**1.00**	**M2**	**17.30**	
consultorio 2	*1.90*	*2.98*		**1.00**	**M2**	**5.66**	
consultorio 3	*1.90*	*2.98*		**1.00**	**M2**	**5.66**	
salon	*10.40*	*4.20*		**1.00**	**M2**	**43.68**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**83.89**	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR WING Y LINEALES)**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
BAÑO	*6.86*	*3.40*		1.00	M2	23.32	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						23.32	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA


JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

PRELIMINARES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**CERAMICO PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)**	**UNIDAD**	M2


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
BAÑO	*2.10*	*1.00*		1.00	M2	2.10	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
				1.00	M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						2.10	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)			UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
SANITARIO				1.00	UNIDAD	1.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)			UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
LAVAMANOS				3.00	UNIDAD	3.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						3.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
PROTECTOR DE PAPEL				1.00	UNIDAD	1.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
				1.00	UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNIDAD	UND


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
TOALLERO				3.00	UNIDAD	3.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						3.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	LAVAPLATOS A-INOX 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)			UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE				1.00	UNIDAD	1.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO			UNIDAD	M2


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VENTANA FACHADA	*2.14*	*1.19*		2.00	UNIDAD	5.09	
VENTANA POSTERIOR	*2.00*	*0.90*		2.00	UNIDAD	3.60	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						8.69	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
PRELIMINARES		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	ESPEJO 4MM			UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
ESPEJO BAÑO	*0.80*	*0.70*		1.00	UNIDAD	0.56	
ESPEJO LAVAMANOS	*0.70*	*0.70*		1.00	UNIDAD	0.49	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						1.05	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP			UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
BREAKER 2F				2.00	UNIDAD	2.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						2.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	SALIDAS PARA ILUMINACION 120 V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4" , CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA, INTERRUPTOR NO INCLUYE LUMINARIA)	UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
consultorio area 1				4.00	UNIDAD	4.00	
Consultorio BAÑOarea 1				2.00	UNIDAD	2.00	
recepcion				6.00	UNIDAD	6.00	
consultorio 2				2.00	UNIDAD	2.00	
consultorio 3				2.00	UNIDAD	2.00	
SALON				8.00	UNIDAD	8.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						24.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIAS, CAJAS Y CABLEADO, NO INCLUYE APARATO)	UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
consultorio area 1				2.00	UNIDAD	2.00	
Consultorio BAÑOarea 1				0.00	UNIDAD	0.00	
recepcion				1.00	UNIDAD	1.00	
consultorio 2				2.00	UNIDAD	2.00	
consultorio 3				2.00	UNIDAD	2.00	
SALON				7.00	UNIDAD	7.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						14.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	3.3			UNIDAD	UND


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
consultorio area 1				4.00	UNIDAD	4.00	
Consultorio BAÑOarea 1				2.00	UNIDAD	2.00	
recepcion				6.00	UNIDAD	6.00	
consultorio 2				2.00	UNIDAD	2.00	
consultorio 3				2.00	UNIDAD	2.00	
SALON				8.00	UNIDAD	8.00	
					UNIDAD	0.00	
TOTAL						24.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE HALOGENO 3x #12			UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
cable 3x#12	*350.00*			1.00	ML	350.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
TOTAL						350.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	TUBERIA 1/2" PVC PRESION			UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
TUBERIA 1/2" PVC PRESION	*25.00*			1.00	ML	25.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
TOTAL						25.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	ACCESORIOS 1/2" PVC PRESION			UNIDAD	und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
ACCESORIOS 1/2" PVC PRESION				10.00	und	10.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
					und	0.00	
TOTAL						10.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR


FRENTE DE OBRA BETANIA

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**PUNTO HIDRAULICO INODORO TANQUE**	**UNIDAD**	und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad			
PUNTO HIDRAULICO INODORO				1.00	und	1.00
					und	0.00
					und	0.00
					und	0.00
					und	0.00
					und	0.00
					und	0.00
TOTAL						1.00



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS**	**UNIDAD**	und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad			
PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS				3.00	und	3.00
					und	0.00
					und	0.00
					und	0.00
					und	0.00
					und	0.00
					und	0.00
TOTAL						3.00



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**ACCESORIO SANITARIO 2"**	**UNIDAD**	und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
ACCESORIO SANITARIO 2"				**4.00**	**und**	**4.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
					und	**0.00**	
TOTAL						**4.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**TUBERIA 2" SANITARIA**	**UNIDAD**	ml


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
TUBERIA 2" SANITARIA	*5.00*			**1.00**	**ML**	**5.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
					ML	**0.00**	
TOTAL						**5.00**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNIDAD	UND


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
SUMINISTRO E INSTALACION DE				1.00	ML	1.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
ASEO GENERAL		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	1.1
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	ASEO GENERAL ENTREGA	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
Puesto de salud	*11.40*	*8.48*		1.00	M2	96.67	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						96.67	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**LIJADA Y LIMPIEZA SUPERFICIE MUROS**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
MUROS INTERNOS	*69.02*	*3.40*		**1.00**	**M2**	**234.67**	
MUROS EXTERNOS	*36.76*	*3.40*		**1.00**	**M2**	**124.98**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**359.65**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		**ITEM:**		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	**CUBIERTA EN TEJA AZUL UPVC 2,0 MM**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
CUBIERTA	*10.40*	*9.28*		**1.00**	**M2**	**96.51**	
				1.00	**M2**	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**96.51**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA CON ALTA ASEPCIA PARA MUROS INTERNOS DE LOS PUESTOS DE SALUD**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
MUROS INTERNOS	*69.02*	*3.40*		**1.00**	**M2**	**234.67**	
MUROS EXTERNOS	*36.76*	*3.40*		**1.00**	**M2**	**124.98**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**359.65**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**APLICACIÓN DE GRANIPLAS**	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
FACHADA	*10.40*	*1.10*		**2.00**	**M2**	**22.88**	
POSTERIOR	**10.40**	**3.34**		**1.00**	**M2**	**34.78**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
					M2	**0.00**	
TOTAL						**57.66**	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA			
ITEM NO PREVISTOS			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	DESMONTE DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A PUNTO AUTORIZADO			UNIDAD	glb

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad			
DESMONTE RED				1.00	glb	1.00
					glb	0.00
					glb	0.00
					glb	0.00
					glb	0.00
					glb	0.00
					glb	0.00
TOTAL						1.00



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA			
ITEM NO PREVISTOS			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO SEGUN DISEÑO HOSPITAL CENTRAL, PARA AREA FRONTAL Y ZOCALO DEL PUESTO DE SALUD.			UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
PORCELANATO FACHADA	*2.25*	2.7		2.00	M2	12.15	
ZOCALO	*4.10*	0.45		1.00	M2	1.85	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						14.00	



SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CETOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE"		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**CANAL AMAZONAS EN PVC BLANCA, INCLUYE ACCESORIOS**	**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
AREA FRONTAL	*11.00*			1.00	ML	11.00	
POSTERIOR	*11.00*			1.00	ML	11.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
TOTAL						22.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**TUBO RECOLECTOR CUADRADO AMAZONAS, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION**	**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
AREA FRONTAL	*6.00*			1.00	ML	6.00	
				1.00	ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
					ML	0.00	
TOTAL						6.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
ITEM NO PREVISTOS		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON ESPESOR DE 7CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA			UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
consultorio 1	3.00	2.86		1.00	M2	8.58	
baño consultorio 1	1.05	2.86		1.00	M2	3.00	
recepcion	4.20	4.12		1.00	M2	17.30	
consultorio 2	1.90	2.98		1.00	M2	5.66	
consultorio 3	1.90	2.98		1.00	M2	5.66	
SALON	10.40	4.20		1.00	M2	43.68	
				1.00	M2	0.00	
					M2	0.00	
TOTAL						83.89	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA		
ITEM NO PREVISTOS		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS				
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024		ITEM:		
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS	
ITEM	LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 1.00X0.6			UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
VEREDA CIENAGA GRANDE							
LETRERO EN LAMINA DE ACERO				1.00	UND	1.00	 
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
					UND	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**LETRERO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 0.6X0.4**	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
LETRERO EN LAMINA DE ACERO				1.00	UND	1.00	 
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
					UND	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA

ITEM NO PREVISTOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	**ITEM:**	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR**	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO**	**UNIDAD**	UND


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
STRO E INSTALACION DE PUERTA EN AL				5.00	UND	5.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
				1.00	UND	0.00	
					UND	0.00	
TOTAL						5.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA BETANIA			
ITEM NO PREVISTOS			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	INSPECCIÓN DE RED HIDRÁULICA EXISTENTE (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), LAS CONEXIONES AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	UNIDAD	GLB

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
XIONES AL TANQUE DE ALMACENAMIEN				1.00	GLB	1.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
					GLB	0.00	
TOTAL						1.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR


FRENTE DE OBRA CIENAGA GRANDE			
ITEM NO PREVISTOS			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO	"CONTRATO OBRA A TODO COSTO PA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS		
CONTRATO No	058 DEL 18 DE ENERO DEL 2024	ITEM:	
CONTRATISTA	SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	INTERVENTOR	JHONNATAN JOSE CASTRO CHARRIS
ITEM	INSPECCION DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIO, LAVAMANOS, LAVAPLATOS), Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	UNIDAD	GLB

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Ancho	Profundidad				
LAVAMANOS				3.00	GLB	3.00	
SANITARIO				1.00	GLB	1.00	
LAVAPLATOS				1.00	GLB	1.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
				1.00	GLB	0.00	
					GLB	0.00	
TOTAL						5.00	

SANDRA CONSUELO LOPEZ ARIAS
SSH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

JHONNATAN CASTRO CHARRIS
INTERVENTOR



TANQUE ELEVADO

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024

V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-PLANTA ARQUITECTONICA

Código: **ARQ**-01

Plano: 01 / 09



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-FACHADA

Código: **ARQ**-02

Plano: 02 / 09



ACCESO
N:+0.20
NPT

N:0.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-PLANTA DE CUBIERTA

Código: **ARQ**-03

Plano: 03/09



ACCESO

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-PLANTA CIELO RASO

Código: **ARQ**-04

Plano: 04 / 09



PISO CERAMICA PRENSADA CASTILLA BEIGE 60X60

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-PLANTA DE PISO

Código: **ARQ**-05

Plano: 05/09



CONVENCIONES

- TUBERIA PVC ELECTRICA 1/2"
- PANEL LED 1X24 W REDONDO
- TABLERO DE DISTRIBUCION
- MEDIDOR
- S1 INTERRUPTOR SENCILLO
- S2 INTERRUPTOR DOBLE
- S3 INTERRUPTOR TRIPLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-REDES ELECTRICAS (LUCES)

Código: **ELEC**-01

Plano: 06/09



CONVENCIONES

- TOMACORRIENTE 110V
- MEDIDOR
- ACOMETIDA PRINCIPAL ½" CABLE 10 AWG
- TUBERIA PVC ½" CABLE 12 AWG

Empresa Social del Estado Hospital San José NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	


Contenido:

-REDES ELECTRICOS (TOMACORRIENTES)

Código: **ELEC**-02

Plano: 07 / 09





TANQUE ELEVADO

CONVENCIONES

- TUBERIA PVC A PRESION 3/4"
- TUBERIA PVC A PRESION 1/2"
- CODO 90° 1/2"
- CODO 45° 1/2"
- TEE 1/2"
- CONTROL 1/2"
- MEDIDOR
- CODO 90° BAJA 1/2"
- CODO 90° SUBE 1/2"
- TEE RECTA CON SUBIDA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-REDES HIDRAULICAS

Código: **HID**-01

Plano: 08/09



CONVENCIONES

- TUBERIA PVC SANITARIA 4"
- SIFON 4"
- YEE DE 4" CON REDUCCION A 2"
- TEE RECTA CON SUBIDA
- CODO DE 45° 4"
- CODO DE 90° 4"
- YEE SANITARIA DOBLE 4"
- TUBERIA PVC SANITARIA 2"
- SIFON 2"
- YEE 2"
- CODO 45 2"
- TUBERIA PVC SANITARIA 2" VENTILACION
- REGISTRO EN MAMPOSTERIA

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-REDES SANITARIAS

Código: **SAN**-01

Plano: 09 / 09



Empresa Social del Estado Hospital San José
NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD
CIENAGA GRANDE

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA CIENAGA GRANDE

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-PLANTA ARQUITECTONICA

Código: **ARQ**-01

Plano: 01 / 09



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD
CIENAGA GRANDE

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA CIENAGA GRANDE

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-FACHADA

Código: **ARQ**-02

Plano: 02 / 09



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD
CIENAGA GRANDE

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA CIENAGA GRANDE

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024

V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-PLANTA DE CUBIERTA

Código: **ARQ**-03

Plano: 03 / 09



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD
CIENAGA GRANDE

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA CIENAGA GRANDE

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-PLANTA CIELO RASO

Código: **ARQ**-04

Plano: 04 / 09



PISO CERAMICA PRENSADA CASTILLA BEIGE 60X60

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD
CIENAGA GRANDE

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA CIENAGA GRANDE

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-PLANTA DE PISO

Código: **ARQ**-05

Plano: 05/09



CONVENCIONES

- TUBERIA PVC ELECTRICA 1/2"
- PANEL LED 1X24 W REDONDO
- TABLERO DE DISTRIBUCION
- MEDIDOR
- S1 INTERRUPTOR SENCILLO
- S2 INTERRUPTOR DOBLE
- S3 INTERRUPTOR TRIPLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-REDES ELECTRICAS (LUCES)

Código: **ELEC**-01

Plano: 06/09



CONVENCIONES

- TOMACORRIENTE 110V
- MEDIDOR
- ACOMETIDA PRINCIPAL ½" CABLE 10 AWG
- TUBERIA PVC ½" CABLE 12 AWG

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-REDES ELECTRICOS
(TOMACORRIENTES)

Código: **ELEC**-02

Plano: 07/09



CONVENCIONES

- TUBERIA PVC A PRESION 3/4"
- TUBERIA PVC A PRESION 1/2"
- CODO 90° 1/2"
- CODO 45° 1/2"
- TEE 1/2"
- CONTROL 1/2"
- MEDIDOR
- CODO 90° BAJA 1/2"
- CODO 90° SUBE 1/2"
- TEE RECTA CON SUBIDA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024


V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-REDES HIDRAULICAS

Código: **HID**-01

Plano: 08/09



CONVENCIONES

- TUBERIA PVC SANITARIA 4"
- SIFON 4"
- YEE DE 4" CON REDUCCION A 2"
- TEE RECTA CON SUBIDA
- CODO DE 45° 4"
- CODO DE 90° 4"
- YEE SANITARIA DOBLE 4"
- TUBERIA PVC SANITARIA 2"
- SIFON 2"
- YEE 2"
- CODO 45 2"
- TUBERIA PVC SANITARIA 2" VENTILACION
- R REGISTRO EN MAMPOSTERIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2

Proyecto:

CENTRO DE SALUD BETANIA

Localización:

SAN JOSE DE ISNOS-HUILA
VEREDA BETANIA

Responsables:

Ing. Kleber Marriaga Ariza
MP 08202-112686
Ingeniero Responsable

Arq. Jhonnatan Castro Charris
MP A424502010-72315383
Interventoria

Dibujó:
Arq Alexander Gutierrez C.

Fecha:
11- Marzo-2024

V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

Contenido:

-REDES SANITARIAS

Código: **SAN**-01

Plano: 09 / 09

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ciénaga Grande:
















Betania:





























2000 L