
1. INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS PERSONALES									
Nombre del Contratista:	CAMILO ANTONIO PEREZ BARRIENTOS								
Dependencia:	SECRETARIA AGROAMBIENTAL Y DE TURISMO								
Nombre del Interventor/Supervisor:	RAÚL IVÁN MAZO VELÁSQUEZ								
Número del Contrato:	040-2024								
Fecha de Inicio del Contrato:	25/01/2024								
Fecha Final del Contrato:	31/05/2024								
Duración del Contrato:	CIENTO VEINTIOCHO (128) DÍAS								
Valor Inicial del Contrato:	DOCE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($12.107.440)								
Numero de informe:	03								
Periodo a cobrar:	Del 01/03/2024 al 30/03/2024								
Estado Actual:	En ejecución								
Valor a Pagar:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($2.806.360)								
Prorroga:	**Si**		**No**	X	**En Tiempo**		**En dinero**		


	PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
Periodo de pago	**Numero de Planilla**	**Ingreso base de cotización**	**Pago de salud**	**Pago de Pensión**	**Pago de ARL**
Marzo	9464405471	$1.300.000	$162.500	$208.000	$90.500

2. OBJETO DEL CONTRATO
REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL PGIRS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ¨IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA, AÑO 2024¨. BPIN 2021051500020.

3.AVANCES		
ACTIVIDADES RELEVANTES		
Obligación contractual	**Avance del periodo**	**Descripción de evidencias**
Recorrido por los barrios y sectores del municipio, incluidos vereda la vega hasta la batea, vereda la granja hasta los tanques, y la camelia hasta el puente (lunes y jueves y los martes cuando el lunes sea festivo) con el fin de recolectar y transportar hasta los sitios de bodegaje y procesamiento de los residuos de origen orgánico y reciclable. Es recorrido se debe hacer acompañando el carro recolector de residuos sólidos no aprovechables.	Fechas: Los días 4, 7, 11, 14, 18, 21, 26 y 28 del mes de marzo de 2024 Esta ruta la realice los días lunes, martes cuando el lunes fue festivo (4, 7, 11, 14, 18, 21, 26 y 28) en la mañana iniciando a las 7:00 a.m. el recorrido incluyo todos barrios y sectores del municipio, incluidos vereda la vega hasta la batea, vereda la granja hasta los tanques, y la camelia hasta el puente. Allí recogí los residuos de origen orgánico y reciclable que fueron dispuestos por la comunidad. Este recorrido lo hago acompañando el	Los días 4, 7, 11, 14, 18, 21, 26 y 28 del mes de marzo de 2024 

Nota: se realizan todos los viajes necesarios has cumplir con todas las rutas establecidas en este ítem.	carro recolector de los residuos no aprovechables. Realice ocho rutas al mes los días 4, 7, 11, 14, 18, 21, 26 y 28 del mes de marzo de 2024 Finalizado el recorrido o cuando estaban llenos los contenedores dispongo el material en los sitios de bodegaje y procesamiento de los residuos de origen orgánico y reciclable. Una vez finalizada la ruta realice el respectivo lavado y desinfección del vehículo.	     

		 
Recorrido por el parque principal, plaza de mercado y establecimientos comerciales aledaños (sábados a la 1:30 p.m.) con el fin de recolectar y transportar hasta los sitios de bodegaje y procesamiento de los residuos de origen orgánico y reciclable.	Fechas: Los días 2, 9, 16, 23 y 30 del mes de marzo de 2024 Esta ruta la realicé los días (2, 9, 16, 23 y 30) sábados a la 1:30 p.m. por el parque principal y la plaza de mercado allí recogí los residuos de origen orgánico y reciclable dispuestos en los restaurantes, legumbrerias y plaza de mercado. Realice cinco rutas al mes los días 2, 9, 16, 23 y 30 del mes de marzo de 2024. Finalizado el recorrido o cuando estaban llenos los contenedores dispongo el material en los sitios de bodegaje y procesamiento de los residuos de origen orgánico y reciclable. Una vez finalizada la ruta realice el respectivo lavado y desinfección del vehículo.	Los días 2, 9, 16, 23 y 30 del mes de marzo de 2024    

Contratista	CAMILO ANTONIO PEREZ BARRIENTOS C.C.71.536.189 de Carolina
	Firma: