| | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO:<br>FOR-CB-013 |
|---|---|---|
| | MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN: 03 |
| | INFORME DE SUPERVISION | Vigente desde:<br>20/08/2015 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORME NÚMERO:** | **4** | **FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa) | **2/04/2024** |

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

**MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:** | **CONTRATO** | **NÚMERO:** | 1487 | **FECHA :** (dd/mm/aa) | **2/05/2023** |
| **CONTRATISTA O COOPERANTE:** (Adicione filas si es necesario) | | **EMBRIOVET SAS** | | **NIT:** | **900570293-0** |
| **VALOR INICIAL:** | | **$ 1.066.352.800,00** | | **PLAZO INICIAL:** | **365 DIAS** |
| **CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario) | | 1256 DE 3 DE FEBRERO DE 2023 (CDP SIAF)<br>21723 DE 14 DE FEBRERO DE 2023 (CDP SPGR) | | **RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario) | 4802 DE 11 DE MAYO DE 2023 (RP SIAF)<br>23423 DE 18 DE MAYO DE 2023 (RP SPGR) |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:** (Adicione filas si es necesario) | | JOSE LUIS ARANGO SIERRA | | **ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:** | CLAÚSULA 9 MINUTA DEL CONTRATO 1487 DE 2 DE MAYO DE 2023 |
| **CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:** | | jose.arango@tolima.gov.co | | | |
| **FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL:** (dd/mm/aa) | | 2/05/2023 | | **FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa) | 18/05/2023 |

## 2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

**2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO**
**(Adicione filas si es necesario)**

| IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O | FECHA (dd/mm/aaaa) | OBJETO | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES**
**(Adicione filas si es necesario)**

| IDENTIFICACIÓN DEL ACTA | FECHA (dd/mm/aaaa) | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO | RP y CDP | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)**

| FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) | | FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:** | NO | **SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :** (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL) | | **N/A** |
| **ENTIDAD PUBLICA:** | NO | **TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:** | | PAGO ANTICIPADO |
| **PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:** | | **Noviembre 21 de 2023 a Febrero 29 de 2024** | **MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:** | ATACO, CHAPARRAL, COYAIMA, RIOBLANCO |
| **COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:** | | **N/A** | **FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :** (dd/mm/aa) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:** | **FE-412** | **FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE :** (dd/mm/aa) | **19/03/2024** |

**VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02** **(Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:** | **74263536** | **MES:** | **Febrero** |
| | | **MES:** | |

## 4. INFORMACION CONTABLE

### 4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DE LA OBRA:** | **N/A** | **VÍA SECUNDARIA** | **N/A** |
| **CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:** | **REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO** | **VALOR** | $ - |
| | **CONSTRUCCIÓN** | **VALOR** | $ - |
| | **MANTENIMIENTO** | **VALOR** | $ - |

### 4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

| CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|
| **TERRENO** | $ - | |
| **EDIFICACIÓN** | $ - | |
| **MEJORAS** | $ - | |
| **OTROS _____** | $ - | |

### 4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

| IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL) | No. RP | VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO |
|---|---|---|
| 06-03.1.1.022-00AD-1709-1100-2022N000650001-00AD | 4802 DE 11 DE MAYO DE 2023 (RP SIAF) | **$ 30.358.836,00** |
| 00AD-1709-1100-2022-N00065-0001- 00AD | 23423 DE 18 DE MAYO DE 2023 (RP SPGR) | |

### 4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)** | **$** | **30.358.836,00** |
| **(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO** | | |
| **SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO** | **$** | **30.358.836,00** |
| **(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO** | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE PAGO** | $ | 30.358.836,00 |

### 4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR AL CONTRATISTA** | | |
| **(+) IVA ASUMIDO (DIAN)** | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE PAGO** | | |

### 4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO** | | | | |
| **VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES** | $ | 213.270.560,00 | | |
| **VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES** | | | $ | - |
| **VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO** | | | $ | 213.270.560,00 |
| **VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR** | | | **$** | **-** |
| **SUMAS IGUALES** | **$** | **213.270.560,00** | **$** | **213.270.560,00** |

### 4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO


(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL** | $ | 1.066.352.800,00 | | |
| **ADICIONES O DISMINUCIONES** | $ | - | | |
| **ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO** | | | $ | 213.270.560,00 |
| **PAGOS PARCIALES CANCELADOS** | | | $ | 710.319.945,00 |
| **VALOR TOTAL PRESENTE PAGO** | | | $ | 30.358.836,00 |
| **SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL** | | | $ | 112.403.459,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$** | **1.066.352.800,00** | **$** | **1.066.352.800,00** |

| 4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE<br>(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos) | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL** | $ - | | |
| **ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR** | $ - | | |
| **ANTICIPO CANCELADO** | | $ | - |
| **PAGOS PARCIALES CANCELADOS** | | $ | - |
| **VALOR PRESENTE PAGO** | | $ | - |
| **SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL** | | $ | - |
| **SUMAS IGUALES** | **$ -** | **$** | **-** |

## 5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCION:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.
Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)** | **JOSE LUIS ARANGO SIERRA** | | |
| **FIRMA(s):** |  | | |

***Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.***