INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	**001**				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	09/02/2024		Hasta:	18/03/2024

FECHA DE ELABORACIÓN	21	de	marzo	de	2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	NÚMERO:	No. 002 DE 2024		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	07	Febrero	2024
Objeto: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ BOYACÁ				
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - BOYACÁ		
CONTRATISTA	NOMBRE:	SERVIST S.A.S. NIT: 901.487.313-9		
	R/L	CARLOS ANDRÉS ARDILA ATENCIO CC.: 91.017.494 de Barbosa		
VALOR [$]:	VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 36.035.000,00)		
	VALOR ADICIONAL	CERO PESOS M/CTE ($0,00)		
	VALOR TOTAL	TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 36.035.000,00)		
	VALOR EJECUTADO	TREINTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE ($ 35.630.000,00)		
	PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.		
FECHA ACTA DE INICIO *[dd-mm-aaaa]*:		09	02	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	2024000056		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	07	02	2024

SUPERVISOR	NOMBRE:	JUAN ALEXANDER RUIZ MAYORGA Secretario de Infraestructura

II OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ BOYACÁ

OBJETO CONTRATADO -OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Realizar el "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ BOYACÁ" con base en las cantidades e ítems del presupuesto oficial, la propuesta evaluada y adjudicada, de acuerdo con los requerimientos que se proyectaron en la secretaria de infraestructura.	X		

2. Realizar las actividades y obras correspondientes a las actividades previstas en el alcance del objeto, relacionadas con el "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ BOYACÁ" con base en las cantidades e ítems del presupuesto oficial, la propuesta evaluada y adjudicada, de acuerdo con los requerimientos que se proyectaron.	X		
3. Contar con las instalaciones que permitan realizar el respectivo mantenimiento con las herramientas necesarias para la buena ejecución contractual.	X		
4. Prestar el servicio de mantenimiento garantizando el buen funcionamiento de la maquinaria y vehículos adquiriendo los repuestos originales previa aprobación por parte del supervisor y demás cambios que se deban realizar a cada uno de los vehículos de acuerdo al deterioro que presenten.	X		
5. Las labores de mano de obra que no estén contempladas en la Propuesta económica y que se requieran realizar durante la ejecución del contrato, serán cotizadas y suministradas, a precios del mercado.	X		
6. Los repuestos utilizados para el mantenimiento preventivo y correctivo, deberán ser nuevos y de excelente calidad, ya que los estudios realizados van enfocados a contar con dichos repuestos en esas condiciones, para garantizar ello, se deberá contar con el stock de repuestos suficientes para mantenimientos y suplir de manera rápida y eficaz las necesidades de la entidad, por lo que el proponente deberá presentar certificación como importador de autopartes, para lo cual podrá presentar declaraciones de importación recientes de repuestos o Registro único Tributario que contenga la clasificación como usuario aduanero de ser importador.	X		
7. Entregar un informe de las reparaciones y cambio de repuestos efectuados a cada vehículo, con el fin que repose en la carpeta de este.	X		
8. Entregar los repuestos en las cantidades, plazos pactados y sitios convenidos, libre de cualquier gravamen que afecte el libre comercio de ellos.	X		
9. Hacer los controles de calidad necesarios.	X		
10. El contratista deberá responder por la seguridad e integridad de los vehículos mientras se encuentren en el establecimiento dispuesto para el cumplimiento de los servicios solicitados.	X		
11. Los repuestos suministrados deberán cumplir con los estándares de calidad, con sus respectivas garantías técnicas, otorgadas por el fabricante, distribuidor, ensamblador, concesionario o representante de la marca	X		

en el país, los cuales deben estar debidamente marcados por el taller antes de su instalación.			
12. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno, todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.	X		
13. Garantizar las especificaciones técnicas propias de los repuestos a suministrar.	X		
14. Garantizar la calidad de los repuestos.	X		
15. Contar con la capacidad suficiente de suministro inmediato de los repuestos requeridos y con varios proveedores alternativos, sin que la entrega de estos dependa del retardo de dichos proveedores.	X		
16. Contar con la capacidad suficiente de suministro inmediato de los repuestos requeridos y con varios proveedores alternativos, sin que la entrega de estos dependa del retardo de dichos proveedores.	X		
17. Base de datos para vehículos: El contratista deberá contar con una base de datos para el manejo de la información relacionada con los vehículos y los mantenimientos que se lleven a cabo durante la ejecución del contrato.	X		
18. Asumir total responsabilidad, por cualquier daño o perjuicio que se derive del suministro errado de los repuestos.	X		
19. Otorgar las respetivas garantías de calidad de los servicios y repuestos proveídos.	X		
20. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.	X		
21. Revisión general de todos los vehículos por los que responde el municipio de Sotaquirá, con el diagnóstico de su estado, atendiendo solicitud del Municipio, sin costo adicional.	X		
22. El contratista se obliga a garantizar los repuestos y/o los trabajos de reparación de mano de obra que efectúen sobre los vehículos objeto de mantenimiento, por 5000 Kms y/o cuatro (4) meses, lo primero que ocurra.	X		
23. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el Municipio de Sotaquirá Boyacá.	X		
24. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.	X		

25. Allegar las garantías exigidas consistentes en las pólizas de seguros de acuerdo con los requerimientos establecidos en el estudio previo.	X		
26.Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o de cualquier otra naturaleza que intervengan directamente en la realización del objeto, al Interventor o Supervisor del contrato de obra y a la secretaria de infraestructura; y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato, alcance de las obras y el presupuesto oficial.	X		
27. Elaborar, junto con el Supervisor, las actas que se generen dentro del contrato.	X		
28. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de autoridad competente.	X		
29. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra.	X		
30. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.	X		
31. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	X		
32. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la	X		

inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a esta Secretaría. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no éste excluido de tal gravamen por la Ley.			
33. Las demás obligaciones señaladas en el Pliego de Condiciones, sus adendas y Anexo Técnico, propias del servicio que se suministra.	X		
OBJETO CONTRATADO - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
a. Cumplir con el objeto del contrato estipulado en la invitación pública, la propuesta presentada y la comunicación de aceptación que se suscriba, dentro de los términos establecidos.	X		
b. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor.	X		
c. Cumplir con las especificaciones técnicas presentadas en la oferta y las contenidas en la Invitación.	X		
d. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	X		
e. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	X		
f. Mantener reserva sobre la información que legalmente amerite ese trato, que le sea suministrada para el desarrollo o con objeto del contrato.	X		
g. Radicar las facturas o cuentas de cobro dentro de los plazos convenidos.	X		
h. Acreditar estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, en los términos del Art. 23 de la ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018.	X		
i. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Alcaldía Municipal de Sotaquirá para la ejecución del contrato.	X		
j. Las demás que por ley o contrato le correspondan.	X		

II. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se puede determinar que el Contratista **SERVIST S.A.S.** ha contribuido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y con la satisfacción de la necesidad planteada desde el Estudio previo, así como con el cumplimiento de la función Administrativa y la función pública y se ha contribuido con el acatamiento de los, planes y programas establecidos en la Constitución política de Colombia, la ley de Régimen Municipal y el programa de gobierno.

Además de ello, con el presente informe se deja constancia que se han llevado a cabo todos los procesos organizativos, procedimientos internos relacionaos con el manejo y trámite del presente contrato, tales como documentación, pagos, soportes legales entre otros.

Obrando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, me permito por medio del presente escrito, informar a la Administración Municipal de Sotaquirá Boyacá, que dentro del ejercicio de mis funciones como Supervisor del contrato, se realizó el respectivo control y seguimiento jurídico en la planeación, estructuración, documentación y ejecución de actividades mediante las cuales se constató y verificó que el contratista **SERVIST S.A.S.** cumple a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos contenidos en el mismo realizando las actividades requeridas dentro del mismo.

Así mismo, se deja la claridad que con el plan de trabajo concertado con la supervisión y el contratista, se logró el cumplimiento de la totalidad de las actividades previstas en el contrato, con un plazo menor al establecido en la minuta contractual.

Se deja constancia por medio del presente que no se presentó ninguna irregularidad o algún otro fenómeno que impida la ejecución y acorde con el objeto contractual, se anexa informe del contratista el cual posee registros de las actividades mencionadas anteriormente con este contrato.
El anterior informe se rinde en cumplimiento de lo establecido en la ley 80 de 1993, y en especial lo consagrado en la ley 1474 de 2011.

III. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR

DESARROLLO DEL CONTRATO

El contratista suministro adecuadamente los repuestos, realizó los mantenimientos y reparaciones solicitadas para los vehículos y maquinaria propiedad del municipio de SOTAQUIRÁ-BOYACA según informe del contratista.

VERIFICACION DE GARANTIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
ANEXO	**N° DE POLIZA**	**CONCEPTO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO/ ACTUAL**
0	39-44-101159617	Cumplimiento del contrato	07/02/2024	10/08/2024	$ 3.603.500,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	07/02/2024	10/08/024	$ 3.603.500,00
1	39-44-101159617	Cumplimiento del contrato	09/02/2024	12/08/2024	$ 3.603.500,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/02/2024	12/08/2024	$ 3.603.500,00

RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA

El contratista entregó e instaló los elementos requeridos en el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 002-2024, en el lugar establecido por la entidad cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas.
Los repuestos y actividades contractuales son las siguientes;

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	%	VALOR TOTAL
CONTRACTUAL					EJECUTADO		
1	**BUSETA RENAULT MASTER PLACA OCM 381**						
1.1	DISCOS DE FRENO DELANTEROS	2	$ 600.000	$ 1.200.000	2	100%	$ 1.200.000
1.2	DISCOS DE FRENOS TRASEROS	2	$ 550.000	$ 1.100.000	2	100%	$ 1.100.000
1.3	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA	1	$ 480.000	$ 480.000	1	100%	$ 480.000
1.4	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS	1	$ 427.500	$ 427.500	1	100%	$ 427.500
1.5	RODAMIENTOS DELANTEROS	2	$ 200.000	$ 400.000	2	100%	$ 400.000
1.6	CAMBIO DE ACEITE SINTETICO 15W30	1	$ 610.000	$ 610.000	1	100%	$ 610.000
1.7	FILTRO ACEITE OLP-093	1	$ 50.000	$ 50.000	1	100%	$ 50.000
1.8	FILTRO DE AIRE AIP-963	1	$ 52.500	$ 52.500	1	100%	$ 52.500
1.9	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-322	1	$ 65.000	$ 65.000	1	100%	$ 65.000
1.10	FILTRO COMBUSTIBLE WF-8300	1	$ 62.500	$ 62.500	1	100%	$ 62.500
1.11	VALVULINA TRANSMISION	1	$ 230.000	$ 230.000	1	100%	$ 230.000
1.12	VALVULINA CAJA DE CAMBIOS	1	$ 270.000	$ 270.000	1	100%	$ 270.000
1.13	LLANTAS 215/75 RIN 16	4	$ 900.000	$ 3.600.000	4	100%	$ 3.600.000
1.14	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 105.000	$ 105.000	1	100%	$ 105.000
1.15	MANO DE OBRA CAMBIO DISCOS DE FRENO DELANTEROS	2	$ 120.000	$ 240.000	2	100%	$ 240.000
1.16	MANO DE OBRA CAMBIO DISCOS DE FRENOS TRASEROS	2	$ 115.000	$ 230.000	2	100%	$ 230.000
1.17	MANO DE OBRA CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS	2	$ 61.250	$ 122.500	2	100%	$ 122.500
1.18	MANO DE OBRA CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	2	$ 60.000	$ 120.000	2	100%	$ 120.000
1.19	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS 215/75 RIN 16	4	$ 33.750	$ 135.000	4	100%	$ 135.000
1.20	MANO DE OBRA CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1	$ 180.000	$ 180.000	1	100%	$ 180.000
1.21	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA, CAJA Y TRANSMISIÓN	1	$ 118.000	$ 118.000	1	100%	$ 118.000
1.22	ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS	1	$ 282.000	$ 282.000	1	100%	$ 282.000
	1. SUBTOTAL BUSETA RENAULT MASTER PLACA OCM 381			**$ 10.080.000**			**$ 10.080.000**
2	**BUSETA RENAULT MASTER PLACA OCM 386**						
2.1	DISCOS DE FRENOS TRASEROS	2	$ 550.000	$ 1.100.000	2	100%	$ 1.100.000
2.2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA	1	$ 512.500	$ 512.500	1	100%	$ 512.500
2.3	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS	1	$ 450.000	$ 450.000	1	100%	$ 450.000
2.4	CAMBIO DE ACEITE SINTETICO 15W30	1	$ 610.000	$ 610.000	1	100%	$ 610.000
2.5	FILTRO ACEITE OLP-093	1	$ 47.500	$ 47.500	1	100%	$ 47.500
2.6	FILTRO DE AIRE AIP-963	1	$ 52.500	$ 52.500	1	100%	$ 52.500
2.7	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-322	1	$ 65.000	$ 65.000	1	100%	$ 65.000
2.8	FILTRO COMBUSTIBLE WF-8300	1	$ 65.000	$ 65.000	1	100%	$ 65.000
2.9	VALVULINA TRANSMISION	1	$ 230.000	$ 230.000	1	100%	$ 230.000
2.10	VALVULINA CAJA DE CAMBIOS	1	$ 260.000	$ 260.000	1	100%	$ 260.000
2.11	LLANTAS 215/75 RIN 16 DELANTERAS	2	$ 900.000	$ 1.800.000	2	100%	$ 1.800.000
2.12	LLANTAS 215/75 RIN 16 TRASERAS	2	$ 900.000	$ 1.800.000	2	100%	$ 1.800.000
2.13	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 120.000	$ 120.000	1	100%	$ 120.000
2.14	MANO DE OBRA CAMBIO DISCOS DE FRENOS TRASEROS	2	$ 120.000	$ 240.000	2	100%	$ 240.000

2.15	MANO DE OBRA CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS	2	$ 55.000	$ 110.000	2	100%	$ 110.000
2.16	MANO DE OBRA CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	2	$ 60.000	$ 120.000	2	100%	$ 120.000
2.17	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS 215/75 RIN 16	4	$ 33.125	$ 132.500	4	100%	$ 132.500
2.18	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA, CAJA Y TRANSMISIÓN	1	$ 120.000	$ 120.000	1	100%	$ 120.000
2.19	SOPORTES DE MOTOR	2	$ 300.000	$ 600.000	2	100%	$ 600.000
2.20	SOPORTES DE CAJA	2	$ 235.000	$ 470.000	2	100%	$ 470.000
2.21	MANGERA INTERCULER	1	$ 300.000	$ 300.000	1	100%	$ 300.000
2.22	MANO DE OBRA CAMBIO SOPORTES DEL MOTOR	1	$ 150.000	$ 150.000	1	100%	$ 150.000
2.23	MANO DE OBRA CAMBIO SOPORTES CAJA	1	$ 177.500	$ 177.500	1	100%	$ 177.500
2.24	MANO DE OBRA CAMBIO.MANGERA INTERCULER	1	$ 71.000	$ 71.000	1	100%	$ 71.000
2.25	ESPARRAGOS Y TUERCAS DE LLANTAS	12	$ 50.000	$ 600.000	12	100%	$ 600.000
2.26	MANO DE OBRA CAMBIO DE ESPARRAGOS	12	$ 20.000	$ 240.000	12	100%	$ 240.000
2.27	ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS	1	$ 260.000	$ 260.000	1	100%	$ 260.000
	2. SUBTOTAL BUSETA RENAULT MASTER PLACA OCM 386			**$ 10.703.500**			**$ 10.703.500**
3	**BUSETA RENAULT MASTER PLACA OCM 385**						
3.1	CAMBIO DE ACEITE SINTETICO 15W30	1	$ 600.000	$ 600.000	1	100%	$ 600.000
3.2	FILTRO ACEITE OLP-093	1	$ 55.000	$ 55.000	1	100%	$ 55.000
3.3	FILTRO DE AIRE AIP-963	1	$ 50.000	$ 50.000	1	100%	$ 50.000
3.4	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-322	1	$ 69.500	$ 69.500	1	100%	$ 69.500
3.5	FILTRO COMBUSTIBLE WF-8300	1	$ 270.000	$ 270.000	1	100%	$ 270.000
3.6	VALVULINA CAJA DE CAMBIOS	1	$ 220.000	$ 220.000	1	100%	$ 220.000
3.7	VALVULINA TRANSMISION	1	$ 230.000	$ 230.000	1	100%	$ 230.000
3.8	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 112.500	$ 112.500	1	100%	$ 112.500
3.9	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA, CAJA Y TRANSMISIÓN	1	$ 115.000	$ 115.000	1	100%	$ 115.000
1	ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS	1	$ 287.500	$ 287.500	1	100%	$ 287.500
	3. BUSETA RENAULT MASTER PLACA OCM 385			**$ 2.009.500**			**$ 2.009.500**
4	**BUS HINO OJZ 236**						
4.1	ACEITE MOTOR CAMBIO COMPLETO	1	$ 600.000	$ 600.000	1	100%	$ 600.000
4.2	FILTRO DE ACEITE AD-7105SP	1	$ 122.500	$ 122.500	1	100%	$ 122.500
4.3	FILTRO DE ACEITE C-1304	1	$ 150.000	$ 150.000	0	0%	$ 0
4.4	FILTRO DE ACEITE HCX-2051	1	$ 105.000	$ 105.000	0	0%	$ 0
4.5	FILTRO ACPM F-450	1	$ 50.000	$ 50.000	0	0%	$ 0
4.6	FILTRO DE AIRE HCA-1330	1	$ 207.500	$ 207.500	1	100%	$ 207.500
4.7	FILTRO DE AIRE EXTERNO DA-2968	1	$ 200.000	$ 200.000	1	100%	$ 200.000
4.8	FILTRO DE AIRE INTERNO DA-4968	1	$ 120.000	$ 120.000	1	100%	$ 120.000
4.9	FILTRO DE COMBUSTIBLE FLP-450	1	$ 55.000	$ 55.000	1	100%	$ 55.000
4.10	FILTRO DE COMBUSTIBLE HCP-1940	1	$ 95.000	$ 95.000	1	100%	$ 95.000
4.11	FILTRO ELEMENTO SEPARADOR FLP-386	1	$ 95.000	$ 95.000	1	100%	$ 95.000
4.12	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 100.000	$ 100.000	1	100%	$ 100.000
	4. SUBTOTAL BUS HINO OJZ 236			**$ 1.900.000**			**$ 1.595.000**
5	**BUS CHEVROLET NPR PLACA OCM 442**						
5.1	LLANTAS TRASERAS 9.5 R 17.5	4	$ 1.200.000	$ 4.800.000	4	100%	$ 4.800.000
5.2	CAMBIO ACEITE MOTOR	1	$ 600.000	$ 600.000	1	100%	$ 600.000
5.3	FILTRO P-718X	1	$ 100.000	$ 100.000	0	0%	$ 0
5.4	FILTRO DE ACEITE OLP-093	1	$ 65.000	$ 65.000	1	100%	$ 65.000
5.5	FILTRO DE AIRE AIP-963	1	$ 110.000	$ 110.000	1	100%	$ 110.000
5.6	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO ACP-102	1	$ 60.000	$ 60.000	1	100%	$ 60.000
5.7	FILTRO COMBUSTIBLE WF-8300	1	$ 110.000	$ 110.000	1	100%	$ 110.000
5.8	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-322	1	$ 130.000	$ 130.000	1	100%	$ 130.000

5.9	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	1	$ 110.000	$ 110.000	1	100%	$ 110.000
5.10	MANO DE OBRA CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS	4	$ 67.500	$ 270.000	4	100%	$ 270.000
	5. BUS CHEVROLET NPR PLACA OCM 442			**$ 6.355.000**			**$ 6.255.000**
6	**VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR REF SC423 E**						
6.1	SOPORTES BASES DE CILINDRO	6	$ 389.500	$ 2.337.000	6	100%	$ 2.337.000
6.2	MANO DE OBRA CAMBIO DE SOPORTES BASES DE CILINDRO	6	$ 125.000	$ 750.000	6	100%	$ 750.000
	6. SUBTOTAL VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR REF SC423 E			**$ 3.087.000**			**$ 3.087.000**
7	**MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K**						
7.1	REPARACION BOMBA DE ALTA	1	$ 1.900.000	$ 1.900.000	1	100%	$ 1.900.000
	7. MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K			**$ 1.900.000**			**$ 1.900.000**
	TOTAL (1+2+3+4+5+6+7)			**$ 36.035.000**			**$ 35.630.000**
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO						**$ 405.000**


ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

- La supervisión estuvo a cargo del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA quien ejerce el adecuado seguimiento al contrato.
- El supervisor junto con el coordinador de maquinaría verificó el cumplimiento del contrato, de lo que ha venido suministrando el contratista teniendo en cuenta especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos.
- Se verificó el pago de aportes a la seguridad social por medio de la planilla aportada por el contratista
- Se verificó el cumplimiento de las garantías del suministro de las partes y piezas que se han instalado.
- Se verificó la correcta instalación y la ejecución de los mantenimientos respectivos realizados por el contratista.
- Se constata que el contratista ejecutó cada una de las actividades relacionadas en el cuadro anterior, quedando un saldo a favor del municipio de Cuatrocientos Cinco Mil Pesos M/Cte ($ 405.000). Esta reducción se realiza por la no necesidad de la instalación de 3 filtros del BUS HINO OJZ 236 y un filtro del BUS CHEVROLET NPR PLACA OCM 442. Estos filtros no se instalaron debido a que por error involuntario se incluyeron actividades no necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.


	ÍTEMS NO EJECUTADOS			
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4	**BUS HINO OJZ 236**			
4.3	FILTRO DE ACEITE C-1304	1	$ 150.000	$ 150.000
4.4	FILTRO DE ACEITE HCX-2051	1	$ 105.000	$ 105.000
4.5	FILTRO ACPM F-450	1	$ 50.000	$ 50.000
	4. SUBTOTAL BUS HINO OJZ 236			**$ 305.000**
5	**BUS CHEVROLET NPR PLACA OCM 442**			
5.3	FILTRO P-718X	1	$ 100.000	$ 100.000
	5. BUS CHEVROLET NPR PLACA OCM 442			**$ 100.000**
	TOTAL			**$ 405.000**

REGISTRO FOTOGRAFICO






OCM 381
COMBITA





























OCM-381



COMBITA








































OCM 386
COMBITA




















RENAULT












DURAVIDA
LT225/75R16
115/112S 10PR
S1617
TUNJA
Barbosa
UNIDADES
6
TRANSPORTADORA









ULTREK
85W140
DIFFERENTIAL



LT225/75R16














































IV. EJECUCIÓN FINANCIERA

REGISTRO PRESUPUESTAL No.		2024000056	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	SALDO
CUENTAS No.	*2.3.2.02.02.009*	Servicios para la comunidad, sociales y personales / ingresos corrientes libres destin / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregional / Intersubsectorial Transporte / Viaterciariaconmantenimientoperiodicoorutinario / Administración Central	*$ 15.035.000,00*	*$ 15.035.000,00*	*$ 0,00*
CUENTAS No.	*2.3.2.02.02.009*	Servicios para la comunidad, sociales y personales / SGP-Propósito General-Libre d/ EDUCACIÓN /Calidad, coberturayfortalecimientodel aeducacioninicial, prescolar, basicaymedia / Intersubsectorial Educación / Serviciodeapoyoalapermanenciacontranporteescolar	*$ 21.000.000,00*	*$ 20.595.000,00*	*$ 405.00,00*
TOTAL			*$ 36.035.000,00*	*$ 35.630.000,00*	*$405.000,00*

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 36.035.000,00	*0*	*0*	$ 36.035.000,00
2. Adiciones	*0*			*0*
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 36.035.000,00**	***0***	***0***	**$ 36.035.000,00**
Anticipos	0			0
5. Recursos pagados	$ 0,00	*0*	*0*	$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS EJECUTADOS	**$ 35.630.000,00**	***0***	***0***	**$ 35.630.000,00**
7. Recursos no ejecutados	$ 405.000	*0*	*0*	$ 405.000

V. CONTROL DE PAGOS

FORMA DE PAGO_EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ-BOYACÁ, pagará al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta en pagos parciales de acuerdo a las actividades realizadas. Para realizar los pagos el contratista debe presentar la siguiente documentación: Planilla de pagos al sistema de seguridad social integral, Factura o cuenta de cobro según corresponda.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
CONTRATO INICIAL	$ 36.035.000,00				**$ 36.035.000,00**
ANTICIPO	*$ 0,00*				**$ 0,00**
TOTAL CONTRATO	***$ 36.035.000,00***				**$ 36.035.000,00**
ACTA FINAL		$ 35.630.000	$ 0,00	$ 35.630.000	$ 35.630.000
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$ 405.000			**$ 405.000**
TOTALES	***$ 36.035.000,00***	***$ 35.630.000***	**$ 0,00**	***$ 35.630.000***	**$ 0,00**

VI. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados,

según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 1753 de 2015 y decreto 1273 de 2018.

PAGO: con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al Contratista, correspondiente a la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($ 35.630.000,00).**

VII. ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

Para efectos de la Labor de la supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- Informe del contratista,
- Factura
- Seguridad Social

Para constancia, se firma la presente acta

JUAN ALEXANDER RUIZ MAYORGA
Secretario De Infraestructura