CONTRATO No.	Aceptación de oferta 009-2023
FECHA DEL CONTRATO	27 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA	FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
IDENTIFICACION	CC. 8.726.352
OBJETO	EJECUTAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA PARA LA GRADERÍA EN CONCRETO EXISTENTE QUE SIRVE A LA CANCHA DE FUTBOL DE POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA VIRGINIA DEL CORREGIMIENTO DE ROZO Y EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DIFERENTES TIPOS PARA DIFERENTES ELEMENTOS DE DIVERSOS POLIDEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 2, 8 Y 13 DE LA CIUDAD DE PALMIRA VALLE
SUPERVISOR	CLEMENCIA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ CC. 66.765.195
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($20.829.500,oo)
VALOR ADICIÓN (Otro si No.1)	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO M/CTE ($ 5.207.375)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 26.036.875)
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PLAZO DE EJECUCION	SESENTA (60) DIAS
Prorroga (Otro si No.1)	Quince (15) días
FECHA INICIO	1 DE NOVIEMBRE DE 2023
NUMERO DE RP	OC-001905
FECHA DE RP	27 DE OCTUBRE DE 2023
No. DE GARANTÍAS (cuando aplique)	Póliza de cumplimiento No. 560 47 994000170021 Anexo 0 No. 560 47 994000170021 Anexo 1 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 560 74 994000031277 Anexo 0
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique)	31 de octubre de 2023 (Anexo 0) 30 de noviembre de 2023 (Anexo 1)
SUSPENSIONES	2
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	29 de diciembre de 2023 (Acta de suspensión No. 1)
REINICIO No. 1	15 de febrero de 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	1 de marzo de 2024 (Acta de suspensión No.2)
DIAS PENDIENTE POR EJECUTAR	1 DIA
FECHA DE REINICIO No.2	2 de abril de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	3 de abril de 2024

En el INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA "IMDER PALMIRA", a los dos (2) días del mes de abril del año 2024, el Licenciado PAULINO ALBERTO LLANOS SOTO, Gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Palmira IMDER Palmira, por una parte. Por otra parte, el señor FABIÁN ALFREDO HUGUET MOLINA contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente Acta para dar reinicio al contrato en referencia previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 1 de marzo de 2024 se suscribió por las partes, el Acta de suspensión No. 2, mediante la cual se suspende temporalmente la ejecución del contrato de obra No. 421-2023 y el contrato de interventoría "Aceptación de oferta 009-2023", por el término de 30 días calendario, es decir hasta el 30 de marzo de 2024, o antes sí son superadas las razones que dieron origen a la suspensión. Sin perjuicio de prorrogar la suspensión sí las causas persisten.

2. Que conforme lo manifestado en el acta suspensión, el contrato se reiniciara en la fecha señalada en la cláusula primera de la misma.

3. Que, una vez se entiende cumplida la fecha establecida para reiniciar el contrato de contrato de interventoría No. Aceptación de oferta 009-2023 (30 de marzo de 2024), se procede a suscribir la presente acta de reinicio, quedando pendiente por ejecutar 1 día, teniendo como nueva fecha de terminación el día 3 de abril de 2024.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, a los 2 dias del mes de abril del 2024

Por el IMDER PALMIRA,

PAULINO ALBERTO LLANOS SOTO
Gerente IMDER PALMIRA

Por el Contratista,

FABIAN ALBERTO HUGUET MOLINA
C.C. No. 8.726.352
Contratista de Interventoría

CLEMENCIA DEL PILAR MARTÍNEZ
Supervisora del contrato de interventoría
C.C. No. 66.765.195

Proyectó: Ángel Mario Plaza Suárez – Asesor Jurídico
Revisó: Clemencia del Pilar Martínez – Supervisora contrato interventoría No. 009-2023
Aprobó: Paulino Alberto Llanos Soto – Gerente IMDER