ACTA DE REINICIO No.	001
CONTRATO No. y FECHA:	No 2947 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023
No. PROCESO EN SECOP II	AI-MC-2864-2023
CONTRATISTA:	ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO.
OBJETO DEL CONTRATO:	"AGR-01 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRATACION DE LOS ARREGLOS LOCATIVOS PARA LAS ESTACIONES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE LAS SEDES DE LA CALLE 60, CALLE 19 Y LA SEDE DEL SUR DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($60.319.999) MCTE.
PLAZO:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO Y/O HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	05 DE DICIEMBRE DEL 2023.
FECHA DE ACTA SUSPENSIÓN No:	26 DE DICIEMBRE DEL 2023.

En la **SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO**, se reunieron, **DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.791.210 de Bogotá, representante legal de **ARQDILAM CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**, Interventor y **CARLOS HERNANDO DIAZ BOTERO**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.563.251 de Bogotá, profesional universitario adscrito a la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Supervisor, para suscribir la presente **ACTA DE REINICIO**, del contrato citado, luego de haberse superado las causas que originaron la suspensión del contrato en mención y es necesario reiniciar para continuar con su ejecución

En constancia se firma por los que en ella intervinieron: 03 ABR 2024

EL CONTRATISTA

DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY.
C.C. Nro. 79.791.210 de Bogotá.
Representante Legal.

EL SUPERVISOR

CARLOS HERNANDO DIAZ B.
C.C. Nro. 79.563.251 de Bogotá.

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este

Powered by CamScanner