GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 02 PARCIAL	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	lunes, 18 de diciembre de 2023

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: CM-SI-012-2023 (ID: CO1.PCCNTR.5373140)	Número Radicado Interno del Contrato:	03102023-1470
Numero de identificacion del contratista - NIT	901.754.250-9	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	2022003170035
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL 2023 CONFORMADO POR SUACOR INGENIERIA SAS, NIT: 900.805.317-1 (10%) Y POR INGENENIERIA MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA SAS - IMCA, NIT 900.063.967-1 (90%)		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	3302	NOMBRE DE LA VIA	AGUADAS-ARMA-LA PINTADA
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	INTERVENTORIA
Objeto del Contrato:	IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 391.157.475,00	N/A	N/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 391.157.475	PÚBLICA
Aporte Convenio No			

Duración Contrato: SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	Fecha de Iniciación	OCTUBRE 17 DE 2023
	Fecha de Terminación de ejecución	16 DE ABRIL DE 2024
	Prórrogas	N/A

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500024106	$ 20.145.729,00	$ 0	$ 20.145.729,00	0 - 0378
SPGR 11823				
			$ -	
VALOR ACTA	$ 20.145.729,00	0,00	$ 20.145.729,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 391.157.475,00	Valor del Anticipo:		N/A
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1	$ 20.145.729,00		Amortización Acta 1	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 2	$ 20.145.729,00		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3			Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4			Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5			Amortización Acta 5		
Saldo del Contrato:	$ 350.866.017,00		Saldo por Amortizar:	$ 0,00	
Sumas iguales	$ 391.157.475,00	$ 391.157.475,00	Sumas iguales	$ 0,00	$ 0,00

OBSERVACION: EL PERIODO DE PAGO COMPRENDE EL PERIODO NOVIEMBREE 17 A DICIEMBRE 16 DE 2023

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el articulo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado. la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Firma

Nombre: DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

Supervisor contrato

Firma

Nombre

Interventor (a) - (NO APLICA)

CONSORCIO VIAL 2023

CONSORCIO VIAL 2023
NIT 901.754.250-9
CRA 4 9 25 OF 504
Tel: (608) 3212004214
Neiva - Colombia
luismisuaza@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 3

Señores	DEPARTAMENTO DE CALDAS		
NIT	890.801.052-1	Teléfono	(000) 68982444 - Ext. 000
Dirección	Carrera 21 entre Calle 22 y 23	Ciudad	Caldas - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2023, 13:56
Expedición	16/12/2023, 14:01
Vencimiento	31/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DE PERSONAL	1.00	15,019,690.00
2	PRIMAS DE LOCALIZACION	1.00	1,807,353.00
3	COSTOS DIRECTOS FIJOS	1.00	886,732.00
4	OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	1.00	2,431,954.00

Total items: 4

Total Bruto	17,317,479.00
IVA 19%	2,828,250,00
Total a Pagar	20,145,729.00

Valor en Letras:
Veinte millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos veintinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por $ 20,145,729.00

Observaciones:
Favor consignar ala cuenta bancaria No 24126208764 Ahorros del banco caja social.

Porcentaje de participación de los miembros:

SUACOR INGENIERIA S.A.S - NIT 900.805.317 - 10%
INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A S - NIT 900.063.967 - 90%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058629291 aprobado en 20231024 prefijo FEV desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 3044688a6c802c6bea08e22be6548c5f87b14e966087b65c24fb21038f01b32504ec0d23ad89d8964b3b9d1cffe5f1c9

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO VIAL 2023 Identificado con NI 9017542509

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina NEIVA, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta de Ahorros

Número:	24126208764
Fecha de apertura:	18 de Septiembre de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0101 NEIVA de la ciudad de NEIVA, el dia Viernes, 17 de Noviembre de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Banco Caja Social
OF. NEIVA
SG 31 17 NOV 2023 OF 101
Vo.Bo.
TRAMITADO

Gobernacion de Caldas
Secretaria de Planeacion SGR
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500024106	**Fecha de Contabilización:**	02.10.2023
Beneficiario:	9017542509 CONSORCIO VIAL 2023	**Fecha Impresión:**	02.10.2023
Contrato:		**Estado Liberación:**	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2022. EL CUAL TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA

Item 1
Apropiación: 1113/0-0378/2301010305/71459302/I2300920 Secretaria de Planeacion SGR/ASIGNA INVERSIÓN REGIONAL 60% - DEPARTAM/MEJOR Y PAVIMEN RED VIAL/
Valor: 391.157.475 COP
Proyecto: I.23-0092/001 Mejoramiento y pavimentación del tramo v
CDP Asociados:
3500022475
Programación PAC
OCT: 391.157.475

Importe total: La suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró:	Nombre y Firma Aprobador

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjdosorio	JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-02-2:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12023 de fecha 2023-07-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11823	**Fecha Registro:**	2023-10-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	391.157.475,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	391.157.475,00	**Saldo x Obligar:**	391.157.475,00

TERCERO

Identificacion:	901754250	**Razon Social:**	CONSORCIO VIAL 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24126208764	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16071055	**Nombre:**	DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL	**Cargo:**	SECRETARIO OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.5373140	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-09-29

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2023-00317-0006 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS	Nación	AR17000	CSF	2023-10-02	391.157.475,00	0,00		
					Total:	391.157.475,00	0,00	391.157.475,00	391.157.475,00

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2022

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjdosorio JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-02-2:10 p. m.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-10-03	65.192.913,00	65.192.913,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-11-01	65.192.913,00	65.192.913,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-12-01	65.192.913,00	65.192.913,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-01-02	65.192.912,00	65.192.912,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-02-02	65.192.912,00	65.192.912,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-03-01	65.192.912,00	65.192.912,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Neiva, Diciembre 18 de 2023

Señores
GOBERNACION DE CALDAS
CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
MANIZALES - CALDAS

REFERENCIA: Contrato 03102023-1470

LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON identificado con la cedula de ciudadanía No **1075.217.148** de Neiva, actuando en calidad de representante legal de **SUACOR INGENIERIA SAS** identificada con **NIT 900.805.317-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
C.C. 1075.217.148 DE NEIVA
RL SUACOR INGENIERIA SAS


FORMATO 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Neiva, Diciembre 18 de 2023

Señores
GOBERNACION DE CALDAS
CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
MANIZALES - CALDAS

REFERENCIA: Contrato 03102023-1470

LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON identificado con la cedula de ciudadanía No **1.075.217.148** de Neiva, actuando en calidad de representante legal del Consorcio Vial 2023 identificada con **NIT 901.754.250-9**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
C.C. 1075.217.148 DE NEIVA
RL Consorcio Vial 2023

FORMATO 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Neiva, Diciembre 18 de 2023

Señores
GOBERNACION DE CALDAS
CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
MANIZALES - CALDAS

REFERENCIA: Contrato 03102023-1470

DORIAN ALBERTO BARRERO JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía 7.709.729 NEIVA, en mi condición de representante legal de INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA-IMCA identificada con NIT 905.063.800-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

DORIAN ALBERTO BARRERO JARAMILLO
R. L: INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS
Y ASESORIAS DE COLOMBIA-IMCA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901754250	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 9 # 5-50	NEIVA-HUILA	8710179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	307652479	9459758769	E	2023/12/14	2023/11/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$10,294,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (10 Afiliados)																								$23,149,911	$3,704,400			$23,149,911	$2,894,200			$23,149,911	$926,400			$23,149,911		$1,611,600		$23,149,911	$1,158,100		$10,294,700
Centro de Trabajo: Principal (10 Afiliados)																								$23,149,911	$3,704,400			$23,149,911	$2,894,200			$23,149,911	$926,400			$23,149,911		$1,611,600		$23,149,911	$1,158,100		$10,294,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (10 Afiliados)																								$23,149,911	$3,704,400			$23,149,911	$2,894,200			$23,149,911	$926,400			$23,149,911		$1,611,600		$23,149,911	$1,158,100		$10,294,700
1	CC	4377250	ARIAS FRANCISCO	X																		23020 1	30	$2,609,880	$417,600	EPS002	30	$2,609,880	$326,300	CCF32	30	$2,609,880	$104,400	14-11	30	$2,609,880	6.960%	$181,700	30	$2,609,880	$130,500	No	$1,160,500
2	CC	1075224159	CORTES HECTOR																			23020 1	30	$3,117,660	$498,900	EPS005	30	$3,117,660	$389,800	CCF32	30	$3,117,660	$124,800	14-11	30	$3,117,660	6.960%	$217,000	30	$3,117,660	$156,000	No	$1,386,500
3	CC	75049655	GARCIA GUSTAVO																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
4	CC	1003828965	MALLUNGO JUAN																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
5	CC	1003812575	MEDINA IVONNE																			23030 1	30	$1,334,424	$213,600	EPS005	30	$1,334,424	$166,900	CCF32	30	$1,334,424	$53,400	14-11	30	$1,334,424	6.960%	$92,900	30	$1,334,424	$66,800	No	$593,600
6	CC	1075246303	PERDOMO EDGAR																			25-14	30	$4,157,508	$665,300	EPS037	30	$4,157,508	$519,700	CCF32	30	$4,157,508	$166,400	14-11	30	$4,157,508	6.960%	$289,400	30	$4,157,508	$208,000	No	$1,848,800
7	CC	1075269669	POLANIA DANIEL		X																	23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$4,900	CCF32	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$38,667	$2,000	No	$17,400
8	CC	1075227937	POLANIA DIEGO																			23100 1	30	$3,234,924	$517,600	EPS005	30	$3,234,924	$404,400	CCF32	30	$3,234,924	$129,400	14-11	30	$3,234,924	6.960%	$225,200	30	$3,234,924	$161,800	No	$1,438,400
9	CC	1075303068	VALENCIA ANGIE		X																	23030 1	30	$3,117,660	$498,900	EPS037	30	$3,117,660	$389,800	CCF32	30	$3,117,660	$124,800	14-11	30	$3,117,660	6.960%	$217,000	30	$3,117,660	$156,000	No	$1,386,500
10	CC	7730160	VITOVIZ JOSE																			23020 1	30	$3,219,188	$515,100	EPS037	30	$3,219,188	$402,400	CCF32	30	$3,219,188	$128,800	14-11	30	$3,219,188	6.960%	$224,100	30	$3,219,188	$161,000	No	$1,431,400
Total	**Afiliados(10)**																							$23,149,911	$3,704,400			$23,149,911	$2,894,200			$23,149,911	$926,400			$23,149,911		$1,611,600		$23,149,911	$1,158,100		$10,294,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901754250	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 9 # 5-50	NEIVA-HUILA	8710179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	307652479	9459758769	E	2023/12/14	2023/11/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$10,294,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,704,400	$0	$0	$3,704,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$517,600	$0	$0	$517,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,036,500	$0	$0	$1,036,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$718,700	$0	$0	$718,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,431,600	$0	$0	$1,431,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,611,600	$0	$0	$1,611,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,611,600	$0	$0	$1,611,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$926,400	$0	$0	$926,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$926,400	$0	$0	$926,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,894,200	$0	$0	$2,894,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,461,800	$0	$0	$1,461,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$326,300	$0	$0	$326,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,106,100	$0	$0	$1,106,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$694,900	$0	$0	$694,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$694,900	$0	$0	$694,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$463,200	$0	$0	$463,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$463,200	$0	$0	$463,200
TOTAL				**10**	**$10,294,700**	**$0**	**$0**	**$10,294,700**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901754250	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 9 # 5-50	NEIVA-HUILA	8710179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	269965432	9458844436	E	2023/11/15	2023/11/10	BANCOLOMBIA	0	$4,901,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (10 Afiliados)																								$11,017,251	$1,763,300			$11,017,251	$1,377,600			$11,017,251	$441,100			$11,017,251		$767,200		$11,017,251	$551,800		$4,901,000
Centro de Trabajo: Principal (10 Afiliados)																								$11,017,251	$1,763,300			$11,017,251	$1,377,600			$11,017,251	$441,100			$11,017,251		$767,200		$11,017,251	$551,800		$4,901,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (10 Afiliados)																								$11,017,251	$1,763,300			$11,017,251	$1,377,600			$11,017,251	$441,100			$11,017,251		$767,200		$11,017,251	$551,800		$4,901,000
1	CC	4377250	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER	X	X																25-14	14	$1,217,944	$194,900	EPS005	14	$1,217,944	$152,300	CCF32	14	$1,217,944	$48,800	14-11	14	$1,217,944	6.960%	$84,800	14	$1,217,944	$61,000	No	$541,800
2	CC	1075224159	CORTES CERQUERA HECTOR MAURICIO	X																	23020 1	14	$1,454,908	$232,800	EPS005	14	$1,454,908	$181,900	CCF32	14	$1,454,908	$58,200	14-11	14	$1,454,908	6.960%	$101,300	14	$1,454,908	$72,800	No	$647,000
3	CC	75049655	GARCIA CARMONA GUSTAVO ANTONIO	X																	25-14	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$29,000	CCF32	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	6.960%	$16,200	6	$232,000	$11,700	No	$103,400
4	CC	1003828965	MALLUNGO REINOSO JUAN SEBASTIAN	X																	25-14	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$67,700	CCF32	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	6.960%	$37,700	14	$541,334	$27,200	No	$241,000
5	CC	1003812575	MEDINA CAMPOS IVONNE JULLIETH	X																	23030 1	14	$622,732	$99,700	EPS005	14	$622,732	$77,900	CCF32	14	$622,732	$25,000	14-11	14	$622,732	6.960%	$43,400	14	$622,732	$31,200	No	$277,200
6	CC	1075246303	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	X																	25-14	14	$1,940,171	$310,500	EPS037	14	$1,940,171	$242,600	CCF32	14	$1,940,171	$77,700	14-11	14	$1,940,171	6.960%	$135,100	14	$1,940,171	$97,200	No	$863,100
7	CC	1075269669	POLANIA ANDRADE DANIEL ALBERTO	X																	23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$67,700	CCF32	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	6.960%	$37,700	14	$541,334	$27,200	No	$241,000
8	CC	1075227937	POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO	X																	23100 1	14	$1,509,632	$241,600	EPS005	14	$1,509,632	$188,800	CCF32	14	$1,509,632	$60,400	14-11	14	$1,509,632	6.960%	$105,100	14	$1,509,632	$75,500	No	$671,400
9	CC	1075303068	VALENCIA SUAREZ ANGIE DAYANA	X																	23030 1	14	$1,454,908	$232,800	EPS041	14	$1,454,908	$181,900	CCF32	14	$1,454,908	$58,200	14-11	14	$1,454,908	6.960%	$101,300	14	$1,454,908	$72,800	No	$647,000
10	CC	7730160	VITOVIZ ORTIZ JOSE ERLEY	X																	23020 1	14	$1,502,288	$240,400	EPS037	14	$1,502,288	$187,800	CCF32	14	$1,502,288	$60,100	14-11	14	$1,502,288	6.960%	$104,600	14	$1,502,288	$75,200	No	$668,100
Total	**Afiliados(10)**																							$11,017,251	$1,763,300			$11,017,251	$1,377,600			$11,017,251	$441,100			$11,017,251		$767,200		$11,017,251	$551,800		$4,901,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901754250	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 9 # 5-50	NEIVA-HUILA	8710179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	269965432	9458844436	E	2023/11/15	2023/11/10	BANCOLOMBIA	0	$4,901,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,763,300	$0	$0	$1,763,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$241,600	$0	$0	$241,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$629,300	$0	$0	$629,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$419,200	$0	$0	$419,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$473,200	$0	$0	$473,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$767,200	$0	$0	$767,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$767,200	$0	$0	$767,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$441,100	$0	$0	$441,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$441,100	$0	$0	$441,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,377,600	$0	$0	$1,377,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$527,100	$0	$0	$527,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$181,900	$0	$0	$181,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$668,600	$0	$0	$668,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$331,000	$0	$0	$331,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$331,000	$0	$0	$331,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$220,800	$0	$0	$220,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$220,800	$0	$0	$220,800
TOTAL				10	$4,901,000	$0	$0	$4,901,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

CUENTA DE COBRO #116

Neiva Huila, 30 Noviembre 2023

CONSORCIO VIAL 2023
NIT: 901.754.250-9

DEBE A:

Nombre y Apellidos: MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO

Documento de Identificación: C.C 1.083.839.326 Hobo

La suma de: **$2.552. 543.oo**

Dos millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y tres pesos m/cte.

Por concepto de: ALQUILER DE VEHICULO 4X4 DE MAS DE 2.000 CC. CONDUCTOR, PLACAS JZY686 DE 17 AL 30 NOVIEMBRE

Firma_____
Dirección: CLL 70/2 w 02 balcones de los hoyuelos torre 11 apto 602
Celular: 3212272304

Anexo: copia de aportes a seguridad social independiente

CUENTA DE COBRO #117

Neiva Huila, 17 diciembre 2023

CONSORCIO VIAL 2023
NIT: 901.754.250-9

DEBE A:

Nombre y Apellidos: MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO

Documento de Identificación: C.C 1.083.839.326 Hobo

La suma de: **$2.917.912.oo**

Dos millones novecientos diecisiete mil ciento noventa y dos pesos m/cte.

Por concepto de: ALQUILER DE VEHICULO 4X4 DE MAS DE 2.000 CC. CONDUCTOR, PLACAS JZY686 DE 1 AL 16 DICIEMBRE 2023

Firma_____
Dirección: CLL 70/2 w 02 balcones de los hoyuelos torre 11 apto 602
Celular: 3212272304

Anexo: copia de aportes a seguridad social independiente

CUENTA DE COBRO #118

Neiva Huila, 30 noviembre 2023

CONSORCIO VIAL 2023
NIT: 901.754.250-9

DEBE A:

Nombre y Apellidos: MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO

Documento de Identificación: C.C 1.083.839.326 Hobo

La suma de: **$1.230. 497.oo**

Millón doscientos treinta mil cuatrocientos noventa y siete pesos m/cte.

Por concepto de: ALQUIER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO NIVEL Y ELEMENTO COMPLEMENTARIOS) DEL 17 AL 30 NOVIEMBRE

Firma_____
Dirección: CLL 70/2 w 02 balcones de los hoyuelos torre 11 apto 602
Celular: 3212272304

Anexo: copia de aportes a seguridad social independiente

CUENTA DE COBRO #119

Neiva Huila, 17 diciembre 2023

CONSORCIO VIAL 2023
NIT: 901.754.250-9

DEBE A:

Nombre y Apellidos: MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO

Documento de Identificación: C.C 1.083.839.326 Hobo

La suma de: **$1.230. 497.oo**

Millón doscientos treinta mil cuatrocientos noventa y siete pesos m/cte.

Por concepto de: ALQUIER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO NIVEL Y ELEMENTO COMPLEMENTARIOS) DEL 1 AL 16 DICIEMBRE

Firma_____
Dirección: CLL 70/2 w 02 balcones de los hoyuelos torre 11 apto 602
Celular: 3212272304

Anexo: copia de aportes a seguridad social independiente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948189207

(415)7707212489984(8020) 000001494818920 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 4 2 5 0	9	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 0 5 3 1 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SUACOR INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 0 2 0 2 3 0 8 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 6 3 9 6 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 3 0 8 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948189207

(415)7707212489984(8020) 000001494818920 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 4 2 5 0	9	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 8 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 2 1 7 1 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SUAZA	BAHAMON	LUIS	MIGUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 8 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 7 0 9 7 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRERO	JARAMILLO	DORIAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO COSTO
DOCUMENTO SIN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948189207

(415)7707212489984(8020) 000001494818920 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 4 2 5 0	9	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 8 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 8 0 3	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 8 0 3
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14948189207

(415)7707212489984(8020) 000001494818920 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	13. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 4 2 5 0	9	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 9 5 50 OF 202

42. Correo electrónico luismisuaza@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 0 0 4 2 1 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 8 0 3						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 48 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 11 61. Fecha 2023 - 09 - 18 / 09 : 15: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ MANCHOLA ESPERANZA
985. Cargo Analista V

Fecha generación documento PDF: 18-09-2023 09:15:02AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14885754629

(415)7707212489984(8020) 000001488575462 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 3 9 6 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	I.M.C.A. DE COLOMBIA S A S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 4 11 29 IN 2

42. Correo electrónico imcadecolombia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 1 0 0 7 8 5	3 1 5 3 0 4 1 4 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 1 1 2	7 1 1 2	2 0 2 0 0 2 0 3				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 30 / 12 : 21: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARRERO JARAMILLO DORIAN ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885754629

(415)7707212489984(8020) 000001488575462 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 3 9 6 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	7
73. Fecha	2 0 0 6 0 1 1 1	2 0 1 5 1 1 2 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 1 1 2	2 0 1 5 1 1 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 5 5 8 4 1	1 5 5 8 4
78. Departamento	4 1	4 1
79. Ciudad/Municipio	2 3	2 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 0 6 0 1 1 1
81. Hasta	2 0 5 6 0 1 1 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885754629

(415)7707212489984(8020) 000001488575462 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 3 9 6 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	3

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 9 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 7 0 9 7 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRERO	JARAMILLO	DORIAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885754629

(415)7707212489984(8020) 000001488575462 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 3 9 6 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	3

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 2 4 2 9 7		1 2 0 7 9 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LIZCANO	ORDOÑEZ	JOHN	ALEJANDRO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 3 0 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO DOS (02) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 03102023-1470
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 03102023-1470

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta DIICEMBRE 18 DE 2023

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	03102023-1470	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500024106			
NIT o RUT:	901.754.250-9			
Contratista:	CONSORCIO VIAL 2023			
Representante Legal:	LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON			
Valor del Contrato ($):	$ 391.157.475,00	Aporte Departamento	$ 391.157.475,00	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)			
Disponibilidad presupuestal	3500022475	FONDO	0 - 0378	
Duración del contrato (Plazo):	SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 17 DE 2023	Fecha de terminación	16 DE ABRIL DE 2024	
Supervisor Departamento	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA			

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR TOTAL
Ingeniero Director de Interventoria		6.469.849,00	0,50	1,0	3.234.925,00
Ingeniero Residente	Nivel 1	4.157.508,00	1,0	1,0	4.157.508,00
Ingeniero Auxiliar	Nivel 4	3.219.188,00	1,0	1,0	3.219.188,00
Profesional Ambiental	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	1,0	3.117.660,00
Profesional Social - SYSO	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	1,0	3.117.660,00
Topografo - Inspector		2.609.880,00	1,0	1,0	2.609.880,00
Cadeneros		1.160.000,00	2,0	1,0	2.320.000,00
Secretaria		1.334.424,00	1,0	1,0	1.334.424,00
SUMA			A		23.111.245,00
FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV			B		1,90
FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV			B1		2,20
COSTO BASICO (SIN IVA)			C=A*B / C=A*B1		42.071.960,00
VALOR DEL IVA			D=0,19*C		7.993.672,00
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)			E=C+D		50.065.632,00

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	1.265.654,00	1,00	1,0	1.265.654,00
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	949.240,00	4,00	1,0	3.796.960,00
VALOR TOTAL		A		5.062.614,00
FACTOR MULTIPLICADOR		B		1,00
COSTO BASICO (SIN IVA)		C=A*B		5.062.614,00
VALOR DEL IVA		D=0,19*C		961.897,00
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)		E=C+D		6.024.511,00

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

RECURSO	UND	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	105.471,00	5,00	1,0	527.355,00
Edición de informes	Mes	163.480,00	1,00	1,0	163.480,00
Papeleria, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	105.471,00	1,00	1,0	105.471,00
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	105.471,00	1,00	1,0	105.471,00
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	1.582.067,00	1,00	1,0	1.582.067,00
SUMA			A		2.483.844,00
FACTOR MULTIPLICADOR			B		1,00
COSTO BASICO (SIN IVA)			C=A*B		2.483.844,00
VALOR DEL IVA			D=0,19*C		471.930,00
VALOR PROVISION OCD (CON IVA)			E=C+D		2.955.774,00

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO	UND	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	||
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Mes	5.469.735,00	1,00	1,0	5.469.735,00

Ensayos de Laboratorio	Mes	2.651.600,00	1,00	0,0	0,00
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.636.779,00	1,00	1,0	2.636.779,00
			SUMA	A	**8.106.514,00**
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B	**8.106.514,00**
			VALOR PROVISION OGR (CON IVA)	C	**8.106.514,00**

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA EJECUTADA. ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS		
CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION COSTOS DE PERSONAL	**42.071.960,00**	**42.071.960,00**
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	**5.062.614,00**	**5.062.614,00**
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	**2.483.844,00**	**2.483.844,00**
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	**8.106.514,00**	**8.106.514,00**
PROVISION IVA	**9.427.499,00**	**9.427.499,00**
VALOR TOTAL	**67.152.431,00**	**67.152.431,00**

VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	391.157.475,00
VALOR EJECUTADO MES UNO (1) DE INTERVENTORIA	67.152.431,00
SETENTA (70%) POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO	273.810.232,50
TREINTA (30%) FIJO A RECONOCER POR EJECUTADO INTERVENTORIA M	20.145.729,00
SETENTA (70%) POR CIENTO POR AVANCE DE OBRA	0,00

Valor Acta PARCIAL X		TOTAL	EQUIVALENTE AL 30% DEL VR MES 2 DE INTERVENTORÍA	$ 20.145.729,00
POR % AVANCE MES NRO.1	VALOR CONTRATO DE OBRA	VR. AVANCE OBRA	% EQUIVALENTE	$ 0,00
	$5.122.147.130,00	$0,00	0,00	
Amortización Anticipo				$0,00
Valor Ordenación del Gasto:				$20.145.729,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		391.157.475,00
Valor adicional		0,00
Valor Acta No. 1:	20.145.729,00	
Valor Acta No. 2:	0,00	
Saldo del contrato	371.011.746,00	
Sumas Iguales	391.157.475,00	391.157.475,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales:	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que **CONSORCIO VIAL 2023**, representada legalmente por la ingeniera **LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON** ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al articulo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Articulo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Articulo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoria verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
CONSORCIO VIAL 2023
Contratista

Firma
JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor Depto

GOBIERNO DE CALIDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA 02 PARCIAL

CONTRATO DE CONSULTORIA: 03102023-1470

OBJETO: IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 2023
SUPERVISOR: JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

INTERVENTORIA CONTRTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO, PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

	PERSONAL		SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Ingeniero Director de Interventoria		6.469.849,00	0,50	6,0	19.409.547,00
-	Ingeniero Residente	Nivel 1	4.157.508,00	1,0	6,0	24.945.048,00
-	Ingeniero Auxiliar	Nivel 4	3.219.188,00	1,0	5,0	16.095.940,00
-	Profesional Ambiental	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	5,0	15.588.300,00
-	Profesional Social - SYSO	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	5,0	15.588.300,00
-	Topografo - Inspector		2.609.880,00	1,0	5,0	13.049.400,00
-	Cadeneros		1.160.000,00	2,0	5,0	11.600.000,00
-	Secretaria		1.334.424,00	1,0	6,0	8.006.544,00
			SUMA	A		124.283.079,00
			FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV	B		1,90
			FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV	B1		2,20
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B / C=A*B1		$ 242.019.813
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C		45.983.764,00
			VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		288.003.577,00

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN

	CONCEPTO	VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	1.265.654,00	1,00	6,00	7.593.924,00
-	Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	949.240,00	4,00	5,00	18.984.800,00
		VALOR TOTAL	A		26.578.724,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
		COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		26.578.724,00
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C		5.049.958,00
		VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		31.628.682,00

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

	RECURSO	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	105.471,00	5,00	6,00	3.164.130,00
-	Edición de informes	Mes	163.480,00	1,00	6,00	980.880,00
-	Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	105.471,00	1,00	6,00	632.826,00
-	Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	105.471,00	1,00	6,00	632.826,00
-	Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	1.582.067,00	1,00	6,00	9.492.402,00
			SUMA	A		14.903.064,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		14.903.064,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C		2.831.582,00
			VALOR PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		17.734.646,00

INTERVENTORIA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO, PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

	PERSONAL		SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Ingeniero Director de Interventoria		6.469.849,00	0,50	1,00	3.234.925,00
-	Ingeniero Residente	Nivel 1	4.157.508,00	1,0	1,00	4.157.508,00
-	Ingeniero Auxiliar	Nivel 4	3.219.188,00	1,0	1,00	3.219.188,00
-	Profesional Ambiental	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	1,00	3.117.660,00
-	Profesional Social - SYSO	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	1,00	3.117.660,00
-	Topografo - Inspector		2.609.880,00	1,0	1,00	2.609.880,00
-	Cadeneros		1.160.000,00	2,0	1,00	2.320.000,00
-	Secretaria		1.334.424,00	1,0	1,00	1.334.424,00
			SUMA	A		23.111.245,00
			FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV	B		1,90
			FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV	B1		2,20
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B / C=A*B1		42.071.960,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C		7.993.672,00
			VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		50.065.632,00

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN

	CONCEPTO	VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	1.265.654,00	1,00	1,00	1.265.654,00
-	Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	949.240,00	4,00	1,00	3.796.960,00
		VALOR TOTAL	A		5.062.614,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
		COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		5.062.614,00
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C		961.897,00
		VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		6.024.511,00

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

	RECURSO	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	105.471,00	5,00	1,00	527.355,00
-	Edición de informes	Mes	163.480,00	1,00	1,00	163.480,00
-	Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	105.471,00	1,00	1,00	105.471,00
-	Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	105.471,00	1,00	1,00	105.471,00
-	Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	1.582.067,00	1,00	1,00	1.582.067,00
			SUMA	A		2.483.844,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		2.483.844,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C		471.930,00
			VALOR PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		2.955.774,00

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES						
RECURSO		UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Mes	5.469.735,00	1,00	5,00	27.348.675,00
-	Ensayos de Laboratorio	Mes	2.651.600,00	1,00	5,00	13.258.000,00
-	Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.636.779,00	1,00	5,00	13.183.895,00
			SUMA	A		53.790.570,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		53.790.570,00
			VALOR PROVISION OGR (CON IVA)	C		53.790.570,00

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES						
RECURSO		UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Mes	5.469.735,00	1,00	1,00	5.469.735,00
-	Ensayos de Laboratorio	Mes	2.651.600,00	1,00	0,00	0,00
-	Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.636.779,00	1,00	1,00	2.636.779,00
			SUMA	A		8.106.514,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		8.106.514,00
			VALOR PROVISION OGR (CON IVA)	C		8.106.514,00

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA.ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS			
	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
	PROVISION COSTOS DE PERSONAL	57.011.716,07	288.003.576,00
	PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	6.024.510,66	31.628.682,00
	PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	2.955.774,36	17.734.646,00
	PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	10.758.114,00	53.790.570,00
	VALOR TOTAL	76.750.115,09	391.157.475,00

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA. ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS			
	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
	PROVISION COSTOS DE PERSONAL	50.065.632,00	50.065.632,00
	PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	6.024.511,00	6.024.511,00
	PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	2.955.774,00	2.955.774,00
	PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	8.106.514,00	8.106.514,00
	VALOR TOTAL	67.152.431,00	67.152.431,00

CONSORCIO VIAL 2023
EL CONTRATISTA

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
EL SUPERVISOR

VALOR ACTA 02 PARCIAL	67.152.431,00
AMORTIZACION ANTICIPO	0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	67.152.431,00

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA NRO DOS (02) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 03102023-1470
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 03102023-1470

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta DICIEMBRE 18 DE 2023

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	03102023-1470	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500024106			
NIT o RUT:	901.754.250-9			
Contratista:	CONSORCIO VIAL 2023			
Representante Legal:	LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON			
Valor del Contrato ($):	$ 391.157.475,00	Aporte Departamento	$ 391.157.475,00	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)			
Disponibilidad presupuestal	3500022475	FONDO	0 - 0378	
Duración del contrato (Plazo):	SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 17 DE 2023	Fecha de terminación	16 DE ABRIL DE 2024	
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

INTERVENTORIA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO, PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	CANT.	SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES		PLAZO	F. MULTIPLICADOR
Ingeniero Director de Interventoria	1,00	6.469.849,00	0,50	0,50	1,0	1,90
Ingeniero Residente Nivel 1	1,00	4.157.508,00	1,0	1,0	1,0	1,90
Ingeniero Auxiliar Nivel 4	1,00	3.219.188,00	1,0	1,0	1,0	1,90
Profesional Ambiental Nivel 4	1,00	3.117.660,00	1,0	1,0	1,0	1,90
Profesional Social - SYSO Nivel 4	1,00	3.117.660,00	1,0	1,0	1,0	1,90
Topografo - Inspector	1,00	2.609.880,00	1,0	1,0	1,0	1,90
Cadeneros	1,00	1.160.000,00	2,0	2,0	1,0	2,20
Secretaria	1,00	1.334.424,00	1,0	1,0	1,0	2,20

IVA: 19%

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	F. MULTIPLICADOR
Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	1.265.654,00	1,00	1,0	1,00
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	949.240,00	4,00	1,0	1,00

IVA: 19%

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

RECURSO	UND	VALOR	APLICACIÓN		PLAZO	F. MULTIPLICADOR
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	105.471,00	5,00	5,00	1,0	1,00
Edición de informes	Mes	163.480,00	1,00	1,00	1,0	1,00
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	105.471,00	1,00	1,00	1,0	1,00
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	105.471,00	1,00	1,00	1,0	1,00
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	1.582.067,00	1,00	1,00	1,0	1,00

IVA: 19%

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO	UND	VALOR	APLICACIÓN		PLAZO	F. MULTIPLICADOR
Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Mes	5.469.735,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ensayos de Laboratorio	Mes	2.651.600,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Topografia (incluye Transito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.636.779,00	1,00	1,00	1,00	1,00

IVA: 0%

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor contrato

CONSORCIO VIAL 2023
Rep. Legal: Luis Miguel Suaza Bahamon
Contratista

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO DE CONSULTORIA NRO. 03102023-1470	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

CONTRATO DE CONSULTORIA	03102023-1470	RADICADO SECRETARIA JURIDICA. NRO:	03102023-1470
OBJETO:	IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL 2023		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	MODIFICATORIO 01	N/A
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA (19%)	$ 391.157.475	PORCENTAJE %	19
VALOR TOTAL	$ 391.157.475		

PROVISION COSTOS DE PERSONAL CONTRATADOS

		SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	DIF.%
Ingeniero Director de Interventoria		6.469.849,00	0,50	6,0	19.409.547,00		
Ingeniero Residente	Nivel 1	4.157.508,00	1,0	6,0	24.945.048,00		
Ingeniero Auxiliar	Nivel 4	3.219.188,00	1,0	5,0	16.095.940,00		
Profesional Ambiental	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	5,0	15.588.300,00		
Profesional Social - SYSO	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	5,0	15.588.300,00		
Topografo - Inspector		2.609.880,00	1,0	5,0	13.049.400,00		
Cadeneros		1.160.000,00	2,0	5,0	11.600.000,00	73,63	-48,03
Secretaria		1.334.424,00	1,0	6,0	8.006.544,00		
			A		124.283.079,00		
			B		1,90		
			B1		2,20		
			C=A*B / C=A*B1		242.019.813,00		
			D=0,19*C		45.983.764,00		
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)			E=C+D		288.003.577,00		

PROVISION COSTOS DE PERSONAL EJECUTADOS

		SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
Ingeniero Director de Interventoria		6.469.849,00	0,50	2,00	6.469.849,00	
Ingeniero Residente	Nivel 1	4.157.508,00	1,0	2,00	8.315.016,00	
Ingeniero Auxiliar	Nivel 4	3.219.188,00	1,0	2,00	6.438.376,00	
Profesional Ambiental	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	2,00	6.235.320,00	
Profesional Social - SYSO	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	2,00	6.235.320,00	
Topografo - Inspector		2.609.880,00	1,0	2,00	5.219.760,00	
Cadeneros		1.160.000,00	2,0	2,00	4.640.000,00	25,60
		1.334.424,00	1,0	2,00	2.668.848,00	
			A		46.222.489,00	
			B		1,90	
			B1		2,20	
			C=A*B / C=A*B1		84.143.918,00	
			D=0,19*C		15.987.344,00	
			E=C+D		100.131.262,00	

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADAS

CONCEPTO	VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	DIF.%
Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	1.265.654,00	1,00	6,00	7.593.924,00		
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	949.240,00	4,00	5,00	18.984.800,00		
		A		26.578.724,00		
		B		1,00	8,09	-5,01
		C=A*B		26.578.724,00		
		D=0,19*C		5.049.958,00		
VALOR TOTAL		E=C+D		31.628.682,00		

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION EJECUTADAS

	VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	1.265.654,00	1,00	2,00	2.531.308,00	
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	949.240,00	4,00	2,00	7.593.920,00	
		A		10.125.228,00	
		B		1,00	3,08
		C=A*B		10.125.228,00	
		D=0,19*C		1.923.793,00	
		E=C+D		12.049.021,00	

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	DIF.%
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	105.471,00	5,00	6,00	3.164.130,00		
Edición de informes	Mes	163.480,00	1,00	6,00	980.880,00		
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	105.471,00	1,00	6,00	632.826,00		
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	105.471,00	1,00	6,00	632.826,00	4,53	-3,02
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	1.582.067,00	1,00	6,00	9.492.402,00		
			A		14.903.064,00		
			B		1,00		
			C=A*B		14.903.064,00		
			D=0,19*C		2.831.582,00		
VALOR TOTAL			E=C+D		17.734.646,00		

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS EJECUTADAS

	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	105.471,00	5,00	2,00	1.054.710,00	
Edición de informes	Mes	163.480,00	1,00	2,00	326.960,00	
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	105.471,00	1,00	2,00	210.942,00	
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	105.471,00	1,00	2,00	210.942,00	
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	1.582.067,00	1,00	2,00	3.164.134,00	1,51
			A		4.967.688,00	
			B		1,00	
			C=A*B		4.967.688,00	
			D=0,19*C		943.861,00	
			E=C+D		5.911.549,00	

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS						PESO %	DIF.%
RECURSO	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL		
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Mes	5.469.735,00	1,00	5,00	27.348.675,00		
Ensayos de Laboratorio	Mes	2.651.600,00	1,00	5,00	13.258.000,00		
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.636.779,00	1,00	5,00	13.183.895,00	13,75	-9,61
			A		53.790.570,00		
			B		1,00		
			C=A*B		53.790.570,00		
		VALOR TOTAL	C		53.790.570,00		

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS						PESO %
	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL	
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Mes	5.469.735,00	1,00	2,00	10.939.470,00	
Ensayos de Laboratorio	Mes	2.651.600,00	1,00	0,00	0,00	
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.636.779,00	1,00	2,00	5.273.558,00	4,14
			A		16.213.028,00	
			B		1,00	
			C=A*B		16.213.028,00	
			C		16.213.028,00	

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA. ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS			PESO %	DIF.%
CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL		
PROVISION COSTOS DE PERSONAL	57.011.716,07	288.003.576,00	73,63	-48,03
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	6.024.510,66	31.628.682,00	8,09	-5,01
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	2.955.774,36	17.734.646,00	4,53	-3,02
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	10.758.114,00	53.790.570,00	13,77	-9,61
VALOR TOTAL	76.750.115,09	391.157.475,00	100,00	-65,64

	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	PESO %
PROVISION COSTOS DE PERSONAL	100.131.262,00	100.131.262,00	25,60
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	12.049.021,00	12.049.021,00	3,08
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	5.911.549,00	5.911.549,00	1,51
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSBLES	16.213.028,00	16.213.028,00	4,16
	134.304.860,00	134.304.862,00	34,36

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	
VALOR DEL CONTRATO	$ 391.157.475
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 391.157.475
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA INICIACION	OCTUBRE 17 DE 2023
FECHA TERMINACION	ABRIL 16 DE 2024

INTERVENTORIA/SUPERVISION	EL CONTRATO NO CONTO CON INTERVENTORIA EXTERNA. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL INGENIERO JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA, PROFESIONAL UNIVERSIATRIO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE CALDAS

ACTIVIDADES REALIZADAS
IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor contrato

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 01 PARCIAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA 03102023-1470	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
DICIEMBRE 18 DE 2023

ACTA NRO.	02 PARCIAL	INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA/SUPERVISION

CONTRATO	03102023-1470	CONSULTORIA	X	OBRA:	

NRO. CONTRATO RADICADO:	03102023-1470

OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL 2023 CONFORMADO POR SUACOR INGENIERIA SAS, NIT: 900.805.317-1 (10%) Y POR INGENENIERIA MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA SAS - IMCA, NIT 900.063.967-1 (90%)
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal			X	
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La via en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros			X	
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.			X	
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas			X	
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable			X	
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra			X	
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios			X	
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva			X	
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra			X	
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto			X	
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa			X	
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región			X	
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra			X	
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región			X	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor contrato

Gobierno de CALDAS — PRIMERO LA GENTE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VR. CONTRATO DE OBRA	$ 5.122.147.130,00
MES A COBRAR	MES 02
VR. MENSUAL DE INTERVENTORIA VARIABLE	$ 67.152.431
VR. CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 391.157.475
VR. INTERVENTORIA 70%	$ 273.810.233
VR. INTERVENTORIA 30%	$ 20.145.729
PLAZO OBRA EN MESES	5,00
PLAZO INTERVENTORIA EN MESES	6,00

NUMERO DEL ACTA	AVANCE DE OBRA	COMPONENTES ACTA INTERVENTORIA			VR. A PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VR. CAUSADO POR PAGAR CON SOPORTES	SALDO CAUSADO POR PAGAR (+), EN ROJO PENDIENTE DE LEGALIZAR
		VR. FIJO (30% VR. MES)	VR. POR ACTA OBRA				
			% VR. ACTA	VR. 70% INTERV			
1	$ 0	$ 20.145.729	0,00%	$ 0	$ 20.145.729	$ 67.152.431	-$ 47.006.702
2	$ 0	$ 20.145.729	0,00%	$ 0	$ 20.145.729	$ 67.152.431	-$ 94.013.404
3							
4							
5							
6							
TOTAL PAGADO	$ 0				$ 40.291.458	$ 134.304.862	-$ 94.013.404

VALOR A PAGAR: VEINTE MILLONES CIENTO CURENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MDA/CTE ($ 20.145.729)}

Rep. Legal: Luis Miguel Suaza Bahamon
CONTRATISTA

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor Departamento
EL DEPARTAMENTO