INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: _PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO Y PANADERIA__

FECHA INFORME:

Día _30_. Mes __12__. Año _2.019___.

CONTRATO N° __421-MC-69-2019____.

FECHA FIRMA: Día _12__. Mes _11__. Año _2.019__

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS CONGELADOR Y HORNOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO Y PANADERIA DEL EPAMS GIRON DEL INPEC..----------

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _12_. Mes __11__. Año _2.019__.

AVANCE CONTRATO:

Días _38__.

Porcentaje _116.94%___.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____
_____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SUMINISTRO EQUIPOS CONGELADOR Y HORNOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO Y PANADERIA DEL EPAMS GIRON. DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 421-MC-69-2019.

FECHA	FACTURA	VALOR
17/12/2019	F02	$1.110.000

DGTE.PEDRAZA ORTIZ NORBERTO
RESPONSABLE PROYECTO PANADERIA