ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CMC-008-2023

CONTRATANTE	NIT	
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	890.501.431-0	
CONTRATISTA	**NIT**	
ARTE IMPRESO CUCUTA SAS	900.582.639-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA**	
SAID LLAIN MANZANO	88.136.303	
OBJETO DEL CONTRATO		
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS DE SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN PARA LA SEDE DONDE FUNCIONA LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"		
PLAZO CONTRACTUAL		
QUINCE (15) DÍAS		
FECHA DE INICIO		
16 DE AGOSTO DE 2023		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
ANA DOLORES ORTEGA CHONA, Profesional Universitario		
VALOR DEL CONTRATO	**FORMA DE PAGO**	
$10.499.999	Un (01) pago	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Contrato -No. 000125 de fecha 04 de agosto del año 2023, por valor de $12.897.500	
VIGENCIAS FUTURAS	SI ( ) NO (x)	
REGISTRO PRESUPUESTAL	Contrato: RP No. 00 0217 del 15 de agosto de 2023 por valor de $10.499.999	
GARANTIAS	SI	
AMPAROS CUBIERTOS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$1.049.999.90	15-08-2023 a 08-01-2024

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	**$2.099.999.80**	**15-08-2023 a 08-03-2024** **11-12-2023 a 21-06-2024**
	Aprobada el 15-08-2023	

INFORMACION FINANCIERA

Factura (s), Cuenta de Cobro	Valor de la factura (s) / o Cuenta (s) de cobro o Anticipos	Comprobante de Egreso No.	Fecha (DD/MM/AA)	Saldo
AI 2912	$10.499.999	00 1128	21/09/2023	$0

De lo anterior se concluye lo siguiente:

Valor inicial del contrato:	**$10.499.999**
Valor adición: (cuando sea el caso)	**N/A**
Valor total:	**$10.499.999**
Valor ejecutado:	**$10.499.999**
Saldo a favor del contratista:	**$0**
Saldo a favor de la Contraloría	**$0**

Certificación de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
En relación con los aportes parafiscales, hay que señalar que el CONTRATISTA, cumplió con la obligación del pago de los aportes parafiscales y se encuentra a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social en los términos establecidos en inciso 2 y parágrafo 1 del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificados por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, según certificación emitida por el revisor Fiscal aportada con la factura remitida para pago.

INFORMACION TECNICA

Objeto Del Contrato	Porcentaje De Ejecución
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS DE SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN PARA LA SEDE DONDE FUNCIONA LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"	**100 %**
CONSTANCIA	

El CONTRATISTA Cumplió con el 100% del objeto contractual. De acuerdo con lo anterior, la CONTRALORÍA pagó al CONTRATISTA la totalidad del valor pactado y por tanto no quedan saldos pendientes, el CONTRATISTA se responsabiliza ante terceros por cualquier queja y/o reclamación que estos presenten directa o indirectamente contra la CONTRALORÏA en virtud de lo contratado en el acto jurídico que se liquida con el presente.
LIQUIDACION DEFINITIVA
De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1.993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 del 2012, en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan liquidar de común acuerdo el contrato No. CMC-008-2023, según los términos pactados en la presente acta y se declaran a paz y salvo por todo concepto en lo atinente a las obligaciones pactadas en el mimo.

Para constancia se firma en la ciudad de Cúcuta, a los tres (03) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).

CONTRALORIA

ANA DOLORES ORTEGA CHONA
Supervisor

CONTRATISTA

SAID LLAIN MANZANO
Proveedor