Apartadó, 02 de abril de 2024

Señores.
Municipio de Carepa
PITERSON TRELLEZ URUETA
Secretario de Planeación.

FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO – "FAMUNDO"
NIT: 901217951-0

Hace entrega de los documentos para la primera cuenta de cobro del contrato **CPS-025-2024**. correspondiente al primer mes. El cual tiene por Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PRFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANEACION EN LA REALIZACION DE SISTEMA DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y CONTROL Y EVALUACION DEL SMSCE A LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SISATEMA GENRAL DE REGALIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA".

CONTRATISTA: FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO – "FAMUNDO"
NIT: 901217951-0
Contrato: CPS-025-2024
Fecha De Inicio: 24 de febrero de 2024
Fecha Finalización: 24 de diciembre de 2024

FECHA DE INICIO: 24 de febrero de 2024
FECHA AVANCE: 24 de marzo de 2024

CONTENIDO

DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO

1. Cuenta de Cobro y Factura Electrónica
2. Seguridad Social Contratista
3. Certificado Parafiscales
4. Rut Contratista
5. Certificado Bancario
6. Acta De Supervisión
7. Formato Informe De Actividades
8. Informe Ejecutivo De Las Actividades Ejecutadas
9. Copia De Cronograma De Actividades
10. Anexos

Recibido Por:
Fecha:
Hora:

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

1. CUENTA DE COBRO Y FACTURA ELECTRÓNICA

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO

NIT: 901217951-0

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CR 105 B 98 A 09 AP 202, Apartadó, Antioquia, Colombia

Tel. 3147654570

Email. nelcysofia1996@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066463221 válida desde 2024-02-29 hasta 2025-02-28 rango desde FE1 hasta FE100.

Cliente: MUNICIPIO DE CAREPA
NIT : 890985316
Dirección: BRR MARIA CANO CL 77 76 63, Carepa, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8236706
Email: alcaldia@carepa-antioquia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE4
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:37:58
FECHA FIRMADO: 02/04/2024 16:38:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	04	2024	02	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ITEM 2	CONTRATO NoCPS-025-2024 Cuenta número 01 del contrato de prestación de servicios profesionales No. CPS--025- 2024 Del 21 de febrero de 2024, quetiene como objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE SISTEMADE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL YEVALUACIÓN DEL SMSCE ALOS PROYECTOS FINANCIADOS POR ELSISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA	94	1,00	$6.600.000,00				0,00	$6.600.000,00

Notas:

SON: (seis millones seiscientos mil pesos)
CUFE: b679dce611475703eeea30c418a0506694f69e7048b3dafdce72ba2092f75a87aa9cbaece78f5774a8713cd9f6c2adf1

Subtotal:	$6.600.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.600.000,00

Firma Digital: HSuLcWfHbghKzXngGX0Wm597C2hyI12o+9c9BOY9vlhEl445dXssBxWqz6Bhmjbr
kGYwrG3C9ToWM0NH2JhjEQMyZBLEmKpQteQz9zRUM2ebH3sOwp
ricGd2zae6FFUD OrslN9RbYvoGtHmnbGf7r3PgPA7OVXJ9aTDNMihdNlUpj8Qd8hmplhgwuHtNuXPW lqx/oYSuPFTPTIX+O/lpJuEJM2QUe1ClMnm
k1zISn3GkRssbD6GgivDKO6Z5BouB KuZE5wDQk2UYGttwsi34iNmjt4Mf8JOQXqmyE19mg8JXQcJqO6g95sNLsSJmezOt VEH6bh3mbos4vMtFVpET
dA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA

CUENTA DE COBRO N° 01

EL MUNICIPIO DE CAREPA
NIT: 890.985.316-8

DEBE A:

FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO; identificado con la NIT. 901217951-0, la suma de: **SEIS MILLÓNES SEISCIENTOS MIL PESOS ML ($ 6.600.000)**, por concepto de honorarios del contrato de prestación de servicios CPS-025-2024. Cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PRFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANEACION EN LA REALIZACION DE SISTEMA DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y CONTROL Y EVALUACION DEL SMSCE A LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SISATEMA GENRAL DE REGALIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA". Correspondientes al siguiente periodo del 24 de febrero al 24 de marzo del año 2024.

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia número 645-00024-133 a nombre de la FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO.

La anterior se firma en el Municipio de Carepa a los 02 días del mes de abril de 2024

HAMILTON BURITICA MANCO
FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO
NIT 901217951-0.
DIR. Urbanización refugio del papagayo, casa 44ª, Carepa – Antioquia.
Cel.

2. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901217951	0	FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	APARTADO	CRA 105B 98A 09	APARTADO-ANTIOQUIA	8284555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	547143487	9464892606	E	2024/04/11	2024/04/01	BANCOLOMBIA	0	$1,521,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	8160493	BURITICA MANCO HAMILTON	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1028026013	CARLOSAMA MUÑOZ NORELI	Dependiente	0	No	No																												
Total		**Afiliados(2)**																																	

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 2.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 2.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$ 2.000.000	12,5%	$ 250.000	$
							$ 2.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 2.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000		NUEVA E.P.S.	30	$ 2.000.000	12,5%	$ 250.000	$
																					$ 640.000						$ 500.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 250.000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.000.000	0,522%	1	$ 10.500	30	$ 2.000.000	2%	$ 40.000	3%	$60.000	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 250.000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.000.000	0,522%	1	$ 10.500	30	$ 2.000.000	2%	$ 40.000	3%	$60.000	0%	$0	0%	$0	No
	$ 500.000						$ 160.000						$ 21.000				$ 80.000		$ 120.000		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901217951	0	FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	APARTADO	CRA 105B 98A 09	APARTADO-ANTIOQUIA	8284555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	547143487	9464892606	E	2024/04/11	2024/04/01	BANCOLOMBIA	0	$1,521,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$640,000	$0	$0	$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$21,000	$0	$0	$21,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$21,000	$0	$0	$21,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$160,000	$0	$0	$160,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$500,000	$0	$0	$500,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$120,000	$0	$0	$120,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$120,000	$0	$0	$120,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				**2**	**$1,521,000**	**$0**	**$0**	**$1,521,000**

3. CERTIFICADO PARAFISCALES

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

APARTADO, 02 de abril de 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:


FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO
NIT. 901.217.951-0

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HAMILTON BURITICÁ MANCO
C.C. No. 8.160.493



c

CONTADORA PÚBLICA
DAIRIS M. GARCIA OYOLA.
CC. 39.284.544
T.P. 205612- T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

205612-T



DAIRIS MERCEDES
GARCIA OYOLA
C.C. 39284544
RESOLUCION INSCRIPCION 477 FECHA 13/08/2015
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 216471

T.P. PARA CERTIFICADO PARAFISCALES

Sociedad**: FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO.**

NIT**: 901.217.951-0**

Dairis García

Dairis M. García.

Apartado, 02 de abril-2024

Dairis García

208084

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E860D352FD996F93

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAIRIS MERCEDES GARCIA OYOLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39284544 de CAUCASIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 205612-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

4. RUT CONTRATISTA

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14979746271

(415)7707212489984(8020) 000001497974627 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 7 9 5 1	0	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	FAMUNDO

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Apartadó 0 4 5

41. Dirección principal
CR 105 B 98 A 09 AP 202

42. Correo electrónico fundacionfamundo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 2 8 4 5 5 5	3 0 0 8 4 4 3 1 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 8 9 9	2 0 1 8 0 9 1 9	7 0 2 0	2 0 1 8 0 9 1 9	9 4 9 9	8 5 5 9	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	5 5																							

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 08 / 12 : 24: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BURITICA MANCO HAMILTON

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979746271

(415)7707212489984(8020) **000001497974627 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 7 9 5 1	0	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1 6	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 8 0 8 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 9 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 0 0 2 7 8 3	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 4 5	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 9 2 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979746271

(415)7707212489984(8020) **000001497974627 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 7 9 5 1	0	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 1 6 0 4 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BURITICA	MANCO	HAMILTON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 1 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 1 5 3 2 4 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAVARRO	OYOLA	KAROL	MARINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

5. CERTIFICADO BANCARIO

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

Certificado
Bancario

Martes, 02 de Febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO identificado(a) con NIT 9013173951, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	64500024133	2018/09/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

6. ACTA DE SUPERVISIÓN

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

7. FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

8. INFORME EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

INFORME DE ANÁLISIS Y MEJORA DE PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA

La Fundación Activos Por El Mundo – FAMUNDO, ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de los proyectos ejecutados en el municipio de CAREPA, los cuales fueron financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Este estudio se ha centrado en identificar posibles falencias y evaluar el desempeño de dichos proyectos, asumiendo la responsabilidad como contratistas de mejorar esas falencias y lograr mejores resultados en los índices de rendimiento del IGPR.

DESAFÍOS INICIALES

Al recibir el municipio de CAREPA, nos encontramos con una serie de inconsistencias y un rendimiento bajo en el Índice de Gestión y Desempeño de Proyectos (IGPR). Es crucial reconocer que estas dificultades no solo son reflejo de la ejecución de los proyectos por parte de los contratistas sino también de las acciones realizadas por quien en su momento realizaba los reportes de información en el aplicativo GESPROY 3.0. Estas inconsistencias actúan como un punto de partida para nuestro compromiso de abordar y superar los desafíos identificados.

Durante el análisis detallado, se han identificado diversas falencias en la ejecución, seguimiento y reporte de información de los proyectos municipales financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Estas falencias abarcan desde aspectos administrativos hasta cuestiones técnicas, afectando significativamente el desempeño general del municipio en el índice de IGPR.

Adicionalmente, los puntajes de desempeño obtenidos en la evaluación revelan áreas críticas que requieren atención inmediata. Estos resultados no solo son indicativos de la realidad actual, sino que también brindan una base sólida para la implementación de medidas correctivas.

Como contratista asumimos el compromiso de solventar las vicisitudes identificadas en la recolección y reporte de información de los proyectos. Nuestro objetivo principal es elevar el desempeño del municipio de CAREPA, especialmente en lo que respecta al IGPR.

CONTEXTO

En el año 2016 se realizó la primera medición del IGPR el enfoque conceptual utilizado establecía dos dimensiones: la gestión administrativa de la entidad y la gestión del desempeño de los proyectos de inversión. En el año 2020, se adoptan cambios en el enfoque conceptual y metodológico, con la expedición de la circular 09-4 del 3 de abril de 2020 la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) implementa el índice de gestión de proyectos de regalías IGPR 2.0.

El índice focaliza la medición en la eficiencia de los proyectos en términos de alcance, tiempo y costo. Atendiendo entre otras las recomendaciones formuladas en estudios por el Banco Mundial, el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo PNUD y

aspectos metodológicos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OECD.

Se define como unidad de medida el proyecto de inversión y la medición se realiza únicamente a la gestión de los proyectos en el trimestre objeto de medición a partir de la información registrada por las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el aplicativo **GESPROY SGR**.

En el año 2021 con la entrada en vigor de la Ley 2056 de 2020, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene la competencia de expedir la metodología para la medición del desempeño en la gestión de los recursos del SGR, que establece el artículo 1692 de la citada Ley.

El DNP administrador del Sistema de Seguimiento Evaluación y Control (SSEC) del SGR, identificó el Índice de Gestiona de Proyectos de Regalías IGPR como la propuesta conceptual para adoptar la metodología de medición de desempeño en la gestión de los recursos de regalías.

La medición del desempeño en la gestión de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías aplica para las entidades ejecutoras y beneficiarias del SGR, que podrán ser designadas como ejecutoras, así como aprobar proyectos de inversión con cargo a los recursos de Asignaciones Directas, Asignación para la Inversión Regional y el 60% de la Inversión Regional en cabeza de los departamentos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2056 de 2020.

El IGPR determinará el adecuado desempeño que permita a las entidades beneficiarias de inversiones directas aprobar directamente los proyectos y ser designadas como ejecutoras de proyectos de regalías en la vigencia 2023.

REPORTE DE INFORMACION PARA LA MEDICION

Para los efectos de la medición del índice de gestión de proyectos IGPR, las entidades beneficiarios y ejecutoras de los proyectos de inversión deben registrar, aprobar y enviar en el aplicativo GESPROY SGR los hechos relacionados con la gestión del proyecto de inversión financiado con los recursos del SGR desde la aprobación, ejecución, cierre y hasta la operación, de forma veraz, oportuna e idónea, dentro d ellos 15 primero días de cada mes con corte al último día del mes anterior. La aprobación y envío de la información está a cargo del representante legal de las entidades ejecutoras de los proyectos de inversión.

Se define como unidad de medida el proyecto de inversión, se evalúa únicamente la gestión del trimestre objeto de medición, no contempla gestiones de trimestres anteriores. Asimismo, se reconocen las diferencias en las capacidades institucionales de las entidades ejecutoras.

Estructura Índice de Gestión de Proyectos, IGPR

La estructura de la medición del INDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS — IGPR, tiene dos componentes: Cobertura de Información y Eficiencia, con los que se busca garantizar resultados del uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR.

- ✓ **La Cobertura de Información** corresponde a los datos actualizados y consistentes que se debe registrar y aprobar por el representante legal de la entidad ejecutora, acorde al estado del proyecto de inversión de forma mensual en el aplicativo Gesproy SGR a más tardar el día 15 de cada mes, de acuerdo con la normatividad vigente.
  A la fecha del corte trimestral, la cobertura de información para cada proyecto está definida en tres variables dependientes: completitud, consistencia y oportunidad en el reporte de información del proyecto de inversión en el aplicativo Gesproy-SGR:
  a. **Completitud Y Consistencia De La Información**: se evalúan validando si la información del proyecto es completa y consistente con su estado, así como a través de la alerta de "no reporte de información". Cada variable a verificar contara con una puntuación.
  b. **Oportunidad del Reporte**: Se evalúa identificando sí el representante legal aprobó y envió la información registrada del mes anterior durante los 15 días siguientes en el aplicativo Gesproy. La aprobación y envío de la información estará a cargo del representante legal de la entidad ejecutora del proyecto de inversión.
  El cumplimiento en la aprobación y envió de información en cada mes del trimestre tendrá la siguiente calificación:

1 mes	2 meses	3 meses
33,3 puntos	66,6 puntos	100 puntos



En caso de que la entidad ejecutora reporte de manera inoportuna, incompleta e inconsistente la información tendrá una *reducción* en la calificación del proyecto, lo cual se detalla en las fichas técnicas de los indicadores.

- ✓ **La Eficiencia** se mide en función del cumplimiento del alcance, tiempo y costo del proyecto aprobado. La eficiencia del proyecto es una variable dependiente de la cobertura de información.
  Un proyecto de inversión del SGR es eficiente en la medida que con los recursos aprobados y el tiempo estimado ejecuta los productos definidos para dar solución a la necesidad de la población objetivo.
  Bajo este concepto el IGPR busca determinar la eficiencia del proyecto de acuerdo con el estado en el que se encuentre a la fecha de la medición. Para esto se consideran lo siguientes estados:
    (a) **Sin Contratar:** corresponde a los proyectos aprobados sin migrar a Gesproy, sin suscripción de contratos y sin registro de alcance y programación.

La eficiencia está determinada por la programación de la ejecución y el tiempo que la entidad beneficiaria y la entidad ejecutora, de acuerdo a sus competencias se han tomado para gestionar los aspectos requeridos hasta la suscripción de su primer contrato. Incluyendo las gestiones asociadas con la designación de ejecutor y publicación de acuerdo aprobación en SUIFP SGR, Asignación de recursos y aprobación de cronograma de flujos en el SPGR.

(b) **En Ejecución:** corresponde a los proyectos contratados que no han alcanzado un avance físico del cien por ciento (100%).
la eficiencia está determinada en función del cumplimiento de los avances físicos y tiempos programados por periodo y el cumplimiento en el costo.

(c) **Terminados:** corresponde a los proyectos con ejecución física del cien por ciento (100%) o terminados autónomamente por la entidad ejecutora; se incluye los proyectos cerrados en el trimestre medido.

la eficiencia está en función del cumplimiento del alcance, asociado a la entrega de los productos definidos, el cumplimiento del tiempo y costo programado, así como el cierre oportuno de los proyectos de inversión.

(d) **Desaprobados:** corresponde a los proyectos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración – OCAD o las entidades beneficiarias; que no inician ejecución y sobre los cuales procede la liberación de recursos del SGR.

El resultado de eficiencia es cero (0) dado que la desaprobación se entiende como consecuencia de una gestión ineficiente de los recursos del SGR.

(e) **Proyectos con decisión motivada de no continuidad:** corresponde a los proyectos aprobados sobre las cuales las entidades ejecutoras deciden de manera motivada sobre la continuidad de este, cuando se encuentren situaciones de riesgo consolidadas, ausencia de viabilidad técnica o jurídica o en aquellos eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

El resultado de eficiencia es cero (0) dado que la no continuidad se entiende como consecuencia de una gestión ineficiente de los recursos del SGR y tendrá una afectación durante cuatro (4) trimestres continuos.

Por cada estado del proyecto se definen indicadores de eficiencia, en función a lo reportado en el sistema de información Gesproy SGR y la información que migra de los

aplicativos SUIFP SGR del DNP y Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) del MHCP.


En relación con la programación del proyecto, los avances físicos, el costo y registro de cumplimiento de metas. El detalle de cálculo para los indicadores definidos se relaciona a continuación para cada estado.

RANGOS DE CALIFICACIÓN

Los rangos de calificación del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR se definen en concordancia con los lineamientos del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados —-SINERGIA, relacionados con la guía para la construcción y análisis de indicadores donde específicamente proponen generar mecanismos de alertas tempranas tipo semáforo que consisten en clasificar rangos de puntajes en colores que van del rojo al verde, siendo rojo el rango de puntaje más bajo y verde el más alto.


Por lo cual se adopta la escala de calificación utilizada por SINERGIA en el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Se asignarán los siguientes rangos fijos tanto al resultado del proyecto como al resultado de la entidad ejecutora o beneficiaria de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.



Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

ANÁLISIS VISUAL DEL DESEMPEÑO IGPR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA




Durante nuestra inmersión inicial en el análisis, exploramos detalladamente el visualizador gráfico del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) para el municipio de CAREPA. Las cifras revelaron un IGPR de 100 para el municipio, lo que denota un desempeño excelente en la gestión de proyectos de regalías. Esta puntuación máxima se debe en gran medida a la ausencia de proyectos en los que el municipio actúe como entidad ejecutora. Este hecho es crucial, ya que los proyectos ejecutados directamente por los municipios pueden conllevar una serie de desafíos adicionales, como la gestión de recursos, la supervisión de la ejecución y la rendición de cuentas.

Al no tener este tipo de proyectos en su cartera, el municipio de CAREPA se encuentra en una posición favorable en términos de gestión de proyectos de regalías, lo que contribuye significativamente a su destacado IGPR. Esta situación refleja una planificación cuidadosa y posiblemente una estrategia de colaboración efectiva con otras entidades ejecutoras o actores externos.

Este análisis visual brinda una perspectiva inicial sobre la situación del municipio en cuanto a la gestión de proyectos de regalías, permitiendo identificar su posición relativa y proporcionando una base para la comprensión más detallada de los factores que contribuyen a este desempeño. A partir de esta información, la Fundación FAMUNDO puede enfocar sus esfuerzos en áreas específicas que podrían beneficiarse de intervenciones estratégicas, con el objetivo de elevar el IGPR y posicionar a CAREPA en un nivel aún más alto de eficiencia y calidad en la ejecución de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

Histórico de Resultados (Primer Trimestre de 2022 - Tercer Trimestre de 2023)




El análisis de los resultados históricos del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) para el municipio de CAREPA, desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2023, revela un patrón de desempeño irregular. Durante este periodo, se observan fluctuaciones notables en los puntajes obtenidos, lo que refleja una dinámica variable en la ejecución de proyectos de regalías en el municipio.


Destaca especialmente el tercer trimestre de 2023 como el periodo de más alto rendimiento de los últimos dos años, alcanzando una puntuación perfecta de 100 en el IGPR. Este logro coloca al municipio en el puesto número 1 entre 207 entidades ejecutoras similares, teniendo en cuenta ya la información dada inicialmente el municipio de Carepa desde el segundo trimestre de 2023 no es entidad ejecutora en ningún proyecto, pues el único proyecto que tenia se le dio cierre.

Por otro lado, el segundo trimestre de 2023 presenta un marcado descenso en el desempeño, obteniendo una puntuación baja de 6.7 en el IGPR. Esta variación sustancial denota una irregularidad significativa en los estándares de IGPR y sugiere la presencia de desafíos operativos o administrativos durante ese periodo específico. Es probable que factores como la falta de cierre del único proyecto que se tenía hayan contribuido a esta baja puntuación.

En resumen, el análisis del IGPR para el municipio de CAREPA revela una montaña rusa de desempeño, con altibajos significativos en la ejecución de proyectos de regalías. Este análisis destaca la importancia de identificar y abordar de manera proactiva los factores que contribuyen a estas fluctuaciones para garantizar una gestión más consistente y efectiva de los recursos de regalías en el futuro.




Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com



Al examinar detenidamente la cobertura de información por periodo en el IGPR para el municipio de CAREPA, se destaca la puntualidad con la que se ha reportado la información a lo largo de los trimestres. Este aspecto es crucial, ya que la oportunidad en la presentación de datos es esencial para la evaluación adecuada de los proyectos de inversión.

Es alentador observar que el municipio ha obtenido puntajes altos en cuanto a la cobertura de información, indicando que, en términos temporales, la entidad ejecutora ha cumplido eficientemente con el registro y reporte de datos en el aplicativo GESPROY SGR. Este nivel de puntualidad proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas y la gestión efectiva de los proyectos de regalías.



La observación detallada del cuadro anterior destaca una comparación significativa según los estados de los proyectos en el IGPR para el municipio de CAREPA. Una conclusión clave es la presencia de una línea verde que representa los proyectos terminados. A pesar de haber alcanzado la fase de terminación, se observa que el puntaje no supera los 90, lo cual sugiere una falta de cierre efectivo en estos proyectos.

Este hallazgo revela un aspecto crítico en la gestión de proyectos en el municipio, específicamente en la fase de cierre. La falta de puntajes más elevados en proyectos terminados podría atribuirse a diversos factores, entre ellos, la ausencia de reporte de actas de terminación y liquidación, así como la carencia de un registro fotográfico que documente adecuadamente la finalización del proyecto.

La presencia de indicadores de productos sin avances, aun cuando el proyecto se encuentra en estado terminado, plantea interrogantes sobre la eficacia en la ejecución y la calidad de la gestión durante las fases finales de los proyectos. Esta situación puede afectar la evaluación global del desempeño del municipio en el IGPR y resalta la necesidad crítica de abordar las deficiencias en el cierre de proyectos.

Como parte de las estrategias de mejora, se podría considerar la implementación de protocolos claros para el cierre de proyectos, asegurando que se cumplan los requisitos necesarios, como el reporte de actas, registros fotográficos, y el seguimiento adecuado de los indicadores de productos. Abordar estas áreas de mejora fortalecerá la eficiencia y efectividad en la culminación de los proyectos, contribuyendo así a un desempeño más destacado en el IGPR

La línea azul que representa los proyectos en ejecución en el municipio de CAREPA revela fluctuaciones significativas en los puntajes, señalando posibles desafíos y áreas de mejora en la gestión de estos proyectos. La presencia de puntuaciones bajas sugiere que algunos proyectos en ejecución no están cumpliendo con los estándares esperados en términos de programación, costos y tiempos.

Estas fluctuaciones podrían indicar que ciertos proyectos enfrentan dificultades en su implementación, ya sea por incumplimientos de los contratistas o deficiencias en el reporte de información. Es crucial destacar que estas deficiencias en el reporte podrían ser atribuibles a una negligencia por parte de quienes están a cargo de proporcionar la información en el aplicativo GESPROY.

Concluido el análisis detallado del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), que ofreció una visión integral del desempeño general del municipio de CAREPA, ahora nos enfocaremos en una revisión minuciosa de cada proyecto individual en el aplicativo GESPROY. Este enfoque específico nos permitirá identificar de manera precisa las faltas de información y posibles deficiencias en el registro de cada proyecto. Nos centraremos especialmente en los proyectos en los que el municipio actúa como beneficiario, dado que, hasta la fecha, no se ha desempeñado como entidad ejecutora en ninguno de los proyectos registrados.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA

En el análisis que se llevará a cabo, abordaremos una variedad de temas clave que son fundamentales para comprender el estado actual de los proyectos municipales en San CAREPA, Antioquia. En primer lugar, examinaremos detalladamente los proyectos que tienen entidad ejecutora designada, miraremos las alertas y posibles riesgos de inversión en estos.

Se hará una relación de las alertas y los riesgos de inversión que provienen de la administración pasada y el estado en el que se recibe la información reportada en el GESPROY, con la finalidad de realizar las correcciones respectivas, evaluar el estado de cada proyecto nos permitirá comprender su progreso, identificar posibles errores o falencias en el reporte de la información y tomar medidas correctivas cuando sea necesario para garantizar el correcto reporte de la información y mejorar así los indicadores de IGPR. Asimismo, estaremos atentos a la identificación de alertas y subsanaciones necesarias, asegurando así que cualquier problema o riesgo potencial sea abordado de manera oportuna y eficaz para evitar mayores complicaciones en el reporte de la información.

1. RELACION DE PROYECTOS EN GESPROY


1.1. PROYECTOS CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA

BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Designación
2022000040002	Fortalecimiento de Unidades Productivas en Familias de Cocheros de Vehículos de Tracción Animal en el Departamento de Antioquia	$ 13.030.304.753	$ 10.208.714.365	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos
2022051470035	Construcción del parque lineal La Yaya en la zona urbana del municipio de Carepa	$ 1.400.000.000	$ 1.400.000.000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos
2022051470043	Construcción Segunda etapa de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento sede 2 del Municipio de Carepa	$ 2.924.683.134	$ 2.924.683.134	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos
2023051470047	Construcción Tercera etapa de la Institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento - bloque restaurante sede 2 del municipio de Carepa	$ 745.133.459	$ 745.133.459	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos
2023051470049	Fortalecimiento de la mujer emprendedora rural PARQUE COMERCIAL LOS COLORES de Carepa	$ 697.299.350	$ 467.299.350	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos
2023051470050	Mejoramiento de la cancha de futbol del Barrio Gaitán del municipio de Carepa	$ 719.845.739	$ 719.845.739	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos
2023051470053	Adquisición de predios de interés hídrico y restauración de áreas de interés ambiental en la parte alta de la cuenca del Rio Carepa en el municipio de Carepa	$ 1.060.000.000	$ 1.060.000.000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos
20181301010478	Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	$ 86.331.261.284	$ 86.331.261.284	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos

Una vez que se han presentado los detalles de los proyectos, es importante abordar las alertas identificadas en el sistema para cada uno de ellos. Las alertas proporcionan información crítica sobre posibles problemas o áreas que requieren atención adicional. A continuación, se detallan las alertas detectadas para cada proyecto:


1.1.1. ALERTAS PROYECTOS DE INVERSION CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA

1.1.1.1. Fortalecimiento de Unidades Productivas en Familias de Cocheros de Vehículos de Tracción Animal en el Departamento de Antioquia BPIN. 2022000040002.




Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.2. Construcción del parque lineal La Yaya en la zona urbana del municipio de Carepa. BPIN. 2022051470035.




Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.3. Construcción Segunda etapa de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento sede 2 del Municipio de Carepa BIPN. 2022051470043




Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.4. Construcción Tercera etapa de la Institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento - bloque restaurante sede 2 del municipio de Carepa. BPIN. 2023051470047



Según la información proporcionada por la entidad ejecutora, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.5. Fortalecimiento de la mujer emprendedora rural PARQUE COMERCIAL LOS COLORES de Carepa. BPIN. 2023051470049




Según la información proporcionada por la entidad ejecutora, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza

una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

NOTA: Aunque el sistema GESPROY no reporte alertas o anomalías, como contratistas, tenemos un conocimiento profundo de la situación legal y técnica que rodea al proyecto. Esto implica que estamos al tanto de posibles desafíos o aspectos críticos que podrían no estar reflejados en el sistema.

1.1.1.6. Mejoramiento de la cancha de futbol del Barrio Gaitán del municipio de Carepa. BPIN. 2023051470050




Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.7. Adquisición de predios de interés hídrico y restauración de áreas de interés ambiental en la parte alta de la cuenca del Rio Carepa en el municipio de Carepa BPIN. 2023051470053.



Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.8. Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional BPIN. 20181301010478.



El proyecto cuenta con una alerta considerada como alerta de riesgo alto:

- EJ-2-27: Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado



Es importante destacar que, en este caso, la responsabilidad de subsanar esta alerta recae en la entidad ejecutora del proyecto, que en este caso es el INVIAS. Por lo tanto, corresponderá al INVIAS tomar las medidas necesarias para abordar y resolver esta situación, garantizando así la integridad y la correcta ejecución del proyecto.

El presente informe ha llevado a cabo un análisis minucioso de la gestión de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el municipio de

Carepa. La evaluación abarcó diversos aspectos cruciales, tales como el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), el histórico de resultados, la cobertura de información, el estado de los proyectos, y las alertas y riesgos de inversión.

Resumen de Hallazgos puntuales:

1. El municipio se recibe con una calificación que lo posiciona en un rango medio, con un puntaje de 100, ocupando el lugar 1 de 207 entidades ejecutoras evaluadas, como ya se dijo esto se debe a que el municipio no es entidad ejecutora de los proyectos los cuales es beneficiario y no está obligado al reporte de información en GESPROY.

Estado de los Proyectos:

- Terminados: Se identificó una falta de cierre efectivo en algunos proyectos, con puntajes que no alcanzan los 90, nuestro compromiso es darle un cierre oportuno a todos los proyectos que se encuentran en estado terminado cumpliendo con cada uno de los requisitos para cierre.

- En Ejecución: Fluctuaciones en los puntajes, con proyectos que no cumplen los estándares esperados en programación, costos y tiempos, nuestra labor se enfocara en mejorar la calidad de los reportes de la mano con la secretaria de planeación y hacienda, recolectando toda la información de los proyectos en ejecución y reportando de manera correcta y veraz toda esa información.

Alertas y Riesgos de Inversión: Se han identificado alertas, incluyendo riesgo alto de desaprobación del proyecto y riesgo bajo de posibles retrasos en la ejecución, nos centraremos en subsanar todas las alertas provenientes del periodo pasado para evitar riesgos de inversión.

Establecer un protocolo junto con las entidades designadas como ejecutoras para el cierre efectivo de proyectos, garantizando el reporte oportuno de información y el cumplimiento de requisitos legales y técnicos; Subsanar las alertas y riesgos de inversión de manera oportuna y eficaz.

Como Compromiso, La Fundación FAMUNDO se compromete a colaborar con el municipio de Carepa para implementar las recomendaciones del presente informe y mejorar la gestión de proyectos de SGR.

HAMILTON BURITICA MANCO
FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO
NIT 901217951-0

9. COPIA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

CAREPA - ANTIOQUIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
MES: FEBRERO	PRESTACION DE SERVICIOS PRFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANEACION EN LA REALIZACION DE SISTEMA DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y CONTROL Y EVALUACION DEL SMSCE A LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SISATEMA GENRAL DE REGALIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA".					
RESPONSABLES	CONTRATISTA			Número de Identificación Tributaria	CONTRATO	
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO			901.217.951-0	CPS-025-2024	

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
					FIRMA ACTA DE INICIO	FESTIVO
26	27	28	29	1		
APOYAR LA SOLICITUD DE CLAVES DE LOS APLICATIVOS GESPROY, SPGR, SUIFP-SGR Y MGA WEB	APOYAR LA SOLICITUD DE CLAVES DE LOS APLICATIVOS GESPROY, SPGR, SUIFP-SGR Y MGA WEB	SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE HACIENDA, Realizar la recopilación de la información	SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE HACIENDA, Realizar la recopilación de la información	SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE HACIENDA, Realizar la recopilación de la información	FESTIVO	FESTIVO

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

CAREPA - ANTIOQUIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES						
MES: MARZO	PRESTACION DE SERVICIOS PRFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANEACION EN LA REALIZACION DE SISTEMA DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y CONTROL Y EVALUACION DEL SMSCE A LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SISATEMA GENRAL DE REGALIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA".						
RESPONSABLES	CONTRATISTA				Número de Identificación Tributaria	CONTRATO	
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO				901.217.951-0	CPS-025-2024	
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
				1	2	3	
				SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE HACIENDA, Realizar la recopilación de la información	FESTIVO	FESTIVO	
4	5	6	7	8	9	10	
Examinar la información recopilada y consolidada	Examinar la información recopilada y consolidada	Examinar la información recopilada y consolidada	Examinar la información recopilada y consolidada	Examinar la información recopilada y consolidada	FESTIVO	FESTIVO	
11	12	13	14	15	16	17	
VERIFICACION DE LA INFORMACION, SE adelanta visita para la verificación de la información	Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace seguimiento al reporte de información en GESPROY	Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace seguimiento al reporte de información en GESPROY y se apoya la creación de usuarios SPGR	Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace seguimiento al reporte de información en GESPROY y se apoya la creación de usuarios SPGR	Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace seguimiento al reporte de información en GESPROY y se apoya la creación de usuarios SPGR	FESTIVO	FESTIVO	
18	19	20	21	22	23	24	
Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión	Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión	Se realiza apoyo a la entidad con el registro de la asignación presupuestal asignada a los proyectos de inversión nuevos en el sistema de presupuesto y Giro de regalías SPGR.	Se realiza apoyo a la entidad con el registro de la asignación presupuestal asignada a los proyectos de inversión nuevos en el sistema de presupuesto y Giro de regalías SPGR.	Se realiza apoyo a la entidad con el registro de la asignación presupuestal asignada a los proyectos de inversión nuevos en el sistema de presupuesto y Giro de regalías SPGR.	FESTIVO	FESTIVO	
25	26	27	28	29	30	31	
SEMANA SANTA - FESTIVO	SEMANA SANTA - FESTIVO	SEMANA SANTA - FESTIVO	SEMANA SANTA - FESTIVO	SEMANA SANTA - FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

10. ANEXOS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

CONCEPTO DE GASTO	REGIÓN	DEPARTAMENTO	SECCIÓN	ENTIDAD O ASIGNACIÓN	INGRESOS CORRIENTES 2023-2024
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	05147	CAREPA	429.539
ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	05147	CAREPA	122.037
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	05147	CAREPA	4.875.024.625
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	05147	CAREPA	750.003.788
FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (FONPET)	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	05147	CAREPA	107.634.827

2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**INGRESOS POR MINERAL SIN IDENTIFICACIÓN DE ORIGEN**	**TOTAL LEY 2279 DE 2022**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1 ENTIDADES BENEFICIARIAS DE ASIGNACIONES DIRECTAS (DECRETO 0124 DE 2023)**	**DISPONIBILIDAD INICIAL 2023-2024 (DECRETO 363 DE 2023)**	**REINTEGROS (DECRETO 363 DE 2023)**
-	-	429.539	259.941	5.616.032	786.230
-	-	122.037	-	16.788	-
-	-	4.875.024.625	-	1.720.767.247	565.148.831
-	-	750.003.788	-	610.145.295	-
-	-	107.634.827	-	1	-

8	9	10	11	12
SANCIONES POR MULTAS (DECRETO 363 DE 2023)	MAYOR RECAUDO (DECRETO 443 de 2023)	RESOLUCIÓN 1051 DE 2023	ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIAS ANTERIORES (DECRETO 1065 DE 2023)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2 ENTIDADES BENEFICIARIAS DE ASIGNACIONES DIRECTAS (DECRETO 1279 DE 2023)
15	25.876	-	-	408.888
5	-	-	-	-
167.744	1.434.578.025	-	-	-
25.807	-	-	-	-
3.704	-	-	-	-

13 TRASLADO ASIGNACIONES DIRECTAS (RESOLUCIÓN 2153 DE 2023)	14 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3 ENTIDADES BENEFICIARIAS DE ASIGNACIONES DIRECTAS (DECRETO 0053 DE 2024)	15= 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 APROPIACIÓN VIGENTE	16 = 1 * 20% BLOQUEO	17 = 15 - 16 AROPIACIÓN VIGENTE CON RESTRICCIÓN
-	462.687	7.989.208	85.908	**7.903.300**
-	-	138.830	24.407	**114.423**
-	-	8.595.686.472	975.004.925	**7.620.681.547**
-	-	1.360.174.890	150.000.758	**1.210.174.133**
-	-	107.638.532	N/A	**107.638.532**

2.1.4.5. Saldo definitivo para el capítulo SGR

El saldo definitivo para el municipio de CAREPA, para incorporar al plan de desarrollo municipal en el capítulo independiente de inversiones a cargo del SGR, es de: **$ 6.466.980.672,** correspondiente a los recursos de la ***Ley 2279 de diciembre de 2022,*** Decreto 0124 del 30 de enero de 2023, Decreto 363 del 16 de marzo de 2023, Decreto 443 del 29 de marzo de 2023, aplicando la restricción del 20% según lo establecido por el Decreto 1821 de 2020 en su artículo 2.1.1.5.2. Igual restricción se aplica para las asignaciones de la vigencia 2024 como una medida previsible que permite al ente territorial planificar la inversión sobre una base de recursos reales para dicha vigencia, sobre los recursos de los decretos mencionados no se les aplica restricción.

Con los proyectos incluidos en el capítulo, se pretende reducir el índice de necesidades básicas insatisfechas, cerrando las brechas socioeconómicas existentes en el territorio, mediante la adecuación de vías, electrificación, vivienda, infraestructura deportiva, educativa, entre otros, reduciendo el índice de pobreza y mejorando el nivel de vida de las familiares.

Con las iniciativas incluidas en el presente capítulo, se pretende reducir el índice de necesidades básicas insatisfechas, cerrando las brechas socioeconómicas existentes en el territorio, da través del mejoramiento de movilidad urbana y rural, mejores condiciones de infraestructura educativa, mejoramiento cualitativo de vivienda, escenarios para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, acceso a servicios públicos eficientes y el fortalecimiento de emprendimiento de la las mujeres a nivel territorial, entre otros, reduciendo el índice de pobreza y mejorando el nivel de vida de los pobladores.

La programación financiera de las iniciativas o proyectos enmarcados en ese capítulo, tendrán su homologación con el KPT y se realizará el ajuste en el plan indicativo y posterior POAI, de acuerdo con la programación del plan de recursos y la disponibilidad de caja.

LOGOS DE LA ENTIDAD

Anexo 1. Matriz parte estratégica

N°	Línea estratégica del PDT aprobado	Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT				Sector de inversión del Manual de Clasificación Programática del Gasto Público		Información del programa aprobado en el PDT y su equivalente en el Manual de Clasificación Programático del Gasto Público			Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)								Proyecto o iniciativa priorizado
	línea estratégica / dimensión /Eje / Pilar	Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado (medible)	Línea Base (LB) del indicador de Bienestar/ Resultado	Unidad de Medida de la Línea Base - LB	Meta de Resultado/Bienestar del cuatrienio (2024-2027)	Nombre del sector de inversión con el que se financiará la intervención	Código del sector	Nombre del Programa aprobado en el PDT	Nombre del Programa según el Manual de Clasificación Programático del Gasto Público	Código del Programa	Nombre del Producto aprobado en el PDT	Nombre del Producto según el Catálogo de Productos de la MGA	Código del Producto según Catálogo de productos de la MGA	Indicador de Producto según Catálogo de Productos de la MGA	Código del indicador de Producto Según el Catálogo de Productos de la MGA	Línea Base Producto	Unidad de Medida	Meta Producto Cuatrienio	
1	SOCIAL																		
1	SOCIAL																		
2	INFRAESTRUCTURA																		
1	SOCIAL																		
2	INFRAESTRUCTURA																		
2	INFRAESTRUCTURA																		
2	INFRAESTRUCTURA																		
2	INFRAESTRUCTURA																		
3	ECONÓMICA Y AMBIENTAL																		

LOGOS DE LA ENTIDAD

Anexo 2. Matriz Plan de Inversiones

Tabla. Matriz de iniciativas / proyectos para el capítulo “Inversiones con cargo al SGR”

NOMBRE DE LA INICIATIVA O PROYECTO DE INVERSIÓN	PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL	PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL	SECTOR	ASIGNACIONES DIRECTAS	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL – NBI MUNICIPIOS CT 4, 5 Y 6	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL – AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	OTRAS FUENTES DE INVERSIÓN	TOTAL PROYECTADO INICIATIVA	AÑO DE PROGRAMACIÓN
Total									

CARGUE INFORMACIÓN EN GESPROY-SGR

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

RELACION DE CONTRATOS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

REGION	TIPO OCAD	NOMBRE OCAD	NOMBRE SECRETARIA TECNICA	REGIÓN_ENTIDAD	DEPARTAMENTO ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO EJECUTOR	CODIGO DANE DEPARTAMENTO EJECUTOR	DEPARTAMENTO EJECUTOR	CODIGO DANE ENTIDAD EJECUTORA	ENTE EJECUTOR	NIT EJECUTOR
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168
EJE CAFETERO	MUNICIPALES	ANTIOQUIA - CAREPA	CAREPA	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO	5000	ANTIOQUIA	5147	MUNICIPIO DE CAREPA	8909853168

BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	SUBSECTOR	VALOR PROYECTO APROBADO SGR	VALOR PROYECTO APROBADO NACION	VALOR PROYECTO APROBADO OTROS	VALOR PROYECTO NOSUIPF
2013051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFaLTICO, EN CARRERA 68 ENTRE CALLES 70-83 Y CALLE 83 ENTRE CARRERA 68-73 DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	1583743292	0	0	0
2013051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFaLTICO, EN CARRERA 68 ENTRE CALLES 70-83 Y CALLE 83 ENTRE CARRERA 68-73 DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	1583743292	0	0	0
2013051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFaLTICO, EN CARRERA 68 ENTRE CALLES 70-83 Y CALLE 83 ENTRE CARRERA 68-73 DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	1583743292	0	0	0
2013051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFaLTICO, EN CARRERA 68 ENTRE CALLES 70-83 Y CALLE 83 ENTRE CARRERA 68-73 DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	1583743292	0	0	0
2013051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFaLTICO, EN CARRERA 68 ENTRE CALLES 70-83 Y CALLE 83 ENTRE CARRERA 68-73 DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	1583743292	0	0	0
2013051470002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	2411894176	0	133336737	0
2013051470002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	2411894176	0	133336737	0
2013051470004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN CARRERA 67 ENTRE CALLE 70 Y CALLE 60, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	1480560798	0	0	0
2013051470004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN CARRERA 67 ENTRE CALLE 70 Y CALLE 60, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	1480560798	0	0	0
2014051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 73 ENTRE CALLE 57 Y 70 CON OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE REDES DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE 67 ENTRE CARRERA 73 Y 74 DEL MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA.	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	1640185462	0	3100000000	0
2014051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 73 ENTRE CALLE 57 Y 70 CON OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE REDES DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE 67 ENTRE CARRERA 73 Y 74 DEL MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA.	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	1640185462	0	3100000000	0
2014051470002	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LOS BARRIOS SANTILLANA LOS CHALET COCACOLA Y EL OASIS DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	DEPORTE Y RECREACIÓN	Deporte - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporte	291444632	0	53741289	0
2014051470002	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LOS BARRIOS SANTILLANA LOS CHALET COCACOLA Y EL OASIS DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	DEPORTE Y RECREACIÓN	Deporte - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporte	291444632	0	53741289	0
2015051470002	AMPLIACIÓN DEL aREA DE URGENCIAS DONDE SE CONTEMPLA CONSTRUCCIoN DE NUEVAS aREAS Y MEJORAMIENTOS DE LAS ACTUALES EN LA E.S.E HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMeNEZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Salud - Prestación de servicios de salud	873760481	0	360107216	0
2015051470002	AMPLIACIÓN DEL aREA DE URGENCIAS DONDE SE CONTEMPLA CONSTRUCCIoN DE NUEVAS aREAS Y MEJORAMIENTOS DE LAS ACTUALES EN LA E.S.E HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMeNEZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Salud - Prestación de servicios de salud	873760481	0	360107216	0
2016051470001	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	CULTURA		489165217	0	0	0
2016051470001	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	CULTURA		489165217	0	0	0
2016051470002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	511867311,2	0	0	0
2016051470002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	TRANSPORTE	Transporte - Red urbana	511867311,2	0	0	0
2017051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CASCO URBANO PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA	TRANSPORTE		1841194550	0	0	0
2017051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CASCO URBANO PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA	TRANSPORTE		1841194550	0	0	0
2019051470003	Mejoramiento de infraestructura y su entorno en la unidad deportiva del Municipio de Carepa, Antioquia	DEPORTE Y RECREACIÓN		6549992111	0	0	0
2019051470003	Mejoramiento de infraestructura y su entorno en la unidad deportiva del Municipio de Carepa, Antioquia	DEPORTE Y RECREACIÓN		6549992111	0	0	0

VALOR TOTAL PROYECTO	NO. PROCESO PRECONTRACTUAL	NUMERO ACT ADTIVO APERT	FECHA ACT ADTIVO APERT	NUMERO CONSTANCIA SECOP	MODALIDAD CONTRATACION	CAUSAL CONTRATACION	TIPO CONTRATO	CONTRATO NUMERO
1583743292	LP-SPO-005¿2013	REsolución 309	41337	13-1-88080	Licitación pública	No aplica	Obra pública	063/2013
1583743292	CMSPO-003-2013	Resolución 385	41346	13-15-1472802	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	057/2013
1583743292	LP-SPO-003¿2013	Resolución 308	41337	13-1-88078	Licitación pública	No aplica	Obra pública	061/2013
1583743292	CMSPO-003-2013	Resolución 385	41346	13-15-1472802	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	056/2013
1583743292	CMSPO-002-2013	Resolución 384	41346	13-15-1472966	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	054/2013
1583743292	LP-SPO-004-2013	310	41337	13-1-88084	Licitación pública	No aplica	Obra pública	062/2013
2545230913	CMSPO-008-2013	RESOLUCION 4119	41548	13-15-1968932	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	155/2013
2545230913	LICITACION PUBLICA	RESOLUCION 4042	41534	13-1-100468	Licitación pública	No aplica	Obra pública	154/2013
1480560798	CMSPO-003-2014	1583	41828	14-15-2721903	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	097
1480560798	SAMC-SPO-039-2014	Resolución 1298	41796	14-1-116129	Selección abreviada	MENOR CUANTÍA (Ley 1150 de 2007)(Decreto 734 de 2012)	Obra pública	079/2014
4740185462	LP-SPO- 005-2015	Resolución 496	42121	15-1-138060	Licitación pública	No aplica	Obra pública	101-2015
4740185462	CMSPO-003-2015	Resolución 527	42129	15-15-3761506	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	102/2015
345185921	LP-SPO- 004 ¿ 2015	631	42135	Acta del 12/05/2015	Licitación pública	No aplica	Obra pública	112
345185921	CMSPO-004-2015	526	42129	Acta de cierre 06/05/2015	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	103
1233867697	LP-SPO- 010 ¿ 2015	Resolución 1206	42228	15-1-144234	Licitación pública	No aplica	Obra pública	170
1233867697	CMSPO-007-2015	Resolución 1259	42236	15-15-4143733	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	164
489165217	LP04	Resolución	42656	16-1-163246	Licitación pública	No aplica	Obra pública	195
489165217	CM02	2243	42668	16-15-5672533	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	207
511867311,2	LP03	2092	42653	16-1-163147	Licitación pública	No aplica	Obra pública	189
511867311,2	CM03	2244	42668	16-15-5673452	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	206
1841194550	CM001	530	43154	18-15-7887867	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	040
1841194550	LP004	616	43160	18-1-187487	Licitación pública	No aplica	Obra pública	049
6549992111	CM003	2690	43703	19-15-9805783	Concurso de méritos	No aplica	Interventoría	142
6549992111	LP005	2075	43678	19-21-12081	Licitación pública	No aplica	Obra pública	148

CONTRATOS

CONTRATO OBJETO	VALOR CONTRATO EN EL PROYECTO	CONTRATO VALOR TOTAL	VALOR TOTAL FUENTES SGR	VALOR TOTAL FUENTES NACIÓN	VALOR TOTAL FUENTES OTROS	VALOR TOTAL FUENTES NOSUIFP
PAVIMENTAACION DE VIAS URBANAS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CARRERA 68 ENTRE LA CALLE 82A Y LA CALLE 83; CALLE 83 ENTRE LA CARRERA 73 Y LA CARRERA 68 DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA .	435700000	435700000	435700000	0	0	0
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LA SIGUIENTE DIRECCION: CARRERA 68 ENTRE LA CALLE 82A Y LA CALLE 78 DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA.	29709981	29709981	29709981	0	0	0
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LA SIGUIENTE DIRECCION CARRERA 68 ENTRE CALLE 70 Y LA CALLE 78 DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	563100000	563100000	563100000	0	0	0
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAAS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: CARRERA 68 ENTRE LA CALLE 82A Y LA CALLE 83 ; Y LA CALLE 83 ENTRE LA CARRERA 73 Y LA CARRERA 68 DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	26100000	26100000	26100000	0	0	0
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LA CARRERA 68 ENTRE LA CALLE 70 Y LA CALLE 78 DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	33725000	33725000	33725000	0	0	0
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LA SIGUIENTE DIRECCION CARRERA 68 ENTRE LA CALLE 82A Y LA CALLE 78 DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	495100000	495100000	495100000	0	0	0
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCION DE PAVIEMNTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN ALA CARRERA 67 ENTRE CALLE 70 Y CALLE 61 Y LA CARRERA 69 ENTRE LA CALLE 80 Y 76, CALLE 76 ENTRE CARRERA 69 Y 68 A Y LA CALL76 Y 74 DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA.	136489805	136489805	136489805	0	0	0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN : LA CARRERA 67 ENTRE CALLE 70 Y CALLE 80 Y 76, CALLE 76 ENTRE CARRERA 69 Y 68A Y LA CALLE 68A Y LA CALLE 76 Y 74 DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	2406391185	2406391185	2273054448	0	133336737	0
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la construcción de pavimento en concreto rígido en la carrera 67 entre las calles 70 y 60, Andenes peatonales, sistema de res de aguas lluvias y silvicultura urbana en el Municipio de Carepa	96808220	96808220	96808220	0	0	0
Construcción de pavimento en concreto rígido en la carrera 67 entre la calle 70 y 60, andenes peatonales, sistema de red de aguas lluvias y silvicultura urbana en el municipio de Carepa Antioquia.	1383275485	1383275485	1383275485	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 73 ENTRE CALLES 57 Y 70 CON OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE REDES DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 67 ENTRE CARRERA 73 Y 74 DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	4429949647	4429949647	1330115462	0	3099834185	0
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 73 ENTRE CALLES 57 Y 70 CON OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE REDES DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 67 ENTRE CARRERA 73 Y 74 DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	310070000	310070000	310070000	0	0	0
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LOS BARRIOS SANTILLANA, LOS CHALET, COCA COLA Y EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	321224843	321224843	291444632	0	29780211	0
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA COSNTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LOS BARRIOS SANTILLANA, LOS CHALET, COCA COLA Y EL OASIS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	23805706	23805706	0	0	23805706	0
AMPLIACION DEL AREA DE URGENICAS DONDE SE COTEMPLA LA CONSTRUCCIN DE NUEVAS AERAS Y MEJORAMIENTO DE LAS ACTUALES EN LAS ESE HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	1153126688	1153126688	793019472	0	360107216	0
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIA DONDE SE CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ÁREAS Y MEJORAMIENTOS DE LAS ACTUALES EN LA E.S.E HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	79352666	79352666	79352666	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIOS DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE CAREPA	453966470	453966470	453966470	0	0	0
INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE BARRIO PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CAREPA	32000000	32000000	32000000	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CAREPA	478198243,3	478198243,3	478198243,3	0	0	0
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CAREPA	32400000	32400000	32400000	0	0	0
Interventoría, Técnica Administrativa y Financiera para la Construcción de pavimento rígido en el casco urbano para mejorar la conectividad vial en el municipio de Carepa, Antioquia	120451980	120451980	120451980	0	0	0
Construcción de pavimento rígido en el casco urbano para mejorar la conectividad vial en el municipio de Carepa, Antioquia	1720742570	1720742570	1720742570	0	0	0
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SU ENTORNO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA"	339262209	339262209	339262209	0	0	0
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SU ENTORNO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA	6181755089	6181755089	6181755089	0	0	0

ESTADO CONTRATO	NIT CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	TIPO CONTRATISTA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	FECHA FINAL REAL	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ADJUDICACION	NUMERO ACTO ADJUDICACION
Liquidado	811011488	CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES ACTUAL S.AS.	MUÑOZ HINCAPIE JORGE RAUL	Sociedad Por Acciones Simplificadas	41380	41471	41499	41367	41367	Resolución 492
Terminado	900510795	DELTA INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.	JANNER ALBERTO ÑEZCO ARGUMEDO,	Sociedad Por Acciones Simplificadas	41373	41464	42327	41355		
Liquidado	811011488	CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES ACTUAL S.AS.	MUÑOZ HINCAPIE JORGE RAUL	Sociedad Por Acciones Simplificadas	41380	41471	41634	41367	41367	Resolución 4901
Liquidado	900240169	ION TECHNOLOGIES S.A.S.	ACEVEDO PINO CAMILO JOSE	Sociedad Por Acciones Simplificadas	41373	41464	41499	41355		
Liquidado	73198009	MARTELO MARTELO OSVALDO	MARTELO MARTELO OSVALDO	Persona Natural	41380	41471	41634	41355		
Liquidado	811011488	CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES ACTUAL S.AS.	MUÑOZ HINCAPIE JORGE RAUL	Sociedad Por Acciones Simplificadas	41380	41471	41634	41367	41367	Resolución 491
Liquidado	1077427408	LOZANO MOSQUERA WILMAR	LOZANO MOSQUERA WILMAR	Persona Natural	41563	41686	41947	41562		
Liquidado	811.030.020	CREAR INGENIERIA CIVIL S.A.S	JOSE NELSON JARAMILLO QUINTERO	Entidad Privada	41563	41686	41947	41549	41549	RESOLUCION 4124
Liquidado	1077427408	LOZANO MOSQUERA WILMAR	LOZANO MOSQUERA WILMAR	Persona Natural	41848	41971	42030	41842		
Liquidado	811.030.020	CREAR INGENIERIA CIVIL S.A.S	JOSE NELSON JARAMILLO QUINTERO	Entidad Privada	41848	41970	42030	41814	41809	1445
Liquidado	900847707	CONSORCIO DOBLE CALZADA	JOHN FREDY ZAPATA GARZON	Consorcio	42156	42339	42692	42139	42138	Resolución 727
Liquidado	1077427408	LOZANO MOSQUERA WILMAR	LOZANO MOSQUERA WILMAR	Persona Natural	42156	42339	42577	42143		
Liquidado	900569978	VISION CONSTRUCTIVA S.A.S.	JORGE YAMIL MARTINEZ MORENO	Sociedad Por Acciones Simplificadas	42156	42248	42268	42153	42153	874
Liquidado	900725212	VISION PROYECTOS TABARWIL SAS	WILFREEDO TABAREZ MUÑOZ	Sociedad Por Acciones Simplificadas	42156	42278	42271	42143		
Liquidado	900509978	CONSORCIO URGENCIAS 2015	JAVIER ALONSO BERRIO SABALA	Consorcio	42285	42443	42651	42263	42247	RESOLUCION 1299
Liquidado	900725212	VISION PROYECTOS TABARWIL SAS	WILFREEDO TABAREZ MUÑOZ	Sociedad Por Acciones Simplificadas	42285	42430	42669	42250		
Liquidado	900589241	LAS INGENIERIAS SAS	JOHN FREDY ZAPATA GARZON	Sociedad Por Acciones Simplificadas	42711	42801	42927	42705	42685	2360
Liquidado	901031561	CONSORCIO PARQUE RECREATIVO 2016	FABIAN MAURICIO PATIÑO NAVARRO	Consorcio	42717	42807	42928	42713		
Liquidado	901028282	CONSORCIO PAVIMENTACION CAREPA 2016	CESAR AUGUSTO ORTEGA RAMIREZ	Consorcio	42705	42795	42879	42699	42684	2359
Liquidado	901031569	CONSORCIO PAVIMENTO CAREPA 2016	FABIAN MAURICIO PATIÑO NAVARRO	Consorcio	42717	42807	42838	42713		
Liquidado	10774123	DANIEL JOSÉ VILLEGAS VEGA	DANIEL JOSÉ VILLEGAS VEGA	Persona Natural	43175	43359	43453	43175		
Liquidado	901171962	CONSORCIO VIAL CAREPA	consorcio Vial Carepa	Consorcio	43209	43400	43453	43207	43195	1136
Liquidado	10774123	DANIEL JOSÉ VILLEGAS VEGA	DANIEL JOSÉ VILLEGAS VEGA	Persona Natural	43735	43947	44463	43719		
Liquidado	901321281	CONSORCIO CAREPA 2019	EUCLIDES CORREA SALAS	Consorcio	43745	44233	44463	43741	43713	2760

PLAZO CONTRACTUAL	UNIDAD PLAZO CONTRACTUAL	PLAZO TERMINO LIQUIDACION	UNIDAD TERMINO LIQUIDACION	EJECUTA VARIOS PROYECTOS	PRIMERA FECHA PAGO	ULTIMA FECHA PAGO	PAGO EJECUTADO VALOR
3	Mes(es)	3	Mes(es)	N	41387	41608	435700000
3	Mes(es)	3	Mes(es)	N	41388	42439	29709981
3	Mes(es)	3	Mes(es)	N	41387	41780	562553913
3	Mes(es)	3	Mes(es)	N	41388	41608	26100000
3	Mes(es)	3	Mes(es)	N	41499	41802	33725000
3	Mes(es)	3	Mes(es)	N	41387	41780	495100000
4	Mes(es)	4	Mes(es)	N	41571	41985	136489805
4	Mes(es)	4	Mes(es)	N	41607	41962	2405765448
4	Mes(es)	4	Mes(es)	N	41949	42033	96808220
4	Mes(es)	4	Mes(es)	N	42033	42033	1383275485
6,67	Mes(es)	6	Mes(es)	N	42284	42808	4429914055
7	Mes(es)	6	Mes(es)	N	42201	42587	310070000
3	Mes(es)	4	Mes(es)	N	42157	42495	321224843
4	Mes(es)	4	Mes(es)	N	42166	42451	23805706
6	Mes(es)	4	Mes(es)	N	42349	42734	1153126687
6	Mes(es)	4	Mes(es)	N	42298	42842	79352666
90	Dia(s)	3	Dia(s)	N	42972	42972	453963459
90	Dia(s)	3	Dia(s)	N	42972	42972	32000000
90	Dia(s)	3	Dia(s)	N	42816	42902	477987614,6
90	Dia(s)	3	Dia(s)	N	42808	42902	32400000
9	Mes(es)	6	Mes(es)	N	43339	43553	120451979
8	Mes(es)	6	Mes(es)	N	43318	43553	1720720711
18,1	Mes(es)	7	Mes(es)	N	43825	44546	339262209
16	Mes(es)	6	Mes(es)	N	43822	44546	6181755089

AMORTIZACION ANTICIPOS	DESCUENTOS LEGALES	VALOR PAGADO BRUTO	SUPERVISOR	CONTRATOS INTERVENTORIA	FECHA CREACIÓN CONTRATO
0	57503444	435700000	EMERSON ALEXANDER LOPEZ BERNAL	056/2013	25/02/2014
0	4600521	29709981	EMERSON ALEXANDER LOPEZ BERNAL		25/02/2014
0	76872219	562553913	EMERSON ALEXANDER LOPEZ BERNAL	054/2013	25/02/2014
0	4636798	26100000	EMERSON ALEXANDER LOPEZ BERNAL		25/02/2014
0	5665800	33725000	EMERSON ALEXANDER LOPEZ BERNAL	056/2013	25/02/2014
0	64083694	495100000	EMERSON ALEXANDER LOPEZ BERNAL	057/2013	25/02/2014
0	24569594	136489805	EMERSON ALEXANDER LOPEZ BERNAL		31/01/2014
0	321195132	2405765448	EMERSON ALEXANDER LOPEZ BERNAL	155/2013	31/01/2014
0	15223025	96808220			28/07/2014
0	190892017	1383275485		097	28/07/2014
0	613030981,4	4429914055	alex lozano lozano	102/2015	18/11/2015
0	22314095	310070000	alex lozano lozano		18/11/2015
0	44329029	321224843	alex lozano lozano	103	13/06/2015
0	3289948	23805706	alex lozano lozano		13/06/2015
0	159131482	1153126687	alex lozano lozano	164	30/12/2015
0	12366281,07	79352666	alex lozano lozano		30/12/2015
0	64661181	453963459			17/02/2017
0	5633613	32000000			17/02/2017
0	67396253,57	477987614,6			16/02/2017
0	5355530	32400000			16/02/2017
0	19331487,03	120451979	alex lozano lozano		25/04/2018
0	277127077,9	1720720711	alex lozano lozano		25/04/2018
0	56396282	339262209	alex lozano lozano		05/11/2019
0	871696019	6181755089	alex lozano lozano		05/11/2019

LISTA PROYECTOS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR
REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

Ejecutor**: CAREPA** Código entidad: **5147** Nit Ejecutor: **890985316-8**

REGION	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FISICA
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA - CAREPA	2013051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFaLTICO, EN CARRERA 68 ENTRE CALLES 70-83 Y CALLE 83 ENTRE CARRERA 68-73 DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	MUNICIPALES	Oct 30, 2012	Jan 3, 2013	1,583,743,292	1,583,743,292	CERRADO	S	1,583,434,981	1,582,888,894	Nov 15, 2016	100.00	100.00
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA - CAREPA	2013051470002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RiGIDO, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	MUNICIPALES	Jul 5, 2013	Aug 9, 2013	2,545,230,913	2,545,230,913	CERRADO	S	2,542,880,990	2,542,255,253	Nov 15, 2016	100.00	100.00
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA - CAREPA	2013051470004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RiGIDO EN CARRERA 67 ENTRE CALLE 70 Y CALLE 60, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	MUNICIPALES	Oct 28, 2013	Jan 7, 2014	1,480,560,798	1,480,560,798	CERRADO	S	1,480,083,705	1,480,083,705	Jul 14, 2017	100.00	100.00
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA - CAREPA	2014051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RiGIDO EN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 73 ENTRE CALLE 57 Y 70 CON OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE REDES DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE 67 ENTRE CARRERA 73 Y 74 DEL MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA.	TRANSPORTE	MUNICIPALES	Dec 17, 2014	Feb 20, 2015	4,740,185,462	4,740,185,462	CERRADO	S	4,740,019,647	4,739,984,055	Apr 13, 2022	100.00	100.00
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA - CAREPA	2014051470002	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LOS BARRIOS SANTILLANA LOS CHALET COCACOLA Y EL OASIS DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	DEPORTE Y RECREACIÓN	MUNICIPALES	Dec 17, 2014	Feb 20, 2015	345,185,921	345,185,921	CERRADO	S	345,030,549	345,030,549	Sep 15, 2018	100.00	100.00
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA - CAREPA	2015051470002	AMPLIACIÓN DEL aREA DE URGENCIAS DONDE SE CONTEMPLA CONSTRUCCIoN DE NUEVAS aREAS Y MEJORAMIENTOS DE LAS ACTUALES EN LA E.S.E HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMeNEZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	MUNICIPALES	May 28, 2015	Jul 28, 2015	1,233,867,697	1,233,867,697	CERRADO	S	1,232,479,354	1,232,479,353	Feb 15, 2018	100.00	100.00
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA - CAREPA	2016051470001	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	CULTURA	MUNICIPALES	Jul 15, 2016	Sep 15, 2016	489,165,217	489,165,217	CERRADO	S	485,966,470	485,963,459	Nov 15, 2017	99.00	100.00
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA - CAREPA	2016051470002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RiGIDO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	TRANSPORTE	MUNICIPALES	Jul 15, 2016	Sep 15, 2017	511,867,311	511,867,311	CERRADO	S	510,598,243	510,387,615	Sep 15, 2017	100.00	100.00
EJE CAFETERO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2017003050005	FORTALECIMIENTO CULTURAL DE LA POBLACIÒN AFROANTIOQUEÑA, MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	DEPARTAMENTALES	Dec 28, 2017	Jun 7, 2016	287,379,000	287,379,000	CERRADO	S	237,376,230	237,376,230	Aug 12, 2022	83.00	100.00
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA - CAREPA	2017051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CASCO URBANO PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA	TRANSPORTE	MUNICIPALES	Dec 14, 2017	Feb 20, 2018	1,841,194,550	1,841,194,550	CERRADO	S	1,841,194,550	1,841,172,690	Jul 16, 2020	100.00	100.00
EJE CAFETERO	OCAD PAZ	2018130101043 6	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA PANORAMA DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA	TRANSPORTE	SIN DEFINIR	Sep 5, 2019	Nov 28, 2019	5,099,891,496	5,099,891,496	CERRADO	S	5,099,891,496	5,099,891,496	Dec 14, 2023	100.00	100.00
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA - CAREP	2019051470003	Mejoramiento de infraestructura y su entorno en la unidad deportiva del Municipio de Carepa, Antioquia	DEPORTE Y	MUNICIPALES	Jun 18, 2019	Jul 9, 2019	6,549,992,111	6,549,992,111	CERRADO	S	6,521,017,298	6,521,017,298	Aug 12, 2022	100.00	100.00

Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR
REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

Ejecutor**: CAREPA** Código entidad: **5147** Nit Ejecutor: **890985316-8**

REGION	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FISICA
ERO	A			RECREACIÓN												

Totales: **Nro. Proyectos: 12.00** Valor aprobado proyecto: **2,670826376822E10** Valor proyecto incluyendo fuentes no aprobadas: **2,670826376822E10** Valor contratado:**2,661997351329E10** Valor pagos:**2,661853059657E10**

Departamento Nacional de Planeación - DNP

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR
REPORTE PROYECTOS POR OCAD

Entidad:**ANTIOQUIA**

NOMBRE OCAD	BPIN	TIPO OCAD	ENTIDAD TERRITORIAL	ENTIDAD EJECUTORA	PROYECTO	LOCALIZACION	SECTOR	PLAZO	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	FUENTES SUIFP	FUENTES NO SUIFP	ESTADO
ANTIOQUIA - CAREPA	2013051470001	MUNICIPALES	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFaLTICO, EN CARRERA 68 ENTRE CALLES 70-83 Y CALLE 83 ENTRE CARRERA 68-73 DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	CAREPA: ANTIOQUIA CAREPA	TRANSPORTE	8,97 Meses	1,583,743,292.00	1,583,743,292.00	Fondo De Compensación Regional: 1,583,743,292.00		CERRADO
	2013051470002	MUNICIPALES	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RiGIDO, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	CAREPA: ANTIOQUIA CAREPA	TRANSPORTE	13,94 Meses	2,545,230,913.00	2,545,230,913.00	Fondo De Compensación Regional: 2,411,894,176.00 Propios: 133,336,737.00		CERRADO
	2013051470004	MUNICIPALES	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RiGIDO EN CARRERA 67 ENTRE CALLE 70 Y CALLE 60, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	CAREPA: ANTIOQUIA CAREPA	TRANSPORTE	7,97 Meses	1,480,560,798.00	1,480,560,798.00	Fondo De Compensación Regional: 1,480,560,798.00		CERRADO
	2014051470001	MUNICIPALES	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RiGIDO EN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 73 ENTRE CALLE 57 Y 70 CON OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE REDES DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE 67 ENTRE CARRERA 73 Y 74 DEL MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA.	CAREPA: ANTIOQUIA CAREPA	TRANSPORTE	18,94 Meses	4,740,185,462.00	4,740,185,462.00	Fondo De Compensación Regional: 1,640,185,462.00 Propios: 3,100,000,000.00		CERRADO
	2014051470002	MUNICIPALES	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LOS BARRIOS	CAREPA: ANTIOQUIA CAREPA	DEPORTE Y RECREACIÓN	3,94 Meses	345,185,921.00	345,185,921.00	Fondo De Compensación Regional: 291,444,632.00 Propios: 53,741,289.00		CERRADO

Entidad:**ANTIOQUIA**

NOMBRE OCAD	BPIN	TIPO OCAD	ENTIDAD TERRITORIAL	ENTIDAD EJECUTORA	PROYECTO	LOCALIZACION	SECTOR	PLAZO	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	FUENTES SUIFP	FUENTES NO SUIFP	ESTADO
					SANTILLANA LOS CHALET COCACOLA Y EL OASIS DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA								
	2015051470002	MUNICIPALES	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	AMPLIACIÓN DEL aREA DE URGENCIAS DONDE SE CONTEMPLA CONSTRUCCIoN DE NUEVAS aREAS Y MEJORAMIENTOS DE LAS ACTUALES EN LA E.S.E HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMeNEZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	CAREPA ANTIOQUIA CAREPA	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	14,97 Meses	1,233,867,697.00	1,233,867,697.00	Fondo De Compensación Regional 873,760,481.00 Propios 360,107,216.00		CERRADO
	2016051470001	MUNICIPALES	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	CAREPA ANTIOQUIA CAREPA	CULTURA	6,94 Meses	489,165,217.00	489,165,217.00	Fondo De Compensación Regional 489,165,217.00		CERRADO
	2016051470002	MUNICIPALES	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RiGIDO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	CAREPA ANTIOQUIA CAREPA	TRANSPORTE	7,97 Meses	511,867,311.22	511,867,311.22	Fondo De Compensación Regional 511,867,311.22		CERRADO
	2017051470001	MUNICIPALES	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CASCO URBANO PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA	CAREPA ANTIOQUIA CAREPA	TRANSPORTE	8,97 Meses	1,841,194,550.00	1,841,194,550.00	Fondo De Compensación Regional 1,841,194,550.00		CERRADO
	2019051470003	MUNICIPALES	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	Mejoramiento de infraestructura y su entorno en la unidad deportiva del Municipio de Carepa, Antioquia	CAREPA ANTIOQUIA CAREPA	DEPORTE Y RECREACIÓN	23,94 Meses	6,549,992,111.00	6,549,992,111.00	Fondo De Compensación Regional 3,476,356,175.00 SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 3,073,635,936.00		CERRADO
SUBTOTAL	**10.00**								**2,132099327222E10**	**2,132099327222E10**			

Departamento Nacional de Planeación - DNP

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR
REPORTE PROYECTOS POR OCAD

Entidad:**ANTIOQUIA**

NOMBRE OCAD	BPIN	TIPO OCAD	ENTIDAD TERRITORIAL	ENTIDAD EJECUTORA	PROYECTO	LOCALIZACION	SECTOR	PLAZO	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	FUENTES SUIFP	FUENTES NO SUIFP	ESTADO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2017003050005	DEPARTAMENTALES	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	FORTALECIMIENTO CULTURAL DE LA POBLACIÒN AFROANTIOQUEÑA, MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CAREPA: ANTIOQUIA CAREPA	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	5,97 Meses	287,379,000.00	287,379,000.00	Asignaciones Directas: 0.00 Propios: 100,000,000.00 SGR - Asignaciones directas: 187,379,000.00		CERRADO
SUBTOTAL	**1.00**								**2,87379E8**	**2,87379E8**			
OCAD PAZ	20181301010436	SIN DEFINIR	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA PANORAMA DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA	CAREPA: ANTIOQUIA CAREPA	TRANSPORTE	26,87 Meses	5,099,891,496.00	5,099,891,496.00	Asignación para la Paz (Municipios): 2,001,187,517.39 SGR - Asignación para la paz: 3,098,703,978.61		CERRADO
SUBTOTAL	**1.00**								**5,099891496E9**	**5,099891496E9**			
TOTAL	**12.00**								**2,670826376822E10**	**2,670826376822E10**			

PROYECCION DE RECURSOS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

PROYECCION DE RECURSOS SGR - MUNICIPIO DE CAREPA				
Concepto	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
INVERSION	$ 1.126.270.234,00	$ 2.301.168.994,38	$ 2.131.921.265,18	$ 2.244.664.414,79
Asignación para la Paz	$ -	$ -	$ -	$ -
20% Asignaciones Directas	$ 976.751,00	$ 135.883,01	$ 127.962,89	$ 127.600,49
5% Asignaciones Directas Anticipadas	$ 114.422,00	$ 38.606,07	$ 36.355,86	$ 36.252,90
Destinación para medio ambiente y desarrollo sostenible	**$ 150.174.132,00**	**$ 306.799.267,37**	**$ 284.234.259,52**	**$ 299.266.741,52**
Asignación para la Inversión Local	**$ 975.004.929,00**	**$ 1.994.195.237,93**	**$ 1.847.522.686,91**	**$ 1.945.233.819,88**
saldo para el periodo 2024-2027, correspondiente a los recursos de la Ley 2279 de diciembre de 2022, Decreto 0124 del 30 de enero de 2023, Decreto 363 del 16 de marzo de 2023, Decreto 443 del 29 de marzo de 2023, aplicando la restricción del 20% según lo establecido por el Decreto 1821 de 2020 en su artículo 2.1.1.5.2.	luego de la asignación de recursos realizada por la ley 2279 de 2022, y los datos que nos suministra el portal PTE estos son los recursos disponibles para el año 2024.	esto es una proyección realizada por SICODIS atendiendo lo expresado por la Ley 2279 de 2022, estos saldos pueden cambiar, a finales de este año deberá confirmarse los recursos para el bienio 2025-2026, de igual manera a estos saldos se les debe aplicar la restricción del 20% según lo establecido por el Decreto 1821 de 2020 en su artículo 2.1.1.5.2		
$ 6.466.980.672,00				

Anexo: se anexa para mayor detalle de los recursos la ESTRUCTURA CAPITULO INDEPENDIENTE SGR

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

PROYECTOS CERRADOS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

NOMBRE OCAD	TIPO OCAD	REGIÓN ENTIDAD	DEPARTAMENTO ENTIDAD	ENTIDAD TERRITORIAL	ENTIDAD EJECUTORA	SECTOR
ANTIOQUIA - CAREPA	MUNICIPALES	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	TRANSPORTE
ANTIOQUIA - CAREPA	MUNICIPALES	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	TRANSPORTE
ANTIOQUIA - CAREPA	MUNICIPALES	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	TRANSPORTE
ANTIOQUIA - CAREPA	MUNICIPALES	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	TRANSPORTE
ANTIOQUIA - CAREPA	MUNICIPALES	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	DEPORTE Y RECREACIÓN
ANTIOQUIA - CAREPA	MUNICIPALES	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
ANTIOQUIA - CAREPA	MUNICIPALES	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	CULTURA
ANTIOQUIA - CAREPA	MUNICIPALES	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	TRANSPORTE
ANTIOQUIA - CAREPA	MUNICIPALES	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	TRANSPORTE
ANTIOQUIA - CAREPA	MUNICIPALES	EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	CAREPA	MUNICIPIO DE CAREPA	DEPORTE Y RECREACIÓN

PROYECTOS CERRADOS

SUBSECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	PLAZO	ACUERDO APROBACIÓN
Transporte - Red urbana	2013051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFaLTICO, EN CARRERA 68 ENTRE CALLES 70-83 Y CALLE 83 ENTRE CARRERA 68-73 DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	241	001
Transporte - Red urbana	2013051470002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RiGIDO, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	942	001
Transporte - Red urbana	2013051470004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RiGIDO EN CARRERA 67 ENTRE CALLE 70 Y CALLE 60, ANDENES PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA URBANA EN CAREPA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	181	002
Transporte - Red urbana	2014051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RiGIDO EN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 73 ENTRE CALLE 57 Y 70 CON OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE REDES DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE 67 ENTRE CARRERA 73 Y 74 DEL MUNICIPIO DE CAREPA-ANTIOQUIA.	536	Acuerdo 001
Deporte - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporte	2014051470002	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LOS BARRIOS SANTILLANA LOS CHALET COCACOLA Y EL OASIS DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	106	Acuerdo 001
Salud - Prestación de servicios de salud	2015051470002	AMPLIACIÓN DEL aREA DE URGENCIAS DONDE SE CONTEMPLA CONSTRUCCIoN DE NUEVAS aREAS Y MEJORAMIENTOS DE LAS ACTUALES EN LA E.S.E HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMeNEZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	369	001
	2016051470001	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	127	ACTA Y ACUERDO
Transporte - Red urbana	2016051470002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RiGIDO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA	131	ACTA Y ACUERDO
	2017051470001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CASCO URBANO PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA	244	003 ACUERDO
	2019051470003	Mejoramiento de infraestructura y su entorno en la unidad deportiva del Municipio de Carepa, Antioquia	721	2

FECHA ACUERDO	ESTADO PROYECTO	VALOR SGR	VALOR OTROS	VALOR OTRAS FUENTES NO SUIFP	VALOR TOTAL PROYECTO
30/10/2012	CERRADO	1.583.743.292	0	0	1.583.743.292
05/07/2013	CERRADO	2.411.894.176	133.336.737	0	2.545.230.913
28/10/2013	CERRADO	1.480.560.798	0	0	1.480.560.798
17/12/2014	CERRADO	1.640.185.462	3.100.000.000	0	4.740.185.462
17/12/2014	CERRADO	291.444.632	53.741.289	0	345.185.921
28/05/2015	CERRADO	873.760.481	360.107.216	0	1.233.867.697
15/07/2016	CERRADO	489.165.217	0	0	489.165.217
15/07/2016	CERRADO	511.867.311,22	0	0	511.867.311,22
14/12/2017	CERRADO	1.841.194.550	0	0	1.841.194.550
18/06/2019	CERRADO	6.549.992.111	0	0	6.549.992.111

AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR PAGOS
100	100	1.582.888.894
100	100	2.542.255.253
100	100	1.480.083.705
100	100	4.739.984.055
100	100	345.030.549
100	100	1.232.479.353
100	99	485.963.459
100	100	510.387.614,57
100	100	1.841.172.690
100	100	6.521.017.298

RESUMEN PLAN DE RECURSOS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

Sistema General de Regalías
Pesos Corrientes

Resumen Plan de Recursos

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Entidad
Carepa - Antioquia

Concepto	2024	2025	2026	2027
INVERSION	$ 2.648.515.877	$ 2.301.168.994	$ 2.131.921.265	$ 2.244.664.415
Asignación para la Paz	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Asignaciones Directas	$ 282.908	$ 174.489	$ 164.319	$ 163.853
20% Asignaciones Directas	$ 220.314	$ 135.883	$ 127.963	$ 127.600
5% Asignaciones Directas Anticipadas	$ 62.594	$ 38.606	$ 36.356	$ 36.253
Asignación para la Inversión Regional	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Departamentos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Regiones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Asignación para la Inversión Local	$ 2.648.232.969	$ 2.300.994.505	$ 2.131.756.946	$ 2.244.500.561
Municipios más pobres	$ 2.648.232.969	$ 2.300.994.505	$ 2.131.756.946	$ 2.244.500.561
Destinación para medio ambiente y desarrollo sostenible	$ 353.097.729	$ 306.799.267	$ 284.234.260	$ 299.266.742
Resto de Inversión	$ 2.295.135.240	$ 1.994.195.238	$ 1.847.522.687	$ 1.945.233.820
Comunidades Étnicas	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Comunidades Indígenas	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Destinación para medio ambiente y desarrollo sostenible	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Resto de Inversión	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Comunidades NARP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Destinación para medio ambiente y desarrollo sostenible	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Resto de Inversión	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Comunidades Rrom	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Destinación para medio ambiente y desarrollo sostenible	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Resto de Inversión	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Asignación para Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Resto de inversión	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Asignación Ambiental	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Municipios Río Magdalena y Canal Dique	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AHORRO	$ 50.685.910	$ 43.832.017	$ 40.621.517	$ 42.423.963
Fondo de Ahorro y Estabilización (Ahorro)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fondo Ahorro Pensional Territorial(FONPET)	$ 50.685.910	$ 43.832.017	$ 40.621.517	$ 42.423.963
Total	$ 2.699.201.787	$ 2.345.001.011	$ 2.172.542.782	$ 2.287.088.378

Sistema General de Regalías
Pesos Corrientes

Plan Bienal de Caja

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Entidad
Carepa - Antioquia

Concepto	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05
INVERSION	$ 243.119.885	$ 198.539.201	$ 200.781.482	$ 240.878.912	$ 204.833.843
Asignación para la Paz	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Asignaciones Directas	$ 33.882	$ 16.443	$ 11.532	$ 35.747	$ 13.671
20% Asignaciones Directas	$ 26.386	$ 12.805	$ 8.981	$ 27.838	$ 10.646
5% Asignaciones Directas Anticipadas	$ 7.497	$ 3.638	$ 2.551	$ 7.909	$ 3.025
Asignación para la Inversión Regional	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Departamentos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Regiones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Asignación para la Inversión Local	$ 243.086.002	$ 198.522.759	$ 200.769.950	$ 240.843.165	$ 204.820.172
Municipios más pobres	$ 243.086.002	$ 198.522.759	$ 200.769.950	$ 240.843.165	$ 204.820.172
Destinación para medio ambiente y desarrollo sostenible	$ 32.411.467	$ 26.469.701	$ 26.769.327	$ 32.112.422	$ 27.309.356
Resto de Inversión	$ 210.674.535	$ 172.053.057	$ 174.000.624	$ 208.730.743	$ 177.510.816
Comunidades Étnicas	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Comunidades Indígenas	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Destinación para medio ambiente y desarrollo sostenible	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Resto de Inversión	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Comunidades NARP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Destinación para medio ambiente y desarrollo sostenible	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Resto de Inversión	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Comunidades Rrom	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Destinación para medio ambiente y desarrollo sostenible	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Resto de Inversión	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Asignación para Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Resto Inversión	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Asignación Ambiental	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Municipios Río Magdalena y Canal Dique	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AHORRO	$ 4.652.550	$ 3.799.630	$ 3.842.641	$ 4.609.623	$ 3.920.160
Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET)	$ 4.652.550	$ 3.799.630	$ 3.842.641	$ 4.609.623	$ 3.920.160
Total	$ 247.772.434	$ 202.338.832	$ 204.624.123	$ 245.488.534	$ 208.754.003

2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12
$ 190.783.162	$ 252.429.211	$ 215.447.466	$ 210.619.258	$ 268.766.999	$ 209.551.849	$ 212.764.608
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 9.301	$ 38.797	$ 19.274	$ 19.773	$ 47.422	$ 19.209	$ 17.858
$ 7.243	$ 30.213	$ 15.010	$ 15.398	$ 36.929	$ 14.959	$ 13.907
$ 2.058	$ 8.584	$ 4.264	$ 4.375	$ 10.492	$ 4.250	$ 3.951
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 190.773.861	$ 252.390.414	$ 215.428.191	$ 210.599.486	$ 268.719.577	$ 209.532.640	$ 212.746.750
$ 190.773.861	$ 252.390.414	$ 215.428.191	$ 210.599.486	$ 268.719.577	$ 209.532.640	$ 212.746.750
$ 25.436.515	$ 33.652.055	$ 28.723.759	$ 28.079.931	$ 35.829.277	$ 27.937.685	$ 28.366.233
$ 165.337.347	$ 218.738.359	$ 186.704.433	$ 182.519.554	$ 232.890.300	$ 181.594.955	$ 184.380.517
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 3.651.320	$ 4.830.632	$ 4.123.192	$ 4.030.773	$ 5.143.164	$ 4.010.354	$ 4.071.871
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 3.651.320	$ 4.830.632	$ 4.123.192	$ 4.030.773	$ 5.143.164	$ 4.010.354	$ 4.071.871
$ 194.434.483	$ 257.259.843	$ 219.570.658	$ 214.650.031	$ 273.910.163	$ 213.562.204	$ 216.836.479

ESTRUCTURA CAPITULO SGR

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

2. PARTE FINANCIERA.

2.1. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL SGR PARA EL MUNICIPIO

Para determinar la disponibilidad de recursos del SGR para el ente territorial, se apropió lo establecido en Ley 2279 de diciembre de 2022 “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1º de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024”, plataforma SICODIS del DNP/Regalías para determinar saldos para la vigencia 2024, sumado a ello, los saldos de los decretos nacionales de cierre fiscal de la vigencia 2023 del bienio 2023-2024, siendo estos los siguientes:

2.1.4.1 Asignaciones Ley 2279 de diciembre de 2022

CONCEPTO DE GASTO	RECURSOS BIENIO 2023-2024
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	$ 429.539
ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)	$ 122.037
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA	$ 4.875.024.625
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	$ 750.003.788

Tabla 1. Asignaciones bienio 2023-2024 (valores en pesos); Fuente. Ley 2279 de 2022

Nota: Según lo estipulado en artículo 71 de la ley 2056 *“Los municipios con ingresos corrientes por concepto de asignaciones directas destinarán el 4,5% de su presupuesto bienal vigente por dicho concepto, para proyectos de inversión con enfoque diferencial en los Pueblos y Comunidades Indígenas y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que se encuentren asentadas en aquellas entidades territoriales, debidamente acreditadas por la autoridad competente”.* Sin embargo, en razón a que el municipio no dispone de Asignaciones directas que justifique programación de inversión, no incluirá proyectos en el presente capitulo con cargo a estos recursos.

Nota: Según lo establecido en el artículo 40 de la ley 2056 en su parágrafo primero estipula que: ***Parágrafo primero.*** *Las entidades territoriales que cuenten en su jurisdicción con Instituciones de Educación Superior Públicas territoriales o con Instituciones de Educación Superior Públicas de otro orden con sede principal en su jurisdicción o en las que su población se beneficie de una Institución de Educación Superior Pública, destinarán un porcentaje no inferior al 5% de sus asignaciones directas, para financiar proyectos de infraestructura educativa o proyectos de inversión dirigidos a mejorar la ampliación de cobertura, permanencia y calidad de la educación superior pública para alcanzar estándares nacionales e internacionales, de acuerdo con sus ejercicios de planeación.* Frente a lo anterior el municipio de CAREPA, no cumple con esta condición en educación superior, abonado a esto y considerando que el municipio no dispone de asignaciones directas suficientes que justifique programación de inversión, no incluirá proyectos en el presente capitulo con cargo a estos recursos.

Nota: Establecidos los rublos anteriores, se ajustaron éstos al 80%, según direccionamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), lo cual conllevó a obtener los siguientes valores para el bienio 2023 – 2024.

2.1.4.2 Proyección SICODIS – bienio 2025 – 2026 y año 2027

Se apropia únicamente la proyección de asignaciones del SGR para el bienio 2025 – 2026 y 2027, toda vez, que para el año 2024, existe la Ley 2279 de 2022, donde se asignó recursos del SGR para el bienio 2023-2024.

CONCEPTO DE GASTO	RECURSOS 2025-2026	RECURSOS 2027
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA	$3.841.717.925	$1.945.233.820
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	$591.033.527	$299.266.742

Tabla 2. Proyección SICODIS bienios 2025-2026 y 2027; Fuente. SICODIS - DNP enero 2024

Nota: Los recursos asignados en el anexo 5 del decreto – FONPET, no harán parte del capítulo de inversiones a cargo del SGR, toda vez, que no son asignaciones directas, ni de inversión local, como lo cita el Artículo 30 de la Ley 2056 de 2020.

2.1.4.2. Decreto 0124 del 30 de enero de 2023

En virtud de la norma y con base en los datos establecidos en el Decreto 0124 del 30 de enero de 2023 "Por el cual se incorporan al presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías los rendimientos financieros generados por las Asignaciones Directas del 01 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022"

CONCEPTO DE GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1 DECRETO 0124 DE 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2 DECRETO 1279 DE 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3 DECRETO 0053 DE 2024
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	$ 259.941	$ 408.888	$ 462.687

Tabla 3. Asignación rendimiento financieros Decreto 0124 de 2023, Fuente: Decreto 0124 de 2023, DECRETO 0053 DE 2024, DECRETO 1279 DE 2023

Nota: Los recursos asignados en el anexo 5 del decreto – FONPET, no harán parte del capítulo de inversiones a cargo del SGR, toda vez, que no son asignaciones directas, ni de inversión local, como lo cita el Artículo 30 de la Ley 2056 de 2020.

2.1.4.3. Decreto 363 del 16 de marzo de 2023

En virtud de la norma y con base en los datos establecidos en el 363 del 16 de marzo de 2023, "Por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 2021-2022 y se adiciona el presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías".

CONCEPTO DE GASTO	DECRETO 363 DE 2023 DISPONIBILIDAD INICIAL
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA	$ 1.720.767.247
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	$ 5.616.032
ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)	$ 16.788
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL – AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	$ 610.145.295

Tabla 4. Cierre presupuestal de la vigencia 2021-2022, Fuente: Decreto 363 de 2023

2.1.4.5 Cierre financiero y presupuestal del municipio, vigencia 2023 del bienio 2023-2024 del SGR

El municipio de Carepa aún no ha llevado a cabo el cierre presupuestal de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), dado que dichos recursos tienen un carácter bianual y el bienio 2023-2024 aún no ha concluido.

2.1.4.4. Resumen de disponibilidad presupuestal 2023 -2024

Disponibilidad de asignaciones directas e inversión local NBI, cuarta, quinta y sexta categoría. La apropiación disponible para el bienio 2023 - 2024, se calculó con base en la información entregada por el Ministerio de Hacienda, la información suministrada por SICODIS para la vigencia 2024, menos los recursos ya comprometidos según el cierre presupuestal del municipio.

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE SIN RESTRICCION BIENIO 2023-2024	2023-2024 SICODIS	APROPIACIÓN BLOQUEADA (20%)	APROPIACIÓN DISPONIBLE
Asignaciones para la Inversión Local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría	$8.595.686.472	$4.875.024.625	$ 975.004.925	$975.004.929
Asignación para la inversión local - ambiente y desarrollo sostenible	$1.360.174.890	$750.003.788	$ 150.000.758	$150.174.132
Total				**$ 1.125.179.061**

Tabla 6. Resumen recursos 2023-2024, Fuente. Matriz SGR 2023 – MHCP – SICODIS DNP y www.PTE.gov.co.

FICHA ENTIDAD

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

ANTIOQUIA-CAREPA

Fecha	02/04/2024	Entidad territorial	ANTIOQUIA-CAREPA		
Región	EJE CAFETERO		Tipo de OCAD	Propio	
Población étnica	SI	PRESENCIA ÉTNICA AFRO. Al tener población de grupos étnicos en el territorio, se deben destinar recursos de los fondos de acuerdo a los artículos 34 y 40 de la Ley 1530 de 2012.			
Entidad Habilitada			Entidad con adecuado desempeño		

*Cifras en millones de pesos


SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR

1. SALDOS INDICATIVOS PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS

Inversión	2019-2020[1]
AD	6
FCR 40	3,944
TOTAL INVERSIÓN	**3,950**

[1]Incluye Presupuesto 2019-2020 Ley 1942 del 27 de diciembre de 2018 y saldos de vigencias anteriores. El valor puede variar a partir de aprobaciones de proyectos o ajustes registrados en SUIFP, desaprobación de proyectos o liberación de saldos.

Fuente: SICODIS - Grupo de Financiamiento Territorial - DIFP - DNP / https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/EstadoPresupuestalSGR_v6.aspx
Fecha de corte: 03/02/2021



2. ASIGNACIONES Y SALDOS RECURSOS FORTALECIMIENTO

Conceptos	Fortalecimiento SSEC[2]	Fortalecimiento SGR[3]	Total General
A. Asignaciones	70	328	398
C. Compromisos	69	328	397
D. Pagos	69	199	268
E. Saldo (B-C)	1	1	2
% Comprometido	99	100	100
% Pagado	99	60	67
B. Giros	2	328	398

[2]Recursos para el Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación en la entidad; Resoluciones 1790 de 2013, 1083 de 2014 y 2902 de 2014.
[3] Recursos para Secretarías Técnicas de Planeación; Resoluciones 0002 de 2012, 1730 de 2012, 0001 de 2013, 0006 de 2013, 0639 de 2013, 2323 de 2013, 0008 de 2014, 0135 de 2015, 1308 de 2015, 1400 de 2015, 2697 de 2016, 3680 de 2016, 1145 de 2017, 1459 de 2017, 3364 de 2017, 3366 de 2017, 4640 de 2017 y 2178 de 2018.

Fuente: SPGR - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aplicativo de Cuentas SGR.
Fecha de corte: 02/04/2024

3. CUENTAS BANCARIAS MAESTRAS VIGENTES -SGR

No. de Cuenta	Banco	Fuente de Recursos	Autorizada / Registrada / Sustituida	Saldo
No. total cuentas	0			

Fuente: SSEC - DVR – DNP
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

4. BALANCE PROYECTOS VERIFICADOS DNP (A SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FCR (60%), FDR y ASIGNACION PARA LA PAZ)[4]

TIPO DE OCAD	Total Proyectos		Cumple Aprobado OCAD		Cumple Pendiente de Aprobación		No Cumple		% Cumplimiento	Promedio Revisiones
	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0		

[4]Artículo 26 Ley 1530 de 2012 y Decreto 965 de 2018.
Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel
Fecha de corte:
Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP


5. ANTIOQUIA-CAREPA COMO ENTIDAD BENEFICIARIA[5]

Tipo de ejecutor designado	No. Entidades	No. Proyectos	Valor SGR	Valor Total[6]
Otras Entidades	6	10	12,822	98,248
TOTAL	6	10	12,822	98,248

[5] Aprobaciones con cargo a los recursos de la entidad ejecutado por diferentes entidades de orden nacional o territorial.
[6] Incluye valor del total de las fuentes aprobadas.
[7] El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo con la destinación del recurso
[8] Proyectos aprobados por OCAD sin ejecutor designado en SUIFP-SGR.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte: 02/04/2024
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP..

Distribución de recursos SGR por sector[7]



6. INFLEXIBILIDADES[9]

No presenta información


[9]Inflexibilidades: Compromisos con cargo a recursos de regalías del régimen vigente a 31 de diciembre de 2011, que en aplicación de los artículos 144 de la Ley 1530 de 2012 y Artículo 2.2.4.1.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015 se financian con cargo a recursos del SGR.


Fuente: SUIFP -SGR: Gesproy-SGR y Archivo Excel para los compromisos.
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

7. ANTIOQUIA-CAREPA COMO EJECUTOR DE PROYECTOS

7.1 Estado de proyectos

Estado de proyectos	No.	%	Valor SGR	%	Valor Total[6]	%
1 TERMINADO	12	100%	22,961	100%	26,708	100%
TOTAL GENERAL	12	100%	22,961	100%	26,708	100%






	No.	Valor SGR	Valor Total[6]
Proyectos sin cerrar[11]	0	0	0
Proyectos aprobados como entidad habilitada	0	0	0
Proyectos con enfoque diferencial	4	1,480	1,634
Proyectos aprobados por OCAD PAZ	0	0	0


[6]Incluye todas las fuentes aprobadas.
[7]El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo a la destinación del recurso.
**[10]De los 0 proyectos sin contratar 0 se encuentran en riesgo de liberación de recursos.
[11]Corresponde al número de proyectos que la entidad actualmente debe administrar.

7.2 Fuentes de Financiación[6]



ASIG. PARA LA PAZ MCPIOS	7.49%
ASIG. DIREC_2056	0.70%
FCR (40%)	54.67%
OTRAS	14.03%
ASIG. PAZ_2056	11.60%
ASIG. INVLOCAL_NBI_2056	11.51%
ASIG. DIREC.	0.00%
Total	**100.00%**

7.3 Sectores de Inversión[7]




7.4 Contratación

% recursos contratados/ recursos aprobados	99.67	%

No. Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
15	Ejecuci¿n inversi¿n	24,985	24,984	100
13	Interventor¿a	1,635	1,635	100
TOTAL		26,620	26,619	


Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte: 02/04/2024
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.



8. ÍNDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS - IGPR

Meta Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018 -2022	72 / 100	Promedio nacional último trimestre medido	70.85

Histórico de Resultados




Resultados IGPR Trimestre IV 2019

Resultado entidad	68.34	Rango[12]	Bajo (Naranja)
Puesto Nacional	588 de 1204 entidades ejecutoras		
Puesto departamental	72 de 132 entidades ejecutoras		
Puesto ejecutor similar Municipio	496 de 984 entidades ejecutoras		

[12]El rango se clasifica en: 1. Alto (Verde), Si Resultado es mayor o igual a "Techo Alto"; 2. Medio (Amarillo), Si Resultado es menor a "Techo Alto" y mayor o igual a "Promedio"; 3. Bajo (Naranja), Si Resultado es menor que "promedio" y mayor o igual que "Techo Bajo" o 4.Insuficiente (Rojo), Si Resultado es menor que "Techo Bajo".
Donde:
• Promedio. Es el promedio de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.
• DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.
• Techo Alto = (Promedio +1 DesvEst).
• Techo Bajo = (Promedio – 1 DesvEst).


Resultados IGPR por Categoría



Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

9. INDICADORES DE GESTIÓN

9.1 Consistencia en la programación de proyectos




9.2 Retraso en la ejecución de proyectos



	N. Proyectos	
No. de proyectos en ejecución	1	
Con programación inconsistente		
4. NA	1	100%

9.3. Adición de recursos en proyectos



Rangos de adición	No. de proyectos	%

9.4. Cumplimiento en la terminación de proyectos



Proyectos terminados	100%

9.5 Cierre de proyectos

1. No. de proyectos terminados	12
2. No. de proyectos con más de 6 meses en estado terminado	0
3. No. de proyectos cerrados	12
4. % de cumplimiento en el cierre de proyectos	100



Fuente: Gesproy-SGR
Fecha de corte: 01/04/2024
Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

10. ALERTAS

No. de alertas como Secretaría Técnica			
No. de proyectos con alertas		**% proyectos con alertas**	

Aplicativo / Tipo de Alerta	No. de eventos sin subsanar			
	Gesproy - SGR	Cuentas - SGR	ST OCAD	F-SVC - 17 - 18
Total Eventos	**0**	**0**	**0**	**0**

DETALLE ALERTAS CUENTAS MAESTRAS OTROS PAGOS

La entidad tiene sin subsanar alertas por OTROS PAGOS*		**Valor de OTROS PAGOS**	

*Corresponde a pagos registrados en el aplicativo Cuentas SGR Sin asociar un proyecto aprobado o concepto de gasto.


Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte:

Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

11. VISITAS DEL SSEC

Componente del SSEC	No. de proyectos visitados	Valor SGR de proyectos visitados	% de recursos SGR visitados
Seguimiento	5	13,666	59.52%
Evaluación			
Control Social			

11.1 Seguimiento a proyectos del SGR



Planes de Mejora

No. de planes de mejora[13]	2
Cumplidos	2
Incumplidos	0
En seguimiento	0

[13]Un proyecto puede tener más de un plan de mejora.

Proyectos Críticos

No. de proyectos críticos	Valor SGR	% Valor SGR[14]	Valor total	% Valor total[14]

[14]El % Valor SGR corresponde a la relación entre la suma del valor SGR de los proyectos críticos y la suma del valor SGR de los proyectos sin cerrar de la entidad.
[14]El % Valor Total corresponde a la relación entre la suma del valor total de los proyectos críticos y la suma del valor total de los proyectos sin cerrar de la entidad.

Fuente: Gesproy-SGR y Archivo Excel
Fecha de corte: 15/04/2021
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

11.2 Evaluación a proyectos del SGR

#	BPIN	Nombre	Sector	Valor total ejecutado	Planeación	Ejecución	Eficacia y Efectos	Operación y Sostenibilidad	Participación	ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN[15]

[15]El rango se clasifica en: 1. Alto (Verde), Si Resultado es mayor o igual a ""Techo Alto""; 2. Medio (Amarillo), Si Resultado es menor a ""Techo Alto"" y mayor o igual a ""Promedio""; 3. Bajo (Naranja), Si Resultado es menor que ""promedio"" y mayor o igual que ""Techo Bajo"" o 4. Insuficiente(Rojo), Si Resultado es menor que ""Techo Bajo"".
Donde:
• Promedio. Es el promedio de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.
• DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.
• Techo Alto = (Promedio +1 DesvEst).
• Techo Bajo = (Promedio – 1 DesvEst).

Fuente: Gesproy-SGR - SSEC y Archivo Excel
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP/ https://www.sgr.gov.co/SMSCE/Evaluaci%C3%B3nSGR.aspx

11.3 Control Social a proyectos del SGR

No data to display

Proyectos con Auditoría Visible

BPIN	Proyecto

Fuente: SSEC - DVR - DNP
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP

12. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DEL SSEC

12.1. Medidas Vigentes

						TOTAL MEDIDAS VIGENTES	0
No. PAP	**BPIN**	**Causal**	**Descripción**	**No. Resolución**	**Fecha**	**Estado**	**Valor Retenido en MHCP**

Fuente: SSEC - Módulo de control,Subdirección de Control SdC - DVR - DNP
Fecha de corte:

Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dnp.gov.co

12.2. Procedimientos Correctivos y Sancionatorios – PACS

			TOTAL PACS	0
No.	**BPIN**	**Causal**	**Estado**	

Fuente: SSEC - Módulo de control,Subdirección de Control SdC - DVR - DNP
Fecha de corte:
Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dnp.gov.co

13. OTROS RECURSOS ANTERIOR SISTEMA DE REGALÍAS (CAUSADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro	Con recursos retenidos en Agencias
0	9

Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel
Fecha de corte: 01/01/2012 - 21/05/2019
Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP.

14. DATOS DE CONTACTO

Región	Consultor asignado	Email consultor	Líder oficina regional	Email líder oficina regional	Teléfono oficina regional	Dirección	Enlace gestión sedes	Correo	Extensión
EJE CAFETERO	NARDA PARRA	nparra@dnp.gov.co	ESTHER ADRIANA ROMERO ESCUDERO	eromero@dnp.gov.co	(094) 2669652	MEDELLÍN – ANTIOQUIA CARRERA 43 A NO. 1 SUR-220 OFICINA 601, EDIFICIO PORVENIR	JUAN FELIPE PERTÚZ SOCORRAS	jupertuz@dnp.gov.co	PBX :(57+1) 381 50 00, EXTENSIÓN 11054

ANEXO N1. USUARIOS ACTIVOS APLICATIVOS GESPROY Y CUENTAS -SGR

			TOTAL USUARIOS	2	
No.	Nombre USUARIO	Aplicativo	Perfil	Vigencia del usuario	
				desde	hasta
1	MURILLO PALACIOS AGAPITO	CUENTAS ENTIDAD; GESPROY - SGR	REPRESENTANTE LEGAL; REPRESENTANTE LEGAL	31/12/2023	31/12/2027
2	PITERSON ALEXANDER TRELLEZ URUETA	GESPROY - SGR	ELABORA Y REVISA	05/02/2024	31/12/2027

Fuente: SSEC - DVR - DNP
Fecha de corte: 02/04/2024
Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.