ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL [X]
Cuota Número ____	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. CONTRATO DE INTERÉS PUBLICO No. 4163.001.26.1.510	
Nombre del contratista: FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA	
Documento de identificación del Contratista: 900.916.446-8	
Nombre (s) del supervisor (es): OSCAR ANTONIO OREJUELA OSORIO Subsecretario para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo.	
Organismo: Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	No. Teléfono: 6533801 - 8899832
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 4163.001.26.1.510: "brindar apoyo a una entidad privada, sin ánimo de lucro que en sus actividades propias de desempeño estén relacionadas con atención y prevención de emergencias y desastres en desarrollo del proyecto denominado "asistencia al sistema nacional de gestión del riesgo de desastres del municipio de Santiago de Cali" según ficha EBI- 26000683.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
19/julio/2019	31/dic 2019
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: VALOR DEL CONTRATO: Es hasta por la suma Doscientos Noventa y Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos m/cte. ($295.249.499).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 295.249.499	$0	$ 0	$0

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 19 de febrero del 2020.

JACKELINE PAZ MAÑUNGA, Revisora Fiscal de la Fundación Equipo Scout de Emergencia, con TP No 224459-T, certifica mediante documento de fecha 19 de febrero de 2020 que la Fundación ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, así como los aportes al Sistema Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar, acreditando el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2170 del 30 de septiembre del 2002 y el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre del 2002, mediante certificado de planilla integrada de autoliquidación SOI No. 7741193018

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

autorización 556501915 de fecha 31 de enero de 2020, correspondiente a cotización del mes de diciembre de 2020.

PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero: NINGUNA


5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA JURÍDICAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS:

Se realiza el presente informe final de supervisión de contrato, en el cual se especifica cada una de las actividades ejecutadas, cumpliendo con el Manual de Contratación establecido por la Alcaldía de Santiago de Cali, apoyado con la normatividad vigente, entre las cuales se tiene la Ley 1474 de 12/jul/2011 *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de investigación y sanciones a actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*. Manual de Contratación de vigilancia contractual vigente a partir del 1 de octubre de 2019, anexo No.3., aplicables al CONTRATO DE INTERÉS PUBLICO No. 4163.001.26.1.510, suscrito con La Fundación Equipo Scout de Emergencia, El Supervisor Oscar Antonio Orejuela Osorio reporta lo siguiente aspectos:

Mediante radicado No2019417301018488 32 del 24 de diciembre de 2019, el contratista presento informe final, de conformidad con la obligación contractual:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



No. 20184173010184883
Asunto: REMITE INFORME
Fecha Radicado 24/12/2019
20194173010184883

Santiago de Cali, 26 de noviembre del 2019

Señor:
OECAR OREJUELA
Sub Secretario del Conocimiento SMGRD
Supervisora Alcaldía Santiago de Cali,
Cali.

Asunto: Primer Informe final Del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2019

De acuerdo con el contrato celebrado entre la Alcaldía de Santiago de Cali Y nuestra institución, en el clausula cuarta en actividades generales de la ESAL, debe presentar informes parciales de la ejecución del contrato, le remitimos el segundo informe de avance de las actividades realizadas en materia de gestión del riesgo y actividades solicitadas por la administración entre los meses de 01 noviembre al 31 de diciembre. Quedando atentos a cualquier requerimiento sobre el tema.

Con el presente informe se anexa.
Informe Administrativo
Informe Financiero
Informe Técnico
Parafiscales al dia.

Agradecemos la atención prestada por usted y para cualquier inquietud puede comunicarse a nuestros teléfonos.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO LOPEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Fundación Equipo Scout de Emergencias
Región Valle del Cauca

FUNCIÓN – SUPERVISIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES:

Se presenta un informe final consolidado en cumplimiento del CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4163.001.26.1.510, en lo referente la calidad y oportunidad de los bienes, obras y servicios recibidos, según su aplicabilidad; de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación de Santiago de Cali, documento que reposa en la carpeta de gestión documental, informe que fue radicado mediante comunicado de Orfeo No. 20194173010184883 2 del 24 de diciembre de 2019 y complementado mediante

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

comunicado No. 20204173010023512 del 21 de febrero de 2020, en el cual reposa la el informe final de ejecución.

ACTIVIDAD (2.1.1)


A continuación, se detalla la ejecución de la actividad 2.1.1 durante el periodo del 17 de Julio al 31 de diciembre.

Ítem	Actividad	VALOR EJECUTADO PRIMER AVANCE 17 de Julio al 31 de Agosto	VALOR EJECUTADO SEGUNDO AVANCE 31 de Agosto al 31 de Octubre	VALOR EJECUTADO INFORME FINAL 31 de Octubre al 31 de Diciembre	Valor total de la Actividad	% De Ejecución
2.1.1	Estructurar sistemas de comunicación, entre los diferentes organismos de socorro, seguridad y la comunidad.	$ 20.410.755	$0	$ 22.712.250	$ 43.128 005	100%

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La actividad 2.1.1 tuvo un porcentaje de ejecución durante las tres etapas de la siguiente manera:

EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2.1.1



A continuación, la relación de la ejecución realizada por cada una de las sus actividades que componen la actividad 2.1.1,


SUB ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO PRIMER AVANCE 17 de Julio al 31 de Agosto	VALOR EJECUTADO SEGUNDO AVANCE 31 de Agosto al 31 de Octubre	VALOR EJECUTADO INFORME FINAL 31 de Octubre al 31 de Diciembre
Apoyar el desarrollo de un sistema de comunicación con repetidoras que brinden cobertura al municipio de Santiago de Cali como enlace con la secretaría de gestión del riesgo y los demás organismos de Socorro	17 de Julio al 31 de Diciembre	100%	$7.593.365	$ 0	$ 0

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

y de Seguridad que permitan la articulación institucional de acuerdo a la estrategia de respuesta.


Para la primera sub actividad se ejecutó todo el presupuesto asignado en el primer avance en donde se estableció un sistema de comunicación eficiente y oportuno con repetidores DRG 6175 Motorola los cuales tienen su mantenimiento preventivo y correctivo, consumo de energía para realizar la actividad.

Ubicación Repetidores



Estas actividades fueron verificadas en campo por el supervisor.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



SUB ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO PRIMER AVANCE 17 de Julio al 31 de Agosto	VALOR EJECUTADO SEGUNDO AVANCE 31 de Agosto al 31 de Octubre	VALOR EJECUTADO INFORME FINAL 31 de Octubre al 31 de Diciembre	VALOR TOTAL SUB ACTIVIDAD
Apoyo logístico en la articulación de la comunidad con los organismos de socorro, (material de apoyo, cadena de llamados), en la atención de Emergencias y Desastres en el Municipio de Santiago de Cali.	17 de Julio al 31 de Diciembre	100%	$8.239.640	$ 0	$0	$8.239.640

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

toda la ejecución del proyecto contando con recursos que son parte fundamental y complementaria para ofrecer un servicio de calidad.

- Una línea telefónica fija
- Un Avantel
- Una Línea de teléfono Celular
- Cuatro radios bases digitales
- Un Televisor para proyectar

  Un computador

SUB ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO PRIMER AVANCE 17 de Julio al 31 de Agosto	VALOR EJECUTADO SEGUNDO AVANCE 31 de Agosto al 31 de Octubre	VALOR EJECUTADO INFORME FINAL 31 de Octubre al 31 de Diciembre	VALOR TOTAL SUB ACTIVIDAD
Preparar la comunidad vulnerable para afrontar situaciones de desastre que garantice la gobernanza en el municipio de Santiago de Cali, con comunidades más resilientes (Capacitaciones técnicas)	17 de Julio al 31 de Diciembre	100%	$4.577.750	$0	$22.717.250	$27.295.000

La ejecución de esta sub actividad se desarrolló en un 17% por un valor de $4.577.750 durante el primer avance y culmina su ejecución con un valor ejecutado de $22.717.250 Pesos que corresponden al 83% del valor total de la sub actividad y el cual se desarrolló de la siguiente manera.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

SUB ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL SUB ACTIVIDAD
Preparar la comunidad vulnerable para afrontar situaciones de desastre que garantice la gobernanza en el municipio de Santiago de Cali, con comunidades más resilientes (Capacitaciones técnicas)	31 de Octubre al 31 de Diciembre	83%	$22.717.250	$27.295.000

La Fundación Equipo Scout de Emergencia en respuesta a la solicitud de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres capacito en uso y utilización de medios alternos de comunicación (Radios de comunicación) a las siguientes dependencias de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Dependencias Capacitadas	Fecha	Anexo
Informe Operativo Capacitación Externa DAGMA	16/12/2019	Anexo 2
Informe Operativo Capacitación Externa Secretaria del Deporte y la Recreación	16/12/2019	Anexo 2
Informe Operativo Capacitación Externa Secretaria de Inspección Vigilancia y Control	16/12/2019	Anexo 2
Informe Operativo Capacitación Externa Secretaria de Salud Pública Municipal	17/12/2019	Anexo 2
Informe Operativo Capacitación Externa Personería Municipal de Santiago de Cali	17/12/2019	Anexo 2
Informe Operativo Capacitación Externa Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca	18/12/2019	Anexo 2
Informe Operativo Capacitación Externa Defensa Civil Colombiana Seccional Valle del Cauca	18/12/2019	Anexo 2
Informe Operativo Capacitación Externa Control y Prevención de Invasiones y Protección de Ecosistemas	18/12/2019	Anexo 2


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ACTIVIDAD (2.1.2)

Ítem	Actividad	VALOR EJECUTADO PRIMER AVANCE 17 de Julio al 31 de Agosto	VALOR EJECUTADO SEGUNDO AVANCE 31 de Agosto al 31 de Octubre	VALOR EJECUTADO INFORME FINAL 31 de Octubre al 31 de Diciembre	Valor total de la Actividad	% De Ejecución
2.1.2	Apoyar equipo de socorristas y voluntarios	$ 25.875.000	$72.820.000	$ 55.012.835	$ 180.707.835	100%

La actividad 2.1.2 tuvo un porcentaje de ejecución durante los tres avances de la siguiente manera:


EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2.1.2



Esta ejecución se realizó cumpliendo con cada una de las sub actividades que componen la actividad 2.1.2. Detallada a continuación.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

SUB ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO PRIMER AVANCE 17 de Julio al 31 de Agosto	VALOR EJECUTADO SEGUNDO AVANCE 31 de Agosto al 31 de Octubre	VALOR EJECUTADO INFORME FINAL 31 de Octubre al 31 de Diciembre	VALOR TOTAL SUB ACTIVIDAD
Apoyar la atención de emergencias y/o desastres generados por fenómenos de origen natural y/o antrópico, en beneficio de los habitantes del municipio de Santiago de Cali con acciones voluntarias en primera respuesta.	17 de Julio al 31 de Diciembre	100%	$23.935.000	$ 30.315.000	$ 25.746.495	$79.996.495



En cumplimiento con las obligaciones establecidas con la Secretaría de Gestión del riesgo y la Fundación Equipo Scout de Emergencia para prestar el servicio de salud en el marco de prevención y atención de emergencias, desarrollaron las siguientes actividades de planeación y operación. Las labores de prevención realizadas fueron:


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Actividades de Prevención y Mitigación de riesgos	Agosto	Septiembre	Octubre
	04	01	06
Jornada de Prevención Corregimiento Pance: La vorágine y 4 entrada Eco Parque de la salud.	07	08	13
	11	15	14
	18	22	20
	19	29	27
	25		

Actividades de Prevención y Mitigación de riesgos	Fecha	Anexo
Jornada de Prevención Corregimiento Pance: La vorágine y 4 entrada Eco Parque de la salud.	03/11/2019	Anexo 3
Jornada de Prevención Corregimiento Pance: La vorágine y 4 entrada Eco Parque de la salud.	04/11/2019	Anexo 3
Jornada de Prevención Corregimiento Pance	10/11/2019	Anexo 3
Jornada de Servicio de la Alcaldía Comuna 4, río Cali	11/11/2019	Anexo 3
Jornada de Prevención Corregimiento Pance: La vorágine y 4 entrada Eco Parque de la salud.	17/11/2019	Anexo 3
Jornada de Prevención Corregimiento Pance: La vorágine y 4 entrada Eco Parque de la salud.	24/11/2019	Anexo 3
Jornada de Prevención Corregimiento Pance: La vorágine y 4 entrada Eco Parque de la salud.	01/12/2019	Anexo 3
Jornada de Prevención Corregimiento Pance: La vorágine y 4 entrada Eco Parque de la salud.	08/12/2019	Anexo 3

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

SUB ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO PRIMER AVANCE 17 de Julio al 31 de Agosto	VALOR EJECUTADO SEGUNDO AVANCE 31 de Agosto al 31 de Octubre	VALOR EJECUTADO INFORME FINAL 31 de Octubre al 31 de Diciembre	VALOR TOTAL SUB ACTIVIDAD
Apoyar la instalación de equipo logístico en caso emergencias y desastres (Baños móviles, carpas, entre otros, ambulancia)."	17 de Julio al 31 de Diciembre	100%	$21.420.000	$ 28.000.000	$ 23.824.845	$73.244.845




Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se dispuso esquemas de prevención y atención de desastres, asesorando en procesos de Prevención y atención de emergencias, con la disposición de equipos dotados para tal fin. Garantizando que la logística para estas labores fuera oportuna y adecuada.

Apoyo de equipo logístico	Vehículos de Primera Respuesta	Anexo
Atendiendo las obligaciones establecidas entre el equipo scout de emergencia y la secretaria de gestión del riesgo de emergencias y desastres, se pone a disposición del el municipio de Santiago de Cali un plan de contingencia para atender cualquier eventualidad que se pudieran presentar en la ciudad. Para esta ejecución final se prestó el servicio en: ➢ Servicio de labores de prevención en evento con personal para montaje de feria de Cali 2019del 20 al 24 de diciembre ➢ Labores de Prevención en el Ensayo del Salsodromo realizado el 22 de Diciembre del 2019	➢ Ambulancia tipo TAB ➢ Tripulación para ambulancia compuesta por conductor y tripulante	Anexo 4

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

SUB ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN	POR CENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO PRIMER AVANCE 17 de Julio al 31 de Agosto	VALOR EJECUTADO SEGUNDO AVANCE 31 de Agosto al 31 de Octubre	VALOR EJECUTADO INFORME FINAL 31 de Octubre al 31 de Diciembre	VALOR TOTAL SUB ACTIVIDAD
Apoyar con personal humano y logístico competente, a eventos de aglomeraciones de público complejas y no complejas requeridos por la secretaría de gestión del riesgo de emergencias y desastres. (El festival de Petronio, Elecciones, Avanzada Presidencial, Feria de Cali, Simulacros organizados por la Secretaria de Gestión del Riesgo y otras)	17 de Julio al 31 de Diciembre	100%	$7.520.000	$ 14.505.000	$ 5.441.495	$27.466.495



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Durante todo el periodo de ejecución atendieron las siguientes actividades en eventos de aglomeración masiva de personas

Actividades en Eventos de Aglomeración Masiva de Personas
Fecha

Desfile 20 de Julio	Prevención de Hurto a Vehículos
Compromisos de Ciudad	Jornada de Bus Ducha 2019
Festival de turbante y el Kufy	Simulacro Nacional por Sismo
Foro Nacional de la bicicleta 2019	
Prevención de hurtos a Vehículos	Campeonato de Atletismo
Proyecto Presidencial Colegio Eustaquio Palacios	Plan Ave Fénix
Proyecto Presidencial Centro cultural antiguo FES	Jornada Por la Vida y Por la Paz
Elección Participativa	Jornada de Elecciones Alcaldía

Fiesta de Halloween en centros comerciales


Actividades en Eventos de Aglomeración Masiva de Personas	Fecha	Anexo
Paro Nacional	21/11/219	Anexo 5
Montaje de la Feria de Cali	01/12/2019 al 22/12/2019	Anexo 5

ACTIVIDAD (2.1.3)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Ítem	Actividad	VALOR EJECUTADO PRIMER AVANCE 17 de Julio al 31 de Agosto	VALOR EJECUTADO SEGUNDO AVANCE 31 de Agosto al 31 de Octubre	VALOR EJECUTADO INFORME FINAL 31 de Octubre al 31 de Diciembre	Valor total de la Actividad	% De Ejecución
2.1.3	Realizar la elaboración de planes estrategias y preparación comunitaria en la atención de emergencias y desastres ocurridos	$ 9.269.884	$27.809.652	$ 0	$ 37.079.536	100%

La actividad 2.1.3 tuvo un porcentaje de ejecución durante las tres etapas de la siguiente manera:




Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

SUB ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO PRIMER AVANCE 17 de Julio al 31 de Agosto	VALOR EJECUTADO SEGUNDO AVANCE 31 de Agosto al 31 de Octubre	VALOR EJECUTADO INFORME FINAL 31 de Octubre al 31 de Diciembre	VALOR TOTAL SUB ACTIVIDAD
Realizar la formulación de los "Planes de acción específico para la recuperación" ante una situación de emergencias y desastres, debidamente articulado y socializado con los integrantes del consejo municipal de gestión del Riesgo.	17 de Julio al 31 de Diciembre	100%	$2.059.908	$ 6.179.732	$ 0	$8.239.640
Realizar el inventario de capacidad humana y logística para tender la estrategia de respuesta en la zona de impacto	17 de Julio al 31 de Diciembre	100%	$3.090.040	$ 9.270.115	$ 0	$12.360.155
Apoyar en la elaboración de estrategias y planes de gestión dirigidos a garantizar la	17 de Julio al 31 de Diciembre	100%	$4.119.936	$ 12.359.805	$ 0	$16.479.741

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

gobernanza, la educación y comunicación en la gestión del riesgo municipal.



Se desarrolló la jornada de preparación a la comunidad vulnerable, mediante el ciclo de capacitaciones, con personal profesional y competente garantizando planes de gestión orientados a la educación y a la comunicación en Gestión del Riesgo, de la siguiente manera:

Líder de Capacitación	José Alejandro Ramírez López
Tema 1 de Capacitación:	Bomberotecnia y Evacuación
Subtemas:	1. Tipos de extintores 2. Manejo del fuego 3. Manejo y transporte de los extintores 4. Uso de los extintores 5. Salida de Emergencias para una evacuación 6. Señalización 7. Punto de encuentro
Team 2 de Capacitación:	Primeros auxilios básicos y Logística de eventos

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Subtemas:	1. Control y análisis de eventos de aglomeración masiva 2. Factores de riesgo de eventos masivos 3. Inmovilización y Transporte de Pacientes 4. Primeros Auxilios Básicos
Tema 3 de Capacitación:	Simulacros de Evacuación y Primeros Auxilios
Subtemas:	8. Roles y funciones de la Brigada de evacuación 9. Roles y funciones de la Coordinadores de evacuación 10. Verificación de existencia de extintores, botiquín, camillas 11. Salida de Emergencias para una evacuación 12. Señalización 13. Punto de encuentro


Dentro de la comunidad que se capacito esta la Fundación Artística Afrocolombiana y 23 colegios de 14 comunas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ACTIVIDAD (2.1.4)

Ítem	Actividad	VALOR EJECUTADO PRIMER AVANCE 17 de Julio al 31 de Agosto	VALOR EJECUTADO SEGUNDO AVANCE 31 de Agosto al 31 de Octubre	VALOR EJECUTADO INFORME FINAL 31 de Octubre al 31 de Diciembre	Valor total de la Actividad	% De Ejecución
2.1.4	Acompañar la preparación de la respuesta en la atención de emergencias y desastres	$ 28.737.773	$5.596.350	$ 0	$ 34.334.123	100%


EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2.1.4



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La actividad 2.1.4 se ejecutó en un 84% en el primer Avance y un 16% en el segundo avance el cual correspondía a las compras realizadas de los insumos y recursos necesarios para llevar a cabo todas las actividades correspondientes al presente contrato.

Actividades que fueron ejecutadas con una participación por actividad que se muestra a continuación.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA

NIT 900.916.446

RESUMEN EJECUCION POR ACTIVIDAD, VALOR E INFORME PRESENTADO

Actividades	Primer Avance ejecutado	Segundo Avance	Informe Final	Presupuesto Total Ejecutado
2.1.1	$ 7.593.365	$ 0	**$ 0**	$ 7.593.365
2.1.1	$ 8.239.640	$ 0	**$ 0**	$ 8.239.640
2.1.1	$ 4.577.750	$ 0	$ 22.717.250	$ 27.295.000
TOTALES	**$ 20.410.755**	**$ 0**	**$ 22.717.250**	**$ 43.128.005**
2.1.2	$ 23.935.000	$ 30.315.000	$ 25.746.495	$ 79.996.495
2.1.2	$ 21.420.000	$ 28.000.000	$ 23.824.845	$ 73.244.845
2.1.2	$ 7.520.000	$ 14.505.000	$ 5.441.495	$ 27.466.495
TOTALES	**$ 52.875.000**	**$ 72.820.000**	**$ 55.012.835**	**$ 180.707.835**
2.1.3	$ 2.059.908	$ 6.179.732	$ 0	$ 8.239.640
2.1.3	$ 3.090.040	$ 9.270.115	$ 0	$ 12.360.155
2.1.3	$ 4.119.936	$ 12.359.805	$ 0	$ 16.479.741
TOTALES	**$ 9.269.884**	**$ 27.809.652**	**$ 0**	**$ 37.079.536**
2.1.4	$ 28.737.773	$ 5.596.350	**$ 0**	$ 34.334.123
TOTALES	**$ 28.737.773**	**$ 5.596.350**	**$ 0**	**$ 34.334.123**

TOTALES	**$ 111.293.412**	**$ 106.226.002**	**$ 77.730.085**	**$ 295.249.499**
%	**37,69%**	**35,98%**	**26,33%**	**100%**

Por lo anteriormente verificado por parte del supervisor, se evidencia que las actividades establecidas en el Contrato de Interés Público No. 4163.001.26.1.510 Se les ha dado cumplimiento.

El Supervisor presentará el presente informe al Contratante, es decir, al Secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, donde le pondrá al tanto de la ejecución del Contrato de Interés Público No. 4163.001.26.1.510.

Este informe es el resultado de la ejecución final del contrato al 31 de diciembre de 2019 y no genera orden de pago.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES

El supervisor,

OSCAR ANTONIO OREJUELA OSORIO
Subsecretario para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 20 de marzo de 2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.