Apartadó, 02 de abril de 2024

Señores.
**Municipio de Apartadó**
**JUAN DAVID CARTAGENA ALZATE**
Secretario de Planeación.

**FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO – "FAMUNDO"**
**NIT: 901217951-0**

Hace entrega de los documentos para la primera cuenta de cobro del contrato **CPS N° 059 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024**. correspondiente al primer mes de reporte. El cual tiene por Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS".

**CONTRATISTA:** FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO – "FAMUNDO"
**NIT:** 901217951-0
**Contrato:** CPS N° 059 del 21 de febrero de 2024
**Fecha De Inicio**: 26 de febrero de 2024
**Fecha Finalización**: 25 de diciembre de 2024

**FECHA DE INICIO**: 26 de febrero de 2024
**FECHA AVANCE**: 26 de marzo de 2024

**CONTENIDO**

**DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO**

1. Cuenta de Cobro y Factura Electrónica
2. Seguridad Social Contratista
3. Certificado Parafiscales
4. Rut Contratista
5. Certificado Bancario
6. Informe De Supervisión
7. Formato Informe De Actividades
8. Anexo 1: Informe Ejecutivo De Las Actividades Ejecutadas
9. Copia De Cronograma De Actividades
10. Copia De Mapa De Actores
11. Anexos

**Recibido Por:**
**Fecha:**
**Hora:**

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

# 1. CUENTA DE COBRO Y FACTURA ELECTRÓNICA

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

**FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO**

NIT: 901217951-0

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CR 105 B 98 A 09 AP 202, Apartadó, Antioquia, Colombia

Tel. 3147654570

Email. nelcysofia1996@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066463221 válida desde 2024-02-29 hasta 2025-02-28 rango desde FE1 hasta FE100.

**Cliente:** MUNICIPIO DE APARTADO
**NIT :** 890980095
**Dirección:** CRA 100 103 A 02 BRR CENTRO ADMINISTRIATIVO MUNICIPAL, Apartadó, Antioquia, Colombia
**Teléfono:** 8280457
**Email:** direccionfinanciera@apartado.gov.co

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Total de Lineas:** 1

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **FE3** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **16:29:04** |
| **FECHA FIRMADO:** | **02/04/2024 16:29:08** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 02 | 04 | 2024 | 02 | 04 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | ITEM 1 | CONTRATO No 059<br>Cuenta número 01 del contrato deprestación de servicios profesionales No 059 d- 2024 el 21 defebrero de 2024, que tiene como objeto:PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES DE ASESORÍA PARAEL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ,MEDIANTE DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN,MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ENEL MUNICIPIO DE APARTADÓ - ANTIOQUIA | 94 | 1,00 | $6.000.000,00 | | | | 0,00 | $6.000.000,00 |

**Notas**:

**SON**: (seis millones pesos )
**CUFE**: 480ecacd66c22a653ac4af8531a5f5c196e2d6f2c4dc41a5fe6545abc9e66fbae8aeaa411e428717d1331306918a9229

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $6.000.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $6.000.000,00 |

**Firma Digital:** fqUFPxfwr75lM6qXGczOg2dZ/M9hFY0YLchhwwEmfsnediWrRAY6zwqaRxsAFWt9
S3/zMWXUrutu643YqwPMp7FKV42NPBr8NOzu/bUEHlkSCeMI9k
ARck99IOk8EAAM 98LAOR7yOIOqmNRy+oHwJk8u5OyHArlMA/8X90vjdyJWqS4fHLSElEanCka4lvEx TPdypWfE4mUrXKXrT3X07z/DtREL7o9XZ/H
o5sLAqyDgtppnM1+ZCmMxcXT5Fbgz APQ8MuDP1XQ8w+kqsfhwmj9l334nNYPyzZslRSoLBTYdAs8QjcqjcoCCwlu8btGr U5DrUTJmBOVlaDzyby/P
MQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**
**MUNICIPIO DE APARTADÓ**

# CUENTA DE COBRO N° 01


## EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
## NIT: 890.980.095-2

**DEBE A:**

**FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO**; identificado con la NIT. 901217951-0, la suma de: **SEIS MILLÓNES DE PESOS ML ($ 6.000.000)**, por concepto de honorarios del contrato de prestación de servicios C.P.S. N° 059 del 21 de febrero de 2024. Cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS". Correspondientes al siguiente periodo del 26 de febrero al 26 de marzo del año 2024.

**Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia número 645-00024-133 a nombre de la FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO.**

La anterior se firma en el Municipio de Apartadó a los 02 días del mes de abril de 2024



**HAMILTON BURITICA MANCO**
FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO
NIT 901217951-0.
DIR. Urbanización refugio del papagayo, casa 44ª, Carepa – Antioquia.
Cel.

# 2. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901217951 | 0 | FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO | A - 200 O MAS COTIZANTES | APARTADO | CRA 105B 98A 09 | APARTADO-ANTIOQUIA | 8284555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 2024-04 | 547143487 | 9464892606 | E | 2024/04/11 | 2024/04/01 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,521,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo id | No id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing | Fecha ing | ret | Fecha ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fecha Fin vac-lr | avp | vc |
| 1 | CC | 8160493 | BURITICA MANCO HAMILTON | Dependiente | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 1028026013 | CARLOSAMA MUÑOZ NORELI | Dependiente | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | | **Afiliados(2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :t | Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC |
| | | | | | | | $ 2.000.000 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 2.000.000 | 16% | SIN RIESGO | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 30 | $ 2.000.000 | 12,5% | $ 250.000 | $ |
| | | | | | | | $ 2.000.000 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 2.000.000 | 16% | SIN RIESGO | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | | NUEVA E.P.S. | 30 | $ 2.000.000 | 12,5% | $ 250.000 | $ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 640.000 | | | | | | $ 500.000 | |

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| 0 | $ 250.000 | | COMFENALCO ANTIOQUIA | 30 | $ 2.000.000 | 4% | $ 80.000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 2.000.000 | 0,522% | 1 | $ 10.500 | 30 | $ 2.000.000 | 2% | $ 40.000 | 3% | $60.000 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| 0 | $ 250.000 | | COMFENALCO ANTIOQUIA | 30 | $ 2.000.000 | 4% | $ 80.000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 2.000.000 | 0,522% | 1 | $ 10.500 | 30 | $ 2.000.000 | 2% | $ 40.000 | 3% | $60.000 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| | $ 500.000 | | | | | | $ 160.000 | | | | | | $ 21.000 | | | | $ 80.000 | | $ 120.000 | | $ 0 | | $ 0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901217951 | 0 | FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO | A - 200 O MAS COTIZANTES | APARTADO | CRA 105B 98A 09 | APARTADO-ANTIOQUIA | 8284555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 2024-04 | 547143487 | 9464892606 | E | 2024/04/11 | 2024/04/01 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,521,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $640,000 | $0 | $0 | $640,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $640,000 | $0 | $0 | $640,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $21,000 | $0 | $0 | $21,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 2 | $21,000 | $0 | $0 | $21,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 2 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $500,000 | $0 | $0 | $500,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $120,000 | $0 | $0 | $120,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | $120,000 | $0 | $0 | $120,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$1,521,000** | **$0** | **$0** | **$1,521,000** |

# 3. CERTIFICADO PARAFISCALES

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.**

APARTADO, 02 de marzo de 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

**FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO**
**NIT. 901.217.951-0**

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

***Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva***

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HAMILTON BURITICÁ MANCO
C.C. No. 8.160.493

CONTADORA PÚBLICA
DAIRIS M. GARCIA OYOLA.
CC. 39.284.544
T.P. 205612- T

c

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**205612-T**



DAIRIS MERCEDES
GARCIA OYOLA
C.C. 39284544
RESOLUCION INSCRIPCION 477 FECHA 13/08/2015
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 216471

T.P. PARA CERTIFICADO PARAFISCALES

Sociedad**: FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO.**

NIT**: 901.217.951-0**

Dairis García

Dairis M. García.

Apartado, 02 de marzo-2024

Dairis García

208084

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E860D352FD996F93

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAIRIS MERCEDES GARCIA OYOLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39284544 de CAUCASIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 205612-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# 4. RUT CONTRATISTA

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14979746271

(415)7707212489984(8020) 000001497974627 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 1 7 9 5 1 | 0 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | FAMUNDO |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Apartadó 0 4 5 |

41. Dirección principal
CR 105 B 98 A 09 AP 202

42. Correo electrónico fundacionfamundo@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 8 2 8 4 5 5 5 | 3 0 0 8 4 4 3 1 6 4 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 8 8 9 9 | 2 0 1 8 0 9 1 9 | 7 0 2 0 | 2 0 1 8 0 9 1 9 | 9 4 9 9 | 8 5 5 9 | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 7 | 1 4 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 08 / 12 : 24: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BURITICA MANCO HAMILTON

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979746271

(415)7707212489984(8020) **000001497974627 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 1 7 9 5 1 | 0 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | 1 6 | 70. Beneficio | 2 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 1 | |
| 72. Número | 0 0 0 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 8 0 8 0 3 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 8 0 9 2 4 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 S 0 0 0 2 7 8 3 | |
| 78. Departamento | 0 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 4 5 | |
| **Vigencia** | | |
| 80. Desde | 2 0 1 8 0 9 2 4 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979746271

(415)7707212489984(8020) **000001497974627 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 1 7 9 5 1 | 0 | Impuestos de Medellín | 1 1 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 1 1 1 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 8 1 6 0 4 9 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BURITICA | MANCO | HAMILTON | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 3 1 1 1 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 0 1 5 3 2 4 6 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| NAVARRO | OYOLA | KAROL | MARINA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# 5. CERTIFICADO BANCARIO

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

# Certificado
## Bancario

Martes, 02 de Febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO identificado(a) con NIT 9013173951, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 64500024133 | 2018/09/29 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

# 6. INFORME DE SUPERVISIÓN

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

# 7. FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADÓ | Código: F-ADM-CC-21 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS | Fecha de Aprobación: 30-03-2022 |
| | | Página: 1 de 5 |

| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dependencia** | Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial | | | | | | | |
| **Nombre del Contratista:** | FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO | | | **Identificación:** | | 90.1217.951-0 | | |
| **Objeto:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. | | | **No. Contrato:** | | CPS N°059 - 2024 | | |
| **Fecha de inicio del contrato:** | 26 | 02 | 2024 | **Fecha de terminación del contrato:** | | 25 | 12 | 2024 |
| **Nombre del supervisor (a):** | JUAN DAVID CARTAGENA ALZATE | | | **Cargo:** | | Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial | | |
| **Periodo del informe: 26-02-2024 al 26-03-2024** | **N° de pago:** | | | 1 | **Fecha del Informe:** | 02 | 04 | 2024 |

| No. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO / BIENES O SERVICIOS |
|---|---|
| 1 | Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3 |
| 2 | poyar a la entidad, brindándole el soporte técnico para dar cumplimiento al SMSCE del SGR. |
| 3 | Apoyar y elaborar la información requerida, en forma oportuna, confiable y veraz que permita realizar el seguimiento de los proyectos financiados con recursos, del SGR. |
| 4 | Identificar las causas que puedan afectar la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de los recursos programados. |
| 5 | Implementar las alertas tempranas, acciones de mejoramiento y activar procedimientos preventivos que permitan el buen manejo de los recursos. |
| 6 | Informar a los órganos y actores del SGR sobre implementación de acciones que sean necesarias para el seguimiento o evaluación de los proyectos de inversión con recursos del SGR |
| 7 | Apoyar a la entidad en la preparación de la información relacionada con las cuentas maestras, autorizadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP. |
| 8 | Elaborar informes sobre solicitud de ajustes que se deban realizar a los proyectos financiados con recursos del SGR y enviarlos al OCAD para la respectiva aprobación conforme a la normatividad vigente. |
| 9 | Realizar la recolección, consolidación, análisis y verificación permanente de administración y ejecución de los recursos de los proyectos financiados por el sistema general de regalías. |
| 10 | Elaborar informes mensuales del estado de los proyectos objeto de seguimiento y evaluación financiados con recursos del SGR. |
| 11 | Realizar análisis integral, periódico y selectivo de ejecución y resultados de los proyectos financiados con recursos del SGR, en términos de eficiencia, eficacia y calidad. |
| 12 | Realizar valoración periódica y selectiva de la gestión y de los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR. |
| 13 | Las demás que por necesidades de la secretaría de planeación se requieren para el cabal cumplimiento del contrato. |

| | |
|---|---|
| **14** | Realizar el reporte de información al SMSCE de cuentas y avances en la ejecución de proyectos a través del aplicativo Gesproy del SGR, conforme a la disponibilidad normativas. |
| **15** | Apoyo a la entidad con el registro de la asignación presupuestal asignada a los proyectos de inversión nuevos en el sistema de presupuesto y Giro de regalías SPGR. |
| **16** | Elaboración de cronograma de giros para proyectos de inversión |

| **No.** | **2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.**<br>**(Relacionar medios de verificación y acompañar de registro fotográfico).**<br><br>En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente: | | |
|---|---|---|---|
| | **Obligación Contractual Ejecutada** | **Actividades Ejecutadas** | **Medios de Verificación** |
| **1** | Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3 | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Informe. |
| **2** | poyar a la entidad, brindándole el soporte técnico para dar cumplimiento al SMSCE del SGR. | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Informe. |
| **3** | Apoyar y elaborar la información requerida, en forma oportuna, confiable y veraz que permita realizar el seguimiento de los proyectos financiados con recursos, del SGR. | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Anexos del informe Ejecutivo |
| **4** | Identificar las causas que puedan afectar la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de los recursos programados. | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Evidencia fotográfica páginas 11 a la 64 |
| **5** | Implementar las alertas tempranas, acciones de mejoramiento y activar procedimientos preventivos que permitan el buen manejo de los recursos. | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Evidencia fotográfica páginas 11 a la 64 |
| **6** | Informar a los órganos y actores del SGR sobre implementación de acciones que sean necesarias para el seguimiento o evaluación de los proyectos de inversión con recursos del SGR | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Evidencia fotográfica páginas 11 a la 64 |
| **8** | Elaborar informes sobre solicitud de ajustes que se deban realizar a los proyectos financiados con recursos del SGR y enviarlos al OCAD para la respectiva aprobación conforme a la normatividad vigente. | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Evidencia fotográfica páginas 20 a la 64 |
| **9** | Realizar la recolección, consolidación, análisis y verificación permanente de administración y ejecución de los recursos | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Evidencia fotográfica informe. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de los proyectos financiados por el sistema general de regalías. | | |
| **10** | Elaborar informes mensuales del estado de los proyectos objeto de seguimiento y evaluación financiados con recursos del SGR. | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Informe ejecutivo. |
| **11** | Realizar análisis integral, periódico y selectivo de ejecución y resultados de los proyectos financiados con recursos del SGR, en términos de eficiencia, eficacia y calidad. | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Informe ejecutivo. |
| **12** | Realizar valoración periódica y selectiva de la gestión y de los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR. | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Informe ejecutivo. |
| **13** | Las demás que por necesidades de la secretaría de planeación se requieren para el cabal cumplimiento del contrato. | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Anexos |
| **14** | Realizar el reporte de información al SMSCE de cuentas y avances en la ejecución de proyectos a través del aplicativo Gesproy del SGR, conforme a la disponibilidad normativas. | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Informe ejecutivo. |
| **16** | Elaboración de cronograma de giros para proyectos de inversión | Se presenta en el informe ejecutivo la evidencia de esta actividad. | Anexos |

| **No.** | **3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.**<br>**Agregar filas de acuerdo con el número de actividades no desarrolladas** | **JUSTIFICACIÓN** |
|---|---|---|
| **7** | Apoyar a la entidad en la preparación de la información relacionada con las cuentas maestras, autorizadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP. | Durante el periodo el municipio no ha requerido de esta actividad |
| **15** | Apoyo a la entidad con el registro de la asignación presupuestal asignada a los proyectos de inversión nuevos en el sistema de presupuesto y Giro de regalías SPGR. | Durante el periodo el municipio no ha realizado aprobación de proyectos con cargo al SGR y por ello no ha sido necesario desarrollar esta actividad. |

## 4. LOGROS

Relacione experiencias positivas, significativas del desarrollo de las actividades programadas

- se han llevado a cabo correcciones y ajustes para abordar las alertas identificadas en el periodo anterior. Además, se ha avanzado significativamente en la consecución del cierre de varios proyectos, lo cual representa un logro importante. Este progreso no solo ha contribuido a garantizar la precisión de la información reportada, sino que también ha tenido un impacto positivo en los indicadores SPGR. Mediante la resolución de alertas provenientes de la administración anterior, se ha fortalecido la integridad y la transparencia de los registros relacionados con los proyectos. Este logro es testimonio del compromiso y la dedicación del equipo involucrado en este proceso, así como de la eficacia de las medidas implementadas para mejorar la gestión y el seguimiento de los proyectos.

## 5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Relacione los principales riesgos que se presentaron para el cumplimiento de las obligaciones

Ninguno

## 6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

| Tipo de aporte | Planilla N° | Mes al que corresponde el aporte | Valor Pagado |
|---|---|---|---|
| **SALUD** | **9464892606** | Febrero | 500.000 |
| **PENSION** | **9464892606** | Febrero | 640.000 |
| **ARL** | **9464892606** | Febrero | 21.000 |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | **9464892606** | Febrero | 160.000 |

**Se anexa planilla**

**No.** **De** **Anexos** **entregados:**

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**Nombre y Firma**
HAMILTON BURITICÁ MANCO
**REPRESENTANTE**
FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO
**Contratista**

**Nombre y Firma**
JUAN DAVID CARTAGENA ALZATE
**Supervisor**

**ANEXO N° 1 INFORME EJECUTIVO**

INFORME EJECUTIVO QUE CONTIENE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

# 8. Anexo 1: INFORME EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

# INFORME DE ANÁLISIS Y MEJORA DE PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

La Fundación Activos Por El Mundo – FAMUNDO, ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de los proyectos ejecutados en el municipio de Apartadó, los cuales fueron financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Este estudio se ha centrado en identificar posibles falencias y evaluar el desempeño de dichos proyectos, asumiendo la responsabilidad como contratistas de mejorar esas falencias y lograr mejores resultados en los índices de rendimiento del IGPR.

## DESAFÍOS INICIALES

Al recibir el municipio de Apartadó, nos encontramos con una serie de inconsistencias y un rendimiento bajo en el Índice de Gestión y Desempeño de Proyectos (IGPR). Es crucial reconocer que estas dificultades no solo son reflejo de la ejecución de los proyectos por parte de los contratistas sino también de las acciones realizadas por quien en su momento realizaba los reportes de información en el aplicativo GESPROY 3.0. Estas inconsistencias actúan como un punto de partida para nuestro compromiso de abordar y superar los desafíos identificados.

Durante el análisis detallado, se han identificado diversas falencias en la ejecución, seguimiento y reporte de información de los proyectos municipales financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Estas falencias abarcan desde aspectos administrativos hasta cuestiones técnicas, afectando significativamente el desempeño general del municipio en el índice de IGPR.

Adicionalmente, los puntajes de desempeño obtenidos en la evaluación revelan áreas críticas que requieren atención inmediata. Estos resultados no solo son indicativos de la realidad actual, sino que también brindan una base sólida para la implementación de medidas correctivas.

Como contratista asumimos el compromiso de solventar las vicisitudes identificadas en la recolección y reporte de información de los proyectos. Nuestro objetivo principal es elevar el desempeño del municipio de Apartadó, especialmente en lo que respecta al IGPR.

## CONTEXTO

En el año 2016 se realizó la primera medición del IGPR el enfoque conceptual utilizado establecía dos dimensiones: la gestión administrativa de la entidad y la gestión del desempeño de los proyectos de inversión. En el año 2020, se adoptan cambios en el enfoque conceptual y metodológico, con la expedición de la circular 09-4 del 3 de abril de 2020 la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) implementa el índice de gestión de proyectos de regalías IGPR 2.0.

El índice focaliza la medición en la eficiencia de los proyectos en términos de alcance, tiempo y costo. Atendiendo entre otras las recomendaciones formuladas en estudios por el Banco Mundial, el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo PNUD y

aspectos metodológicos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OECD.

Se define como unidad de medida el proyecto de inversión y la medición se realiza únicamente a la gestión de los proyectos en el trimestre objeto de medición a partir de la información registrada por las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el aplicativo **GESPROY SGR**.

En el año 2021 con la entrada en vigor de la Ley 2056 de 2020, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene la competencia de expedir la metodología para la medición del desempeño en la gestión de los recursos del SGR, que establece el artículo 1692 de la citada Ley.

El DNP administrador del Sistema de Seguimiento Evaluación y Control (SSEC) del SGR, identificó el Índice de Gestiona de Proyectos de Regalías IGPR como la propuesta conceptual para adoptar la metodología de medición de desempeño en la gestión de los recursos de regalías.

La medición del desempeño en la gestión de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías aplica para las entidades ejecutoras y beneficiarias del SGR, que podrán ser designadas como ejecutoras, así como aprobar proyectos de inversión con cargo a los recursos de Asignaciones Directas, Asignación para la Inversión Regional y el 60% de la Inversión Regional en cabeza de los departamentos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2056 de 2020.

El IGPR determinará el adecuado desempeño que permita a las entidades beneficiarias de inversiones directas aprobar directamente los proyectos y ser designadas como ejecutoras de proyectos de regalías en la vigencia 2023.

**REPORTE DE INFORMACION PARA LA MEDICION**

Para los efectos de la medición del índice de gestión de proyectos IGPR, las entidades beneficiarios y ejecutoras de los proyectos de inversión deben registrar, aprobar y enviar en el aplicativo GESPROY SGR los hechos relacionados con la gestión del proyecto de inversión financiado con los recursos del SGR desde la aprobación, ejecución, cierre y hasta la operación, de forma veraz, oportuna e idónea, dentro d ellos 15 primero días de cada mes con corte al último día del mes anterior. La aprobación y envío de la información está a cargo del representante legal de las entidades ejecutoras de los proyectos de inversión.

Se define como unidad de medida el proyecto de inversión, se evalúa únicamente la gestión del trimestre objeto de medición, no contempla gestiones de trimestres anteriores. Asimismo, se reconocen las diferencias en las capacidades institucionales de las entidades ejecutoras.

**Estructura Índice de Gestión de Proyectos, IGPR**

La estructura de la medición del INDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS — IGPR, tiene dos componentes: Cobertura de Información y Eficiencia, con los que se busca garantizar resultados del uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR.

- ✓ **La Cobertura de Información** corresponde a los datos actualizados y consistentes que se debe registrar y aprobar por el representante legal de la entidad ejecutora, acorde al estado del proyecto de inversión de forma mensual en el aplicativo Gesproy SGR a más tardar el día 15 de cada mes, de acuerdo con la normatividad vigente.
  A la fecha del corte trimestral, la cobertura de información para cada proyecto está definida en tres variables dependientes: completitud, consistencia y oportunidad en el reporte de información del proyecto de inversión en el aplicativo Gesproy-SGR:
  a. **Completitud Y Consistencia De La Información**: se evalúan validando si la información del proyecto es completa y consistente con su estado, así como a través de la alerta de "no reporte de información". Cada variable a verificar contara con una puntuación.
  b. **Oportunidad del Reporte**: Se evalúa identificando sí el representante legal aprobó y envió la información registrada del mes anterior durante los 15 días siguientes en el aplicativo Gesproy. La aprobación y envío de la información estará a cargo del representante legal de la entidad ejecutora del proyecto de inversión.
  El cumplimiento en la aprobación y envió de información en cada mes del trimestre tendrá la siguiente calificación:

| 1 mes | 2 meses | 3 meses |
|---|---|---|
| 33,3 puntos | 66,6 puntos | 100 puntos |



En caso de que la entidad ejecutora reporte de manera inoportuna, incompleta e inconsistente la información tendrá una *reducción* en la calificación del proyecto, lo cual se detalla en las fichas técnicas de los indicadores.

- ✓ **La Eficiencia** se mide en función del cumplimiento del alcance, tiempo y costo del proyecto aprobado. La eficiencia del proyecto es una variable dependiente de la cobertura de información.
  Un proyecto de inversión del SGR es eficiente en la medida que con los recursos aprobados y el tiempo estimado ejecuta los productos definidos para dar solución a la necesidad de la población objetivo.
  Bajo este concepto el IGPR busca determinar la eficiencia del proyecto de acuerdo con el estado en el que se encuentre a la fecha de la medición. Para esto se consideran lo siguientes estados:
    (a) **Sin Contratar:** corresponde a los proyectos aprobados sin migrar a Gesproy, sin suscripción de contratos y sin registro de alcance y programación.

La eficiencia está determinada por la programación de la ejecución y el tiempo que la entidad beneficiaria y la entidad ejecutora, de acuerdo a sus competencias se han tomado para gestionar los aspectos requeridos hasta la suscripción de su primer contrato. Incluyendo las gestiones asociadas con la designación de ejecutor y publicación de acuerdo aprobación en SUIFP SGR, Asignación de recursos y aprobación de cronograma de flujos en el SPGR.

(b) **En Ejecución:** corresponde a los proyectos contratados que no han alcanzado un avance físico del cien por ciento (100%).
la eficiencia está determinada en función del cumplimiento de los avances físicos y tiempos programados por periodo y el cumplimiento en el costo.

(c) **Terminados:** corresponde a los proyectos con ejecución física del cien por ciento (100%) o terminados autónomamente por la entidad ejecutora; se incluye los proyectos cerrados en el trimestre medido.

la eficiencia está en función del cumplimiento del alcance, asociado a la entrega de los productos definidos, el cumplimiento del tiempo y costo programado, así como el cierre oportuno de los proyectos de inversión.

(d) **Desaprobados:** corresponde a los proyectos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración – OCAD o las entidades beneficiarias; que no inician ejecución y sobre los cuales procede la liberación de recursos del SGR.

El resultado de eficiencia es cero (0) dado que la desaprobación se entiende como consecuencia de una gestión ineficiente de los recursos del SGR.

(e) **Proyectos con decisión motivada de no continuidad:** corresponde a los proyectos aprobados sobre las cuales las entidades ejecutoras deciden de manera motivada sobre la continuidad de este, cuando se encuentren situaciones de riesgo consolidadas, ausencia de viabilidad técnica o jurídica o en aquellos eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

El resultado de eficiencia es cero (0) dado que la no continuidad se entiende como consecuencia de una gestión ineficiente de los recursos del SGR y tendrá una afectación durante cuatro (4) trimestres continuos.

Por cada estado del proyecto se definen indicadores de eficiencia, en función a lo reportado en el sistema de información Gesproy SGR y la información que migra de los

aplicativos SUIFP SGR del DNP y Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) del MHCP.


En relación con la programación del proyecto, los avances físicos, el costo y registro de cumplimiento de metas. El detalle de cálculo para los indicadores definidos se relaciona a continuación para cada estado.

**RANGOS DE CALIFICACIÓN**

Los rangos de calificación del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR se definen en concordancia con los lineamientos del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados —-SINERGIA, relacionados con la guía para la construcción y análisis de indicadores donde específicamente proponen generar mecanismos de alertas tempranas tipo semáforo que consisten en clasificar rangos de puntajes en colores que van del rojo al verde, siendo rojo el rango de puntaje más bajo y verde el más alto.

Por lo cual se adopta la escala de calificación utilizada por SINERGIA en el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Se asignarán los siguientes rangos fijos tanto al resultado del proyecto como al resultado de la entidad ejecutora o beneficiaria de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.




Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

## ANÁLISIS VISUAL DEL DESEMPEÑO IGPR EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ





En la primera etapa de nuestro análisis, nos sumergimos en el visualizador gráfico de la medición de desempeño del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) para el municipio de Apartadó. De acuerdo con las cifras presentadas, el municipio exhibe un IGPR de 65.60, ubicándose en la categoría de rango medio en el espectro de evaluación.

Este puntaje sitúa a Apartadó en una posición relativa dentro del conjunto total de municipios de su mismo rango, ocupando concretamente el puesto número 106 de 175 en términos de calidad, eficiencia y cobertura en el reporte de información. Es importante destacar que esta posición intermedia indica un desempeño que, si bien no alcanza los niveles más altos, tampoco se encuentra en los extremos inferiores.

Este análisis visual brinda una perspectiva inicial sobre la situación del municipio en cuanto a la gestión de proyectos de regalías, permitiendo identificar su posición relativa y proporcionando una base para la comprensión más detallada de los factores que contribuyen a este desempeño. A partir de esta información, la Fundación FAMUNDO puede enfocar sus esfuerzos en áreas específicas que podrían beneficiarse de intervenciones estratégicas, con el objetivo de elevar el IGPR y posicionar a Apartadó en un nivel aún más alto de eficiencia y calidad en la ejecución de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.


Histórico de Resultados (Primer Trimestre de 2022 - Tercer Trimestre de 2023)




El examen de los resultados históricos del IGPR para el municipio de Apartadó, abarcando desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2023, revela

un patrón de desempeño irregular. Durante este periodo, se observan fluctuaciones notables en los puntajes obtenidos, reflejando una dinámica variable en la ejecución de proyectos de regalías.

Destaca el segundo trimestre de 2022 como el periodo de más alto rendimiento de los últimos 2 años, alcanzando una puntuación de 79.2, puntaje que, aunque incremento aun es considerado medio, por otro lado, el primer trimestre de 2023 presenta un marcado descenso en el desempeño, obteniendo una puntuación baja de 43.5. Esta variación sustancial denota una irregularidad significativa en los estándares de IGPR y sugiere la presencia de desafíos operativos o administrativos durante ese periodo específico.





Al examinar detenidamente la cobertura de información por periodo en el IGPR para el municipio de Apartadó, se destaca la puntualidad con la que se ha reportado la información a lo largo de los trimestres. Este aspecto es crucial, ya que la oportunidad en la presentación de datos es esencial para la evaluación adecuada de los proyectos de inversión.


Es alentador observar que el municipio ha obtenido puntajes altos en cuanto a la cobertura de información, indicando que, en términos temporales, la entidad ejecutora ha cumplido eficientemente con el registro y reporte de datos en el aplicativo GESPROY SGR. Este nivel de puntualidad proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas y la gestión efectiva de los proyectos de regalías.


No obstante, es crucial recordar que el IGPR no se limita únicamente a la oportunidad en el reporte de información, sino que también abarca la calidad, eficiencia, corrección

y veracidad de los datos presentados. Aunque la cobertura de información ha sido destacada, el puntaje general del municipio se mantiene en un rango medio, lo cual sugiere que existen otros aspectos que también influyen en la evaluación global del desempeño.

Este análisis resalta la importancia de mantener un equilibrio entre la puntualidad y la precisión en el reporte de información. En consecuencia, se plantea la necesidad de evaluar y mejorar otros aspectos del proceso, garantizando que la eficiencia y corrección en la ejecución de proyectos se reflejen de manera integral en el índice general de gestión. Este enfoque integral será esencial para elevar el desempeño del municipio y avanzar hacia la excelencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.




La observación detallada del cuadro anterior destaca una comparación significativa según los estados de los proyectos en el IGPR para el municipio de Apartadó. Una conclusión clave es la presencia de una línea verde que representa los proyectos terminados. A pesar de haber alcanzado la fase de terminación, se observa que el puntaje no supera los 90, lo cual sugiere una falta de cierre efectivo en estos proyectos.

Este hallazgo revela un aspecto crítico en la gestión de proyectos en el municipio, específicamente en la fase de cierre. La falta de puntajes más elevados en proyectos terminados podría atribuirse a diversos factores, entre ellos, la ausencia de reporte de

actas de terminación y liquidación, así como la carencia de un registro fotográfico que documente adecuadamente la finalización del proyecto.

La presencia de indicadores de productos sin avances, aun cuando el proyecto se encuentra en estado terminado, plantea interrogantes sobre la eficacia en la ejecución y la calidad de la gestión durante las fases finales de los proyectos. Esta situación puede afectar la evaluación global del desempeño del municipio en el IGPR y resalta la necesidad crítica de abordar las deficiencias en el cierre de proyectos.

Como parte de las estrategias de mejora, se podría considerar la implementación de protocolos claros para el cierre de proyectos, asegurando que se cumplan los requisitos necesarios, como el reporte de actas, registros fotográficos, y el seguimiento adecuado de los indicadores de productos. Abordar estas áreas de mejora fortalecerá la eficiencia y efectividad en la culminación de los proyectos, contribuyendo así a un desempeño más destacado en el IGPR




La línea azul que representa los proyectos en ejecución en el municipio de Apartadó revela fluctuaciones significativas en los puntajes, señalando posibles desafíos y áreas de mejora en la gestión de estos proyectos. La presencia de puntuaciones bajas sugiere que algunos proyectos en ejecución no están cumpliendo con los estándares esperados en términos de programación, costos y tiempos.

Estas fluctuaciones podrían indicar que ciertos proyectos enfrentan dificultades en su implementación, ya sea por incumplimientos de los contratistas o deficiencias en el reporte de información. Es crucial destacar que estas deficiencias en el reporte podrían ser atribuibles a una negligencia por parte de quienes están a cargo de proporcionar la información en el aplicativo GESPROY.

La falta de cumplimiento con la programación, costos y tiempos puede tener un impacto directo en el desempeño general de los proyectos, afectando la eficiencia y la calidad de su ejecución. Para abordar esta problemática, se podría considerar la implementación de medidas más rigurosas de supervisión y seguimiento, así como la mejora en la comunicación entre las partes involucradas, incluyendo contratistas y responsables de reportar información.

Es esencial identificar y abordar de manera proactiva las causas subyacentes de las fluctuaciones en los puntajes de proyectos en ejecución para garantizar una gestión más eficiente y eficaz. Este análisis permitirá la implementación de estrategias específicas que mejoren la ejecución y contribuyan a un desempeño más consistente y elevado en el IGPR para el municipio de Apartadó.

Concluido el análisis detallado del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) que brindó una visión integral del desempeño general del municipio de Apartadó, procederemos a una revisión minuciosa de cada proyecto individual en el aplicativo GESPROY. Este enfoque específico nos permitirá identificar de manera precisa las faltas de información y las posibles deficiencias en el registro de cada proyecto.

Nos comprometemos a realizar una evaluación exhaustiva, proyecto por proyecto, con el objetivo de identificar áreas específicas que requieran subsanación. Nos centraremos en aspectos clave, como el correcto registro de todas y cada una de las actas de los contratos, reporte de pólizas, registro de avances de indicadores, reporte de ejecución si los hubiese, la integridad del registro fotográfico de inicio, ejecución y terminación, la programación y ejecución adecuada de los proyectos, así como la veracidad y oportunidad en el reporte de información.

Este proceso detallado no solo abordará las deficiencias identificadas, sino que también permitirá implementar estrategias y protocolos mejorados para garantizar la calidad y consistencia en el registro de información en futuros periodos. La colaboración estrecha con los responsables de cada proyecto y contratistas será fundamental para asegurar la transparencia y precisión en la información reportada.

La subsanación de las faltas de información contribuirá no solo a mejorar los puntajes individuales de cada proyecto, sino también a elevar el desempeño general del municipio en el IGPR. Este enfoque proactivo y detallado refleja nuestro compromiso continuo con la mejora constante y la eficacia en la ejecución de proyectos de regalías, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de la comunidad de Apartadó.

## ANÁLISIS DEL ESTADO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA

En el análisis que se llevará a cabo, abordaremos una variedad de temas clave que son fundamentales para comprender el estado actual de los proyectos municipales en San Apartadó, Antioquia. En primer lugar, examinaremos detalladamente los proyectos que tienen entidad ejecutora designada, miraremos las alertas y posibles riesgos de inversión en estos, luego revisaremos los proyectos en los que el municipio se encuentra en calidad de entidad ejecutora, identificando aquellos en los cuales la municipalidad tiene la responsabilidad directa de la ejecución y, por ende, la obligación de reportar información pertinente. Este enfoque nos permitirá entender la amplitud de la actividad municipal y evaluar su capacidad para gestionar eficazmente proyectos de diversa índole.

Se hará una relación de las alertas y los riesgos de inversión que provienen de la administración pasada y el estado en el que se recibe la información reportada en el GESPROY, con la finalidad de realizar las correcciones respectivas, evaluar el estado de cada proyecto nos permitirá comprender su progreso, identificar posibles errores o falencias en el reporte de la información y tomar medidas correctivas cuando sea necesario para garantizar el correcto reporte de la información y mejorar así los indicadores de IGPR. Asimismo, estaremos atentos a la identificación de alertas y subsanaciones necesarias, asegurando así que cualquier problema o riesgo potencial sea abordado de manera oportuna y eficaz para evitar mayores complicaciones en el reporte de la información.

### 1. RELACION DE PROYECTOS EN GESPROY

#### 1.1. PROYECTOS CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA


| BPIN | Nombre | Valor Proyecto | Valor SGR | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020000100731 | Generación De Plataformas De Articulación De CTI+E Para La Reconversión Económica Y Productiva Que Atiendan Los Efectos Actuales Y Futuros De La Emergencia Económica Social Y Ecológica Causada Por El Covid-19 En El Departamento De Antioquia | $ 7.543.169.163 | $ 5.736.369.097 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 2020050450048 | Construcción De Pavimento Rígido Y Urbanismo En El Municipio De Apartadó Antioquia | $ 10.397.673.176 | $ 5.000.000.000 | TERMINADO |
| 2021050450078 | Construcción De La Ciclo Infraestructura (Biosaludable Educativa Y Deportiva) Urbanismo Mejoramiento Vial Y Obras Complementarias De La Calle 100 En El Municipio De Apartadó | $ 17.998.323.605 | $ 6.000.000.000 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 2022000040002 | Fortalecimiento De Unidades Productivas En Familias De Cocheros De Vehículos De Tracción Animal En El Departamento De Antioquia | $ 13.030.304.753 | $ 10.208.714.365 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2022050450076 | Construcción De Los Parques Ciudaddó Nodo Ortiz - Vélez Fase 1 En El Municipio De Apartadó | $ 15.577.154.473 | $ 15.577.154.473 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO |
| 2022050450078 | Adecuación Y Mejoramiento Del Parque La Martina En El Departamento De Antioquia Municipio De Apartadó | $ 3.922.817.006 | $ 2.822.817.006 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 2023050450060 | Fortalecimiento De Áreas De Importancia Ambiental Y Ecosistemas Ecológicos En El Municipio De Apartadó | $ 909.670.896 | $ 909.670.896 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 2023050450066 | Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Construcción De Un Parque En La Institución Educativa La Paz Del Municipio De Apartadó | $ 1.180.597.321 | $ 1.180.597.321 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 2023050450073 | Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas Del Municipio De Apartadó | $ 935.915.580 | $ 935.915.580 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO |
| 20181301010478 | Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios PDET En El Marco De La Implementación Del Acuerdo Final Para La Paz A Nivel Nacional | $ 86.331.261.284 | $ 86.331.261.284 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |

Una vez que se han presentado los detalles de los proyectos, es importante abordar las alertas identificadas en el sistema para cada uno de ellos. Las alertas proporcionan información crítica sobre posibles problemas o áreas que requieren atención adicional. A continuación, se detallan las alertas detectadas para cada proyecto:


### 1.1.1. ALERTAS PROYECTOS DE INVERSION CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA

#### 1.1.1.1. Generación De Plataformas De Articulación De CTI+E Para La Reconversión Económica Y Productiva Que Atiendan Los Efectos Actuales Y Futuros De La Emergencia Económica Social Y Ecológica Causada Por El Covid-19 En El Departamento De Antioquia BPIN. 2020000100731.



Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

### 1.1.1.2. Construcción De Pavimento Rígido Y Urbanismo En El Municipio De Apartadó Antioquia. BPIN. 2020050450048.




El proyecto en cuestión presenta un total de **DOS ALERTAS**, de las cuales una es considerada de **RIESGO ALTO** y una de **RIESGO BAJO**.

- **EJ 1-30** Alertas para el proyecto con un nivel de criticidad alto, Proyectos en estado TERMINADO sin registro de beneficiarios y sostenibilidad.
- **EJ-1-24** Alertas para el proyecto con un nivel de criticidad medio Proyecto terminado sin cerrar.

**Alertas para el proyecto 2020050450048**

| Código | Descripción | Detalles | Valor | Radicado | Fecha Radicado | Plazo para ajuste | Consecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1-30 | Proyectos en estado TERMINADO sin registro de beneficiarios y sostenibilidad | No reporte de informaci¿n de Benficiarios, Sostenibilidad, Concepto t¿cnico Dias desde el estado TERMINADO : 165 | $165 | | | Inmediato | |
| EJ-1-24 | Proyecto terminado sin cerrar. | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 166 | $166 | | | 6 meses desde la terminación | Reporte a órganos de control |

**ACCIONES**: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto tales como:

- Reporte a los órganos de control.


El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.

#### 1.1.1.3. Construcción De La Ciclo Infraestructura (Biosaludable Educativa Y Deportiva) Urbanismo Mejoramiento Vial Y Obras Complementarias De La Calle 100 En El Municipio De Apartadó BIPN. 2021050450078





Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

#### 1.1.1.4. Fortalecimiento De Unidades Productivas En Familias De Cocheros De Vehículos De Tracción Animal En El Departamento De Antioquia. BPIN. 2022000040002





Según la información proporcionada por la entidad ejecutora, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

### 1.1.1.5. Construcción De Los Parques Ciudaddó Nodo Ortiz - Vélez Fase 1 En El Municipio De Apartadó. BPIN. 2022050450076




El proyecto en cuestión presenta un total de **UNA ALERTA**, considerada de **RIESGO ALTO**.

- **EJ 1-27** Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación



Alertas para el proyecto 2022050450076


| Código | Descripción | Detalles | Valor | Radicado | Fecha Radicado | Plazo para ajuste | Consecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ-1-27 ⚠ | Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación | Proyectos sin: programacion,numero dias desde la aprobacion : 285 | $285 | | | Inmediato despúes de 60 días de aprobación o si su estado es "en ejecución" | 1. Proyectos en ejecución: La falta de programación en un proyecto en ejecución impide la medición de desempeño, por lo cual el resultado del IGPR es cero (0). |

**ACCIONES**: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto tales como:

- La falta de programación en un proyecto en ejecución impide la medición de desempeño, por lo cual el resultado del IGPR es cero (0).

El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.


#### 1.1.1.6. Adecuación Y Mejoramiento Del Parque La Martina En El Departamento De Antioquia Municipio De Apartadó. BPIN. 2022050450078




Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y


ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

#### 1.1.1.7. Fortalecimiento De Áreas De Importancia Ambiental Y Ecosistemas Ecológicos En El Municipio De Apartadó. BPIN. 2023050450060.





Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

#### 1.1.1.8. Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Construcción De Un Parque En La Institución Educativa La Paz Del Municipio De Apartadó. BPIN. 2023050450066




Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

### 1.1.1.9. Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas Del Municipio De Apartadó BPIN. 2023050450073.




El proyecto en cuestión presenta un total de **DOS ALERTA**, una considerada de **RIESGO ALTO**.

- **EJ-1-01** Alertas para el proyecto con un nivel de criticidad Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.
- **EJ-1-31** Alertas para el proyecto con un nivel de criticidad moderado, Riesgo de liberación automática




**ACCIONES**: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto tales como:

- El indicador de cobertura de información es cero (0), que genera un IGPR =0, en la próxima medición.
- Restricción automática de registro de información en Gesproy.
- Desaprobación automática del proyecto.

El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.

#### 1.1.1.10. Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional BPIN. 20181301010478.




El proyecto en cuestión presenta un total de **UNA ALERTA**, una considerada de **RIESGO ALTO**.

- **EJ-2-27** Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado.




| Código | Descripción | Detalles | Valor | Radicado | Fecha Radicado | Plazo para ajuste | Consecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ-2-27 | Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado | Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiaci¿n al monto aprobado. Fuentes: Fte: ASIG. INVLOCAL_NBI_2056 Dif: -$300.00; | $0 | | | | |

**ACCIONES**: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto tales como:

### 1.2. PROYECTOS DE INVERSION DONDE EL MUNICIPIO ES LA ENTIDAD EJECUTORA.

Dando continuidad al análisis, es crucial examinar detalladamente los proyectos en los cuales el municipio de Apartadó actúa como entidad ejecutora. En este sentido, es esencial evaluar cómo se han recibido estos proyectos y las alertas que se generaron en periodos anteriores y que gracias a la gestión realizada se subsanaron o se subsanaran, identificando posibles irregularidades o áreas de mejora en su ejecución. Durante el mes de enero, se han llevado a cabo una serie de acciones para subsanar las irregularidades detectadas, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.


Estas acciones incluyen la revisión exhaustiva de los procesos de contratación, la actualización de la información en los sistemas de seguimiento y la implementación de medidas correctivas necesarias para asegurar el avance adecuado de los proyectos.

Sobre todo, se ha puesto un énfasis especial en mejorar los procesos, con miras a obtener mejoras en el Índice de Gestión de Proyectos (IGPR) y, por ende, en la eficiencia y efectividad global de la gestión municipal. Es fundamental abordar cualquier irregularidad de manera proactiva y tomar medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y el éxito de los proyectos ejecutados por el municipio.

| BPIN | Nombre | Valor Proyecto | Valor SGR | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20211301011050 | Fortalecimiento De La Productividad Y Competividad Del Sector Agrícola En Las Líneas De Producción De Cacao - Limón Tahití Y Maracuyá Para 900 Productores Del Municipio De Apartadó | $ 28.234.394.168 | $ 28.234.394.168 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 20201301012048 | Construcción De Unidades Sanitarias Del Sector Rural En El Municipio De Apartadó Departamento De Antioquia | $ 2.377.161.738 | $ 2.377.161.738 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 20201301011128 | Construcción De Unidades Sanitarias Con Pozo Séptico En El Marco De La Implementación De Los Acuerdos De Paz Para Población Dispersa Vulnerable Victimas Y Desplazados Del Municipio De Apartadó | $ 13.176.723.456 | $ 13.176.723.456 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20201301010064 | Construcción De Placa Huella En Vías Rurales Para Mejorar La Conectividad Vial Y Contribuir A Alcanzar Una Paz Estable Y Duradera En El Municipio De Apartadó, Antioquia | $ 11.765.449.630 | $ 11.281.488.350 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 20191301010197 | Construcción De Pavimento Flexible En Asfalto Tipo MDC-2 Vía Apartado Corregimiento De San José De Apartadó, Del Municipio De Apartadó | $ 5.702.726.968 | $ 5.098.957.370 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |

### 1.2.1. Construcción De Pavimento Flexible En Asfalto Tipo MDC-2 Vía Apartado Corregimiento De San José De Apartadó, Del Municipio De Apartadó BPIN. 20191301010197.




El proyecto se ha recibido con una ejecución física completa al 100%, sin embargo, la ejecución de productos está apenas en un 21%, lo que sugiere una negligencia por parte de quien era responsable de registrar la información, al no reportar adecuadamente los avances del proyecto. Además, se ha observado la falta de registro fotográfico que evidencie la finalización del proyecto, lo que constituye otra irregularidad. Es importante destacar que el proyecto cuenta con una fuente de financiación de recursos propios, pero hasta la fecha no se han reportado pagos asociados a este tipo de recursos. Estas deficiencias comprometen la integridad y transparencia en la gestión del proyecto, requiriendo una pronta acción correctiva para garantizar la adecuada documentación y seguimiento de su ejecución.

Además de las irregularidades mencionadas, también se ha constatado que no se ha realizado el reporte de información correspondiente al mes de diciembre. Esta omisión agrava aún más la situación, ya que impide una evaluación precisa y oportuna del progreso del proyecto durante esos periodos. Este hecho no solo dificulta la adecuada supervisión y seguimiento del proyecto, sino que también afecta negativamente al Índice de Gestión de Proyectos (IGPR), empeorando aún más el puntaje ya bajo con el que se

recibió el municipio. Es esencial abordar esta falta de reporte de información de manera inmediata para revertir este impacto negativo en la gestión municipal.

**ACCIONES REALIZADAS:**

- ✓ Se realiza la aprobación y envió del mes de diciembre 2023, con la finalidad de evitar alertas.



| MUNICIPIO DE APARTADO | | |
|---|---|---|
| Código BPIN | 20191301010197 | Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó |

Paso a Paso | Aprobación y Envío

**Detalle Información Entidad Ejecutora**

| Nombre Entidad | MUNICIPIO DE APARTADO | NIT | 890980095-2 |
|---|---|---|---|

Adicionar Aprobación de Información | Adicionar Aprobación de Reporte de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)


Mostrar 10 registros por página — Buscar

| Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Diciembre | HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ | 13/02/2024 | | | |

- ✓ Se solicita información a la secretaria de planeación para poder realizar la actualización de la información en el sistema.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191301010197 | Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó | 5.702.726.968,00 | 5.098.957.370,00 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora | OBRA | 349 de 2020 | 900019519-MEPROPLÚS SA | $ 5.379.037.777 | 1. REPORTE DE ULTIMA EJECUCION, 2. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 3. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS |
| | | | | | | INTERVENTORIA | 354 de 2020 | 901402977-CONSORCIO INTERVIAS APARTADÓ | $ 323.689.191 | 1. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 2. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS |

- ✓ Se reporta pago realizado al contratista de obra el 24 de noviembre de 2023, pago que la anterior administración omitió reportar en el periodo correspondiente, se espera el pago final y la respectiva acta de liquidación para proceder con el cierre en el sistema.



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 24/11/2023 | Comprobante de egreso | 5753 | 900019519 - PETROPLUS SA | ACTA DE PAGO 03 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO 202320 ADICION AL CONTRATO NO. 349 DEL 2020 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA TERCIERIA QUE COMUNICAAL CORREGIMIENTO SAN JOSE CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APARTADO | 569.593.960,00 | 0,00 | 0,00 | 00.0 | 569.593.960,00 | NO | Por Aplicación | 14/02/2024 | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL: | $569,593,960.0 | | | |

| Entidad | Tipo Fuente | Incluida SUIFP | Valor del Pago |
|---|---|---|---|
| APARTADÓ-ANTIOQUIA | Recursos propios 20191301010197 | No | $569.593.960,00 |
| | | TOTAL: | $569,593,960.0 |

Anterior 1 Siguiente

Valor total pagos del contrato: $5,122,166,595.0

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

**COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5753**

**FECHA** : 24/11/2023
**BENEFICIARIO** : METROPLUS SA **NIT.** 900019519 - 9

**CONCEPTO** : ACTA DE PAGO 03 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO 202320 ADICION AL CONTRATO NO. 349 DEL 2020 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA TERCIERIA QUE COMUNICAAL CORREGIMIENTO SAN JOSE CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APARTADO

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** : RESERVA
**REGISTRO PRESUPUESTAL** : RP1427.R
**ORDEN DE PAGO** : OP3255
**DOCUMENTO** : ACTA DE PAGO 03

**VALOR EGRESO** **$ 569.593.960.00**

EN LETRAS : QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. **********

**BANCO** BANCOLOMBIA **CUENTA** 64593645736 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $569.593.960

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 24010201 | Proyectos de inversión | $ 569.593.960,00 | $ 0,00 |
| 1110060730 | Bancolombia 64593645736 Ingresos Corrientes | $ 0,00 | $ 569.593.960,00 |
| | | $ 569.593.960,00 | $ 569.593.960,00 |

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| RUBRO | CONCEPTO | INGRESO | GASTO |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.01.01.001.03.02.24.01. | Pavimentacion de vias corregimiento de San jose | $ 0,00 | $ 569.593.960,00 |
| | | $ 0,00 | $ 569.593.960,00 |

PAGADOR VISTO BUENO CONTABILIDAD FIRMA DEL BENEFICIARIO


Usuario: BERTHA CEDRON Página 1 de 1

- ✓ Se actualizan metas de producto se ponen al 100% según el avance del proyecto y teniendo en cuenta que este ya está terminado.




Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

- ✓ Se actualizan indicadores de productos y se ponen al 100% según el avance del proyecto y teniendo en cuenta que este ya está terminado.



Indicadores de Producto

Mostrar 10 registros por página  Buscar

| | Objetivo Específico | Nombre Producto | Unidad Producto | Cantidad Producto | Nombre Indicador | Año Inicial Meta | Año Final Meta | Valor Meta | Año Reporte | Mes Reporte | Cantid Ejecuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mejorar el estado de la Vía. | Servicio de Información Geográfica - SIG | Kilómetros de vías | 8,51 | Vías regionales o urbanas inventariadas | 2019 | 2019 | 8,51 | 2023 | Febrero | |
| | Mejorar el estado de la Vía. | Vía terciaria mejorada | Kilómetros de vías terciaria | 8,51 | Vía terciaria mejorada | 2019 | 2019 | 8,51 | 2023 | Febrero | |

Mostrando página 1 de 1  Anterior 1 Siguiente




| | |
|---|---|
| Fecha Inicio | 2019 |
| Fecha Fin | 2019 |
| Unidad | Kilómetros |
| Meta | 8.51 |
| Ejecutado | 8.51 |
| Porcentaje Ejecutado | 100.00 |
| Periodo | |

- ✓ Se aprueba le mes de enero de 2024, con la información suministrada por la secretaria de infraestructura.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN 20191301010197 Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Paso a Paso  Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad MUNICIPIO DE APARTADO  NIT 890980095-2

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)


Mostrar 10 registros por página  Buscar

| Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Enero | HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ | 13/02/2024 | | | |


Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

### 1.2.2. Construcción De Placa Huella En Vías Rurales Para Mejorar La Conectividad Víal Y Contribuir A Alcanzar Una Paz Estable Y Duradera En El Municipio De Apartadó, Antioquia BPIN. 20201301010064.




El proyecto se ha recibido con una ejecución física completa al 88.30% teniendo en cuenta que quien reportaba la información de ejecución omitió darle valor a las actividades realizadas por la INTERVENTORÍA, cosa que haciendo el correcto reporte se tendría una ejecución del 100%, sin embargo, la ejecución de productos se encuentra en un preocupante 0%, lo que denota una negligencia por parte de quien era responsable de registrar la información, al no reportar correctamente los avances del proyecto. Además, se ha observado la falta de registro fotográfico que evidencie la finalización del proyecto, lo que constituye otra irregularidad, la secretaria de planeación nos adjunta acta de terminación de la interventoría con fecha de 30 de junio de 2023, pero esta no se encuentra reportada en el sistema.

| | | |
|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-020<br>Versión: 0 |
| | ACTA DE TERMINACIÓN | Fecha de aprobación: 22-01-2016<br>Página 1 de 2 |

| Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Fecha de Terminación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | 09 | 2021 | | 30 | 06 | 2023 |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 301 DE 2021. |
| **Objeto del contrato:** | "AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍATECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VÍAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA" |
| **Interventor:** | N/A |
| **Supervisor:** | LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. |
| **Contratista:** | **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA,** identificado con NIT. **900.795.141 - 6,** representado legalmente por el señor **CARLOS BANGUERO MORENO** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.939.465** expedida en Apartadó – Antioquia. |
| **Valor del Convenio** | **MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L ($1.064.144.226)** |
| **Valor aporte alcaldía:** | MIL DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L. ($1.010.144.226) |
| **Adición:** | **TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($34.000.000)** |
| **Duración total del contrato:** | Diecinueve (19) meses y dos (02) días. |

Es importante destacar que el proyecto cuenta con una fuente de financiación de recursos propios, pero hasta la fecha no se han reportado pagos asociados a este tipo de recursos. Los contratos tampoco tienen reportadas las actas de terminación o liquidación y además no se encuentra aprobado el informe de diciembre de 2023. Este conjunto de deficiencias no solo dificulta la adecuada supervisión y seguimiento del proyecto, sino que también afecta negativamente al Índice de Gestión de Proyectos (IGPR), agravando aún más el puntaje ya bajo con el que se recibió el municipio. Es urgente abordar estas irregularidades para revertir este impacto negativo en la gestión municipal.

Evidencia de el no registro de pagos por fuente de financiación RECURSOS PROPIOS

Pagos

| Fuente | Valor Aprobado | Valor Pagos | *Pagos a Homologar | Reintegros Contratos | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos propios | $483.961.280,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $483.961.280,00 |
| SGR - Asignación para la paz | $11.281.488.350,00 | $11.180.309.663,00 | $0,00 | $0,00 | $101.178.687,00 |
| **Total** | **$11.765.449.630,00** | **$11.180.309.663,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$585.139.967,00** |

No reporta actas de terminación o liquidación y la fecha de terminación del proyecto está programada para el 30 DE JUNIO DE 2023.

Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página  Buscar

| Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sin número | Acta de inicio | 30/08/2021 | SE DA INICIO AL CONTRATO | 0,00 | 30/08/2021 | | |
| N°1 | Acta de suspensión | 28/12/2022 | Se presenta un inconveniente en el frente del Guineo-; específicamente en la entrada a la empacadora de la finca Chinita, debido al alto flujo de vehículos de carga que entran y salen constantemente, se han tomado alternativas para intervenir ese tramo sin entorpecer las labores de la finca, pero aún no ha sido posible enmarcar la ruta de ejecución de tan importante tramo. | 0,00 | 15/01/2023 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |
| 01 | Acta de reinicio | 28/02/2023 | Se reinicia el contrato , superando los inconvenientes presentados | 0,00 | 24/05/2023 | | |


Proyecto con avance físico al 100% y los indicadores de producto en 0%

Indicadores de Producto

Mostrar 10 registros por página  Buscar

| Objetivo Específico | Nombre Producto | Unidad Producto | Cantidad Producto | Nombre Indicador | Año Inicial Meta | Año Final Meta | Valor Meta | Año Reporte | Mes Reporte | Cantidad Ejecutada | % de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejorar el estado de las vías terciarias | Servicio de Información Geográfica - SIG | Kilómetros de vías | 4,3 | Vías regionales o urbanas inventariadas | 2020 | 2020 | 4,30 | | | 0 | 0 |
| Mejorar el estado de las vías terciarias | Vía terciaria mejorada | Kilómetros de vías terciaria | 6,18 | Vía terciaria mejorada | 2020 | 2020 | 6,18 | | | 0 | 0 |

Mostrando página 1 de 1  Anterior 1 Siguiente




| | |
|---|---|
| Fecha Inicio | 2020 |
| Fecha Fin | 2020 |
| Unidad | Kilómetros |
| Meta | 6.18 |
| Ejecutado | 0.00 |
| Porcentaje Ejecutado | 0.00 |
| Periodo | |

Proyecto sin reporte de información para el mes de diciembre de 2023 situación que genera mala calificación del índice IGPR.

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com



MUNICIPIO DE APARTADO

| Código BPIN | 20201301010064 | Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia |
|---|---|---|

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad: MUNICIPIO DE APARTADO — NIT: 890980095-2

Adicionar Aprobación de Información | Adicionar Aprobación de Reporte de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Noviembre | FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS | 15/12/2023 | | | |
| 2023 | Octubre | FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS | 15/11/2023 | | | |

## ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se solicita información a secretaria de planeación y secretaria de hacienda para recolectar la mayor cantidad posible de información y lograr hacer un correcto reporte de la información.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201301010064 | Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia | 11.765.449.630,00 | 11.281.488.350,00 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora | OBRA | N° 287-2021 | 901445176-YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO | $ 10.721.305.404 | 1. REPORTE DE ULTIMA EJECUCION, 2. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 3. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde mayo de 2023 anexar copia |
| | | | | | | INTERVENTORIA | CI-301-2021 | 900795141-ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO "ASOMURA" | $ 1.044.144.226 | 1. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 2. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS, NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde mayo de 2023 anexar copia |

- ✓ Se realiza el registro del acta de terminación del contrato de interventoría en el sistema, a espera de acta de liquidación una vez se pague la totalidad del contrato.

| | | |
|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-020<br>Versión: 0 |
| | ACTA DE TERMINACIÓN | Fecha de aprobación: 22-01-2016<br>Página 1 de 2 |

| Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Fecha de Terminación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | 09 | 2021 | | 30 | 06 | 2023 |


**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 301 DE 2021. |
| **Objeto del contrato:** | "AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍATECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VÍAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA" |
| **Interventor:** | N/A |
| **Supervisor:** | LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. |
| **Contratista:** | **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA,** identificado con NIT. **900.795.141 - 6,** representado legalmente por el señor **CARLOS BANGUERO MORENO** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.939.465** expedida en Apartadó – Antioquia. |

| | |
|---|---|
| **Valor del Convenio** | **MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L ($1.064.144.226)** |
| **Valor aporte alcaldía:** | MIL DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L. ($1.010.144.226) |
| **Adición:** | **TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($34.000.000)** |
| **Duración total del contrato:** | Diecinueve (19) meses y dos (02) días. |



Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| | | Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✎ | ✖ | sin número | Acta de inicio | 27/09/2021 | SE DA INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 301-2021 | 0,00 | 29/11/2021 | | |
| ✎ | ✖ | N°1 | Acta de suspensión | 28/12/2022 | se presenta un inconveniente en el frente del Guineo-, específicamente en la entrada a la empacadora de la finca Chinita, debido al alto flujo de vehículos de carga que entran y salen constantemente, se han tomado alternativas para intervenir ese tramo sin entorpecer las labores de la finca, pero aún no ha sido posible enmarcar la ruta de ejecución de tan importante tramo. | 0,00 | 15/01/2023 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |
| ✎ | ✖ | 01 | Acta de reinicio | 28/02/2023 | Se reinicia el contrato , superando los inconvenientes presentados | 0,00 | 24/05/2023 | | |
| ✎ | ✖ | SN | Acta de Terminación | 30/06/2023 | | 0,00 | 14/02/2024 | | |

✓ Se reporta acta de terminación para el contrato de obra.

| | | |
|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-020 |
| | | Versión: 0 |
| | ACTA DE TERMINACIÓN | Fecha de aprobación: 22-01-2016 |
| | | Página 1 de 2 |

| Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Fecha de Terminación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | 08 | 2021 | | 30 | 06 | 2023 |


**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION NRO. 287 DE 2021. |
| **Objeto del contrato:** "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VÍAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA" | |
| **Interventor:** | **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA,** identificado con NIT. **900.795.141 - 6,** representado legalmente por el señor **CARLOS BANGUERO MORENO** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.939.465** expedida en Apartadó – Antioquía. |
| **Supervisor:** | LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. |
| **Contratista:** | **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT (EDUH)** identificado con el NIT Nro. **901445176-6,** representado legalmente por el señor **YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO** identificado con la cedula de ciudadanía Nro.1.027.966.514 de Apartadó — Antioquía. |

| | |
|---|---|
| **Valor total del contrato más adición:** | **DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M.L ($10.721.305.404).** |
| **Duración total del contrato:** | Diecinueve (19) meses y veintiocho (28) días. |



Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| | | Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✎ | ✖ | sin número | Acta de inicio | 30/08/2021 | SE DA INICIO AL CONTRATO | 0,00 | 30/08/2021 | | |
| ✎ | ✖ | N°1 | Acta de suspensión | 28/12/2022 | Se presenta un inconveniente en el frente del Guineo-, específicamente en la entrada a la empacadora de la finca Chinita, debido al alto flujo de vehículos de carga que entran y salen constantemente, se han tomado alternativas para intervenir ese tramo sin entorpecer las labores de la finca, pero aún no ha sido posible enmarcar la ruta de ejecución de tan importante tramo. | 0,00 | 15/01/2023 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |
| ✎ | ✖ | 01 | Acta de reinicio | 28/02/2023 | Se reinicia el contrato , superando los inconvenientes presentados | 0,00 | 24/05/2023 | | |
| ✎ | ✖ | SN | Acta de Terminación | 30/06/2023 | | 0,00 | 14/02/2024 | | |

- ✓ Se realiza reportes de pagos realizados por recursos propios. Egresos EG5719, EG5720 y EG5721.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**MUNICIPIO DE APARTADO**
**EGRESO**

**COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5719**-5720 - 5721 - 5741 -

**FECHA** : 23/11/2023
**BENEFICIARIO** : EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT (EDUH) **NIT.** 901445176 - 6
**CONCEPTO** : ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTIRA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REORESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** : RESERVA
**REGISTRO PRESUPUESTAL** : RP2491.R
**ORDEN DE PAGO** : OP4398
**DOCUMENTO** : CONTRATO

**VALOR EGRESO** **$ 113.782.333.00**

EN LETRAS : CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.
**********

**BANCO** BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $113.782.333

**IMPUTACIONES CONTABLES**


| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 24010201 | Proyectos de inversión | $ 84.263.653,00 | $ 0,00 |
| 24010201 | Proyectos de inversión | $ 10.190.684,00 | $ 0,00 |
| 24010201 | Proyectos de inversión | $ 19.327.996,00 | $ 0,00 |
| 1110060714 | 645-924999-73 Ingresos Propios | $ 0,00 | $ 113.782.333,00 |
| | | $ 113.782.333,00 | $ 113.782.333,00 |

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| RUBRO | CONCEPTO | INGRESO | GASTO |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.01.01.001.03.02.24.01. | Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la y | $ 0,00 | $ 84.263.653,00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.02.24.01. | Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la y | $ 0,00 | $ 10.190.684,00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.02.24.01. | Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la y | $ 0,00 | $ 19.327.996,00 |
| | | $ 0,00 | $ 113.782.333,00 |

PAGADOR | VISTO BUENO CONTABILIDAD | FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON Página 1 de 1


Programación y Ejecución de Pagos del Contrato — Crear pagos del contrato

Mostrar 10 registros por página

| Pago Eje No. | Fecha | Documento | Documento Número | Beneficiario | Concepto | Valor | Amort/Ant. | Desc/Leg. | Valor Reintegros | Valor Neto | Anticipo | Creado por | Fecha creación | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23/11/2023 | Comprobante de egreso | 5719 | 901445176 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT (EDUH) | ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTIRA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REORESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO. | 113.782.330,00 | 0,00 | 0,00 | 00.0 | 113.782.330,00 | NO | Por Aplicación | 14/02/2024 | Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: Recursos propios 20201301010064; Incluida SUIFP: No; Valor del Pago: $113.782.330,00; TOTAL: $113,782,330.0 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL: $113,782,330.0 | | | | |

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

Fundación Activos por el Mundo

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**MUNICIPIO DE APARTADO**
**EGRESO**

## COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5720

**FECHA** : 23/11/2023
**BENEFICIARIO** : EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT (EDUH) **NIT.** 901445176 - 6

**CONCEPTO** : ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTIRA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REORESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** : RESERVA
**REGISTRO PRESUPUESTAL** : RP2491.R
**ORDEN DE PAGO** : OP4399
**DOCUMENTO** : CONTRATO

**VALOR EGRESO** **$ 108.896.967.00**

EN LETRAS : CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **********

**BANCO** BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 128044245 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $108.896.967

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 24010201 | Proyectos de inversión | $ 108.896.967,00 | $ 0,00 |
| 1110050105 | 128-04424-5 Sistema General De Participación | $ 0,00 | $ 108.896.967,00 |
| | | $ 108.896.967,00 | $ 108.896.967,00 |

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| RUBRO | CONCEPTO | INGRESO | GASTO |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.01.01.001.03.02.24.15. | Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la y | $ 0,00 | $ 108.896.967,00 |
| | | $ 0,00 | $ 108.896.967,00 |

PAGADOR | VISTO BUENO CONTABILIDAD | FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 23/11/2023 | Comprobante de egreso | 5720 | 901 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT (EDUH) | ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTIRA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REORESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | 108.896.967,00 | 0,00 | 0,00 | 00.0 | 108.896.967,00 | NO | Por Aplicación | 14/02/2024 | |
| | | | | | | | | | | | SUBTOTAL: | $108,896,967.0 | | | | |

| Entidad | Tipo Fuente | Incluida SUIFP | Valor del Pago |
|---|---|---|---|
| APARTADÓ-ANTIOQUIA | Recursos propios 202013010100064 | No | $108.896.967,00 |
| | | TOTAL: | $108,896,967.0 |

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

Fundación Activos por el Mundo

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**MUNICIPIO DE APARTADO**
**EGRESO**

## COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5721

**FECHA** : 23/11/2023
**BENEFICIARIO** : EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT (EDUH) **NIT.** 901445176 - 6

**CONCEPTO** : ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTURA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** : RESERVA
**REGISTRO PRESUPUESTAL** : RP2491.R
**ORDEN DE PAGO** : OP4400
**DOCUMENTO** : CONTRATO

**VALOR EGRESO** **$ 225.123.138.00**

EN LETRAS : DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTITRéS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ***** ****************************************

**BANCO** BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $225.123.138

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 24010201 | Proyectos de inversión | $ 227.281.398,00 | $ 0,00 |
| 24072201 | Estampilla Pro Universidad de Antioquia | $ 0,00 | $ 109.003,00 |
| 24360301 | Honorarios DEL 11% | $ 0,00 | $ 1.199.034,00 |
| 41050801 | Retención Ica en órdenes de pago | $ 0,00 | $ 87.202,00 |
| 41057602 | Estampilla Pro- Adulto Mayor | $ 0,00 | $ 327.009,00 |
| 41057601 | Estampilla Procultura | $ 0,00 | $ 218.006,00 |
| 41100116 | Tasa prodeporte y recreación | $ 0,00 | $ 218.006,00 |
| 1110050702 | 6452-180834-0 Fondos Comunes | $ 0,00 | $ 225.123.138,00 |
| | | $ 227.281.398,00 | $ 227.281.398,00 |

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| RUBRO | CONCEPTO | INGRESO | GASTO |
|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.200.01 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales | $ 87.202,00 | $ 0,00 |
| 1.1.01.02.218 | Tasa prodeporte y recreación | $ 218.006,00 | $ 0,00 |
| 1.1.01.02.300.01 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | $ 327.009,00 | $ 0,00 |
| 1.1.01.02.300.55 | Estampilla pro cultura | $ 218.006,00 | $ 0,00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.02.24.36. | Construcción de placa huella en vias rurales para mejorar la y | $ 0,00 | $ 227.281.398,00 |
| | | $ 850.223,00 | $ 227.281.398,00 |

PAGADOR | VISTO BUENO CONTABILIDAD | FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON




| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 23/11/2023 | Comprobante de egreso | 5721 | 901445176 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT (EDUH) | ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTRA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REORESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | 227.281.398,00 | 0,00 | 2.158.260,00 | 00.0 | 225.123.138,00 | NO | Por Aplicación | 14/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | SUBTOTAL: | $227,281,398.0 | | | |

| Entidad | Tipo Fuente | Incluida SUIFP | Valor del Pago |
|---|---|---|---|
| APARTADÓ-ANTIOQUIA | Recursos propios 2020130101 0064 | No | $227.281.398,00 |
| | | TOTAL: | $227,281,398.0 |

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

- ✓ Se reporta acta de liquidación del contrato de obra.




Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| | | Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sin número | Acta de inicio | 30/08/2021 | SE DA INICIO AL CONTRATO | 0,00 | 30/08/2021 | | |
| | | N°1 | Acta de suspensión | 28/12/2022 | Se presenta un inconveniente en el frente del Guineo-, específicamente en la entrada a la empacadora de la finca Chinita, debido al alto flujo de vehículos de carga que entran y salen constantemente, se han tomado alternativas para intervenir ese tramo sin entorpecer las labores de la finca, pero aún no ha sido posible enmarcar la ruta de ejecución de tan importante tramo. | 0,00 | 15/01/2023 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |
| | | 01 | Acta de reinicio | 28/02/2023 | Se reinicia el contrato , superando los inconvenientes presentados | 0,00 | 24/05/2023 | | |
| | | SN | Acta de Terminación | 30/06/2023 | | 0,00 | 14/02/2024 | | |
| | ✖ | SN | Acta de liquidación no requiere - BPIN: 20201301010064 | 29/12/2023 | | 10.721.304.819,00 | 14/02/2024 | | |

- ✓ Se aprueba le mes de diciembre de 2023 y enero de 2024.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN: 20201301010064 — Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad: MUNICIPIO DE APARTADO — NIT: 890980095-2


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Enero | HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ | 13/02/2024 | | | |
| 2023 | Diciembre | HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ | 13/02/2024 | | | |

### 1.2.3. Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó BPIN. 20201301011128.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN: 20201301011128 — Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

**Alcance**

Mejorar la cobertura de los sistemas de disposición de aguas residuales para la zona rural con 669 unidades sanitarias con pozo séptico del municipio de Apartadó

| Fecha aprobación | Fecha terminación | Estado |
|---|---|---|
| 10/06/2021 | 30/09/2022 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |

| Valor total | Valor SGR | Aprobado directamente |
|---|---|---|
| $ 13.176.723.456 | $ 13.176.723.456 | No |

*Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto



El proyecto se ha recibido con una ejecución física del 31.68%, sin embargo, la ejecución de productos se encuentra en un preocupante 0%, lo que denota una negligencia por parte de quien era responsable de registrar la información, al no reportar correctamente los avances del proyecto. Además, se ha observado que el proyecto cuenta con un otrosí en tiempo, fechado el 30 de noviembre de 2023, donde se adicionan 225 días al contrato, extendiendo la fecha de finalización hasta el 15 de julio

de 2024. Esta modificación genera una rigurosa supervisión del contrato, solicitando mensualmente los reportes de ejecución para realizar los respectivos informes.

Por otra parte, hasta la fecha, no se ha aprobado el informe de diciembre de 2023. Esta falta de aprobación afecta el Índice de Gestión de Proyectos (IGPR), agravando aún más el puntaje ya bajo con el que se recibió el municipio. Es esencial abordar estas deficiencias de manera urgente para garantizar una adecuada gestión y cumplimiento del proyecto.

No reporte de información mes de diciembre de 2023



MUNICIPIO DE APARTADO

| Código BPIN | 20201301011128 | Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó |
|---|---|---|

Paso a Paso | Aprobación y Envío

**Detalle Información Entidad Ejecutora**

| Nombre Entidad | MUNICIPIO DE APARTADO | NIT | 890980095-2 |
|---|---|---|---|

Adicionar Aprobación de Información | Adicionar Aprobación de Reporte de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar


| Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Noviembre | FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS | 15/12/2023 | | | |
| 2023 | Octubre | FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS | 15/11/2023 | | | |

## ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se solicita información a secretaria de planeación y secretaria de hacienda para recolectar la mayor cantidad posible de información y lograr hacer un correcto reporte de la información.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201301011128 | Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó | 13.176.723.455,66 | 13.176.723.455,66 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora | OBRA | 051 de 2021 | 901066064-EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P. | $ 12.314.694.818 | 1. REPORTE DE ULTIMA EJECUCION, 2. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 3. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde AGOSTO de 2023 anexar copia |
| | | | | | | INTERVENTORIA | CI-300-2021 | 900795141-ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO "ASOMURA" | $ 862.028.637 | 1. REPORTE DE ULTIMA EJECUCION, 2. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 3. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde AGOSTO de 2023 anexar copia |

- ✓ Se reporta acta de suspensión con fecha del 29 de enero de 2024.



Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sin número | Acta de inicio | 24/11/2021 | SE DA INICIO AL CONTRATO DE OBRA N° 286-2021 | 0,00 | 24/11/2021 | | |
| 01 | Acta de suspensión | 21/09/2022 | Modificar la estructura económica del convenio direccionado en el personal técnico | 0,00 | 30/09/2022 | Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas. | |
| 01 | Acta de reinicio | 17/08/2023 | Por lo anterior se superan las motivaciones que dieron a la suspensión Nro. 01 del Convenio N° 286 | 0,00 | 11/09/2023 | | |
| 02 | Acta de suspensión | 29/01/2024 | Desde la supervisión del convenio interadministrativo por parte del municipio, concordamos en el concepto mencionado por la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA en el cual se indica que se debe realizar la suspensión mientras se evalúa con el contratista las deficiencias para cumplir con el cronograma de obra. Este tiempo de suspensión se utilizará para realizar planes de contingencia y que el contratista replantee la programación y que pueda cumplir el objeto contractual a cabalidad en el tiempo estipulado. Suspender el plazo del convenio e Interventoría a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, por un término de un (01) mes, realizando revisión una vez transcurrido este tiempo para presentar el reinicio | 0,00 | 14/02/2024 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |

Fundación Activos por el Mundo

| | | |
|---|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**<br>**MUNICIPIO DE APARTADO** | Código: F-ADM-CC-011<br>Versión: 2 |
| | **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02** | Fecha de aprobación: 19-07-2023<br>Página 1 de 3 |

| Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Nueva fecha de Terminación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 11 | 2021 | | 15 | 07 | 2024 |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y/o supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| CONTRATO | | ORDEN | | CONVENIO | X |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** | **286** | de | **2021.** | | |
| **Objeto del convenio:** "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADÓ Y EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S E.S.P - "EMPAPA" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA POBLACIÓN DISPERSAVULNERABLE VÍCTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO." | | | | | |
| **Interventor:** | **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUIEÑO - ASOMURA,** identificado con NIT. **900.795.141 - 6,** representado legalmente por el señor **CARLOS BANGUERO MORENO** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.939.465** expedida en Apartadó – Antioquía. | | | | |
| **Supervisor:** | **LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRIGUEZ** - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | | | | |
| **Contratista:** | **EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADO S.A.S E.S.P. "EMPAPA S.A.S. ESP"** identificado con el NIT Nro. 901.066.064-3 y representado legalmente por el señor **ESNEYDER LOPEZ CUESTA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.984.387. | | | | |

| | |
|---|---|
| **Valor del Convenio:** | DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L ($12.684.135.663) |
| **Valor aporte alcaldía:** | DOCE MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.L ($12.314.694.818) |
| **Valor aporte Empapa:** | TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. ($369.440.845) |
| **Duración total del Convenio:** | Veinte (20) meses y veintiséis (26) días. |

| FECHA | 29 | de | ENERO | de | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

- ✓ Se reporta acta de suspensión al contrato de interventoría con fecha del 29 de enero de 2024.

| | | |
|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-011<br>Versión: 3 |
| | ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 | Fecha de aprobación: 19-07-2023<br>Página 1 de 2 |

| Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Nueva fecha de Terminación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 11 | 2021 | | 15 | 07 | 2024 |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y/o supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| CONTRATO | | ORDEN | | CONVENIO | X |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | 300 | de | 2021 | | |
| **Objeto del convenio:** "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA POBLACIÓN DISPERSA VULNERABLE VICTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ". | | | | | |
| **Interventor:** | N/A. | | | | |
| **Supervisor:** | **LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRIGUEZ** - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. | | | | |
| **Contratista:** | **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUIEÑO - ASOMURA**, identificado con NIT. 900.795.141 - 6, representado legalmente por el señor CARLOS BANGUERO MORENO también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.939.465 expedida en Apartado — Antioquia. | | | | |
| **Valor del convenio:** | OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M.L (879.269.210) | | | | |
| **Valor aporte alcaldía:** | OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. ($862.028.637) | | | | |
| **Valor aporte Asomura:** | DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTAIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.L (17.240.573) | | | | |
| **Duración del Convenio:** Diez (10) MESES. | | | | | |

| FECHA | 29 | de | ENERO | de | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|

Actas del Contrato

Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página


Buscar

| | | Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✎ | ✖ | sin número | Acta de inicio | 24/11/2021 | SE DA INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 300-2021 | 0,00 | 01/12/2021 | | |
| ✎ | ✖ | 01 | Acta de suspensión | 21/09/2022 | Modificar la estructura económica del convenio partiendo del personal técnico | 0,00 | 30/09/2022 | Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas. | |
| ✎ | ✖ | 01 | Acta de reinicio | 17/08/2023 | se reinicia el contrato, superando las consecuencias que originaron la suspensión | 0,00 | 14/09/2023 | | |
| ✎ | ✖ | 02 | Acta de suspensión | 29/01/2024 | Desde la supervisión del convenio interadministrativo por parte del municipio, concordamos en el concepto mencionado por la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUIEÑO - ASOMURA en el cual se indica que se debe realizar la suspensión mientras se evalúa con el contratista las deficiencias para cumplir con el cronograma de obra. Este tiempo de suspensión se utilizará para realizar planes de contingencia y que el contratista replantee la programación y que pueda cumplir el objeto contractual a cabalidad en el tiempo estipulado. Suspender el plazo del convenio e Interventoría a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, por un término de un (01) mes, realizando revisión una vez transcurrido este tiempo para presentar el reinicio | 0,00 | 29/01/2024 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |


Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

- ✓ Se aprueba le mes de diciembre de 2023 y enero de 2024





### 1.2.4. Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia BPIN. 20201301012048.




El proyecto se ha recibido con una ejecución física completa del 100%, sin embargo, la ejecución de productos se encuentra en un preocupante 0%, lo que denota una negligencia por parte de quien era responsable de registrar la información, al no reportar correctamente los avances del proyecto. Además, se ha observado que los contratos no tienen registro de actas de terminación, ni registro fotográfico de la finalización del proyecto.

Asimismo, hasta la fecha, no se ha aprobado el informe de diciembre de 2023. Esta serie de deficiencias afectan gravemente el Índice de Gestión de Proyectos (IGPR), empeorando aún más el puntaje ya bajo con el que se recibió el municipio. Es imperativo abordar estas irregularidades de manera inmediata para asegurar una gestión transparente y eficaz del proyecto.

Evidencia proyecto 100% de ejecución sin registro en indicadores de productos a 0%



Indicadores de Producto

Mostrar 10 registros por página  Buscar

| | Objetivo Específico | Nombre Producto | Unidad Producto | Cantidad Producto | Nombre Indicador | Año Inicial Meta | Año Final Meta | Valor Meta | Año Reporte | Mes Reporte | Cantidad Ejecutada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mejorar la cobertura de los sistemas de disposición de aguas residuales para la zona rural del municipio de Apartadó. | Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas | Número de viviendas | 106 | Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias | 2021 | 2021 | 106,00 | | | 0 |

Mostrando página 1 de 1  Anterior 1 Siguiente

| Proyecto | Objetivo específico | Producto | Indicador | Vigencia | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250295 | Mejorar la co... | Unidades sani... | Viviendas ben... | 2021 | |

| | |
|---|---|
| Fecha Inicio | 2021 |
| Fecha Fin | 2021 |
| Unidad | Número |
| Meta | 106.00 |
| Ejecutado | 0.00 |
| Porcentaje Ejecutado | 0.00 |
| Periodo | |

Contrato con ejecución al 100% sin registro de actas de terminación

Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página  Buscar

| | Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sin número | Acta de inicio | 31/01/2022 | se deja constancia que se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley de reglamentación interna que permiten la iniciación formal del presente. | 0,00 | 14/02/2022 | | |
| | N°1 | Acta de suspensión | 16/11/2022 | constantes lluvias en el sector la cual dificulta la entrada de materiales de construcción | 0,00 | 15/12/2022 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |
| | 01 | Acta de reinicio | 16/05/2023 | se superan los inconvenientes que generaron la suspensión | 0,00 | 24/05/2023 | | |

**ACCIONES REALIZADAS:**

- ✓ Se solicita información a secretaria de planeación y secretaria de hacienda para recolectar la mayor cantidad posible de información y lograr hacer un correcto reporte de la información.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201301012048 | Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia | 2.377.161.738,05 | 2.377.161.738,05 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora | OBRA | CONVENIO - 341-2021 | 901066064-EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P. | $ 2.114.127.410 | 1. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 2. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde MAYO de 2023 anexar copia |
| | | | | | | INTERVENTORIA | 002-2022 | 1077427408-LOZANO MOSQUERA WILMAR | $ 263.034.328 | 1. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 2. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde MAYO de 2023 anexar copia |

- ✓ Se reporta acta de terminación del contrato de obra, no se reporta liquidación queda pendiente para el mes de febrero porque aun no se ve reflejado el ultimo pago en el sistema.

**Actas del Contrato** — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sin número | Acta de inicio | 31/01/2022 | se deja constancia que se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley de reglamentación interna que permiten la iniciación formal del presente. | 0,00 | 14/02/2022 | | |
| N°1 | Acta de suspensión | 16/11/2022 | constantes lluvias en el sector la cual dificulta la entrada de materiales de construcción | 0,00 | 15/12/2022 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |
| 01 | Acta de reinicio | 16/05/2023 | se superan los inconvenientes que generaron la suspensión | 0,00 | 24/05/2023 | | |
| N/A | Acta de Terminación | 30/07/2023 | | 0,00 | 13/02/2024 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-020 |
| | | Versión: 0 |
| | ACTA DE TERMINACIÓN | Fecha de aprobación: 22-01-2016 |
| | | Página 1 de 2 |

| Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Fecha de Terminación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | 02 | 2022 | | 30 | 07 | 2023 |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 341 de 2021 |
| **Objeto del contrato:** "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA." | |
| **Interventor:** | **WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.427.408. |
| **Supervisor:** | LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. |
| **Contratista:** | **EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADO S.A.S E.S.P. "EMPAPA S.A.S. ESP"** identificado con el NIT Nro. 901.066.064-3 y representado legalmente por el señor **WBEIMAR ALFONSO RUIZ CHARRASQUIEL**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.941.760. |

| | |
|---|---|
| **Valor del Convenio:** | DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L ($2.156.409.957) |
| **Valor aporte alcaldía:** | DOS MIL CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO VEITISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M.L ($2.114.127.409) |
| **Valor aporte Empapa:** | CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. ($42.282.548) |
| **Duración total del contrato:** | DOCE (12) MESES. |

- ✓ Se reporta acta de terminación y acta de liquidación del contrato de interventoría.

Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| | | Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sin número | Acta de inicio | 31/01/2022 | Se deja constancia que se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y la reglamentación interna que permiten la iniciación formal del presente contrato. | 0,00 | 14/02/2022 | | |
| | | N°1 | Acta de suspensión | 16/11/2022 | constantes lluvias en el sector que dificulta la entrada de material de contrucción | 0,00 | 15/12/2022 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |
| | | 01 | Acta de reinicio | 16/05/2023 | se reinicia el contrato superando el inconveniente presentando | 0,00 | 24/05/2023 | | |
| | | N/A | Acta de Terminación | 30/07/2023 | | 0,00 | 13/02/2024 | | |
| | ✕ | N/A | Acta de liquidación no requiere | 19/01/2024 | | 244.889.202,00 | 13/02/2024 | | |

1411

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-020 |
|---|---|
| | Versión: 0 |
| ACTA DE TERMINACIÓN | Fecha de aprobación: 22-01-2016 |
| | Página 1 de 1 |

| Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Fecha de Terminación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | 02 | 2022 | | 30 | 07 | 2023 |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | CONTRATO INTERVENTORÍA NRO. 002 de 2022 |
| **Objeto del contrato:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - DEPARMENTO DE ANTIOQUIA." | |
| **Interventor:** | N/A |
| **Supervisor:** | LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. |
| **Contratista:** | **WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.427.408. |
| **Valor del Contrato:** | DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($262´204.600) |
| **Duración total del contrato:** | DOCE (12) MESES. |

1417

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-014 |
|---|---|
| | Versión: 2 |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN | Fecha de aprobación: 19-07-2023 |
| | Página 1 de 4 |

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 19 ENE. 2024 |


**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | CONTRATO INTERVENTORÍA NRO. 002 de 2022. |
| **Objeto del contrato:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - DEPARMENTO DE ANTIOQUIA." | |
| **Interventor:** | **N/A** |
| **Apoyo a la Supervisión:** | **N/A** |
| **Supervisor:** | **LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRÍGUEZ** - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| **Contratista:** | **WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.427.408. |
| **Valor del Contrato:** | DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($262´204.600) |
| **Fecha de terminación del contrato:** 30 de julio de 2023. | |

- ✓ Se actualiza a 100% los indicadores de producto y metas de producto, teniendo en cuenta que el contrato ya se encuentra al 100% de ejecución.



**Metas de Productos**

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| | Objetivo Específico | Nombre Producto | Unidad Producto | Cantidad Producto | Año Reporte | Mes Reporte | Cantidad Ejecutada | % de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mejorar la cobertura de los sistemas de disposición de aguas residuales para la zona rural del municipio de Apartadó. | Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas | Número de viviendas | 106 | 2023 | Julio | 106 | 100 |

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

**Justificación Ejecución Incompleta de los Productos**

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| No se encontró información. | | |

No se encontró información. — Anterior Siguiente

**Indicadores de Producto**

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| Objetivo Específico | Nombre Producto | Unidad Producto | Cantidad Producto | Nombre Indicador | Año Inicial Meta | Año Final Meta | Valor Meta | Año Reporte | Mes Reporte | Cantidad Ejecutada | % de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejorar la cobertura de los sistemas de disposición de aguas residuales para la zona rural del municipio de Apartadó. | Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas | Número de viviendas | 106 | Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias | 2021 | 2021 | 106,00 | 2023 | Julio | 106 | 100 |

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

| Proyecto | Objetivo específico | Producto | Indicador | Vigencia | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250295 | Mejorar la co... | Unidades sani... | Viviendas ben... | 2021 | |

| | |
|---|---|
| Fecha Inicio | 2021 |
| Fecha Fin | 2021 |
| Unidad | Número |
| Meta | 106.00 |
| Ejecutado | 106.00 |
| Porcentaje Ejecutado | 100.00 |

- ✓ Se realiza observación a la ejecución, pues el valor de interventoría reportado es mayor al valor pagado y ejecutado.



**Observaciones a la Ejecución** — Registrar Observaciones a la Ejecución

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| Concepto Seguimiento | Conceptuó | Fecha | % Ejecución Física |
|---|---|---|---|
| la interventoría solo se ejecuto un valor por $244.889.202 | JUAN DAVID CARTAGENA ALZATE | 13/02/2024 | 100,00 |

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORIA | mes | 13.87 | 93 | No | | Inicial | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 263.034.328,05 | 263.034.328,05 |
| | | | | | | | Eje | 0,93 | 282.832.607,89 | 263.034.325,34 |
| 2 | ADMON Costos A.I.U | ADMON Costos A.I.U | 0 | 0 | No | | Inicial | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 480.295.481 | 480.295.481 |
| | | | | | | | Eje | 0,93 | 516.446.757,75 | 480.295.484,71 |

- ✓ Se realiza aprobación de los periodos diciembre 2023 y enero 2024.



**MUNICIPIO DE APARTADO**

| Código BPIN | 20201301012048 | Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia |
|---|---|---|

Paso a Paso — Aprobación y Envío

**Detalle Información Entidad Ejecutora**

Nombre Entidad: MUNICIPIO DE APARTADO — NIT: 890980095-2


**Adicionar Aprobación de Información**

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Enero | HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ | 14/02/2024 | | | |
| 2023 | Diciembre | HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ | 13/02/2024 | | | |


### 1.2.5. Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó BPIN. 20211301011050.





El proyecto se recibe con un avance físico del 89,2% y una ejecución financiera del 99.65%, indicadores que reflejan un progreso sustancial en términos de cumplimiento de metas establecidas. Sin embargo, surgen preocupaciones al observar la información proporcionada por el municipio, que sugiere que el contrato fue terminado y liquidado desde el 21 de diciembre, con la última ejecución registrada en octubre de 2023 y sin reportar por lo menos noviembre 2023. La ausencia de reportes de avance y la marcada falta de indicadores de producto y metas de producto en 0% generan incertidumbre sobre la veracidad y transparencia de la información.

Esta discrepancia entre la ejecución financiera aparentemente completa y la falta de avances registrados plantea interrogantes sobre la integridad de los datos reportados y la negligencia de quien reportaba la información. Es esencial abordar esta situación de manera inmediata para garantizar una evaluación precisa y confiable del proyecto, así como para mantener la coherencia en el Índice de Gestión de Proyectos (IGPR) y preservar la credibilidad del proceso de ejecución.

Evidencia no reporte de avance de ejecución mes de noviembre





Evidencia indicadores y metas de producto en 0%



## ACCIONES REALIZADAS

- ✓ Se actualizan metas e indicadores de productos a 100 según acta de terminación del 15 de diciembre de 2023.



**Metas de Productos**

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| | Objetivo Especifico | Nombre Producto | Unidad Producto | Cantidad Producto | Año Reporte | Mes Reporte | Cantidad Ejecutada | % de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecer el acompañamiento técnico a los productores agrícolas del municipio. | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | Número de pequeños productores rurales | 900 | 2023 | Diciembre | 900 | 100 |
| 2 | Fortalecer la capacidad empresarial, comercial y socio organizacional en los productores. | Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad | Número de asociaciones | 4 | 2023 | Diciembre | 4 | 100 |
| 3 | Aumentar el acceso a activos productivos para el establecimiento de líneas productivas de cacao, limón Tahití y maracuyá por parte de los productores. | Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización | Número de productores | 900 | 2023 | Diciembre | 900 | 100 |

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

**Justificación Ejecución Incompleta de los Productos**

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| No se encontró información. | | |


No se encontró información. — Anterior Siguiente

**Indicadores de Producto**

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| Objetivo Especifico | Nombre Producto | Unidad Producto | Cantidad Producto | Nombre Indicador | Año Inicial Meta | Año Final Meta | Valor Meta | Año Reporte | Mes Reporte | Cantidad Ejecutada | % de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumentar el acceso a activos productivos para el establecimiento de líneas productivas de cacao, limón Tahití y maracuyá por parte de los productores. | Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización | Número de productores | 900 | Productores apoyados con activos productivos y de comercialización | 2021 | 2021 | 900,00 | 2023 | Diciembre | 900 | 100 |
| Fortalecer la capacidad empresarial, comercial y socio organizacional en los productores. | Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad | Número de asociaciones | 4 | Asociaciones apoyadas | 2021 | 2021 | 4,00 | 2023 | Diciembre | 4 | 100 |
| Fortalecer el acompañamiento técnico a los productores agrícolas del municipio. | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | Número de pequeños productores rurales | 900 | Pequeños productores rurales asistidos técnicamente | 2021 | 2021 | 12,00 | 2023 | Diciembre | 12 | 100 |

- ✓ Se realiza reporte de acta de terminación y liquidación del contrato de obra.



**Actas del Contrato**

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| | | Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sin número | Acta de inicio | 01/04/2022 | se da inicio al contrato de obra | 0,00 | 06/04/2022 | | |
| | | N/A | Acta de Terminación | 15/12/2023 | | 0,00 | 16/02/2024 | | |
| | ✕ | N/A | Acta de liquidación no requiere | 21/12/2023 | | 26.791.473.704,00 | 16/02/2024 | | |

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente



| | | |
|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-014 |
| | | Versión: 3 |
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Fecha de aprobación: 19-07-2023 |
| | | Página 1 de 3 |

**Fecha:** 21 de DICIEMBRE de 2023

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | **340 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021** |
| **Objeto del contrato:** | **"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO - LIMÓN TAHITÍ Y MARACUYÁ PARA 900 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ."** |
| **Interventor:** | **HERNANDO ENRIQUE ANAYA NARVAEZ** C.C. 6.879.344 Representante Legal **CONSORCIO PRODUCIR APARTADÓ NIT. 901.579.850-8** |
| **Supervisor (es)** | **OSCAR EDUARDO PEREZ VELEZ, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente** |
| **Apoyo a la supervisión** | **NA** |
| **Contratista:** | **CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO** C.C. 71.939.465 Representante Legal **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO (ASOMURA) NIT. 900795141-6** |
| **Valor Inicial del contrato:** | **$26.889.283.296** |
| **Valor adiciones** | **$ 0** |
| **Valor Final del Contrato** | **$26.889.283.296** |
| **Fecha de Inicio** | **01 DE ABRIL DE 2022** |

**Fecha de terminación del contrato: 15 DE DICIEMBRE DE 2023**

| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-020 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | ACTA DE TERMINACIÓN | Fecha de aprobación: 19-07-2023 |
| | | Página 1 de 1 |

| Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Fecha de Terminación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 04 | 2022 | | 15 | 12 | 2023 |


**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| Contrato número: | 340 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| Objeto del contrato: | "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO - LIMÓN TAHITÍ Y MARACUYÁ PARA 900 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ." |
| Interventor(es): | HERNANDO ENRIQUE ANAYA NARVAEZ C.C. 6.879.344 Representante Legal CONSORCIO PRODUCIR APARTADÓ NIT. 901.579.850-8 |
| Supervisor (es) | OSCAR EDUARDO PEREZ VELEZ, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente |
| Apoyo (s) a la supervisión | NA |
| Contratista: | CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO C.C. 71.939.465 Representante Legal ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO (ASOMURA) NIT. 900795141-6 |
| Valor del contrato: | VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($26.889.283.296) |
| Duración del contrato: | VEINTE (20) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS |

✓ Se realiza reporte de acta de terminación contrato de interventoría.




Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-020<br>Versión: 1 |
| | ACTA DE TERMINACIÓN | Fecha de aprobación: 19-07-2023<br>Página 1 de 2 |

| Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Fecha de Terminación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 04 | 2022 | | 30 | 12 | 2023 |

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contrato número: | 216 del 28 de marzo de 2022 |
| Objeto del contrato: | "INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO, LIMÓN TAHITÍ Y MARACUYÁ PARA 900 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ" |
| Interventor(es): | NA |
| Supervisor (es) | OSCAR EDUARDO PEREZ VELEZ, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente |
| Apoyo (s) a la supervisión | NA |
| Contratista: | CONSORCIO PRODUCIR APARTADÓ NIT. 901.579.850-8<br>HERNANDO ENRIQUE ANAYA NARVAEZ C.C. 6.879.344 |
| Valor del contrato: | MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 1.345.110.872) |
| Duración del contrato: | VEINTIUN (21) MESES |

- ✓ Se realiza aprobación y envío de los meses de diciembre 2023 y enero 2024.

**Detalle Información Entidad Ejecutora**

| Nombre Entidad | MUNICIPIO DE APARTADO | NIT | 890980095-2 |
|---|---|---|---|

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página  Buscar

| Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Enero | HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ | 14/02/2024 | | | |
| 2023 | Diciembre | HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ | 14/02/2024 | | | |

# FEBRERO 2024

## ESTADO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA

Abordaremos una variedad de temas clave que son fundamentales para comprender el estado actual de los proyectos municipales en Apartadó, Antioquia. En primer lugar, revisaremos cada uno de los proyectos que cuentan con entidad ejecutora designada, miraremos las alertas y posibles riesgos de inversión en estos, realizando las respectivas recomendaciones para evitar las consecuencias que puedan generar las alertas encontradas. Luego revisaremos los proyectos en los que el municipio se encuentra en calidad de entidad ejecutora, es decir aquellos en los cuales la municipalidad tiene la responsabilidad directa de la ejecución y, por ende, la obligación de reportar información pertinente en el aplicativo GESPROY.

Dando continuidad, en este informe, se incluirán las recomendaciones necesarias para que la administración las transmita a la entidad ejecutora designada. Estas recomendaciones se basarán en el análisis detallado de las alertas y posibles subsanaciones identificadas durante la revisión de los proyectos. De esta manera, se facilitará una comunicación efectiva entre la administración y la entidad ejecutora, asegurando que se tomen las medidas adecuadas para abordar cualquier riesgo o deficiencia detectada y garantizando así el progreso eficiente de los proyectos municipales.

### 2. RELACION DE PROYECTOS EN GESPROY

### 2.1. PROYECTOS CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA


| BPIN | Nombre | Valor Proyecto | Valor SGR | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020000100731 | Generación De Plataformas De Articulación De CTI+E Para La Reconversión Económica Y Productiva Que Atiendan Los Efectos Actuales Y Futuros De La Emergencia Económica Social Y Ecológica Causada Por El Covid-19 En El Departamento De Antioquia | $ 7.543.169.163 | $ 5.736.369.097 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 2020050450048 | Construcción De Pavimento Rígido Y Urbanismo En El Municipio De Apartadó Antioquia | $ 10.397.673.176 | $ 5.000.000.000 | TERMINADO |
| 2021050450078 | Construcción De La Ciclo Infraestructura (Biosaludable Educativa Y Deportiva) Urbanismo Mejoramiento Vial Y Obras Complementarias De La Calle 100 En El Municipio De Apartadó | $ 17.998.323.605 | $ 6.000.000.000 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 2022000040002 | Fortalecimiento De Unidades Productivas En Familias De Cocheros De Vehículos De Tracción Animal En El Departamento De Antioquia | $ 13.030.304.753 | $ 10.208.714.365 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 2022050450076 | Construcción De Los Parques Ciudaddó Nodo Ortiz - Vélez Fase 1 En El Municipio De Apartadó | $ 15.577.154.473 | $ 15.577.154.473 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2022050450078 | Adecuación Y Mejoramiento Del Parque La Martina En El Departamento De Antioquia Municipio De Apartadó | $ 3.922.817.006 | $ 2.822.817.006 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 2023050450060 | Fortalecimiento De Áreas De Importancia Ambiental Y Ecosistemas Ecológicos En El Municipio De Apartadó | $ 909.670.896 | $ 909.670.896 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 2023050450066 | Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Construcción De Un Parque En La Institución Educativa La Paz Del Municipio De Apartadó | $ 1.180.597.321 | $ 1.180.597.321 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 2023050450073 | Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas Del Municipio De Apartadó | $ 935.915.580 | $ 935.915.580 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO |
| 20181301010478 | Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios PDET En El Marco De La Implementación Del Acuerdo Final Para La Paz A Nivel Nacional | $ 86.331.261.284 | $ 86.331.261.284 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |

Una vez que se han presentado los detalles de los proyectos, es importante abordar las alertas identificadas en el sistema para cada uno de ellos. Las alertas proporcionan información crítica sobre posibles problemas o áreas que requieren atención adicional. A continuación, se detallan las alertas detectadas para cada proyecto:

### 1.2.6. ALERTAS PROYECTOS DE INVERSION CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA


#### 1.2.6.1. Generación De Plataformas De Articulación De CTI+E Para La Reconversión Económica Y Productiva Que Atiendan Los Efectos Actuales Y Futuros De La Emergencia Económica Social Y Ecológica Causada Por El Covid-19 En El Departamento De Antioquia BPIN. 2020000100731.





Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización

oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

#### 1.2.6.2. Construcción De Pavimento Rígido Y Urbanismo En El Municipio De Apartadó Antioquia. BPIN. 2020050450048.




El proyecto en cuestión presenta un total de una alerta **EJ-1-24** Alerta para el proyecto con un nivel de criticidad alto Proyecto terminado sin cerrar.




| Código | Descripción | Detalles | Valor | Radicado | Fecha Radicado | Plazo para ajuste | Consecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ-1-24 | Proyecto terminado sin cerrar. | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 194 | $194 | | | 6 meses desde la terminación | Reporte a órganos de control |

**ACCIONES**: Se recomienda a la entidad que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto, y evitar consecuencias como:

- Reporte a los órganos de control.


El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.

#### 1.2.6.3. Construcción De La Ciclo Infraestructura (Biosaludable Educativa Y Deportiva) Urbanismo Mejoramiento Vial Y Obras Complementarias De La Calle 100 En El Municipio De Apartadó BIPN. 2021050450078




Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.


### 1.2.6.4. Fortalecimiento De Unidades Productivas En Familias De Cocheros De Vehículos De Tracción Animal En El Departamento De Antioquia. BPIN. 2022000040002




Según la información proporcionada por la entidad ejecutora, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza


una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

### 1.2.6.5. Construcción De Los Parques Ciudaddó Nodo Ortiz - Vélez Fase 1 En El Municipio De Apartadó. BPIN. 2022050450076




El proyecto en cuestión presenta un total de **UNA ALERTA**, considerada de **RIESGO ALTO**.

- **EJ 1-27** Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación




| Código | Descripción | Detalles | Valor | Radicado | Fecha Radicado | Plazo para ajuste | Consecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ-1-27 ⚠ | Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación | Proyectos sin: programacion,numero dias desde la aprobacion : 313 | $313 | | | Inmediato despúes de 60 días de aprobación o si su estado es "en ejecución" | 1. Proyectos en ejecución: La falta de programación en un proyecto en ejecución impide la medición de desempeño, por lo cual el resultado del IGPR es cero (0). |


**ACCIONES**: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto y evitar consecuencias como:

- La falta de programación en un proyecto en ejecución impide la medición de desempeño, por lo cual el resultado del IGPR es cero (0).

El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y


la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.

#### 1.2.6.6. Adecuación Y Mejoramiento Del Parque La Martina En El Departamento De Antioquia Municipio De Apartadó. BPIN. 2022050450078




Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.


#### 1.2.6.7. Fortalecimiento De Áreas De Importancia Ambiental Y Ecosistemas Ecológicos En El Municipio De Apartadó. BPIN. 2023050450060.




Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización


oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

### 1.2.6.8. Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Construcción De Un Parque En La Institución Educativa La Paz Del Municipio De Apartadó. BPIN. 2023050450066




Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

### 1.2.6.9. Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas Del Municipio De Apartadó BPIN. 2023050450073.





Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y

ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

**Nota:** se debe también decir que la entidad ejecutora subsano las alertas que presentaba el proyecto el mes pasado.

#### 1.2.6.10. Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional BPIN. 20181301010478.




El proyecto en cuestión presenta un total de **UNA ALERTA**, una considerada de **RIESGO ALTO**.

- **EJ-2-27** Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado.




**ACCIONES**: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto tales como:

### 1.3. PROYECTOS DE INVERSION DONDE EL MUNICIPIO ES LA ENTIDAD EJECUTORA.

Continuando con nuestro compromiso como contratista y dando cumplimiento al contrato, seguiremos con el reporte de información para el mes de febrero para cada uno de los proyectos en los que el municipio actúa como entidad ejecutora. Es crucial continuar con el reporte de información de estos proyectos, evaluando y abordando las alertas generadas en periodos anteriores.

Durante el mes de enero, se llevaron a cabo acciones para subsanar las irregularidades detectadas, garantizando así una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos. Estas acciones incluyen la revisión exhaustiva de los procesos de contratación, la actualización de la información en los sistemas de seguimiento y la implementación de medidas correctivas necesarias para asegurar el avance adecuado de los proyectos. Se ha puesto un énfasis especial en mejorar los procesos, con miras a obtener mejoras en el Índice de Gestión de Proyectos (IGPR) y, por ende, en la eficiencia y efectividad global de la gestión municipal. Es fundamental abordar cualquier irregularidad de manera proactiva y tomar medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y el éxito de los proyectos ejecutados por el municipio.

Durante el transcurso del mes de febrero, tuvimos la tarea de recopilar y analizar minuciosamente la información suministrada por la administración municipal. Este proceso no solo tiene como objetivo generar un reporte eficiente de la información, sino también contribuir significativamente a mejorar los índices de Gestión de Proyectos (IGPR) para el municipio de Apartadó. Esta labor no solo implica la recolección de datos, sino también un análisis detallado de los mismos, identificando actas, pólizas o cualquier información que hasta el momento no se hubiese reportado, para de esta forma subsanar cualquier falta de información.


Nuestra meta es no solo cumplir con los requisitos contractuales, sino también brindar un servicio de calidad que tenga un impacto positivo en la eficiencia y transparencia de la gestión pública en Apartadó

| BPIN | Nombre | Valor Proyecto | Valor SGR | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20211301011050 | Fortalecimiento De La Productividad Y Competividad Del Sector Agrícola En Las Líneas De Producción De Cacao - Limón Tahití Y Maracuyá Para 900 Productores Del Municipio De Apartadó | $ 28.234.394.168 | $ 28.234.394.168 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 20201301012048 | Construcción De Unidades Sanitarias Del Sector Rural En El Municipio De Apartadó Departamento De Antioquia | $ 2.377.161.738 | $ 2.377.161.738 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 20201301011128 | Construcción De Unidades Sanitarias Con Pozo Séptico En El Marco De La Implementación De Los Acuerdos De Paz Para Población Dispersa Vulnerable Victimas Y Desplazados Del Municipio De Apartadó | $ 13.176.723.456 | $ 13.176.723.456 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20201301010064 | Construcción De Placa Huella En Vías Rurales Para Mejorar La Conectividad Víal Y Contribuir A Alcanzar Una Paz Estable Y Duradera En El Municipio De Apartadó, Antioquia | $ 11.765.449.630 | $ 11.281.488.350 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| 20191301010197 | Construcción De Pavimento Flexible En Asfalto Tipo MDC-2 Vía Apartado Corregimiento De San José De Apartadó, Del Municipio De Apartadó | $ 5.702.726.968 | $ 5.098.957.370 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |

### 1.3.1. Construcción De Pavimento Flexible En Asfalto Tipo MDC-2 Vía Apartado Corregimiento De San José De Apartadó, Del Municipio De Apartadó BPIN. 20191301010197.


Durante el mes de febrero, se ha observado que el proyecto ha generado una alerta identificada como EJ-1-24. Según el detalle proporcionado, esta alerta indica que el proyecto está registrado como terminado, pero no ha sido cerrado oficialmente desde hace más de seis meses. Esta situación se debe a que nos encontramos a la espera de la liquidación de los contratos de obra e interventoría para proceder con el cierre del proyecto.


Alertas para el proyecto 20191301010197

| Código | Descripción | Detalles | Valor | Radicado | Fecha Radicado | Plazo para ajuste | Consecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ-1-24 | Proyecto terminado sin cerrar. | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 377 | $377 | | | 6 meses desde la terminación | Reporte a órganos de control |

**ACCIONES REALIZADAS:**

- ✓ Se reportan actas de terminación y acta de recibo a satisfacción del contrato de obra


Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| | Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sin número | Acta de inicio | 20/08/2020 | se da inicio al contrato de obra N° 349 | 0,00 | 28/08/2020 | | |
| | 01 | Acta de suspensión | 07/10/2021 | Inconvenientes en la estabilización de taludes, traslado de poste de energía y la presencia de anchos variables. | 0,00 | 07/10/2021 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |
| | 01 | Acta de reinicio | 19/04/2022 | se reinicia el proyecto , superando los inconvenientes presentados | 0,00 | 14/09/2022 | | |
| | SN | Acta de Terminación | 09/02/2023 | | 0,00 | 14/02/2024 | | |
| | SN | Recibo a satisfacción de bienes y servicios | 05/09/2023 | Que la supervisora y apoyo a la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista | 0,00 | 27/02/2024 | | |

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

- ✓ Se reporta acta de terminación del contrato de interventoría

Actas del Contrato

Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar

| | | Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sin número | Acta de inicio | 20/08/2020 | SE DA INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°354 | 0,00 | 21/08/2020 | | |
| | | sin número | Acta de suspensión | 07/10/2021 | QUE AÚN NO SE HA SUPERADO LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TRASLADO DE POSTE DE ENERGIA Y LA PRESENCIA DE ANCHOS VARIABLES | 0,00 | 20/12/2021 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |
| | | 01 | Acta de reinicio | 19/04/2022 | SE REINICIA EL PROYECTO SUPERANDO LOS INCONVENIENTES QUE DIERON CON LA SUSPENSIÓN | 0,00 | 15/06/2022 | | |
| | | 01 | Acta de Terminación | 09/02/2023 | SE TERMINA EL CONTRATO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023 | 0,00 | 27/12/2023 | | |

- ✓ Se realiza el registro fotográfico del proyecto terminado y se pasa a estado terminado del proyecto.




MUNICIPIO DE APARTADO

| Código BPIN | 20191301010197 | Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó |
|---|---|---|

Paso a Paso | Aprobación y Envío

**Alcance**

Mejorar la intercomunicación de la vía en el corregimiento de San José de Apartadó que la comunica al municipio de Apartadó en el Departamento de Antioquia.

| Fecha aprobación | Fecha terminación | Estado |
|---|---|---|
| 24/02/2020 | 28/02/2023 | TERMINADO |

| Valor total | Valor SGR | Aprobado directamente |
|---|---|---|
| $ 5.702.726.968 | $ 5.098.957.370 | No |

*Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto




- ✓ Se aprueba le mes de febrero de 2024, con la información suministrada por la secretaria de infraestructura.

MUNICIPIO DE APARTADO

| Código BPIN | 20191301010197 | Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó |
|---|---|---|

Paso a Paso | Aprobación y Envío

**Detalle Información Entidad Ejecutora**

| Nombre Entidad | MUNICIPIO DE APARTADO | NIT | 890980095-2 |
|---|---|---|---|

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página

Buscar

| Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Febrero | HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ | 11/03/2024 | | | El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. |


Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com


### 1.3.2. Construcción De Placa Huella En Vías Rurales Para Mejorar La Conectividad Víal Y Contribuir A Alcanzar Una Paz Estable Y Duradera En El Municipio De Apartadó, Antioquia BPIN. 20201301010064.





Tras abordar las situaciones identificadas en el informe del mes anterior, al revisar el estado del proyecto para el mes de febrero, observamos una alerta específica, identificada con el código EJ-1-24. Dicha alerta señala la presencia de proyectos concluidos, pero aún no cerrados, con un plazo de 256 días. Esta situación se atribuye al hecho de que el pago total del contrato de interventoría aún no se ha realizado, lo que ha impedido la liquidación correspondiente.

**ACCIONES REALIZADAS:**

- ✓ Se realiza registro visual del proyecto terminado




- Se actualizan metas e indicadores de productos









- Se actualiza proyecto a estado terminado





- Se registra población beneficiaria, sostenibilidad y funcionamiento además del concepto del supervisor.



- Se aprueba mes de febrero justificando la falta de cierre como: El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.




### 1.3.3. Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó BPIN. 20201301011128.




El proyecto se ha recibido con una ejecución física del 31.68% y así continua, presenta una alerta con código EJ-1-29 cuyo detalle es Proyecto con ejecución suspendida Nro.dias :43, esto se debe a que el proyecto se encuentra suspendido a espera de acta de reanudación.

Evidencia reporte de suspensión:




## ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se aprueba le mes de febrero de 2024.




### 1.3.4. Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia BPIN. 20201301012048.




Después de corregir todas las irregularidades con las que inicialmente se recibió el proyecto, en el mes de febrero se ha registrado una abundante cantidad de información proporcionada por la administración municipal. Esto resalta la negligencia del individuo encargado del reporte de información en años anteriores. Sin embargo, gracias a esta información adicional, se logró llevar a cabo el cierre del proyecto.

## ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se realiza ajuste en el valor ejecutado de la interventoría de tal forma que coincida con los reportes y con el valor real ejecutado.




- ✓ Se reporta acta de liquidación del contrato de obra.

Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar

| Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sin número | Acta de inicio | 31/01/2022 | se deja constancia que se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley de reglamentación interna que permiten la iniciación formal del presente. | 0,00 | 14/02/2022 | | |
| N°1 | Acta de suspensión | 16/11/2022 | constantes lluvias en el sector la cual dificulta la entrada de materiales de construcción | 0,00 | 15/12/2022 | Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). | |
| 01 | Acta de reinicio | 16/05/2023 | se superan los inconvenientes que generaron la suspensión | 0,00 | 24/05/2023 | | |
| N/A | Acta de Terminación | 30/07/2023 | | 0,00 | 13/02/2024 | | |
| SN | Acta de liquidación no requiere | 23/01/2024 | Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor. Dar por liquidado el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 341 de 2021, cuyo objeto es: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA." por un valor total de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L ($2.156.409.957), y plazo de DOCE (12) MESES. El saldo sin ejecutar por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($139.612.187), deberán ser reintegrados al presupuesto a favor del municipio | 1.974.515.222,00 | 26/02/2024 | | |

- ✓ Se realiza registro visual de la terminación del proyecto.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | 26/02/2024 | SEGUIMIENTO PROYECTO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | 3 - Terminado | PROYECTO TERMINADO |



- ✓ Se actualiza el estado del proyecto a terminado y se verifican requisitos de cierre, cosa que pasa el estado del proyecto a PARA CIERRE.


**Requisitos Para Cierre del Proyecto**

| Requisito | Cumplido | Descripción |
|---|---|---|
| Proyecto terminado | ✓ | Proyecto en estado TERMINADO con avance del 100% en la ejecución de la programación de actividades con registro generado por la entidad ejecutora en el que se indica que la ejecución física del proyecto está concluida y se asignó el estado TERMINADO al proyecto. El proyecto debe tener registro audiovisual. |
| Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto. | ✓ | El porcentaje de ejecución de las metas de los productos y de las metas de indicadores de producto está al 100% o existe justificación de la no ejecución del 100%. |
| Pólizas de estabilidad para contratos de obra | NA | Se verifica si existe al menos un contrato de Obra en el proyecto, si no, NA (No aplica). Si los hay, todos deben tener póliza de estabilidad registrada: Tipo póliza = Cumplimiento, Cubrimiento = Estabilidad de la obra. Si el cubrimiento de la póliza tiene una duración menor a 60 meses debe tener diligenciado el campo Observación. |
| Contratos liquidados | ✓ | El dato se obtiene de la pestaña 'Detalle Contratos'. Se valida que el contrato tenga 'Acta de Liquidación' para los contratos de Obra. Para los contratos diferentes a Obra, se valida que tenga 'Acta de Liquidación' o 'Acta liquidación - no requiere' |
| Contratos pagados | ✓ | Se verifica que la sumatoria de los pagos asociados al contrato(s) del proyecto menos la sumatoria del concepto de Ingreso "Reintegro recursos no ejecutados en contratos" registrado en Cuentas SGR para el proyecto y contrato, coincida con el Valor del "Acta de Liquidación" o con el "Valor final Ejecutado" del tipo de documento "Acta de Liquidación No Requiere", según corresponda a contratos de obra o diferentes de estos. Así mismo, que la distribución de las fuentes de financiación definidos en estos documentos sea consistente con las asignadas al contrato. |
| Recursos reintegrados | NA | Se verifica que el monto de los recursos registrados para el proyecto en el aplicativo Cuentas SGR en el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados", o el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados" más el valor de las fuentes de financiación en la liquidación del contrato de Interventoría cuyo beneficiario es la entidad designada para contratar la interventoría y las fuentes corresponden a Asignaciones Directas, FCR 40%, Incentivo a la producción; es equivalente a la diferencia entre el valor girado o transferido por fuente de financiación y la sumatoria de los pagos SGR asociados al proyecto por cada una de las fuentes de financiación. |
| Ejercicios de control social | NA | Si el proyecto cuenta con ejercicios de control social, todos los compromisos establecidos para el proyecto deben tener estado Cumplido o Insubsanable |
| El Proyecto no tiene Alertas sin Subsanar | ✓ | Se verifica que el proyecto no tiene alertas en estado Sin Subsanar para el último trimestre generado de alertas masivas SMSCE, si no las tiene cumple con el requisito. |
| Planes de Mejora | NA | Se verifica si el proyecto tiene planes de mejora y que estos no se encuentren vigentes (Abiertos). |

- ✓ Se cumplen todos los requisitos para cierre y se genera la proforma para acto de cierre.

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com



**Proforma Acto Cierre**

"Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.20201301012048 denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia".

El(a) Gobernador(a), Alcalde(sa), Gerente, Director(a), Rector (a), de (departamento, municipio, entidad, establecimiento)

En calidad de ejecutor designado del proyecto de inversión y en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012.

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación".

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015 , establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 – 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual dio orientaciones del SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

*Continuación de la resolución "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.20201301012048 denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia".*

Que mediante el/los Acuerdo (s) relacionados a continuación, se aprobó el proyecto con numero BPIN 20201301012048, denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia , así como sus respectivos ajustes (cuando haya lugar)

| Número Acuerdo | Fecha Acuerdo | Ocad | Tipo Acuerdo |
|---|---|---|---|
| 55 | 25/10/21 | OCAD PAZ | Acuerdo de Aprobación |


Que mediante el precitado acuerdo el OCAD designó como entidad ejecutora al MUNICIPIO DE APARTADO y como entidad pública designada para adelantar la contratación de la interventoría a MUNICIPIO DE APARTADO .

Que mediante el/los actos(s) administrativo(s) relacionado(s) a continuación, el representante legal de la Entidad ejecutora incorporó en el capítulo independiente del SGR del presupuesto de esta entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto antes mencionado.

| Fecha Acto Administrativo | Número Acto Administrativo | Rubro | Fuente | Valor Incorporado |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/21 | 372 | 00AP 4003 1400 2020 130101 2048 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | SGR - Asignación adelanto paz | 798.945.826,05 |

Generar Proforma | Cerrar

✓ Se envía la administración municipal para realizar acto de cierre del proyecto.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**RESOLUCIÓN No. 0242**

2024 MAR. 07

"Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.20201301012048 denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia".

**El alcalde de Apartadó, en calidad de ejecutor designado del proyecto de inversión y en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y**

**CONSIDERANDO**

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012.

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación".

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 – 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual dio orientaciones del SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

*Continuación de la resolución "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.20201301012048 denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia".*

Que, mediante el Acuerdo relacionado a continuación, se aprobó el proyecto con numero BPIN 20201301012048, denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia,

| NÚMERO ACUERDO | FECHA ACUERDO | OCAD | TIPO ACUERDO |
|---|---|---|---|
| 55 | 25/10/21 | OCAD PAZ | Acuerdo de Aprobación |

Centro Administrativo Municipal Dirección: carrera 100 # 103A-02

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com


✓ Se registra la resolución de cierre en el sistema.





✓ Se aprueba mes de febrero de 2024.




### 1.3.5. Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó BPIN. 20211301011050.




Después de corregir las irregularidades detectadas en el periodo anterior, notamos que en el presente mes surge una alerta con código EJ-1-24, la cual detalla "Proyectos terminados sin cerrar" con un periodo de 72 días. Esta situación persiste debido a que, hasta la fecha, los contratos del proyecto aún no han sido liquidados.



## ACCIONES REALIZADAS

- ✓ Se realiza el reporte de los últimos meses de ejecución, la diferencia en valor se debe a una actividad no realizada que no afecta la realización del producto principal.



MUNICIPIO DE APARTADO

| Código BPIN | 2021130101l050 | Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó |
|---|---|---|

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Pasos Reporte de Ejecución | Ejecución Periodos


Cargue de Ejecución del Proyecto — Eliminar Ejecución

| Detalle Información Actividad Proyecto | |
|---|---|
| Valor Total del Proyecto a Programar | $ 28.234.394.168,00 |
| Valor Actividades Programadas | $ 28.234.394.168,00 |
| Valor Actividades Ejecutadas | $ 28.136.584.576,85 |


**Actividad MGA: Implementar el Protocolo Bioseguridad COVID 19**

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementar el Protocolo Bioseguridad COVID 19 | und | .4 | 0 | No | | Inicial | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 97.809.590 | 97.809.590 |
| | | | | | | | Eje | | 0 | 0 |

- ✓ Se realiza registro fotográfico de terminación.




- ✓ Se actualiza estado del proyecto a terminado.







Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

- ✓ Se actualiza información de beneficiarios y sostenibilidad.




- ✓ Se verifican requisitos de cierre, solo a espera de liquidación de contrato de interventoría para proceder con el cierre



Requisitos Para Cierre del Proyecto

| Requisito | Cumplido | Descripción |
|---|---|---|
| Proyecto terminado | ✓ | Proyecto en estado TERMINADO con avance del 100% en la ejecución de la programación de actividades con registro generado por la entidad ejecutora en el que se indica que la ejecución física del proyecto está concluida y se asignó el estado TERMINADO al proyecto. El proyecto debe tener registro audiovisual. |
| Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto. | ✓ | El porcentaje de ejecución de las metas de los productos y de las metas de indicadores de producto está al 100% o existe justificación de la no ejecución del 100%. |
| Pólizas de estabilidad para contratos de obra | NA | Se verifica si existe al menos un contrato de Obra en el proyecto, si no, NA (No aplica). Si los hay, todos deben tener póliza de estabilidad registrada: Tipo póliza = Cumplimiento, Cubrimiento = Estabilidad de la obra. Si el cubrimiento de la póliza tiene una duración menor a 60 meses debe tener diligenciado el campo Observación. |
| Contratos liquidados | ✗ | El dato se obtiene de la pestaña 'Detalle Contratos'. Se valida que el contrato tenga 'Acta de Liquidación' para los contratos de Obra. Para los contratos diferentes a Obra, se valida que tenga 'Acta de Liquidación' o 'Acta liquidación - no requiere' |
| Contratos pagados | ✗ | Se verifica que la sumatoria de los pagos asociados al contrato(s) del proyecto menos la sumatoria del concepto de Ingreso "Reintegro recursos no ejecutados en contratos" registrado en Cuentas SGR para el proyecto y contrato, coincida con el Valor del "Acta de Liquidación" o con el "Valor final Ejecutado" del tipo de documento "Acta de Liquidación No Requiere", según corresponda a contratos de obra o diferentes de estos. Así mismo, que la distribución de las fuentes de financiación definidos en estos documentos sea consistente con las asignadas al contrato. |
| Recursos reintegrados | NA | Se verifica que el monto de los recursos registrados para el proyecto en el aplicativo Cuentas SGR en el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados", o el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados" más el valor de las fuentes de financiación en la liquidación del contrato de interventoría cuyo beneficiario es la entidad designada para contratar la interventoría y las fuentes corresponden a Asignaciones Directas, FCR 40%, Incentivo a la producción, es equivalente a la diferencia entre el valor girado o transferido por fuente de financiación y la sumatoria de los pagos SGR asociados al proyecto por cada una de las fuentes de financiación. |
| Ejercicios de control social | NA | Si el proyecto cuenta con ejercicios de control social, todos los compromisos establecidos para el proyecto deben tener estado Cumplido o Insubsanable |
| El Proyecto no tiene Alertas sin Subsanar | ✓ | Se verifica que el proyecto no tiene alertas en estado Sin Subsanar para el último trimestre generado de alertas masivas SMSCE, si no las tiene cumple con el requisito. |
| Planes de Mejora | NA | Se verifica si el proyecto tiene planes de mejora y que estos no se encuentren vigentes (Abiertos). |

- Se aprueba mes de febrero 2024 justificando la falta de cierre como: El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN 20211301011050 Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad: MUNICIPIO DE APARTADO — NIT: 890980095-2

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

| Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Febrero | HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ | 12/03/2024 | | | El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. |

El presente informe ha llevado a cabo un análisis minucioso de la gestión de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el municipio de Apartadó. La evaluación abarcó diversos aspectos cruciales, tales como el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), el histórico de resultados, la cobertura de información, el estado de los proyectos, y las alertas y riesgos de inversión.

Resumen de Hallazgos puntuales:

1. El municipio se recibe con una calificación que lo posiciona en un rango medio, con un puntaje de 65.60, ocupando el lugar 106 de 175 entidades ejecutoras evaluadas, nuestra labor como contratista es mejorar esos puntajes y posicionar al municipio de Apartadó como uno de los mejores en el reporte de información.

2. La puntualidad en el reporte de información destaca como un punto fuerte, con calificaciones elevadas en este aspecto y como contratista estamos comprometidos a mantenerlo así.

Estado de los Proyectos:

- Terminados: Se identificó una falta de cierre efectivo en algunos proyectos, con puntajes que no alcanzan los 90, nuestro compromiso es darle un cierre oportuno a todos los proyectos que se encuentran en estado terminado cumpliendo con cada uno de los requisitos para cierre.

- En Ejecución: Fluctuaciones en los puntajes, con proyectos que no cumplen los estándares esperados en programación, costos y tiempos, nuestra labor se enfocara en mejorar la calidad de los reportes de la mano con la secretaria de planeación y hacienda, recolectando toda la información de los proyectos en ejecución y reportando de manera correcta y veraz toda esa información.

Alertas y Riesgos de Inversión: Se han identificado alertas, incluyendo riesgo alto de desaprobación del proyecto y riesgo bajo de posibles retrasos en la ejecución, nos centraremos en subsanar todas las alertas provenientes del periodo pasado para evitar riesgos de inversión.

En conclusión, podemos decir que la gestión de proyectos de SGR en Apartadó presenta áreas de mejora, especialmente en eficiencia de ejecución, cierre de proyectos y subsanación de alertas. Se requiere una intervención estratégica para mejorar el IGPR del municipio y ese será nuestro compromiso con el municipio. Implementando estrategias para mejorar la eficiencia en la obtención de la información de los proyectos, incluyendo mayor seguimiento y supervisión, así como el fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa del municipio.

Establecer un protocolo para el cierre efectivo de proyectos, garantizando el reporte oportuno de información y el cumplimiento de requisitos legales y técnicos; Subsanar las alertas y riesgos de inversión de manera oportuna y eficaz.

Como Compromiso, La Fundación FAMUNDO se compromete a colaborar con el municipio de Apartadó para implementar las recomendaciones del presente informe y mejorar la gestión de proyectos de SGR.

**HAMILTON BURITICA MANCO**
FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO
NIT 901217951-0

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

# 9. COPIA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

| APARTADÓ - ANTIOQUIA | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES: FEBRERO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS". | | | | | | |
| RESPONSABLES | CONTRATISTA | | | | Número de Identificación Tributaria | CONTRATO | |
| CONTRATISTA: | FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO | | | | 901.217.951-0 | No 059 del 21 de febrero de 2024 | |
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| | | | | | FESTIVO | FESTIVO | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | | | |
| FIRMA ACTA DE INICIO | APOYAR LA SOLICITUD DE CLAVES DE LOS APLICATIVOS GESPROY, SPGR, SUIFP-SGR Y MGA WEB | SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE HACIENDA, Realizar la recopilación de la información | SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE HACIENDA, Realizar la recopilación de la información | SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE HACIENDA, Realizar la recopilación de la información | FESTIVO | FESTIVO | |
| | | NOTAS: | | | | | |

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

| APARTADÓ - ANTIOQUIA | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES: MARZO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS". | | | | | | |
| **RESPONSABLES** | **CONTRATISTA** | | | | **Número de Identificación Tributaria** | **CONTRATO** | |
| **CONTRATISTA:** | **FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO** | | | | **901.217.951-0** | **No 059 del 21 de febrero de 2024** | |
| **LUNES** | **MARTES** | **MIÉRCOLES** | **JUEVES** | **VIERNES** | **SÁBADO** | **DOMINGO** | |
| | | | | **1** | **2** | **3** | |
| | | | | SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Realizar la recopilación de la información | **FESTIVO** | **FESTIVO** | |
| **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |
| Examinar la información recopilada y consolidada | Examinar la información recopilada y consolidada | Examinar la información recopilada y consolidada | Examinar la información recopilada y consolidada | Examinar la información recopilada y consolidada | **FESTIVO** | **FESTIVO** | |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | |
| VERIFICACION DE LA INFORMACION, SE adelanta visita para la verificación de la información | Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace el reporte de información en aplicativo GESPROY | Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace el reporte de información en aplicativo GESPROY | Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace el reporte de información en aplicativo GESPROY | Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace el reporte de información en aplicativo GESPROY | **FESTIVO** | **FESTIVO** | |
| **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | |
| Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión | Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión | Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión | Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión | Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión | **FESTIVO** | **FESTIVO** | |
| **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | |
| **SEMANA SANTA - FESTIVO** | **SEMANA SANTA - FESTIVO** | **SEMANA SANTA - FESTIVO** | **SEMANA SANTA - FESTIVO** | **SEMANA SANTA - FESTIVO** | **FESTIVO** | **FESTIVO** | |

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

# 10. COPIA DE MAPA DE ACTORES

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

## MAPA DE ACTORES

<table>
<tr><td>OBJETO</td><td colspan="3">PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL “FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS”.</td></tr>
<tr><td>Contratista:</td><td colspan="2">FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO</td><td>NIT: 901217951-0</td></tr>
<tr><td>PERIODICIDAD</td><td>ACTIVIDAD</td><td colspan="2">ACTORES ESTRATEGICOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>1. Recolección: Realizar la recopilación de la información generada por los actores del SGR a través del sistema de información al que se refiere el capítulo IX título 11 Decreto 1949 del 2012</td><td rowspan="4">SECRETARÍA DE HACIENDA</td><td rowspan="4">SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>2. Verificación: Verificar la Información respectiva en la relación con las respectivas fuentes de información GESPROY para tal efecto, se podrían adelantar visitas para la verificación de la información reportada.</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>3. Consolidación: Consolidar la información recopilada a partir de los criterios establecidos por el DNP y la comisión Rectora para efectos de su análisis GESPROY.</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>4. Análisis: Examinar la información recopilada y consolidada para el cálculo de indicadores específicos y estratégicos que permitan identificar acciones y comisiones de los órganos y actores del SGR que generen riesgos en el uso eficaz y eficiente de los recursos del sistema GESPROY.</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>5. Cargue de información financiera y de proyectos a la plataforma del sistema general de regalías del departamento nacional de planeación.</td><td colspan="2" rowspan="6">ALCALDIA MUNICIPAL</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>6. Elaboración de Informes de análisis y retroalimentación: Comprende la preparación de informes con análisis de la información reportada por los órganos y actores señalados en el artículo 3 del presente decreto, para la toma de decisiones a que hubiere lugar GESPROY.</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>7. Apoyo a la gestión contractual de los proyectos a cargo de la entidad de regalías en GESPROY</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>8. Apoyo en la elaboración, rendición y cargue de rendición de cuentas regalías.</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>9. Apoyo a la entidad con el registro de proyectos nuevos en el sistema de presupuestos y giro de regalías SPGR.</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>10. Apoyo a la entidad con la validación y registro del cumplimiento de requisitos previos de los proyectos de inversión nuevos en el sistema de presupuesto y Giro de regalías SPGR.</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>11. Apoyo a la entidad con el registro de la asignación Presupuestal asignada a los nuevos proyectos de inversión en el sistema de presupuestos y Giro de regalías SPGR.</td><td colspan="2" rowspan="4">DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION<br>DNP</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>12. Apoyo a la entidad con la validación y aprobación de los cronogramas de flujo de los proyectos de inversión en el sistema de presupuesto y giro de regalías SPGR.</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>13. Elaboración de certificados que hacen parte integral del cumplimiento de requisitos previos a la ejecución del proyecto de inversión.</td></tr>
<tr><td>MENSUAL</td><td>14. Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión.</td></tr>
</table>

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

# 11. ANEXOS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

# ANTIOQUIA-APARTADÓ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | 02/04/2024 | Entidad territorial | ANTIOQUIA-APARTADÓ | | |
| Región | EJE CAFETERO | | Tipo de OCAD | Propio | |
| Población étnica | SI | PRESENCIA ÉTNICA INDÍGENA Y AFRO. Al tener población de grupos étnicos en el territorio, se deben destinar recursos de los fondos de acuerdo a los artículos 34 y 40 de la Ley 1530 de 2012 | | | |
| Entidad Habilitada | | | Entidad con adecuado desempeño | | |

*Cifras en millones de pesos


## SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR

### 1. SALDOS INDICATIVOS PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS

| Inversión | 2019-2020[1] |
|---|---|
| AD | 3 |
| FCR 40 | 26 |
| **TOTAL INVERSIÓN** | **29** |

[1]Incluye Presupuesto 2019-2020 Ley 1942 del 27 de diciembre de 2018 y saldos de vigencias anteriores. El valor puede variar a partir de aprobaciones de proyectos o ajustes registrados en SUIFP, desaprobación de proyectos o liberación de saldos.

Fuente: SICODIS - Grupo de Financiamiento Territorial - DIFP - DNP / https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/EstadoPresupuestalSGR_v6.aspx
Fecha de corte: 03/02/2021




### 2. ASIGNACIONES Y SALDOS RECURSOS FORTALECIMIENTO

| Conceptos | Fortalecimiento SSEC[2] | Fortalecimiento SGR[3] | Total General |
|---|---|---|---|
| A. Asignaciones | 59 | 197 | 256 |
| C. Compromisos | 0 | 62 | 62 |
| D. Pagos | 0 | 65 | 65 |
| E. Saldo (B-C) | 59 | 135 | 194 |
| % Comprometido | 0 | 31 | 24 |
| % Pagado | 0 | 33 | 25 |
| B. Giros | 2 | 197 | 256 |

[2]Recursos para el Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación en la entidad; Resoluciones 1790 de 2013, 1083 de 2014 y 2902 de 2014.
[3] Recursos para Secretarías Técnicas de Planeación; Resoluciones 0002 de 2012, 1730 de 2012, 0001 de 2013, 0006 de 2013, 0639 de 2013, 2323 de 2013, 0008 de 2014, 0135 de 2015, 1308 de 2015, 1400 de 2015, 2697 de 2016, 3680 de 2016, 1145 de 2017, 1459 de 2017, 3364 de 2017, 3366 de 2017, 4640 de 2017 y 2178 de 2018.

Fuente: SPGR - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aplicativo de Cuentas SGR.
Fecha de corte: 02/04/2024

### 3. CUENTAS BANCARIAS MAESTRAS VIGENTES -SGR

| No. de Cuenta | Banco | Fuente de Recursos | Autorizada / Registrada / Sustituida | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 64580839612 | BANCOLOMBIA S.A. | Directas | Autorizada | 2 |
| 64593063036 | BANCOLOMBIA S.A. | Fondos SGR | Autorizada | 347 |
| **No. total cuentas** | 2 | | | |

Fuente: SSEC - DVR – DNP
Fecha de corte: 01/04/2024
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

## 4. BALANCE PROYECTOS VERIFICADOS DNP (A SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FCR (60%), FDR y ASIGNACION PARA LA PAZ)[4]

| TIPO DE OCAD | Total Proyectos | | Cumple Aprobado OCAD | | Cumple Pendiente de Aprobación | | No Cumple | | % Cumplimiento | Promedio Revisiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | Valor | No. | Valor | No. | Valor | No. | Valor | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

[4]Artículo 26 Ley 1530 de 2012 y Decreto 965 de 2018.
Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel
Fecha de corte:
Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP


## 5. ANTIOQUIA-APARTADÓ COMO ENTIDAD BENEFICIARIA[5]

| Tipo de ejecutor designado | No. Entidades | No. Proyectos | Valor SGR | Valor Total[6] |
|---|---|---|---|---|
| Otras Entidades | 2 | 6 | 9,675 | 108,857 |
| TOTAL | 2 | 6 | 9,675 | 108,857 |

[5] Aprobaciones con cargo a los recursos de la entidad ejecutado por diferentes entidades de orden nacional o territorial.
[6] Incluye valor del total de las fuentes aprobadas.
[7] El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo con la destinación del recurso
[8] Proyectos aprobados por OCAD sin ejecutor designado en SUIFP-SGR.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte: 02/04/2024
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP..

### Distribución de recursos SGR por sector[7]




## 6. INFLEXIBILIDADES[9]

No presenta información


[9]Inflexibilidades: Compromisos con cargo a recursos de regalías del régimen vigente a 31 de diciembre de 2011, que en aplicación de los artículos 144 de la Ley 1530 de 2012 y Artículo 2.2.4.1.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015 se financian con cargo a recursos del SGR.


Fuente: SUIFP -SGR: Gesproy-SGR y Archivo Excel para los compromisos.
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

## 7. ANTIOQUIA-APARTADÓ COMO EJECUTOR DE PROYECTOS

### 7.1 Estado de proyectos

| Estado de proyectos | No. | % | Valor SGR | % | Valor Total[6] | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TERMINADO | 6 | 86% | 51,420 | 80% | 53,285 | 80% |
| 2 EN EJECUCIÓN | 1 | 14% | 13,177 | 20% | 13,177 | 20% |
| TOTAL GENERAL | 7 | 100% | 64,596 | 100% | 66,461 | 100% |





| | No. | Valor SGR | Valor Total[6] |
|---|---|---|---|
| **Proyectos sin cerrar[11]** | 5 | 60,169 | 61,256 |
| **Proyectos aprobados como entidad habilitada** | 0 | 0 | 0 |
| **Proyectos con enfoque diferencial** | 1 | 3,709 | 3,709 |
| **Proyectos aprobados por OCAD PAZ** | 0 | 0 | 0 |


[6]Incluye todas las fuentes aprobadas.
[7]El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo a la destinación del recurso.
**[10]De los 0 proyectos sin contratar 0 se encuentran en riesgo de liberación de recursos.
[11]Corresponde al número de proyectos que la entidad actualmente debe administrar.

## 7.2 Fuentes de Financiación[6]




| | |
|---|---|
| FCR (40%) | 6.18% |
| ASIG. INVLOCAL_NBI_2056 | 0.48% |
| ASIG. ADELANTO PAZ_2056 | 46.06% |
| ASIG. PAZ_2056 | 42.66% |
| OTRAS | 2.81% |
| ASIG. PARA LA PAZ MCPIOS | 1.81% |
| **Total** | **100.00%** |

## 7.3 Sectores de Inversión[7]





## 7.4 Contratación

| % recursos contratados/ recursos aprobados | 99.88 | % |
|---|---|---|

| No. Contratos | Tipo | Valor | Pagos | % |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Interventor¿a | 4,214 | 3,170 | 75 |
| 8 | Ejecuci¿n inversi¿n | 62,168 | 53,053 | 85 |
| TOTAL | | 66,383 | 56,223 | |


Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte: 02/04/2024
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.




## 8. ÍNDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS - IGPR

| Meta Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018 -2022 | 72 / 100 | Promedio nacional último trimestre medido | 70.85 |
|---|---|---|---|

### Histórico de Resultados





### Resultados IGPR Trimestre IV 2019

| Resultado entidad | 61.45 | Rango[12] | Bajo (Naranja) |
|---|---|---|---|
| Puesto Nacional | 798 de 1204 entidades ejecutoras | | |
| Puesto departamental | 101 de 132 entidades ejecutoras | | |
| Puesto ejecutor similar Municipio | 680 de 984 entidades ejecutoras | | |

[12]El rango se clasifica en: 1. Alto (Verde), Si Resultado es mayor o igual a "Techo Alto"; 2. Medio (Amarillo), Si Resultado es menor a "Techo Alto" y mayor o igual a "Promedio"; 3. Bajo (Naranja), Si Resultado es menor que "promedio" y mayor o igual que "Techo Bajo" o 4.Insuficiente (Rojo), Si Resultado es menor que "Techo Bajo".
Donde:
• Promedio. Es el promedio de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.
• DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.
• Techo Alto = (Promedio +1 DesvEst).
• Techo Bajo = (Promedio – 1 DesvEst).


### Resultados IGPR por Categoría




Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.


## 9. INDICADORES DE GESTIÓN

## 9.1 Consistencia en la programación de proyectos





| | |
|---|---|
| Consistente | 100% |

## 9.2 Retraso en la ejecución de proyectos





| | N. Proyectos | |
|---|---|---|
| **No. de proyectos en ejecución** | 5 | |
| Con programación inconsistente | | |
| 1. entre 0 - 6 meses | 1 | 20% |
| 4. NA | 4 | 80% |

## 9.3. Adición de recursos en proyectos




| Rangos de adición | No. de proyectos | % |
|---|---|---|
| 1. 0 | 3 | 60% |
| 2. 0% < x <= 30% | 2 | 40% |


## 9.4. Cumplimiento en la terminación de proyectos




| | |
|---|---|
| Proyectos terminados | 86% |
| Proyectos sin terminar | 14% |

## 9.5 Cierre de proyectos

| | |
|---|---|
| 1. No. de proyectos terminados | 6 |
| 2. No. de proyectos con más de 6 meses en estado terminado | 2 |
| 3. No. de proyectos cerrados | 2 |
| 4. % de cumplimiento en el cierre de proyectos | 50 |




Fuente: Gesproy-SGR
Fecha de corte: 01/04/2024
Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

## 10. ALERTAS Trimestre 1 - 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. de alertas como Secretaría Técnica** | | 0 | |
| **No. de proyectos con alertas** | 5 | **% proyectos con alertas** | 71.43% |

| Aplicativo / Tipo de Alerta | No. de eventos sin subsanar | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Gesproy - SGR | Cuentas - SGR | ST OCAD | F-SVC - 17 - 18 |
| No reporte de información-NRI | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Información inconsistente-II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Información incompleta-ICO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **Total Eventos** | **4** | **1** | **0** | **0** |

**DETALLE ALERTAS CUENTAS MAESTRAS OTROS PAGOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **La entidad tiene sin subsanar alertas por OTROS PAGOS*** | NO | **Valor de OTROS PAGOS** | 0 |


*Corresponde a pagos registrados en el aplicativo Cuentas SGR Sin asociar un proyecto aprobado o concepto de gasto.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte: 02/04/2024
Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

## 11. VISITAS DEL SSEC

| Componente del SSEC | No. de proyectos visitados | Valor SGR de proyectos visitados | % de recursos SGR visitados |
|---|---|---|---|
| Seguimiento | 4 | 50,219 | 77.74% |
| Evaluación | | | |
| Control Social | | | |

### 11.1 Seguimiento a proyectos del SGR




**Planes de Mejora**

| | |
|---|---|
| **No. de planes de mejora[13]** | 1 |
| **Cumplidos** | 1 |
| **Incumplidos** | 0 |
| **En seguimiento** | 0 |

[13]Un proyecto puede tener más de un plan de mejora.

### Proyectos Críticos

| No. de proyectos críticos | Valor SGR | % Valor SGR[14] | Valor total | % Valor total[14] |
|---|---|---|---|---|

[14]El % Valor SGR corresponde a la relación entre la suma del valor SGR de los proyectos críticos y la suma del valor SGR de los proyectos sin cerrar de la entidad.
[14]El % Valor Total corresponde a la relación entre la suma del valor total de los proyectos críticos y la suma del valor total de los proyectos sin cerrar de la entidad.

Fuente: Gesproy-SGR y Archivo Excel
Fecha de corte: 15/04/2021
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

### 11.2 Evaluación a proyectos del SGR

| # | BPIN | Nombre | Sector | Valor total ejecutado | Planeación | Ejecución | Eficacia y Efectos | Operación y Sostenibilidad | Participación | ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN[15] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

[15]El rango se clasifica en: 1. Alto (Verde), Si Resultado es mayor o igual a ""Techo Alto""; 2. Medio (Amarillo), Si Resultado es menor a ""Techo Alto"" y mayor o igual a ""Promedio""; 3. Bajo (Naranja), Si Resultado es menor que ""promedio"" y mayor o igual que ""Techo Bajo"" o 4. Insuficiente(Rojo), Si Resultado es menor que ""Techo Bajo"".
Donde:
• Promedio. Es el promedio de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.
• DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.
• Techo Alto = (Promedio +1 DesvEst).
• Techo Bajo = (Promedio – 1 DesvEst).

Fuente: Gesproy-SGR - SSEC y Archivo Excel
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP/ https://www.sgr.gov.co/SMSCE/Evaluaci%C3%B3nSGR.aspx

### 11.3 Control Social a proyectos del SGR

No data to display

**Proyectos con Auditoría Visible**

| BPIN | Proyecto |
|---|---|

Fuente: SSEC - DVR - DNP
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP

## 12. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DEL SSEC

### 12.1. Medidas Vigentes

| | | | | | | TOTAL MEDIDAS VIGENTES | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. PAP** | **BPIN** | **Causal** | **Descripción** | **No. Resolución** | **Fecha** | **Estado** | **Valor Retenido en MHCP** |

Fuente: SSEC - Módulo de control,Subdirección de Control SdC - DVR - DNP
Fecha de corte:

Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dnp.gov.co

### 12.2. Procedimientos Correctivos y Sancionatorios – PACS

| | | | TOTAL PACS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **BPIN** | **Causal** | **Estado** | |

Fuente: SSEC - Módulo de control,Subdirección de Control SdC - DVR - DNP
Fecha de corte:
Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dnp.gov.co

## 13. OTROS RECURSOS ANTERIOR SISTEMA DE REGALÍAS (CAUSADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

| Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro | Con recursos retenidos en Agencias |
|---|---|
| 0 | 0 |

Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel
Fecha de corte: 01/01/2012 - 21/05/2019
Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP.

## 14. DATOS DE CONTACTO

| Región | Consultor asignado | Email consultor | Líder oficina regional | Email líder oficina regional | Teléfono oficina regional | Dirección | Enlace gestión sedes | Correo | Extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJE CAFETERO | NARDA PARRA | nparra@dnp.gov.co | ESTHER ADRIANA ROMERO ESCUDERO | eromero@dnp.gov.co | (094) 2669652 | MEDELLÍN – ANTIOQUIA CARRERA 43 A NO. 1 SUR-220 OFICINA 601, EDIFICIO PORVENIR | JUAN FELIPE PERTÚZ SOCORRAS | jupertuz@dnp.gov.co | PBX :(57+1) 381 50 00, EXTENSIÓN 11054 |

## ANEXO N1. USUARIOS ACTIVOS APLICATIVOS GESPROY Y CUENTAS -SGR

| | | TOTAL USUARIOS | | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre USUARIO | Aplicativo | Perfil | Vigencia del usuario | |
| | | | | desde | hasta |
| 1 | CARTAGENA ALZATE JUAN DAVID | GESPROY - SGR | ELABORA Y REVISA | 06/02/2024 | 31/12/2027 |
| 2 | PALACIOS RODRÍGUEZ HÉCTOR RANGEL | CUENTAS ENTIDAD; GESPROY - SGR | REPRESENTANTE LEGAL; REPRESENTANTE LEGAL | 29/12/2023 | 31/12/2027 |

Fuente: SSEC - DVR - DNP
Fecha de corte: 02/04/2024
Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

| PROYECCION DE RECURSOS SGR - MUNICIPIO DE APARTADÓ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **INVERSION** | $ 1.561.787.009,00 | $ 2.697.775.171,09 | $ 2.499.604.253,16 | $ 2.632.580.989,87 |
| **Asignación para la Paz** | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **20% Asignaciones Directas** | $ 59.885.260,00 | $ 12.803.157,71 | $ 12.056.909,56 | $ 12.022.763,03 |
| **5% Asignaciones Directas Anticipadas** | $ 10.668.004,00 | $ 3.559.923,52 | $ 3.352.428,90 | $ 3.342.934,44 |
| **Destinación para medio ambiente y desarrollo sostenible** | **$ 174.598.791,00** | **$ 357.521.611,98** | **$ 331.225.988,63** | **$ 348.962.038,99** |
| **Asignación para la Inversión Local** | **$ 1.316.634.954,00** | **$ 2.323.890.477,88** | **$ 2.152.968.926,07** | **$ 2.268.253.253,41** |
| saldo para el periodo 2024-2027, correspondiente a los recursos de la Ley 2279 de diciembre de 2022, Decreto 0124 del 30 de enero de 2023, Decreto 363 del 16 de marzo de 2023, Decreto 443 del 29 de marzo de 2023, aplicando la restricción del 20% según lo establecido por el Decreto 1821 de 2020 en su artículo 2.1.1.5.2. | luego de la asignación de recursos realizada por la ley 2279 de 2022, y los datos que nos suministra el portal PTE estos son los recursos disponibles para el año 2024. | esto es una proyección realizada por SICODIS atendiendo lo expresado por la Ley 2279 de 2022, estos saldos pueden cambiar, a finales de este año deberá confirmarse los recursos para el bienio 2025-2026, de igual manera a estos saldos se les debe aplicar la restricción del 20% según lo establecido por el Decreto 1821 de 2020 en su artículo 2.1.1.5.2 | | |
| **$ 7.717.491.582,57** | | | | |

**Anexo:** se anexa para mayor detalle de los recursos la ESTRUCTURA CAPITULO INDEPENDIENTE SGR

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

# 2. PARTE FINANCIERA.

## 2.1. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL SGR PARA EL MUNICIPIO

Para determinar la disponibilidad de recursos del SGR para el ente territorial, se apropió lo establecido en Ley 2279 de diciembre de 2022 “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1º de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024”, plataforma SICODIS del DNP/Regalías para determinar saldos para la vigencia 2024, sumado a ello, los saldos de los decretos nacionales de cierre fiscal de la vigencia 2023 del bienio 2023-2024, siendo estos los siguientes:

### *2.1.4.1 Asignaciones Ley 2279 de diciembre de 2022*

| CONCEPTO DE GASTO | RECURSOS BIENIO 2023-2024 |
|---|---|
| ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | $ 40.471.986 |
| ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR) | $ 11.253.253 |
| ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA | $ 5.674.460.720 |
| ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | $ 872.993.957 |

*Tabla 1. Asignaciones bienio 2023-2024 (valores en pesos); Fuente. Ley 2279 de 2022*

**Nota:** Según lo estipulado en artículo 71 de la ley 2056 *“Los municipios con ingresos corrientes por concepto de asignaciones directas destinarán el 4,5% de su presupuesto bienal vigente por dicho concepto, para proyectos de inversión con enfoque diferencial en los Pueblos y Comunidades Indígenas y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que se encuentren asentadas en aquellas entidades territoriales, debidamente acreditadas por la autoridad competente”.* Sin embargo, en razón a que el municipio no dispone de Asignaciones directas que justifique programación de inversión, no incluirá proyectos en el presente capitulo con cargo a estos recursos.

**Nota:** Según lo establecido en el artículo 40 de la ley 2056 en su parágrafo primero estipula que: ***Parágrafo primero.*** *Las entidades territoriales que cuenten en su jurisdicción con Instituciones de Educación Superior Públicas territoriales o con Instituciones de Educación Superior Públicas de otro orden con sede principal en su jurisdicción o en las que su población se beneficie de una Institución de Educación Superior Pública, destinarán un porcentaje no inferior al 5% de sus asignaciones directas, para financiar proyectos de infraestructura educativa o proyectos de inversión dirigidos a mejorar la ampliación de cobertura, permanencia y calidad de la educación superior pública para alcanzar estándares nacionales e internacionales, de acuerdo con sus ejercicios de planeación.* Frente a lo anterior el municipio de APARTADÓ, no cumple con esta condición en educación superior, abonado a esto y considerando que el municipio no dispone de asignaciones directas suficientes que justifique programación de inversión, no incluirá proyectos en el presente capitulo con cargo a estos recursos.

**Nota:** Establecidos los rublos anteriores, se ajustaron éstos al 80%, según direccionamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), lo cual conllevó a obtener los siguientes valores para el bienio 2023 – 2024.

### *2.1.4.2 Proyección SICODIS – bienio 2025 – 2026 y año 2027*

Se apropia únicamente la proyección de asignaciones del SGR para el bienio 2025 – 2026 y 2027, toda vez, que para el año 2024, existe la Ley 2279 de 2022, donde se asignó recursos del SGR para el bienio 2023-2024.

| CONCEPTO DE GASTO | RECURSOS 2025-2026 | RECURSOS 2027 |
|---|---|---|
| ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA | $4.476.859.403,95 | $2.268.253.253,41 |
| ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | $688.747.601 | $348.962.039 |

*Tabla 2. Proyección SICODIS bienios 2025-2026 y 2027; Fuente. SICODIS - DNP enero 2024*

**Nota:** Los recursos asignados en el anexo 5 del decreto – FONPET, no harán parte del capítulo de inversiones a cargo del SGR, toda vez, que no son asignaciones directas, ni de inversión local, como lo cita el Artículo 30 de la Ley 2056 de 2020.

### *2.1.4.2. Decreto 0124 del 30 de enero de 2023*

En virtud de la norma y con base en los datos establecidos en el Decreto 0124 del 30 de enero de 2023 "Por el cual se incorporan al presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías los rendimientos financieros generados por las Asignaciones Directas del 01 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022"

| CONCEPTO DE GASTO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1 DECRETO 0124 DE 2023 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2 DECRETO 1279 DE 2023 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3 DECRETO 0053 DE 2024 |
|---|---|---|---|
| ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | $ 790.423 | $ 1.152.248 | $1.970.419 |

Tabla 3. Asignación rendimiento financieros Decreto 0124 de 2023, Fuente: Decreto 0124 de 2023, DECRETO 0053 DE 2024, DECRETO 1279 DE 2023

**Nota:** Los recursos asignados en el anexo 5 del decreto – FONPET, no harán parte del capítulo de inversiones a cargo del SGR, toda vez, que no son asignaciones directas, ni de inversión local, como lo cita el Artículo 30 de la Ley 2056 de 2020.

### *2.1.4.3. Decreto 363 del 16 de marzo de 2023*

En virtud de la norma y con base en los datos establecidos en el 363 del 16 de marzo de 2023, "Por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 2021-2022 y se adiciona el presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías".

| CONCEPTO DE GASTO | DECRETO 363 DE 2023<br>DISPONIBILIDAD INICIAL |
|---|---|
| ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA | $ 2.623.526.681 |
| ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | $ 12.388.055 |
| ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR) | $ 1.665.015 |
| ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL – AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | $ 385.844.483 |

Tabla 4. Cierre presupuestal de la vigencia 2021-2022, Fuente: Decreto 363 de 2023

### *2.1.4.5 Cierre financiero y presupuestal del municipio, vigencia 2023 del bienio 2023-2024 del SGR*

El municipio de Apartadó aún no ha llevado a cabo el cierre presupuestal de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), dado que dichos recursos tienen un carácter bianual y el bienio 2023-2024 aún no ha concluido.

### *2.1.4.4. Resumen de disponibilidad presupuestal 2023 -2024*

Disponibilidad de asignaciones directas e inversión local NBI, cuarta, quinta y sexta categoría. La apropiación disponible para el bienio 2023 - 2024, se calculó con base en la información entregada por el Ministerio de Hacienda, la información suministrada por SICODIS para la vigencia 2024, menos los recursos ya comprometidos según el cierre presupuestal del municipio.

| CONCEPTO | APROPIACIÓN VIGENTE SIN RESTRICCION BIENIO 2023-2024 | 2023-2024 SICODIS | APROPIACIÓN BLOQUEADA (20%) | APROPIACIÓN DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| Asignaciones para la Inversión Local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría | $ 9.968.011.479 | $ 6.547.454.677 | $ 1.134.892.144 | $ 1.316.634.954 |
| Asignación para la inversión local - ambiente y desarrollo sostenible | $ 1.258.868.479 | $ 872.993.957 | $ 174.598.791 | $ 174.598.791 |
| **Total** | | | | **$ 1.491.233.745** |

Tabla 6. Resumen recursos 2023-2024, Fuente. Matriz SGR 2023 – MHCP – SICODIS DNP y www.PTE.gov.co.

### *2.1.4.5. Saldo definitivo para el capítulo SGR*

El saldo definitivo para el municipio de APARTADÓ, para incorporar al plan de desarrollo municipal en el capítulo independiente de inversiones a cargo del SGR, es de: **$7.717.491.582,57,** correspondiente a los recursos de la ***Ley 2279 de diciembre de 2022,*** Decreto 0124 del 30 de enero de 2023, Decreto 363 del 16 de marzo de 2023, Decreto 443 del 29 de marzo de 2023, aplicando la restricción del 20% según lo establecido por el Decreto 1821 de 2020 en su artículo 2.1.1.5.2. Igual restricción se aplica para las asignaciones de la vigencia 2024 como una medida previsible que permite al ente territorial planificar la inversión sobre una base de recursos reales para dicha vigencia, sobre los recursos de los decretos mencionados no se les aplica restricción.

Con los proyectos incluidos en el capítulo, se pretende reducir el índice de necesidades básicas insatisfechas, cerrando las brechas socioeconómicas existentes en el territorio, mediante la adecuación de vías, electrificación, vivienda, infraestructura deportiva, educativa, entre otros, reduciendo el índice de pobreza y mejorando el nivel de vida de las familiares.

Con las iniciativas incluidas en el presente capítulo, se pretende reducir el índice de necesidades básicas insatisfechas, cerrando las brechas socioeconómicas existentes en el territorio, da través del mejoramiento de movilidad urbana y rural, mejores condiciones de infraestructura educativa, mejoramiento cualitativo de vivienda, escenarios para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, acceso a servicios públicos eficientes y el fortalecimiento de emprendimiento de la las mujeres a nivel territorial, entre otros, reduciendo el índice de pobreza y mejorando el nivel de vida de los pobladores.

La programación financiera de las iniciativas o proyectos enmarcados en ese capítulo, tendrán su homologación con el KPT y se realizará el ajuste en el plan indicativo y posterior POAI, de acuerdo con la programación del plan de recursos y la disponibilidad de caja.

# ALERTAS SMSCE

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

| TIPOENTIDAD | PERIODO | ESTADO | FECHA SUBSANADA | GENERADA EN PERIODO ANTERIOR | NUMERO_PERIODOS_QUE_PERSISTE | CONSECUTIVO_INTERNO_EVENTO | TIPO_ALERTA | TIPO_INFORMACION | CÓDIGO ALERTA | DESCRIPCION DE LA ALERTA | AGRUPACIÓN DE ENTIDADES (DEPARTAMENTO O CLASIFICACIÓN DE INSTITUCIONES) | NIT ENTIDAD | CODIGO DANE DE LA ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | OCAD | TIPO OCAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 03/03/2024 | Si | 1 | 16508857 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 21/02/2024 | Si | 1 | 16353597 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 05/03/2024 | Si | 1 | 16539787 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Sin Subsanar | | No | 0 | 16750940 | ICO-Información incompleta | GESPROY-SGR | EJ-1-24 | Proyecto terminado sin cerrar. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Sin Subsanar | | Si | 1 | 16723755 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 27/02/2024 | Si | 1 | 16446801 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 12/03/2024 | Si | 1 | 16632287 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 29/02/2024 | Si | 1 | 16477896 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 22/02/2024 | Si | 1 | 16371590 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 18/03/2024 | Si | 1 | 16708183 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 20/03/2024 | No | 0 | 16461826 | ICO-Información incompleta | GESPROY-SGR | EJ-1-24 | Proyecto terminado sin cerrar. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 28/02/2024 | Si | 1 | 16462366 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 06/03/2024 | Si | 1 | 16555240 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 10/03/2024 | Si | 1 | 16601461 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 20/03/2024 | No | 0 | 16477300 | ICO-Información incompleta | GESPROY-SGR | EJ-1-24 | Proyecto terminado sin cerrar. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Sin Subsanar | | Si | 1 | 16337507 | II-Información inconsistente | GESPROY-SGR | EJ-1-29 | Proyecto con ejecución suspendida | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 20/02/2024 | Si | 1 | 16337845 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 04/03/2024 | Si | 1 | 16524323 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 20/03/2024 | No | 0 | 16477331 | ICO-Información incompleta | GESPROY-SGR | EJ-1-24 | Proyecto terminado sin cerrar. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 15/03/2024 | Si | 1 | 16678127 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 23/02/2024 | Si | 1 | 16387244 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 25/02/2024 | Si | 1 | 16402880 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 27/02/2024 | No | 0 | 16450901 | NRI-No reporte de información | GESPROY-SGR | EJ 1-30 | Proyectos en estado TERMINADO sin registro de beneficiados y sostenibilidad. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 01/03/2024 | Si | 1 | 16493340 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Sin Subsanar | | No | 0 | 16754878 | ICO-Información incompleta | GESPROY-SGR | EJ-1-24 | Proyecto terminado sin cerrar. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 13/03/2024 | Si | 1 | 16647616 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 07/03/2024 | Si | 1 | 16570644 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 08/03/2024 | Si | 1 | 16586025 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 14/03/2024 | Si | 1 | 16662920 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 11/03/2024 | Si | 1 | 16616889 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 26/02/2024 | Si | 1 | 16431218 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Sin Subsanar | | No | 0 | 16752968 | ICO-Información incompleta | GESPROY-SGR | EJ-1-24 | Proyecto terminado sin cerrar. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |
| MUNICIPAL | Trimestre 1 - 2024 | Subsanada | 17/03/2024 | Si | 1 | 16693211 | NRI-No reporte de información | CUENTAS | EJ-2-23 | Cuenta (s) Maestras sin Aprobación y Envío del último período de corte en el Módulo de Gestión Financiera - Gesproy. | ANTIOQUIA | 890980952 | 5045 | APARTADÓ | No Aplica | No Aplica |

**ALERTAS SMSCE**

| OBSERVACIÓN | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR PRODUCTO DE LA ALERTA | PORCENTAJE | CONTRATO | CUENTA BANCARIA | NUMERO RADICADO ORFEO | FECHA RADICADO | CLASE ALERTA | TIPO DE GENERACION | ESTADO_GENERAL_AL_ULTIMO_CORTE_GESPROY | ULTIMO_ESTADO_PROYECTO | MARCA_NUEVO_GOBIERNO | FECHA_CORTE_GESPROY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 93 | 20211301011050 | Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Lineas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó | 93 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | TERMINADO | TERMINADO | 0 | 01/04/2024 |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 264 | 20201301010064 | Construcción de placa huella en vias rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia | 264 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | TERMINADO | TERMINADO | 0 | 01/04/2024 |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 80 | 20211301011050 | Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Lineas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó | 80 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | TERMINADO | TERMINADO | 0 | 01/04/2024 |
| Proyecto con ejecuci¿n suspendida Nro.dias :64 | 20201301011128 | Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable víctimas y desplazados del municipio de Apartadó | 64,12 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | EN EJECUCIÓN | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 01/04/2024 |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 386 | 20191301010197 | Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó | 386 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | TERMINADO | TERMINADO | 0 | 01/04/2024 |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| No reporte de informaci¿n de Beficiarios, Concepto t¿cnico Dias desde el estado TERMINADO : 210 | 20201301012048 | Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia | 210 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | TERMINADO | PARA CIERRE | 0 | 01/04/2024 |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 277 | 20201301010064 | Construcción de placa huella en vias rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia | 277 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | TERMINADO | TERMINADO | 0 | 01/04/2024 |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |
| Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 399 | 20191301010197 | Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó | 399 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | TERMINADO | TERMINADO | 0 | 01/04/2024 |
| Cuenta (s) Maestras sin Aprobaci¿n y Env¿o del ¿ltimo per¿odo de corte en CUENTAS-SGR: Cta: 64580839612 - Reporte Asignaciones Directas ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023; Cta: 64593063036 - Reporte de Fondos ¿ltimo periodo reportado: Noviembre 2023 | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | Ejecutor | Automática | | | | |

# CARGUE INFORMACIÓN EN GESPROY-SGR

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

| REGION ENTIDAD | DEPARTAMENTO ENTIDAD | ENTIDAD | TIPO OCAD | NOMBRE OCAD | CÓDIGO DANE ENTIDAD EJECUTOR | NOMBRE EJECUTOR | CÓDIGO DANE DEPARTAMENTO EJECUTOR | NOMBRE DEPARTAMENTO EJECUTOR | NOMBRE ENTIDAD EJECUTORA | TIPO EJECUTOR | NIT ENTE EJECUTOR | DIGITO VERIFICACION | BPIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | PAZ | OCAD PAZ | 5.045 | APARTADÓ | 5.000 | ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE APARTADO | MUNICIPIO | 890980095 | 2 | 20191301010197 |
| EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | PAZ | OCAD PAZ | 5.045 | APARTADÓ | 5.000 | ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE APARTADO | MUNICIPIO | 890980095 | 2 | 20201301012048 |
| EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | PAZ | OCAD PAZ | 5.045 | APARTADÓ | 5.000 | ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE APARTADO | MUNICIPIO | 890980095 | 2 | 20201301011128 |
| EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | PAZ | OCAD PAZ | 5.045 | APARTADÓ | 5.000 | ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE APARTADO | MUNICIPIO | 890980095 | 2 | 20211301011050 |
| EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | PAZ | OCAD PAZ | 5.045 | APARTADÓ | 5.000 | ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE APARTADO | MUNICIPIO | 890980095 | 2 | 20201301010064 |

| | | | CARGUE INFORMACIÓN EN GESPROY-SGR | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE PROYECTO | SECTOR | VALOR PROYECTO APROBADO | INCORPORACIÓN, PROCESO PRECONTRACTUAL Y PROGRAMACIÓN INICIAL | INCORPORACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN INICIAL | PROGRAMACIÓN | ACREDITACIÓN REQUISITOS | RUBROS PRESUPUESTALES | NRO CONTRATOS | CARGUE CONTRATACION | CARGUE EJECUCION | CARGUE INDICADORES |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO TIPO MDC-2 VÍA APARTADO CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ, DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ | TRANSPORTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA POBLACIÓN DISPERSA VULNERABLE VICTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO - LIMÓN TAHITÍ Y MARACUYÁ PARA 900 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VÍAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VÍAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA | TRANSPORTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |

| CONFIRMACIÓN INFORMACIÓN | SIN NINGUN TEMA CARGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | ESTADO PROYECTO | FECHA APROBACIÓN PROYECTO | VALOR SGR GESPROY | VALOR SGR DIRECTAS | VALOR SGR FONDOS | VALOR NACION GESPROY | VALOR OTROS GESPROY | VALOR TOT SGR SUIFP | FECHA_CORTE | TEMAS_PENDIENTES_CARGUE1 | TEMAS_PENDIENTES_CARGUE2 | PORCENTAJE_REGISTRO_INF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 100 | 91,37 | TERMINADO | 24/02/2020 | 5.098.957.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.098.957.370 | 01/04/2024 | | | 100 |
| 0 | 0 | 100 | 93,36 | PARA CIERRE | 25/10/2021 | 2.377.161.738,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377.161.738,05 | 01/04/2024 | | | 100 |
| 0 | 0 | 31,68 | 29,67 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 10/06/2021 | 13.176.723.455,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.176.723.455,66 | 01/04/2024 | | | 100 |
| 0 | 0 | 99,60 | 99,65 | TERMINADO | 25/10/2021 | 28.234.394.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.234.394.168 | 01/04/2024 | | | 100 |
| 0 | 0 | 99,88 | 98,85 | TERMINADO | 10/06/2021 | 11.281.488.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.281.488.350 | 01/04/2024 | | | 100 |

CARGUE INFORMACIÓN EN

| REGION ENTIDAD | DEPARTAMENTO ENTIDAD | ENTIDAD | TIPO OCAD | NOMBRE OCAD | CÓDIGO DANE ENTIDAD EJECUTOR | NOMBRE EJECUTOR | CÓDIGO DANE DEPARTAMENTO EJECUTOR | NOMBRE DEPARTAMENTO EJECUTOR | NOMBRE ENTIDAD EJECUTORA | TIPO EJECUTOR | NIT ENTE EJECUTOR | DIGITO VERIFICACIÓN | BPIN | NOMBRE PROYECTO | SECTOR | VALOR PROYECTO APROBADO | INCORPORACIÓN, PROCESO PRECONTRACTUAL Y PROGRAMACIÓN INICIAL | INCORPORACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN INICIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPAL | APARTADO | 5.045 | APARTADÓ | 5.000 | ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE APARTADO | MUNICIPIO | 890980095 | 2 | 2019050450102 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA | DEPORTE Y RECREACIÓN | 755.343.406 | 1 | 1 | 1 |
| EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPAL | APARTADO | 5.045 | APARTADÓ | 5.000 | ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE APARTADO | MUNICIPIO | 890980095 | 2 | 2016050450003 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | TRANSPORTE | 3.708.826.886,52 | 1 | 1 | 1 |

**I GESPROY-SGR**

| PROGRAMACIÓN | ACREDITACIÓN REQUISITOS | RUBROS PRESUPUESTALES | ERO CONTRATOS | CARGUE CONTRATACION | ARGUE EJECUCION | ARGUE INDICADORES | CONFIRMACIÓN INFORMACIÓN | SIN NINGUN TEMA CARGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | ESTADO PROYECTO | FECHA APROBACIÓN PROYECTO | VALOR SGR GESPROY | VALOR SGR DIRECTAS | VALOR SGR FONDOS | VALOR NACION GESPROY | VALOR OTROS GESPROY | VALOR TOT SGR SIIFP | FECHA_CORTE | TEMAS_PENDIENTES_CARGUE1 | TEMAS_PENDIENTES_CARGUE2 | PORCENTAJE_REGISTRO_INF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 99.96 | CERRADO | 12/03/2020 | 718.845.457 | 0 | 397.278.744 | 0 | 358.064.662 | 718.845.457 | 01/04/2024 | | | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.98 | 97.63 | CERRADO | 15/07/2016 | 3.708.826.886.52 | 0 | 3.708.826.886.52 | 0 | 0 | 3.708.826.886.52 | 01/04/2024 | | | 100 |

# RELACION DE CONTRATOS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

| REGION | TIPO OCAD | NOMBRE OCAD | NOMBRE SECRETARIA TECNICA | REGIÓN ENTIDAD | DEPARTAMENTO ENTIDAD | ENTIDAD | TIPO EJECUTOR | CODIGO DANE DEPARTAMENTO EJECUTOR | DEPARTAMENTO EJECUTOR | CODIGO DANE ENTIDAD EJECUTORA | ENTE EJECUTOR | NIT EJECUTOR | BPIN | NOMBRE PROYECTO | SECTOR | SUBSECTOR | VALOR PROYECTO APROBADO SGR | VALOR PROYECTO APROBADO NACION | VALOR PROYECTO APROBADO OTROS | VALOR PROYECTO NOSUFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJE CAFETERO | MUNICIPALES | APARTADO | APARTADO | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 890980952 | 2016050450001 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 EN TRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo | TRANSPORTE | Transporte - Red urbana | 3.708.826.886,52 | 0 | 0 | 0 |
| EJE CAFETERO | MUNICIPALES | APARTADO | APARTADO | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 890980952 | 2016050450001 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 EN TRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo | TRANSPORTE | Transporte - Red urbana | 3.708.826.886,52 | 0 | 0 | 0 |
| EJE CAFETERO | MUNICIPALES | APARTADO | APARTADO | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 890980952 | 2019050450102 | Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó. Antioquia | DEPORTE Y RECREACIÓN | | 718.845.457 | 0 | 358.064.662 | 419.186.389 |
| EJE CAFETERO | MUNICIPALES | APARTADO | APARTADO | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 890980952 | 2019050450102 | Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó. Antioquia | DEPORTE Y RECREACIÓN | | 718.845.457 | 0 | 358.064.662 | 419.186.389 |
| EJE CAFETERO | MUNICIPALES | APARTADO | APARTADO | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 890980952 | 2019050450102 | Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó. Antioquia | DEPORTE Y RECREACIÓN | | 718.845.457 | 0 | 358.064.662 | 419.186.389 |

**CONTRATOS**

| VALOR TOTAL PROYECTO | NO. PROCESO PRECONTRACTUAL | NUMERO ACT ADITIVO APERT | FECHA ACT ADITIVO APERT | NUMERO CONSTANCIA SECOP | MODALIDAD CONTRATACION | CAUSAL CONTRATACION | TIPO CONTRATO | CONTRATO NUMERO | CONTRATO OBJETO | VALOR CONTRATO EN EL PROYECTO | CONTRATO VALOR TOTAL | VALOR TOTAL FUENTES SGR | VALOR TOTAL FUENTES NACIÓN | VALOR TOTAL FUENTES OTROS | VALOR TOTAL FUENTES NOSUIFP | ESTADO CONTRATO | NIT CONTRATISTA | NOMBRE CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.708.826.886,52 | 003/2016 | 001456 | 07/10/2016 | 16-15-5833065 | Concurso de méritos | No aplica | Interventoria | 272 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 274.524.885 | 274.524.885 | 274.524.885 | 0 | 0 | 0 | Liquidado | 71938009 | MARTELO MARTELO OSVALDO | MARTELO MARTELO OSVALDO |
| 3.708.826.886,52 | 010/2016 | Resolución 1135 | 30/09/2016 | 16-1-162789 | Licitación pública | No aplica | Obra pública | 270 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3.355.702.746 | 3.355.702.746 | 3.355.702.746 | 0 | 0 | 0 | Liquidado | 901019405 | CONSORCIO APARTADO VIAL 2016 | JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA |
| 1.496.096.428 | L.P. 004-2020 | 0626 | 28/05/2020 | 20-21-18252 | Licitación pública | No aplica | Obra pública | 298-2020 | CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ. ANTIOQUIA | 359.853.384,34 | 359.853.384,34 | 359.853.384,34 | 0 | 0 | 0 | Liquidado | 901239270 | CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA APARTADÓ | LINA MARCELA ZAPATA GAVIRIA |
| 1.496.096.428 | L.P. 004-2020 | 0626 | 28/05/2020 | 20-21-18252 | Licitación pública | No aplica | Obra pública | 298 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ. ANTIOQUIA | 1.134.326.333,66 | 1.134.326.333,66 | 385.638.984,66 | 0 | 358.064.662 | 390.622.687 | Liquidado | 901239270 | CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA APARTADÓ | LINA MARCELA ZAPATA GAVIRIA |
| 1.496.096.428 | CMA 01-2020 | 0443 | 08/06/2020 | 20-15-10804599 | Concurso de méritos | No aplica | Interventoria | 299 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ. ANTIOQUIA | 101.916.730 | 101.916.710 | 73.353.088 | 0 | 0 | 28.563.622 | Liquidado | 901239279 | CONSORCIO INTERVENTORÍAS APARTADÓ | FABIAN MAURICIO PATIÑO NAVARRO |

| TIPO CONTRATISTA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA FINAL REAL | FECHA SUSCRIPCION | FECHA ADJUDICACION | NUMERO ACTO ADJUDICACION | PLAZO CONTRACTUAL | UNIDAD PLAZO CONTRACTUAL | PLAZO TERMINO LIQUIDACION | UNIDAD TERMINO LIQUIDACION | EJECUTA VARIOS PROYECTOS | PRIMERA FECHA PAGO | ULTIMA FECHA PAGO | PAGO EJECUTADO VALOR | AMORTIZACION ANTICIPOS | DESCUENTOS LEGALES | VALOR PAGADO BRUTO | SUPERVISOR | CONTRATOS INTERVENTORIA | FECHA CREACIÓN CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona Natural | 31/10/2016 | 30/09/2017 | 01/09/2018 | 21/10/2016 | | | 13.50 | Mes(es) | 4 | Mes(es) | N | 04/05/2018 | 28/12/2018 | 265.385.138 | 0 | 54.182.783 | 265.385.138 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | | 07/09/2017 |
| Consorcio | 31/10/2016 | 10/12/2017 | 01/09/2018 | 20/10/2016 | 19/10/2016 | 1104 | 14.50 | Mes(es) | 4 | Mes(es) | N | 06/06/2017 | 28/12/2018 | 3.315.702.741 | 0 | 459.731.274 | 3.315.702.741 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | 272 | 19/11/2016 |
| Consorcio | 23/07/2020 | 22/06/2021 | 04/05/2021 | 30/06/2020 | 18/06/2020 | 468 | 11 | Mes(es) | 4 | Mes(es) | N | 31/03/2021 | 10/09/2021 | 259.853.388 | 0 | 35.599.915 | 259.853.388 | | 299 | 21/06/2021 |
| Consorcio | 23/07/2020 | 20/11/2020 | 04/05/2021 | 30/06/2020 | 18/06/2020 | 468 | 6 | Mes(es) | 4 | Mes(es) | N | 06/08/2020 | 06/09/2021 | 1.133.740.367 | 0 | 136.544.253 | 1.133.740.367 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | 299 | 21/07/2020 |
| Consorcio | 15/07/2020 | 14/11/2020 | 04/05/2021 | 30/06/2020 | | | 8 | Mes(es) | 4 | Mes(es) | N | 06/11/2020 | 10/09/2021 | 101.916.730 | 0 | 15.144.940 | 101.916.730 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | | 21/07/2020 |

| REGION | TIPO OCAD | NOMBRE OCAD | NOMBRE SECRETARIA TECNICA | REGIÓN_ENTIDAD | DEPARTAMENTO ENTIDAD | ENTIDAD | TIPO EJECUTOR | CODIGO DANE DEPARTAMENTO EJECUTOR | DEPARTAMENTO EJECUTOR | CODIGO DANE ENTIDAD EJECUTORA | ENTE EJECUTOR | NIT EJECUTOR | BPIN | NOMBRE PROYECTO | SECTOR | SUBSECTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJE CAFETERO | SIN DEFINIR | OCAD PAZ | OCAD PAZ | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 8909800952 | 20191301010197 | Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó | TRANSPORTE | |
| EJE CAFETERO | SIN DEFINIR | OCAD PAZ | OCAD PAZ | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 8909800952 | 20191301010197 | Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó | TRANSPORTE | |
| EJE CAFETERO | SIN DEFINIR | OCAD PAZ | OCAD PAZ | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 8909800952 | 20201301010064 | Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia | TRANSPORTE | |
| EJE CAFETERO | SIN DEFINIR | OCAD PAZ | OCAD PAZ | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 8909800952 | 20201301010064 | Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia | TRANSPORTE | |
| EJE CAFETERO | SIN DEFINIR | OCAD PAZ | OCAD PAZ | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 8909800952 | 20201301011128 | Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | |
| EJE CAFETERO | SIN DEFINIR | OCAD PAZ | OCAD PAZ | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 8909800952 | 20201301011128 | Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | |
| EJE CAFETERO | SIN DEFINIR | OCAD PAZ | OCAD PAZ | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 8909800952 | 20201301012048 | Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | |
| EJE CAFETERO | SIN DEFINIR | OCAD PAZ | OCAD PAZ | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 8909800952 | 20201301012048 | Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | |
| EJE CAFETERO | SIN DEFINIR | OCAD PAZ | OCAD PAZ | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 8909800952 | 20211301011050 | Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | |
| EJE CAFETERO | SIN DEFINIR | OCAD PAZ | OCAD PAZ | EJE CAFETERO | ANTIOQUIA | APARTADÓ | MUNICIPIO | 5.000 | ANTIOQUIA | 5.045 | MUNICIPIO DE APARTADO | 8909800952 | 20211301011050 | Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | |

| VALOR PROYECTO APROBADO SGR | VALOR PROYECTO APROBADO NACION | VALOR PROYECTO APROBADO OTROS | VALOR PROYECTO NOSUIPF | VALOR TOTAL PROYECTO | NO. PROCESO PRECONTRACTUAL | #NUMERO ACT ADTIVO APERT | #ECHA ACT ADTIVO APERT | #NUMERO CONSTANCIA SECOP | MODALIDAD CONTRATACION | CAUSAL CONTRATACION | TIPO CONTRATO | CONTRATO NUMERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.098.957.370 | 0 | 0 | 603.769.598 | 5.702.726.968 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°349-2020 | 529 | 27/07/2020 | 20-12-11016090 | Contratación directa | Convenios o Contratos Interadministrativo (Decreto 734 de 2012/Decreto 1510 de 2013) | Interadministrativos | CONTRATO 349 |
| 5.098.957.370 | 0 | 0 | 603.769.598 | 5.702.726.968 | CMA 03-2020 | 524 | 21/07/2020 | 20-15-10900044 | Concurso de méritos | No aplica | Interventoría | 354 |
| 11.281.488.350 | 0 | 0 | 483.961.280 | 11.765.449.630 | CONTRATO 287-2021 INTERAD MANDATO SIN REPRESENT | N/A | 14/09/2021 | CO1.NTC.2187881 | Contratación directa | Convenios o Contratos Interadministrativo (Decreto 734 de 2012/Decreto 1510 de 2013) | Contratos o convenios con asociaciones de entidades territoriales | N° 287-2021 |
| 11.281.488.350 | 0 | 0 | 483.961.280 | 11.765.449.630 | CONVENIO 301-2021 INTERADMIINISTRATIVO!! | N/A | 14/09/2021 | CO1.NTC.2244304 | Contratación directa | Convenios o Contratos Interadministrativo (Decreto 734 de 2012/Decreto 1510 de 2013) | Interventoría | CI-301-2021 |
| 13.176.723.455,66 | 0 | 0 | 0 | 13.176.723.455,66 | CONVENIO 286-2021 INTERADMIINISTRATIVO!! | N/A | 14/09/2021 | CO1.NTC.2187190 | Contratación directa | Convenios o Contratos Interadministrativo (Decreto 734 de 2012/Decreto 1510 de 2013) | Obra pública | 51 |
| 13.176.723.455,66 | 0 | 0 | 0 | 13.176.723.455,66 | CONVENIO 300 -2021 INTERADMINISTRATIVO | N/A | 14/09/2021 | CO1.NTC.2243616 | Contratación directa | Convenios o Contratos Interadministrativo (Decreto 734 de 2012/Decreto 1510 de 2013) | Interventoría | CI-N° 300-2021 |
| 2.377.161.738,05 | 0 | 0 | 0 | 2.377.161.738,05 | CMA 03 -2021 | 06 | 05/01/2022 | 2493121 | Concurso de méritos | No aplica | Interventoría | 002-2022 |
| 2.377.161.738,05 | 0 | 0 | 0 | 2.377.161.738,05 | 341-2021 | sin número | 12/11/2021 | CO1.SLCNTR.7622062 | Contratación directa | Convenios o Contratos Interadministrativo (Decreto 734 de 2012/Decreto 1510 de 2013) | Interadministrativos | CONVENIO - 341-2021 |
| 28.234.394.168 | 0 | 0 | 0 | 28.234.394.168 | CO1.PCCNTR.3628359 | RESOLUCIÓN N° 0235 | 14/03/2022 | CO1.NTC.2869731 | Concurso de méritos | No aplica | Interventoría | 216 DEL 2022 |
| 28.234.394.168 | 0 | 0 | 0 | 28.234.394.168 | CONVENIO 340-2021 | sin número | 12/11/2021 | CO1.PPI.15947563 | Contratación directa | Convenios o Contratos Interadministrativo (Decreto 734 de 2012/Decreto 1510 de 2013) | Interadministrativos | CONVENIO N° 340-2021 |

**CONTRATOS**

| #CONTRATO OBJETO | VALOR CONTRATO EN EL PROYECTO | CONTRATO VALOR TOTAL | VALOR TOTAL FUENTES SGR | VALOR TOTAL FUENTES NACIÓN | VALOR TOTAL FUENTES OTROS | VALOR TOTAL FUENTES NOSUIFP | ESTADO CONTRATO | #NIT CONTRATISTA | NOMBRE CONTRATISTA | #REPRESENTANTE LEGAL | TIPO CONTRATISTA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA FINAL REAL | FECHA SUSCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó | 5.379.037.777 | 5.379.037.777 | 4.809.443.817 | 0 | 0 | 569.593.960 | Terminado | 900019519 | MEPROPLÚS SA | JAMES ENRIQUE GALLEGO ALZATE | Entidad Pública | 20/08/2020 | 31/05/2022 | 09/02/2023 | 20/08/2020 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 323.689.191 | 323.689.191 | 289.513.553 | 0 | 0 | 34.175.638 | Terminado | 901402977 | CONSORCIO INTERVIAS APARTADÓ | HERNAN ALFONSO VELASQUEZ CABEZA | Consorcio | 20/08/2020 | 04/04/2133 | 09/02/2023 | 19/08/2020 |
| CONTRATO DE OBRA 287 - CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VÍAS<br><br>RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD<br><br>VÍAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ<br><br>ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE<br><br>APARTADÓ, ANTIOQUIA | 10.721.305.404 | 10.721.305.404 | 10.271.344.124 | 0 | 0 | 449.961.280 | Liquidado | 901445176 | YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO | YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO | Persona Natural | 30/08/2021 | 29/08/2022 | 30/06/2023 | 20/08/2021 |
| AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VÍAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIAE | 1.044.144.226 | 1.044.144.226 | 1.010.144.226 | 0 | 0 | 34.000.000 | Terminado | 900795141 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO "ASOMURA" | CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO | Asociación de Municipios | 22/10/2021 | 26/06/2022 | 30/06/2023 | 22/10/2021 |
| CONTRATO DE OBRA 286 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS<br><br>CON POZO SÉPTICO EN EL MARCO DE LA<br><br>IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ<br><br>PARA POBLACIÓN DISPERSA VULNERABLE<br><br>VICTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE<br><br>APARTADÓ | 12.314.694.818,40 | 12.314.694.818,40 | 12.314.694.818,40 | 0 | 0 | 0 | Suspendido | 901066064 | EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P. | PALACIOS PALACIOS HECTOR HERNAN | Empresa de servicios públicos | 24/11/2021 | 31/12/2022 | 17/06/2024 | 09/09/2021 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE | 862.028.637,26 | 862.028.637,26 | 862.028.637,26 | 0 | 0 | 0 | Suspendido | 900795141 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO "ASOMURA" | CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO | Asociación de Municipios | 24/11/2021 | 23/09/2022 | 17/06/2024 | 25/10/2021 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 002-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - DEPARMENTO DE ANTIOQUIA | 263.034.328,35 | 263.034.328,35 | 263.034.328,35 | 0 | 0 | 0 | Liquidado | 107742708 | LOZANO MOSQUERA WILMAR | LOZANO MOSQUERA WILMAR | Persona Natural | 02/02/2022 | 29/09/2022 | 30/07/2023 | 02/02/2022 |
| CONVENIO N° 341 - CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2.114.127.409,70 | 2.114.127.409,70 | 2.114.127.409,70 | 0 | 0 | 0 | Liquidado | 901066064 | EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P. | PALACIOS PALACIOS HECTOR HERNAN | Empresa de servicios públicos | 02/02/2022 | 30/01/2023 | 30/07/2023 | 02/02/2022 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA 216 DEL 2022 - CUYO OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO, LIMÓN TAHITÍ Y MARACUYÁ PARA 900 PRODUCTORE | 1.345.110.872 | 1.345.110.872 | 1.345.110.872 | 0 | 0 | 0 | Terminado | 901579850 | CONSORCIO PRODUCIR APARTADO | Hernando Enrique Anaya Narvaez | Consorcio | 19/04/2022 | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 19/04/2022 |
| CONVENIO N° 340 - 2021 - CUYO OBJETO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO - LIMÓN TAHITÍ Y MARACUYÁ PARA 900 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ | 26.889.283.296 | 26.889.283.296 | 26.889.283.296 | 0 | 0 | 0 | Liquidado | 900795141 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO "ASOMURA" | CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO | Asociación de Municipios | 01/04/2022 | 22/11/2023 | 15/12/2023 | 03/02/2022 |

| FECHA ADJUDICACION | NUMERO ACTO ADJUDICACION | PLAZO CONTRACTUAL | UNIDAD PLAZO CONTRACTUAL | PLAZO TERMINO LIQUIDACION | UNIDAD TERMINO LIQUIDACION | EJECUTA VARIOS PROYECTOS | PRIMERA FECHA PAGO | ULTIMA FECHA PAGO | PAGO EJECUTADO VALOR | AMORTIZACION ANTICIPOS | DESCUENTOS LEGALES | VALOR PAGADO BRUTO | SUPERVISOR | CONTRATOS INTERVENTORIA | FECHA CREACIÓN CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | 529 | 24,42 | Mes(es) | 3 | Mes(es) | N | 17/12/2020 | 24/11/2023 | 5.122.166.595 | 0 | 164.723.452 | 5.122.166.595 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | 354 | 25/08/2020 |
| | | 1.373,15 | Mes(es) | 1 | Mes(es) | N | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 88.388.319 | 0 | 15.337.973 | 88.388.319 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | | 20/08/2020 |
| 20/08/2021 | 287 | 15,93 | Mes(es) | 3 | Mes(es) | S | 04/11/2021 | 27/11/2023 | 10.721.304.819 | 0 | 20.821.672 | 10.721.304.819 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | CI-301-2021 | 06/02/2022 |
| | | 19,20 | Mes(es) | 3 | Mes(es) | S | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 908.965.539 | 0 | 79.988.967 | 908.965.539 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | | 26/10/2021 |
| 20/08/2021 | SIN NÚMERO | 20,90 | Mes(es) | 3 | Mes(es) | S | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 3.694.408.445 | 0 | 506.133.956 | 3.694.408.445 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | CI-N° 300-2021 | 12/09/2021 |
| 14/09/2021 | SIN NÚMERO | 20,90 | Mes(es) | 3 | Mes(es) | S | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 215.507.159 | 0 | 18.749.123 | 215.507.159 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | | 28/10/2021 |
| | | 8 | Mes(es) | 4 | Mes(es) | N | 12/10/2022 | 28/12/2023 | 244.889.202 | 0 | 46.611.262 | 244.889.202 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | | 06/02/2022 |
| 12/11/2021 | SIN NÚMERO | 12 | Mes(es) | 4 | Mes(es) | N | 28/02/2022 | 28/12/2023 | 1.974.515.222 | 0 | 271.142.824 | 1.974.515.222 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | 002-2022 | 06/02/2022 |
| 25/03/2022 | 0289 | 21 | Mes(es) | 3 | Mes(es) | N | 14/11/2023 | 28/12/2023 | 1.345.110.872 | 0 | 256.023.204 | 1.345.110.872 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | | 24/04/2022 |
| 12/11/2021 | SIN NÚMERO | 20 | Mes(es) | 3 | Mes(es) | N | 07/12/2022 | 28/12/2023 | 26.791.473.704 | 0 | 2.357.649.686 | 26.791.473.704 | WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO | 216 DEL 2022 | 06/02/2022 |

# LISTA PROYECTOS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

# DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR
# REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

Ejecutor**: APARTADÓ** Código entidad: **5045** Nit Ejecutor: **890980095-2**

| REGION | OCAD | BPIN | NOMBRE PROYECTO | SECTOR | TIPO OCAD | FECHA APROBACIÓN OCAD | FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL | VALOR PROYECTO APROBADO | VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS | ESTADO PROYECTO | CONTRATADO (S/N) | TOTAL VALOR CONTRATADO | TOTAL PAGOS PROYECTO | ULTIMA FECHA APRUEBA Y ENVIA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FISICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJE CAFETERO | APARTADO | 2016050450001 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo | TRANSPORTE | MUNICIPALES | Jul 15, 2016 | Sep 21, 2016 | 3,708,826,887 | 3,708,826,887 | CERRADO | S | 3,630,227,631 | 3,621,087,879 | Feb 15, 2021 | 98.00 | 100.00 |
| EJE CAFETERO | APARTADO | 2019050450102 | Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia | DEPORTE Y RECREACIÓN | MUNICIPALES | Mar 12, 2020 | May 26, 2020 | 1,076,910,119 | 1,496,096,428 | CERRADO | S | 1,496,096,428 | 1,495,510,441 | Jul 16, 2023 | 100.00 | 100.00 |
| EJE CAFETERO | OCAD PAZ | 20191301010197 | Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó | TRANSPORTE | SIN DEFINIR | Feb 24, 2020 | May 15, 2020 | 5,098,957,370 | 5,702,726,968 | TERMINADO | S | 5,702,726,968 | 5,210,554,914 | Mar 11, 2024 | 91.00 | 100.00 |
| EJE CAFETERO | OCAD PAZ | 20201301010064 | Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia | TRANSPORTE | SIN DEFINIR | Jun 10, 2021 | Jul 12, 2021 | 11,281,488,350 | 11,765,449,630 | TERMINADO | S | 11,765,449,630 | 11,630,270,358 | Mar 12, 2024 | 99.00 | 100.00 |
| EJE CAFETERO | OCAD PAZ | 20201301011128 | Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | SIN DEFINIR | Jun 10, 2021 | Jul 15, 2021 | 13,176,723,456 | 13,176,723,456 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | S | 13,176,723,456 | 3,909,915,604 | Mar 12, 2024 | 30.00 | 32.00 |
| EJE CAFETERO | OCAD PAZ | 20201301012048 | Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | SIN DEFINIR | Oct 25, 2021 | Nov 8, 2021 | 2,377,161,738 | 2,377,161,738 | PARA CIERRE | S | 2,377,161,738 | 2,219,404,424 | Mar 11, 2024 | 93.00 | 100.00 |
| EJE CAFETERO | OCAD PAZ | 20211301011050 | Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SIN DEFINIR | Oct 25, 2021 | Nov 8, 2021 | 28,234,394,168 | 28,234,394,168 | TERMINADO | S | 28,234,394,168 | 28,136,584,576 | Mar 12, 2024 | 100.00 | 100.00 |

**Totales**: **Nro. Proyectos: 7.00** Valor aprobado proyecto: **6,495446208723E10** Valor proyecto incluyendo fuentes no aprobadas: **6,646137927423E10** Valor contratado:**6,638278001871001E10** Valor pagos:**5,6223328196E10**

Departamento Nacional de Planeación - DNP

# DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR
# REPORTE PROYECTOS POR OCAD

Entidad:**ANTIOQUIA**

| NOMBRE OCAD | BPIN | TIPO OCAD | ENTIDAD TERRITORIAL | ENTIDAD EJECUTORA | PROYECTO | LOCALIZACION | SECTOR | PLAZO | VALOR PROYECTO APROBADO | VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS | FUENTES SUIFP | FUENTES NO SUIFP | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARTADO | 2016050450001 | MUNICIPALES | APARTADÓ | MUNICIPIO DE APARTADO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo | APARTADÓ - ANTIOQUIA APARTADÓ | TRANSPORTE | 23,94 Meses | 3,708,826,886.52 | 3,708,826,886.52 | Fondo De Compensación Regional: 3,708,826,886.52 | | CERRADO |
| | 2019050450102 | MUNICIPALES | APARTADÓ | MUNICIPIO DE APARTADO | Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia | APARTADÓ - ANTIOQUIA APARTADÓ | DEPORTE Y RECREACIÓN | 10,97 Meses | 1,076,910,119.00 | 1,496,096,428.00 | Fondo De Compensación Regional: 397,278,744.00<br>Propios: 358,064,662.00<br>SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría: 321,566,713.00 | Recursos propios: 419,186,309.00 | CERRADO |
| **SUBTOTAL** | **2.00** | | | | | | | | **4,78573700552E9** | **5,20492331452E9** | | | |
| OCAD PAZ | 20191301010197 | SIN DEFINIR | APARTADÓ | MUNICIPIO DE APARTADO | Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó | APARTADÓ - ANTIOQUIA APARTADÓ | TRANSPORTE | 30,87 Meses | 5,098,957,370.00 | 5,702,726,968.00 | Asignación para la Paz (Municipios): 1,202,360,954.00<br>SGR - Asignación para la paz: 3,896,596,416.00 | Recursos propios: 603,769,598.00 | TERMINADO |
| | 20201301010064 | SIN DEFINIR | APARTADÓ | MUNICIPIO DE APARTADO | Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia | APARTADÓ - ANTIOQUIA APARTADÓ | TRANSPORTE | 21,94 Meses | 11,281,488,350.00 | 11,765,449,630.00 | SGR - Asignación para la paz: 11,281,488,350.00 | Recursos propios: 483,961,280.00 | TERMINADO |
| | 20201301011128 | SIN DEFINIR | APARTADÓ | MUNICIPIO DE APARTADO | Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó | APARTADÓ - ANTIOQUIA APARTADÓ | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 12,94 Meses | 13,176,723,455.66 | 13,176,723,455.66 | SGR - Asignación para la paz: 13,176,723,455.66 | | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |
| | 20201301012048 | SIN DEFINIR | APARTADÓ | MUNICIPIO DE APARTADO | Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de | APARTADÓ - ANTIOQUIA APARTADÓ | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRIT | 20,97 Meses | 2,377,161,738.05 | 2,377,161,738.05 | SGR - Asignación adelanto paz: 2,377,161,738.05 | | PARA CIERRE |

Departamento Nacional de Planeación - DNP

# DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR
# REPORTE PROYECTOS POR OCAD

Entidad:**ANTIOQUIA**

| NOMBRE OCAD | BPIN | TIPO OCAD | ENTIDAD TERRITORIAL | ENTIDAD EJECUTORA | PROYECTO | LOCALIZACION | SECTOR | PLAZO | VALOR PROYECTO APROBADO | VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS | FUENTES SUIFP | FUENTES NO SUIFP | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Antioquia | | ORIO | | | | | | |
| | 20211301011050 | SIN DEFINIR | APARTADÓ | MUNICIPIO DE APARTADO | Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó | APARTADÓ ANTIOQUIA APARTADÓ | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 24,97 Meses | 28,234,394,168.00 | 28,234,394,168.00 | SGR - Asignación adelanto paz 28,234,394,168.00 | | TERMINADO |
| **SUBTOTAL** | **5.00** | | | | | | | | **6,016872508171E10** | **6,125645595971E10** | | | |
| **TOTAL** | **7.00** | | | | | | | | **6,495446208723E10** | **6,646137927423E10** | | | |