INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **1142- 08/03/2024**

Supervisor (a)
MARIA DEL ROSARIO TORRES
Supervisor

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el **11 de MARZO de 2024 y el 30 de MARZO** de 2024, en los siguientes términos:

CONTRATISTA	GUILLERMO HERNANDEZ MENDEZ
PROFESIÓN	ARQUITECTO
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE PRESENTACIÓN	1 DE ABRIL DEL 2024
NÚMERO DE INFORME	1

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Brindar apoyo a la supervisión de los contratos de obra e interventoria en la vigilancia y verificación integral del cumplimiento de las obligaciones contractuales de orden técnico por parte del contratista e interventor de los procesos que le sean asignados.	Adecuación y mejoramiento de parques y espacio público del municipio de Bucaramanga, Santander. Comuna 13 -barrio Álvarez	Se brindo apoyo técnico el 21 de marzo, con el Arq. Walter Yesid Martínez Vega, el Arq. Guillermo Hernández M. y el contratista residente para Verificar en sitio las actividades ejecutadas y el estado de las obras del contrato de obra pública C.O.P. 152-2021	1	Informe visita de verificación anexo en CD
2	Prestar apoyo técnico a los supervisores de contrato de obra e interventoría sobre aspectos técnicos que se requieran para el cabal seguimiento, control y vigilancia de los	• Acta de reunión No (3) - 15-03-2024-contrato, convenio No 313 del 2022	Se brindo apoyo técnico en las instalaciones del Area Metropolitana, con el acompañamiento del sub-director de planeación e infraestructura con el fin de revisar el inventario disponible en la bodega del AMB y en la bodega del	2	Acta reunión No 3- anexo CD

	contratos que le sean asignados	• Acta de reunión No (5) - 19-03-2024-contrato, convenio No 313 del 2022	parque la flora, revisión de las PQRs, presentación de los informes, revisar los estados financiero y otros. Se inicia la reunión en las inst del AMB con el acompañamiento de la Dra. Mónica Carrillo abogada contratista verificando el personal contratado y en proceso		
3	Realizar visitas técnicas a los sitios donde se adelanten obras por parte de la Secretaría de Infraestructura, para emitir concepto técnico cuando así se requiera y asistir a los comités, reuniones y demás convocatorias que guarden relación con los contratos de obra e interventoría que se le asignen	Acta de Reunión No (4) del 18-03-2024	1-Se realizo Visita técnica al AMB iniciando con la Presentación e inducción del profesional experto en SST en las instalaciones del AMB 2-Seguimiento al Personal Adscrito al convenio int. 313 del 2022 3- Se da inicio a las visitas técnicas de los Parques: Lagos del Cacique, Enamorados, Cristal Alto y Bajo, Parque Calle 116	1	Archivo digital anexo CD
4	Realizar la evaluación de los requisitos habilitantes de orden técnico, en los procesos de contratación que le sean asignados, realizando las correcciones aritméticas, resolviendo las observaciones presentadas y prestando apoyo en las audiencias durante el proceso hasta la adjudicación.	• No se requirió esta actividad durante este periodo.	No se presentaron actividades a realizar durante el periodo.	NO APLICA	NO APLICA
5	Brindar apoyo en la revisión y visado de las actas y documentos de los contratos de obra e interventoría que le sean asignados.	• Acta de Reunión No (01) del 12/03/2024	Se Brindo Apoyo en el proceso de revisión y análisis del Estado actual del Convenio No313 del 2022 AMB 1-Fechas Inicial y Terminación 2-Contratacion de Personal y revisión de los Perfiles 3-Recorrido a los Parques 4-Balance de Ejecución de los recursos Acordes a la Contratación 5-Revision de inventario e Insumos	3	Archivo digital anexo CD

		• Acta de reunión No (02) - del 14/03/2024 • Acta de Reunion No (06) – 20-03-2024	Se brindo apoyo en la asignación de parques *Asignación de Actividades grupos de parques con el convenio. -Se brindo apoyo para la revisión documental del convenio AMB- -Revisar la programación de las actividades en proyect		
6	Apoyar la consolidación de inventario de bienes que se encuentren a cargo de la secretaria de Infraestructura.	• No se requirió esta actividad durante este periodo.	No se presentaron actividades a realizar durante el periodo.	NO APLICA	NO APLICA
7	Rendir informes mensuales de las actividades realizadas adjuntando los archivos editables en formato Word o Excel, describiendo el desarrollo técnico y administrativo de los contratos asignados	• Informe actividades No. 01	-se realizó informe de actividades No. 01 periodo del 11 de marzo al 30 de marzo de 2024 con evidencias de las actividades desarrolladas durante el periodo	1	Informe No. 01 anexo en Cd
8	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual	• Derecho de Petición: Radicado No: 1-SA-202403-00066374	-Se realizó revisión documental de la solicitud, gestionando los alcances y recomendaciones generales para dar respuesta a la Solicitud.	1	• Archivo digital anexo CD

CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: GUILLERMO HERNANDEZ MENDEZ
CÉDULA: 19.324.953