	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Marzo Año: 2024

CONTRATO N°.: 043-07-B-COFAC-BACOF-2024

CONTRATISTA: Sandra Yaneth Durango Ortiz

VALOR DEL CONTRATO: 43.860.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR A PAGAR
ABRIL	$ 510.000
MAYO	$ 5.100.000
JUNIO	$ 5.100.000
JULIO	$ 5.100.000
AGOSTO	$ 5.100.000
SEPTIEMBRE	$ 5.100.000
OCTUBRE	$ 5.100.000
NOVIEMBRE	$ 5.100.000
DICIEMBRE	$ 7.650.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 11 Mes Marzo Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-03-2024 hasta el 30-11-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 7,22%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 1,16%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Sandra Yaneth Durango Ortiz	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Contadora Pública

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista ha realizado las revisiones y estructuraciones dentro de los plazos establecidos.
- El contratista da cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DE-DEAJU-INS-003

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Revisiones y estructuraciones de los siguientes procesos:

OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICION DE CHAQUETA DE CUERO Y GUANTES DE CABRITILLA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	13-mar-24	SANDRA	20/03/2024 27/03/2024	13 MAR: SE REALIZO ESTRUCTURACIÓN JURIDICA Y TECNICA, PDTE ECONOMICA 21 MAR: PDTE ECONOMICO REALIZAR VERIFICACION DE AJUSTES, JURIDICIO OK 22 MAR: ECONOMICO, EDP COMENTARIOS SIN RESOLVER, FALTAN PRECOTIZACIONES, VERIFICAR AJUSTE DE CANTIDADES, FALTA CPA AJUSTADO

ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y CONDECORACIONES PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL ORGÁNICO DE LA INSTITUCIÓN, DE LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD NACIONAL Y EXTRANJEROS QUE EL COMANDO DE LA FUERZA AEROESPACIAL ESTIME CONVENIENTE, EN CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO DE CEREMONIAL MILITAR "REGLAMENTO FF.MM 3-10 PÚBLICO" Y EL DECRETO 1070 DE 2015	Selección Abreviada	19-mar-24	SANDRA	15/04/2024 22/04/2024	26 MAR: REVISION ECONOMICA, FALTA PRECOTIZACION, NO SE ESPECIFICAN CANTIDADES, COTIZACIONES ELEVADAS, REVISAR AJUSTE DE CANTIDADES DE ACUERDO AL PTTO
ADQUISICIÓN DE KIT ELEMENTOS DE ASEO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Selección Abreviada	18-mar-24	SANDRA	22/03/2024 29/03/2024	21 MAR: REVISION JURIDICA, DESCRIPCION DE NECESIDAD, VERIFICACION DE ACUERDO MARCO, PLAZO DE EJECUCION 22 MAR: REVISION ECONOMICA, AJUSTAR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, UNSPSC, AJUSTE VISITA EJECUCIÓN, AJUSTE COTIZACIONES, REVISAR PTTO
ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN MODELO M3AR MR6000A CON SU KIT DE INSTALACIÓN, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO A ANEXO TECNICO	Contratación Directa	20-mar-24	SANDRA	18/04/2024 25/04/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 20 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADORES 26 MAR: REVISION ECONOMICA Y JURIDICA, FALTAN PRECOTIZACIONES, AJUSTAR FICHA TECNICA VS COTIZACION, AJUSTAR DESPRIPCION NECESIDAD, FALTA FICHA EBI, FALTA INFORMACIÓN FINANCIERA
ADQUISICIÓN DE BANDERAS, BANDERINES, PENDONES, ESTANDARTES Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FAC	Mínima Cuantía	14-mar-24	SANDRA	08/04/2024 15/04/2024	19 MAR: REVISION ECONOMICA, AJUSTES DE PRECOTIZACION, AJUSTE TECNICO, AJUSTE OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS, AJUSTAR CATALOGACION 20 MAR: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, VERIFICAR RUBRO, COTIZACION NO ICLUYEN TODOS LOS ITEMS. 20 MAR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAR: REVISION ECONOMICA, VERIFICACION EXPERIENCIA, SAP, PDTE JURIDICO 22 MAR: TECNICO REALIZA AJUSTE, REVISION ECONOMICA, AJUSTE CANTIDADES, FUNDAMENTO JURIDICO, PDTE REVISION JURIDICA 26 MAR: EN FIRMA DE DOCS
La adquisición de vehículos tipo camioneta pick up, 100% eléctrica doble cabina con adecuaciones para uso de inspector de	Selección Abreviada	14-mar-24	SANDRA	20/03/2024 27/03/2024	17 MAR: REVISION ECONOMICA, AJUSTE DE PRECOTIZACION, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO

rampa en la Fuerza Aérea Colombiana					
SERVICIO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS DE ACCESO DIGITAL PARA LA APLICACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE SOLDADO PROFESIONAL DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	13-mar-24	SANDRA	15/03/2024 21/03/2024	14 MAR: SE REALIZA ESTRUCTURACIÓN ECONOMICA Y JURIDICA, AJUSTES DE DESCRIPCION NECESIDAD, PLAZO EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, AMPLIAR CONTEXTO TECNICO, AJUSTE COTIZACION 18 MAR: TECNICO REALIZA AJUSTE EL 15-03-24, SE REALIZA REVISION ECONOMICA, PDTE JURIDICO 22 MAR: SE ENVIO A FIRMA DE DOCS
ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (SCBA) Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC POR LOTES	Selección Abreviada	15-mar-24	SANDRA	05/04/2024 12/04/2024	18 MAR: REVISION JURIDICO, AJUSTE JUSTIFICACIÓN, REVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, VERIFICAS EXISTENCIAS, ACLARAR EXPERIENCIA, PDTE ECONOMICO 21 MAR: REVISION ECOMOMICA Y JURIDICA, DESCRIPCION DE NECESIDAD, REVISAR ACUERDO MARCO, AJUSTAR SST, REVISION DE STOCK, FALTAN PRECOTACIONES, EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN, DEL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM - BOGOTÁ D.C., CONFORME AL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	Concurso de méritos	19-mar-24	SANDRA	10/04/2024 17/04/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN ESPECIAL PARA EJERCICIOS OPERACIONALES	Mínima Cuantía	22-mar-24	SANDRA	03/04/2024 10/04/2024	22 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 MAR: REVISION ECONOMICA, FALTAN PRECOTIZACIONES, FALTA CPA Y CDP, FALTAN COTIZACIONES
SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FAC	Contratación Directa	27-mar-24	SANDRA	04/04/2024 08/04/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS A TRAVES DE UNA INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (IPS) PARA EL PROCESO DE INCORPORACION DE SOLDADOS PROFESIONALES EN LA FAC	Licitación	27-mar-24	SANDRA	08/04/2024 16/04/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- A la fecha no se han efectuado pagos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0043 por valor de 510.000

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches

FIRMA: 

C.C. No. 80.913.451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
043-07-B-COFAC-BACOF-2024

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		1
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-020795-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,13-03-2024

Asunto	Inducción personal OPS Estructuración Económica		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	08:30	**Hora Finalización**	12:30
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 13 de marzo de 2024 se realiza la reunión en la Dirección de Compras Públicas del personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL del contrato 043-00-B-COFAC-BACOF-2024, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato, para lo cual se realiza la inducción por parte de la señora PD4. Ivonne Marcela Rincón Arguello así:

1. Procedimiento de estructuración económica y jurídica DE-DEAJU-INS-003
    a. Radicación de la información requerida
    b. Identificación de aspectos
    c. Presentación de observaciones
    d. Consulta guías y manuales de CCE
    e. Elaborar los aspectos generales del sector
    f. Análisis del estudio de mercado
    g. Elaborar estudio de oferta
    h. Criterios diferenciales
    i. Elaborar estudio de demanda
    j. Determinación del valor estimado
    k. Determinar los impuestos, tasas y contribuciones
    l. Determinar método de evaluación
    m. Establece las causales de rechazo
    n. Analizar el riesgo económico
    o. Aprobar la estructuración económica

2. Evaluación económica y financiera
    a. Licitación Pública
    b. Subasta inversa
    c. Concurso de méritos
    d. Mínima cuantía
    e. Contratación directa
    f. Precios artificialmente bajos

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

FAC-S-2024-020795-AG

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	Lugar	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica y Jurídica

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

SIC ITUR AD ASTRA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	3
	Vigencia:	18/08/2023

TEMA REUNIÓN: Inducción OPS contrato 043 -DACOF-2024

OFICINA PRODUCTORA: Dirección Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Marzo 13 de 2024

HORA: 08:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CO	Sandra Yaneth Dumygo	Est. economica	DICOP	3208084278	sandra.dumygo@fac.mil.co	
2	OPS	NELLY SOL ZAMUDIO	AS. Económica	DICOP	3126035	NELZAMU@hotmail.com	
3	CO.	Margareth Jaramillo Echeverry	Esl. económico	DICOP	3117660844	mjecheverry21@hotmail.com	
4		Yolima Gonzalez Soler	Est. Economica	DICOP	3143010518	ygonzalezsoler@gmail.com	
5	O.P.S	Andrés Guillermo Rengifo	Abogado	//	3508764044	andres.arcza@hotmail.com	
6	OPS.	Leonardo Alejandro Soler	Abogado	DICOP	3017783564	leonalejo25@gmail.com	
7	OPS	Paola Andrea Chaparro Tuyano	Abogado	DICOP	3183933999	paholachaparro15@gmail.com	
8	PDA	Ivonne Rincón Argüello	Prof. Contratación	DICOP		ivonne.rincon@fac.mil.co	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-020833-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,21-03-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:30	**Hora Finalización**	10:30
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 21 de marzo de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	TECNICO ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION
Renovación soporte y actualización licencias Encase y PC 3000	27-feb-24	AT. Gutierrez Rojas Neiser Dario	MARGARETH	LEONIDAS	22/03/2024 29/03/2024
ADQUISICION DE CHAQUETA DE CUERO Y GUANTES DE CABRITILLA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	27-feb-24	TE. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA	SANDRA	ST SIERRA	20/03/2024 27/03/2024
ADQUISICION DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	20-mar-24	CT. RIAÑO PARRA GINA NATHALY	MARGARETH	PAHOLA	05/04/2024 12/04/2024
Adquisición de herramientas inflables y disfraces estructurados tipo mascotas publicitaria y mantenimiento general a todo costo para herramientas inflables de Acción Integral FAC.	20-mar-24	ST. CASTRO BUSTOS RUBÉN CAMILO	YOLIMA	TATIANA	05/04/2024 12/04/2024
ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE RADARES FAC	4-mar-24	T3. HERRERA SUAREZ RICARDO ANDRES	YOLIMA	PAHOLA	20/03/2024 27/03/2024

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES, PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LA FUERZA Y RADARES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO	8-mar-24	T2. PABLO ANDREJ PINILLA DÍAZ	NELLY	YARITZA	20/03/2024 27/03/2024	
Servicios en línea para la validación de identidad, verificación de información y antecedentes en los estudios de seguridad personal (ESP) que se realizan al personal orgánico de la FAC así como los aspirantes y contratistas que ingresan a la Institución y sus instalaciones.	8-mar-24	T3. RUTH DERLY VILLAMIL	NELLY	RENGIFO	15/03/2024 21/03/2024	
EJECUCION DE ESTUDIO DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD PARA ASPIRANTES A INGRESAR A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMO SOLDADOS PROFESIONALES Y CARGOS DE PERSONAL CIVIL DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	11-mar-24	T1. PABLO FRANCISCO DE J MURILLO	MARGARETH	YARITZA	15/03/2024 29/03/2024	
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN MODELO M3AR MR6000A CON SU KIT DE INSTALACIÓN, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO A ANEXO TECNICO	20-mar-24	CT. RODRÍGUEZ ESGUERRA SANDRA	SANDRA	LEONIDAS	18/04/2024 25/04/2024	
ADQUISICION DE BANDERAS, BANDERINES, PENDONES, ESTANDARTES Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FAC	14-mar-24	TE. OCHOA MOSQUERA LEIDY KATHERIN	SANDRA	PAHOLA	08/04/2024 15/04/2024	

SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FAC		T2 ABRIL OCHOA JHENNYFER	YOLIMA	RENGIFO	22/03/2024 29/03/2024	
La adquisición de vehículos tipo camioneta pick up, 100% eléctrica doble cabina con adecuaciones para uso de inspector de rampa en la Fuerza Aérea Colombiana	14-mar-24	T3. CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN	SANDRA	LEONIDAS	20/03/2024 27/03/2024	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RADOMOS RADARES TPS-70	14-mar-24	T1 Bayron Gabriel Portilla Zambrano	MARGARETH	RENGIFO	20/03/2024 27/03/2024	
ADQUISICION,INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA FILTRO DE PURIFICACIÓNDE AGUA CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TECNICO	14-mar-24	CT. AGREDO RAVELO LUIS ANTONIO	NELLY	YARITZA	10/04/2024 17/04/2024	
ADQUISICIÓN DE EMBALAJE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	14-mar-24	T2. RIVERA PULIDO JEISSON MAURICIO	MARGARETH	PAHOLA	10/04/2024 17/04/2024	
SERVICIO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS DE ACCESO DIGITAL PARA LA APLICACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE SOLDADO PROFESIONAL DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO	13-mar-24	CT. BEDOYA ARANGO NATALIA	SANDRA	LEONIDAS	15/03/2024 21/03/2024	
CURSO DE AUDITORIA FORENSE PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FAC	13-mar-24	MY. JOSE FERNANDO MARTINEZ CADENA	YOLIMA	PAHOLA	15/03/2024 22/03/2024	
ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (SCBA) Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC POR LOTES	15-mar-24	T2. VANEGAS PORTO RAFAEL MAURICIO	SANDRA	LEONIDAS	05/04/2024 12/04/2024	

ADQUISICIÓN TORRES AUTO SOPORTADAS DE COMUNICACIONES	19-mar-24	T2. Ramirez Castañeda Frank Camilo	NELLY	MERCEDES	23/05/2024 30/05/2024	
ADQUISICIÓN DE CASCOS DE PROTECCIÓN FULLFACE PARA EL EQUIPO DE PARACAIDISMO MILITAR ÁGUILA DE GULES DE LAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	18-mar-24	MY. DÍAZ GARAVITO CARLOS ANDRES	YOLIMA	YARITZA	19/04/2024 26/04/2024	
ADQUISICION DE KIT ELEMENTOS DE ASEO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	18-mar-24	T3. GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA	SANDRA	LEONIDAS	22/03/2024 29/03/2024	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PIR PARA LAS RADIOAYUDAS DE LA FAC	18-mar-24	T2 MUÑOZ QUINTERO OSCAR FABIAN	NELLY	YARITZA	01/04/2024 08/04/2024	
ADQUISICION DE CAMISETAS POLO Y AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	19-mar-24	TE. Ochoa Mosquera Leidy Katherin	MARGARETH	TATIANA	26/03/2024 03/04/2024	
INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN, DEL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS UBICADO EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM - BOGOTA D.C., CONFORME AL ANEXO TÉCNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	19-mar-24	Mayor ANGEL ARBOLEDA MEDINA	SANDRA	TATIANA	10/04/2024 17/04/2024	
Curso de auditor ISO 9001:2015, ISO 19011, ISO 27001:2013, gestión de riesgo y MIPG, para un personal orgánico de la FAC	19-mar-24	MY. MIGUEL ANGEL CUADROS GUTIERREZ	NELLY	TATIANA	01/05/2024 08/05/2024	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

"Interventoría técnica, económica, jurídica, financiera, administrativa y contable de la obra pública para la construcción de alojamiento para el personal de oficiales solteros orgánicos del Comando Aéreo de Combate No 3 ubicado en Malambo – Atlántico	19-mar-24	Capitán SERGIO A. BONILLA BONILLA	YOLIMA	YARITZA	07/04/2024 15/04/2024	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS BENTLEY DE LA FAC CONFORME ANEXO TÉCNICO	19-mar-24	T3. Lugo Herrera Julian David	MARGARETH	PAHOLA	10/05/2024 17/05/2024	
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE APOYO A LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	19-mar-24	ST. OYOLA DUCON DANIEL ORLANDO	YOLIMA	TATIANA	17/04/2024 24/04/2024	
ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR PORTÁTIL DE SANGRE PARA VALIDACIÓN SECUNDARIA EN LAS MISIONES DE TRASLADO AEROMEDICO EFECTUADAS POR LAS TRIPULACIONES MEDICAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	19-mar-24	T1 Nidia Cañón Páez	YOLIMA	TATIANA	03/05/2024 10/05/2024	
ADQUISICION DE MEDALLAS Y CONDECORACIONES PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL ORGÁNICO DE LA INSTITUCIÓN, DE LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD NACIONAL Y EXTRANJEROS QUE EL COMANDO DE LA FUERZA AEROESPACIAL ESTIME CONVENIENTE, EN CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO DE CEREMONIAL MILITAR "REGLAMENTO FF.MM 3-10 PUBLICO" Y EL DECRETO 1070 DE 2015	19-mar-24	TE. CARLOS EDUARDO TRUJILLO GUAR	SANDRA	LEONIDAS	15/04/2024 22/04/2024	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS UTILIZADOS POR LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LA FAC CONFORME A FICHA TÉCNICA	19-mar-24	TE. JIMÉNEZ TOBO LEIDY MILENA	NELLY	YARITZA	15/04/2024 22/04/2024	

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica y Jurídica


SIC ITUR AD ASTRA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	3
		Vigencia:	18/08/2023

TEMA REUNIÓN: Seguimiento estructuración procesos

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Marzo 21 de 2024

HORA: 09:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CO	Sandra Durango Ortiz	Est. Económica	DICOP	3208084289	Sandra.durango@fac.mil.co	
2	CO	Margoleth Jaramillo E	Estruct. Econón.	DICOP	3117668299	margoleth.jaramillo@fac..	
3	CD.	Nelly Sol Zamudio	Estructuradora	DICOP.	3126039812	Nelson@hotmail.com	
4	PS.	Yolima González Solar	C. Económico	DICOP.	3143010518	yolima.gonzalez@fac..	
5	MY	Camilo Andrés Benavides	SUBEC	DICOP	3501724295	Camilo.benavides@fac.mil.co	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Powered by CamScanner

Bogotá, 15 Marzo 2024

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato 043-07-B-COFAC-BACOF-2024
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor Contrato 043-07-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC**,** LOTE 8 - PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL**,** las actividades realizadas desde el 13 Marzo de 2024 hasta el 15 de Marzo de 2024, así:

1. Revisión por primera vez Estudio Previo Servicio de pruebas psicológicas de acceso digital para la aplicación en el proceso de selección de soldado profesional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de acuerdo con el anexo técnico.

2. En revisión por primera vez La adquisición de vehículos tipo camioneta pick up, 100% eléctrica doble cabina con adecuaciones para uso de inspector de rampa en la Fuerza Aérea Colombiana.

REUNIONES

1. Reunión de inducción Proceso Estructuración y Evaluación Económica de los Procesos de la Dirección de Compras Públicas.

Sandra Yaneth Durango Ortiz

SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ
CC. 39.566.785 de Girardot

Vo.Bo. Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato 043-07-B-COFAC-BACOF-2024