	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 1	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 01									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**			03	04	2024		
X	**INICIO**			SUSPENSIÓN					
	REINICIO			PRORROGA					
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACIÓN					
	PAGO PARCIAL No. ____			OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
Contrato No.	2024-0196	**Fecha de Suscripción del Contrato**			01	04	2024		
Objeto	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.								
Plazo de Ejecución	Diez (10) meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2024.	**Fecha Acta de Inicio**	03	04	2024	**Fecha de Terminación**	31	12	2024
Valor del Contrato	SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($792.916.814), incluye impuestos de ley.								
Nombre del Contratista	**MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S** Nit No. 800.219.167-5. R.L. **MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** C.C. No. 39.614.343. de Fusagasugá								
Supervisor	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura								
Interventor	N/A								
Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	X	Número		Fecha ingreso		

En la ciudad de Fusagasugá, a los tres (03) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el Ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR**, y la Señora **MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.614.343 de Fusagasugá actuando como Representante legal de la empresa **MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S**. con Nit No. 800.219.167-5 en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de dar inicio al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2024-0196.

Este contrato ya cuenta con aprobación de pólizas y registro presupuestal No. **RES-2024040017** del 02 de abril de 2024.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas	
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S** Nit No. 800.219.167-5. R.L. **MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** C.C. No. 39.614.343. de Fusagasugá
Firma y Nombre:	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Nombre del archivo sistematizado:
Elaboro: Johan Andres Cadena Moreno – Contratista CPSP-2024-0038
Aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura