INFORME DEL CONTRATISTA

PERIODO DEL INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 1 a 31 de Diciembre 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MANOS UNIDAS 2023

GRUPO OPERATIVO: 4

DEPARTAMENTO(S): CÓRDOBA Y ANTIOQUIA

No. DE CONTRATO: 626 FIP - 2023

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 5.487.973.834,00

FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME: 4 DE ENERO 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO: LILIANA MARÍA SOLANO MONTENEGRO

1. PRORROGA

Se realizó firma de prorroga al CPS 626 FIP 2023 sustentada en los siguientes argumentos:

Época electoral: El contrato dio inicio el día 3 de octubre de 2023, y de acuerdo con el plan de trabajo proyectado y aprobado en comité, la etapa de acompañamiento en territorio inició el día 23 de octubre 2023, última semana electoral, donde por las dinámicas de los municipios se presentaron dificultades para poder trabajar el territorio, relacionadas con riesgo público para el equipo territorial, así como

- En el municipio de Montelíbano, por solicitud del enlace territorial, se tuvieron que suspender actividades desde el 27 hasta el día 30 de octubre 2023, con el fin de garantizar el blindaje electoral y salvaguardar la integridad de las cogestoras sociales, ya que el color amarillo del chaleco de la dotación, estaba siendo erróneamente relacionado en el territorio con un grupo político, y estaba generando tensión entre los grupos políticos opositores.

- En los municipios de Nechí, El Bagre, Taraza, Caucasia, Ayapel, y Puerto Libertador, también se presentaron alertas tempranas, por ser municipios donde históricamente se presentan conflictos antes, durante y después de las elecciones, por lo que se concertó con la supervisión, suspender actividades en territorio del 28 al 30 de octubre 2023.

UT MANOS UNIDAS 2023 <utmanosunidas2023@gmail.com> vie, 27 oct, 15:39

para Yeimi

Buenas tardes
Cordial saludo

De manera atenta me permito informar novedades presentadas en el territorio relacionadas con la coyuntura política por la entrada de las elecciones, blindaje electoral y alteración del orden público.

En los municipios de Montelíbano, Nechí, Tarazá, Caucasia, Ayapel, El Bagre y Puerto Libertador, se generó alerta temprana de parte de las cogestoras quienes han tenido inconvenientes para desarrollar sus actividades con normalidad el día de hoy. Los motivos son los mencionados anteriormente.

Por lo anterior, nos permitimos informar que se suspenderán las actividades de acompañamiento en todos los municipios del grupo 4, desde el 28 hasta el 30 de octubre 2023, con el fin de dar cumplimeinto al blindaje electoral y salvaguardar la integridad de las cogestoras.

También es importante generar alerta de la posibilidad de no poder reiniciar actividad de acompañamiento en algunos municipios el 30 de octubre 2023, lo anterior, debido a las dinámicas históricas de conflictos generados pos- elecciones. Estaremos informando puntualmente el desarrollo de cada municipio conforme se vayan generando alertas.

Cordialmente,

Y **Yeimi Patricia Farfan Archila** <Yeimi.Farfan@prosperidadsocial.gov.co> sáb, 28 oct, 17:02

para Liliana, Diego, mí

Buenas tardes Angélica,

En razón de las novedades presentadas y teniendo en cuenta los buenos números generados por el equipo en territorio, se aprueba la suspensión de las visitas por la jornada electoral, por favor programar la sesión 2 de la cohorte 1 en las fechas establecidas.

El restante de ubicación debería quedar esta semana para la programación de la sesión 2 de la cohorte 2.

Muchas gracias por tu apoyo y nuevamente extiendo mis felicitaciones por la buena labor realizada en localización.

Saludos cordiales,

YEIMI PATRICIA FARFAN ARCHILA
http://yeimi.farfan@prosperidadsocial.gov.co
Grupo Interno de Trabajo Implementación
Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario
Teléfono PBX: 601 514 2060 Ext. 8217
Carrera 7 No. 27-18 – Piso 5

Desinformación y rumores en los hogares: Una vez iniciada la etapa de acompañamiento, en la sesión 1, ubicación del hogar, se empezó a correr rumores en los municipios, de que el programa era una estafa, que el programa misión Colombia los sacaría del programa de renta ciudadana, entre otras situaciones de desinformación, lo que llevo a los hogares a negarse a recibir las visitas, y a suministrar información a las cogestoras sociales. Este proceso de poder aclarar los rumores llevó más de una semana, y las consecuencias se siguen viendo hasta el momento, donde hogares que manifestaron querer renunciar al programa y que no permitieron su ubicación, luego de que se aclararan los rumores empezaron a aparecer, queriendo ser atendidos, generando reprocesos a la planeación de la atención, y teniéndose que reversar el estado de más de 150 hogares para poderlos atender.

Esta situación se presentó en todos los municipios, pero mayoritariamente en los municipios de Pueblo Nuevo, Montelíbano, Caucasia, Tierralta, y El Bagre.

Temporada invernal: La temporada de lluvias a afectado gravemente la dinámica de algunos municipios, generando cierres de caminos, bloqueo de acceso a veredas, inundaciones, avalanchas.

- En el Municipio de Ayapel, debido a las fuerte lluvias presentadas desde los meses de julio hasta la presente, se expidió de parte de la administración municipal, el Decreto N°. 106 de fecha 28 de julio de 2023 de urgencia manifiesta. En este municipio se tuvieron 3 veredas desde mediados de octubre hasta la primera semana de noviembre, incomunicadas totalmente, por perdida de un puente que las comunica con la cabecera, a causa del desbordamiento de la Ciénaga Grande generando atrasos en la atención de 25 hogares.
- En las semanas del 23 de octubre al 25 de noviembre 2023, en los municipios de Caucasia y El Bagre, las intensas lluvias complicaron la movilidad del equipo y el acceso a hogares en diversas zonas, puntualmente en las veredas cuyo acceso es posible únicamente mediante transporte acuático en chalupas.
- En el municipio de Zaragoza, en la semana del 23 al 30 de noviembre, se presentaron inundaciones, con una consecuencia grande representada en una avalancha que arrasó con todo un barrio y dejo damnificada a mas de 200 hogares.
- En los municipio de Valencia, Pueblo Nuevo y Tierralta, se presentaron fuertes lluvias en la semana de Localización, sesión 2 y sesión 3, impidiendo paso efectivo a las veredas de Cocuelo Medio, Cocuelo Taladro, Mieles Arriba, Mieles abajo, Pirú, Guadual Arriba, Guadual Abajo, Guadual Central, Caramelo, Santa Rita, Bonito Viento, La Trinchera y El Garabato, Severinera, Corinto, Los galones y Juan León, las cuales, para acceder se requiere pasar por quebradas, que al estar crecidas, no permitía el paso.

Paros: Para la sesión 3, en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, hubo afectación por orden público, desde el 20 al 27 de noviembre de 2023, toda vez que las vías de acceso al municipio fueron cerradas por manifestantes, lo cual imposibilitaba el paso de vehículos (moto o carro) desde el casco urbano hacia los corregimientos y veredas, y dentro del mismo municipio. El paso permitido era solo caminando, limitando las posibilidades de acceso de parte de las cogestoras para la atención de 58 hogares. Esta situación afectó también el acceso a los corregimientos de Tierradentro, Puerto Anchica, los Córdobas, Puerto López del municipio de Montelíbano, que comunican con la misma vía de acceso, impidiendo el abordaje oportuno de 156 hogares.

Temporada decembrina: en el marco del acompañamiento, más de 100 hogares con acompañamiento activo, en los diferentes municipios, han manifestado desde la realización de las sesión 4, que no podrán recibir visitas desde el 10 de diciembre en adelante, ya que se trasladarán a otros municipios, fincas y demás, con el objetivo de emplearse la temporada, manifestando interés de continuar en el programa pero con la imposibilidad de quedarse a recibir las visitas pertinentes, sino hasta el mes de enero 2023.

De acuerdo con las razones expuestas se aprobó de parte de la supervisión la realización y firma de una prorroga desde el 30 de diciembre 2023 hasta el 19 de enero 2024.

2. CONTRATACIÓN EQUIPO DE TRABAJO

Durante el periodo reportado se contó con el 100% del equipo contratado. Se realizó reemplazo de 2 cogestoras sociales previamente aprobados por la supervisión. A continuación se relacionan:

N°	MUNICIPIO DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS CGS	CEDULA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO
1	MONTELIBANO	LINA PATRICIA SANTANA HERNANDEZ	1064308561	15-10-2023	30-11-2023	SALE
1	MONTELIBANO	ANDREA ESCORIA ARROYO	1063290245	01-11-2023	19-01-2024	ENTRA
2	LA APARTADA	ELENA TAPIAS NEGRETE	39284887	15-10-2023	15-12-2023	SALE
2	LA APARTADA	ANGELICA MARIA HERRERA RIVERA	50942619	16-12-2023	19-01-2024	ENTRA

Es importante precisar que durante todo el mes se tuvo cobertura del 100% del personal, ya que los tiempos entre entrada y salida del personal coinciden de manera que no se presentaron espacios.

3. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA CGS NUEVAS

Se realizaron jornadas de orientación metodológica a las 2 integrantes del equipo que ingresaron en el mes de diciembre. Las jornadas se llevaron a cabo de forma presencial y virtual, dando cumplimiento al componente metodológico.

Evidencia: Las actas soporte de las actividades relacionadas, se encuentran en el siguiente link de Google drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1uULxlD00xzWs5w1ZclXlstvoYvqRZef5?usp=drive_link

4. JORNADAS DE REINDUCCIÓN EQUIPO TERRITORIAL

Se realizaron jornadas de reinducción a los profesionales temáticos de cada una de las sesiones de acompañamiento que se desarrollaron en el mes de diciembre (sesiones 5 y 6), abordando la adaptación de contenidos metodológicos, la estructura general de la sesión y su implementación.

De igual forma, cada profesional temático tuvo asignado 5 municipios para realizar la reinducción presencial a cada grupo de cogestoras sociales, con el fin de garantizar la calidad del acompañamiento a los hogares.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Evidencia: Las actas soporte de las actividades relacionadas, se encuentran en el siguiente link de Google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1NXFIZUxO8blIxc4p17fPr43-CNsk0veQ?usp=sharing</td>
</tr>
</table>

5. GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE HOGARES

Durante el periodo reportado y de acuerdo con el cronograma aprobado, se realizaron visitas de acompañamiento en la segunda cohorte de la sesión 4, dos cohortes de las sesión 5 y la primera cohorte de la sesión 6, con los siguientes resultados:

Municipio	#Hogares	#H U	#H NU	# H R V	SA	#H S5	#H S6
Ayapel	705	545	145	15	0	545	169
Buenavista	365	340	25	0	0	340	150
Cáceres	318	263	50	5	0	263	120
Caucasia	1180	943	199	38	0	943	439
El Bagre	419	336	55	19	9	355	175
La Apartada	228	186	38	4		186	93
Montelíbano	1593	1294	253	26		1294	645
Nechí	388	345	37	6		353	143
Pueblo Nuevo	637	428	185	24		428	178
Puerto Libertador	617	520	93	4		520	262
San José de Uré	210	172	33	5		172	83
Tarazá	504	380	110	14		380	189
Tierralta	1062	797	243	22		797	397
Valencia	448	380	56	12		380	191
Zaragoza	408	377	30	1		377	190
TOTAL	**9082**	**7306**	**1572**	**195**	**9**	**7333**	**3424**

*H: Hogares
*NU: No ubicados
*RV: Renuncia voluntaria
*S.3 Sesión 3
*S.4 Sesión 4

De acuerdo con los datos reportados, se encuentran en atención 7.306 hogares, de los cuales el 100% tienen avance hasta sesión 5 y el 46% cuenta con avance hasta la sesión 6, a la fecha de corte del presente informe.

Las metas proyectadas se han venido cumpliendo efectivamente, con todos los criterios técnicos y de calidad.

	
	
	

Firma representante legal

Nombre Luis Fernando Díaz Stefenn Nº de identificación 19083378

Firma Administrador

General Nombre Angélica Díaz Villalobos

Nº de identificación 1121874277

Elaboró: Angelica Diaz
Revisó: Luis Fernando Diaz
Aprobó: Liliana María Solano