INFORME DE SUPERVISIÓN

La Jagua de Ibirico, 01 de abril de 2024

KAREN LICETH RODRIGUEZ RIVERA
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal
La Jagua de Ibirico (Cesar)

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 026 DE 2024
PERIODO No 1
Del 8 de FEBRERO de 2024 al 29 de FEBRERO de 2024

OBJETIVO: Prestación de servicios profesionales para la asesoría y acompañamiento en la formulación del plan de desarrollo 2024-2027del municipio de la jagua de ibirico cesar.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	**026 DE 2024**		
CLASE DE CONTRATO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**		
CONTRATISTA:	**CENTRO DE CONSULTORIAS Y ESTADISTICAS "DATA CENTER"**		
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**		
VALOR DEL CONTRATO:	**$279.500.000**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CUATRO (4) MESES**		
FECHA DE INICIO:	**8 DE FEBRERO DE 2024**		
FECHA DE TERMINACION:	**8 DE JUNIO DE 2024**		
MODIFICACIONES:			
ADICIONAL EN VALOR:	N.A	FECHA:	N.A
PRORROGAS	N.A	FECHA:	N.A

2 DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante CLAUSULA NUMERO 23 fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de supervisión, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 01 en los siguientes aspectos:

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:

1. **Brindó acompañamiento en la fase 1 diagnostico:** Se recopilo información acerca de la descripción de la situación actual del municipio para poder elaborar un diagnóstico acertado con indicadores de fuentes oficiales como (DNP-SISBEN) y se complementó con fuentes secundarias como corporaciones ambientales e informes de administraciones anteriores.

2. **Brindó acompañamiento en la fase 2 parte estratégica:** Se convocó a encuentros multisectoriales en los que se deliberaron mesas de concertación poblacionales que arrojaron un insumo orientador para la formulación del plan de desarrollo municipal. Estrategia que se llevó a cabo en la cabecera municipal y cada uno de los corregimientos dándole participación a todos los sectores de la población.

   2.1. **Brindó acompañamiento en la fase 2 parte estratégica:** se implementaron estrategias guiadas por una metodología para facilitar la concertación con todos los actores del territorio que corresponde, aunque ajustable por distintas circunstancias y hechos que lo aconsejan estas estrategias tienen una configuración apropiada para que haya sido posible ir estructurando un programa de gobierno con solidez y presto para atender solución a las necesidades de la población en general.

   2.2. **Brindó acompañamiento en la fase 2 parte estratégica:** En cada uno de los encuentros de estrategia mesas de concertación en el municipio se realizó un gráfico para englobar un nivel general en los títulos con el fin de estandarizar las distintas problemáticas de todo el territorio, sin perder el sentido principal de las problemáticas específicas para cada sector, además en el ejercicio de la participación ciudadana.

   2.3. **Brindó acompañamiento en la fase 2 parte estratégica:** se realizó una encuesta de percepción, con el fin de consultar las opiniones de los ciudadanos de a pie e incorporarla a la construcción de nuestro plan de desarrollo municipal, esta constaba de 7 preguntas de las cuales 4 eran de percepción según escala de satisfacción e importancia , y la 3 restantes preguntas abiertas que permitían al ciudadano expresarse libremente, arrojando resultados de aportes significativos en cuanto a la construcción del plan de desarrollo municipal.

2.4. **Brindó acompañamiento en la fase 2 parte estratégica:** En las etapas de la formulación del plan de desarrollo municipal se cierra un primer ciclo con un documento preliminar que contiene la parte general, el componente estratégico hasta el nivel de programas, al igual que un paneo general del plan plurianual de inversiones


2.5. **Brindó acompañamiento en la fase 2 parte estratégica:** En ese documento se abrevan los diagnósticos territoriales, sectoriales y poblacionales. Siendo ese el primer borrador o documento preliminar que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos para el diseño y proyección de las políticas públicas propuestas por el señor alcalde a partir de su programa de gobierno.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS





PLAN DE
DESARROLLO
















Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co


Adulto
Mayor



Población
con
Discapacidad


Formulación
LAN DE
SARROLLO
UNICIPAL
2024-2027


Escribe y cuéntanos que quieres para tu ciudad







Sector Joven




Salud
Población
con
Discapacidad

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 15%
GRAFICA AVANCE TIEMPO



3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

FEBRERO

LUIS JOAQUIN MENDOZA	
IBC	$ 3.400.000
SALUD	$ 544.000
PENSIÓN	$ 544.000
RIESGOS	$ 34.000
N° DE PLANILLA	4544578980

ADALBERTO MUÑOZ	
IBC	$ 1.280.000
SALUD	$ 160.000
PENSIÓN	$ 204.800
RIESGOS	$ 34.000
N° DE PLANILLA	9464100314

ISMENA VANSTRAHLEN	
IBC	$ 1.300.000
SALUD	$ 162.500
PENSIÓN	
RIESGOS	$ 34.000
N° DE PLANILLA	9463928162

ALVARO JAVIER RAMIREZ	
IBC	$ 866.667
SALUD	$ 109.500
PENSIÓN	$ 138.700
RIESGOS	$ 34.000
N° DE PLANILLA	8629726652

JULIAN BARBOSA VIÑA	
IBC	$ 866.667
SALUD	$ 210.000
PENSIÓN	$ 210.000
RIESGOS	$ 34.000
N° DE PLANILLA	9464701598

ZURAYT XIOMARA TRUJILLO	
IBC	$ 1.640.000
SALUD	$ 205.000
PENSIÓN	$ 262400
RIESGOS	$ 34.000
N° DE PLANILLA	53080171


XILENA HERRERA MEJIA	
IBC	$ 866.667
SALUD	$ 110.400
PENSIÓN	$ 141.200
RIESGOS	$ 34.000
N° DE PLANILLA	8629329923

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ASIGNACIÓN	IBC VERIFICADO
CENTRO DE CONSLTORIAS Y ESTADISTICAS "DATA CENTER	ASESORA	$ 53.570.833	$1.300.000

4 AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$279.500.000	100
PRIMER PAGO	$ 53.570.833	15%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 53.570.833	15%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	$ 225.929.167	85%

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 15%
AVANCE FINANCIERO



VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR DEL PRIMER PAGO
$279.500.000	**$53.570.833**	**$ 53.570.833**

SEGUIMIENTO DE POLIZAS (SI APLICA)

POLIZA DE CUPLIMIENTO / RESPONSABILIDAD			
ITEM	AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
1	41.925.000	07-02-2024	07-10-2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO 01** comprendido entre el **8 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MDA CTE ($53.570.833)**

ANEXOS:

Soportes pago de seguridad social
Documentos relacionados en las actividades ejecutadas

HEBERTH LEONARDO PARODI ORTEGA
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico Municipal

Proyectó:	Odalis Rivadeneira Ochoa Apoyo a la Gestión	
Revisó:	Heberth Leonardo Parodi OrtegaSecretario de Planeación y Desarrollo Económico Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		