INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S.
NIT 901.422.213-1
CRA 2 No 22 30
Tel: (604) 3223854458
Puerto Boyacá - Colombia
ingenieria.construcciones.w@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 44

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.		
NIT	820.001.405-9	**Teléfono**	(608) 7383259 - Ext. 000
Dirección	carrera 3 No. 6-48	**Ciudad**	Puerto Boyacá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2024, 17:36
Expedición	21/03/2024, 17:39
Vencimiento	21/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE LA ESTACION DE BOMBEO	1.00	19,541,869.00	0.00	19,541,869.00
2	ADMINISTRACION	1.00	4,885,467.00	0.00	4,885,467.00
3	IMPREVISTOS	1.00	195,419.00	0.00	195,419.00
4	UTILIDAD 2%	1.00	328,434.50	62,402.56	390,837.06

Total items: 4

Valor en Letras:
Veinticinco millones trece mil quinientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 25,013,592.00

Observaciones:

Total Bruto	24,951,189.50
Administración 25.00%	4,885,467.25
Imprevistos 1.00%	195,418.69
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	62,402.56
Total a Pagar	25,013,592.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059135418 aprobado en 20231031 prefijo FEV desde el número 23 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8a4742c8d2fd81e45c9d44091e7211016b28088a18c1f0002936c75663cc55bf36d1aa9cfbdcb74c57c7159febc78bd0

SUPERVISIÓN	O. DE SERVICIO No.	0200-14-02-010-24
	OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
	CONTRATISTA	MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
	FECHA	marzo-23

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

O. DE SERVICIO No.
0200-14-02-010-24

marzo-23

INFORME No.	FECHA	ELABORÓ	SUPERVISÓ	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
FINAL	marzo-23	ING. VALENTINA CASTRO	MARY ISABEL VILLADA GIRALDO	ARQ. RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ	Emitido como soporte de supervisión.

SUPERVISIÓN	O. DE SERVICIO No.	0200-14-02-010-24
	OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
	CONTRATISTA	MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
	FECHA	marzo-23

I. INFORMACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN INCIAL :

CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P
CONTRATISTA	MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
O. DE SERVICIO No.	0200-14-02-010-24
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES
VALOR	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)

PRORROGAS

PRORROGA No.	No aplica
MOTIVO	No aplica
FECHA AUTORIZACIÓN	No aplica
PERIODO AUTORIZADO	No aplica

ADICIONAL

ADICIONAL No.	No aplica
VALOR ADICIONAL	No aplica

SUSPENSIÓN PLAZO

MOTIVO	No aplica
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA REINICIO	No aplica
DÍAS SUSPENSIÓN	No aplica

ESTADO ACTUAL

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 0200-14-01-043-23	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR ANTICIPO	No aplica
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR EJECUTADO	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0

SUPERVISIÓN	O. DE SERVICIO No.	**0200-14-02-010-24**
	OBJETO	**"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**
	CONTRATISTA	**MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS**
	FECHA	**marzo-23**

II. RELACIÓN ACTAS

Relación de las actas expedidas O. DE SERVICIO No. **0200-14-02-010-24**

Acta No.	Relación Actas	Fecha del Acta
1	ACTA DE INICIO	21 DE FEBRERO DE 2024
2	PAGO FINAL	22 DE MARZO DE 2024

III. DOCUMENTOS LEGALES

Se relaciona las pólizas de garantia adquiridas para:


O. DE SERVICIO No. **0200-14-02-010-24**

OBJETO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"


AMPARO	Aseguradora	Póliza No.	Fecha Inicial dd/mm/aaa	Fecha Final dd/mm/aaa	Valor Asegurado
No aplica					


O. DE SERVICIO	0200-14-02-010-24
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
CONTRATISTA	MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
FECHA	marzo-23

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO











epb SUPERVISIÓN	O. DE SERVICIO No.	**0200-14-02-010-24**
	OBJETO	**"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**
	CONTRATISTA	**MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS**
	FECHA	**marzo-23**

IV. DESCRIPCIÓN EVENTOS

1. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN LEGAL

El día 15 de febrero de 2024 se realizó el estudio previo, posteriormente se suscribe la orden de compra de compra el 21 de febrero de 2024 y se suscribe el acta de inicio el 21 de febrero de 2024, con el fin de efectuar la orden de servicio.

Orden de servicio No. 0200-14-02-010-24, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" A continuación se presenta el costo de la orden de servicio.

DETALLE DEL GASTO	UNID.	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE ACCESO A CELDAS, PERLIN UPN DE 6", ESCALONES EN MALLA TIPO EXPANDER, (Incl. Pasamanos en tubería galvanizada de 2", verticales máximos cada 1,50mts, tornillos de sujeción, para correcta instalación).	Und.	1	$ 10.563.895,00	$ 10.563.895
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18 (inc. Accesorios de instalación).	Und.	1	$ 4.639.078,00	$ 4.639.078
RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON EN LAMINA CALIBRE 18 DE 2,0M X 2,5 M CON MARCO Y CHAPA YALE, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA ENTRADA AL AREA ELÉCTRICA	Und.	1	$ 4.338.896,00	$ 4.338.896
SUBTOTAL				$ 19.541.869
ADMINISTRACIÓN 25%				$ 4.885.467
IMPREVISTO 1%				$ 195.419
UTILIDAD 2%				$ 390.837
				$ 25.013.592

2. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN ADMINISTRATIVOS (CORRESPONDENCIA Y ACCIONES GENERADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

Se autoriza el **pago final** por valor de VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592) de la orden de servicio cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

SUPERVISIÓN		
	O. DE SERVICIO No.	**0200-14-02-010-24**
	OBJETO	**"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**
	CONTRATISTA	**MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS**
	FECHA	**marzo-23**

3. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN TECNICO

Despues de firmar el acta de inicio el contratista inicio con la elaboracion de cada uno de los elementos, para posteriormente instalarlos a continuación se detallan cada uno de ellos:

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE ACCESO A CELDAS, PERLIN UPN DE 6", ESCALONES EN MALLA TIPO EXPANDER, (Incl. Pasamanos en
tubería galvanizada de 2", verticales máximos cada 1,50mts, tornillos de sujeción, para correcta instalación).

Este ítem incluyo el retiro de la escalera existente en la EBAR, así como la fabricación e instalación de una escalera de acceso a celdas a una altura aproximada de 3m, con pasamanos en tubería galvanizada de 2", peldaños o escalones en malla tipo expander a fin de que sea antideslizante y que no afecte la visibilidad del área. Los anclajes cuentan con tornillos de sujeción en la base y parte superior de la escalera.

Finalmente se aplica pintura total de la estructura para dar un mejor acabado y durabilidad a la misma, de conformidad con las especificaciones establecidas. Es de anotar que estas actividades se desarrollaron bajo el visto bueno de la supervisión a cargo de las Empresas Públicas de Puerto Boyacá ESP.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 304
CALIBRE 18 (inc. Accesorios de instalación).

El desarrollo de esta actividad corresponde a la desinstalación de la Puerta existente en la Estación de bombeo de Nuevo Brisas, así como el posterior suministro e instalación de una puerta en Acero inoxidable 308 en calibre 18, con sus respectiva chapa y llaves, de conformidad con lo descrito en las especificaciones de la orden de servicio.

RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON EN LAMINA CALIBRE 18 DE 2,0M X 2,5 M CON MARCO Y CHAPA YALE, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA ENTRADA AL AREA ELÉCTRICA

Para el pago de la orden de servicio se presenta la factura electrocnica de venta No. FEV 44

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P

RUPS 20244635430182

Nit. 820.001.405-9

PRESUPUESTO GENERAL

OBJETO:				O. DE SERVICIO No.			0200-14-02-010-24		
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y				PAGO FINAL 22/03/2024			MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
CANTIDADES CONTRATADAS				CANTIDADES EJECUTADAS					
DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	VLR/TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE ACCESO A CELDAS, PERLIN UPN DE 6", ESCALONES EN MALLA TIPO EXPANDER, (Incl. Pasamanos en tubería galvanizada de 2", verticales máximos cada 1,50mts, tornillos de sujeción, para correcta instalación).	1	$ 10.563.895	$ 10.563.895	1	$ 10.563.895	$ 10.563.895	0	$ 10.563.895	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18 (inc. Accesorios de instalación).	1	$ 4.639.078	$ 4.639.078	1	$ 4.639.078	$ 4.639.078	0	$ 4.639.078	$ -
RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON EN LAMINA CALIBRE 18 DE 2,0M X 2,5 M CON MARCO Y CHAPA YALE, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA ENTRADA AL AREA ELÉCTRICA	1	$ 4.338.896	$ 4.338.896	1	$ 4.338.896	$ 4.338.896	0	$ 4.338.896	$ -
SUBTOTAL			$ 19.541.869			$ 19.541.869			$ -
ADMINISTRACIÓN 25%			$ 4.885.467			$ 4.885.467			$ -
IMPREVISTO 1%			$ 195.419			$ 195.419			$ -
UTILIDAD 2%			$ 390.837			$ 390.837			$ -
TOTAL			$ 25.013.592			$ 25.013.592			$ -
									$ -

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0200-14-02-010-24	**$ 25.013.592**
VALOR ACTA FINAL	**$ 25.013.592**
VALOR EJECUTADO	**$ 25.013.592**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ -**

RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
GERENTE GENERAL EPB E.S.P

MARY ISABEL VILLADA
SUPERVISOR DELEGADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
Nit. 820.001.405-9
RUPS 20244635430182

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
ORDEN DE SERVICIO N° 0200-14-02-010-24

CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
NIT	820.001.405-9
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
IDENTIFICACION	79.801.344 DE BOGOTA D.C
CONTRATISTA	MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
NIT	901422213-1
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR PRESENTE ACTA DE PAGO FINAL	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR EJECUTADO	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	0
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año 2024, la señora, MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS, mayor de edad identificado con cedula 43.103.191 de Bello hace entrega **final** del objeto de la Orden de servicio de la Referencia, al supervisor MARY ISABEL VILLADA, cumpliendo con el suministro e instalación final de cada uno de los elementos incluidos en esta orden de servicio.

OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
Nit. 820.001.405-9
RUPS 20244635430182

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron, a los dieciocho (18) día del mes de marzo de 2024

RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
Gerente General EPB E.S.P.

MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
NIT: 901422213-1
Contratista

Proyectó: ING. VALENTINA CASTRO LONDOÑO
Revisó y aprobó: MARY ISABEL VILLADA GIRALDO

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
Nit. 820.001.405-9
RUPS 20244635430182

AUTORIZACIÓN PAGO FINAL

ORDEN DE SERVICIO N° 0200-14-02-010-24

ORDEN DE SERVICIO	0200-14-02-010-24
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
NIT	820.001.405-9
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
IDENTIFICACION	79.801.344 DE BOGOTA D.C
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
NIT	901422213-1
DATOS DE LA ORDEN	
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR PRESENTE ACTA DE PAGO FINAL	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR EJECUTADO	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	0
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
SUPERVISOR	MARY ISABEL VILLADA

Yo, MARY ISABEL VILLADA, en calidad de Supervisor(a), **autorizo el pago final** de la Orden de servicio N° 0200-14-02-010-24, por valor de VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592), según acta de cumplimiento de fecha dieciocho (18) de marzo del año 2024.

FECHA: 22 DE MARZO DE 2024

MARY ISABEL VILLADA
SUPERVISORA

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
Nit. 820.001.405-9
RUPS 20244635430182

ACTA PARA PAGO FINAL
ORDEN DE COMPRA N° 0200-14-02-010-24

ORDEN DE COMPRA N°	0200-14-02-010-24
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
NIT	820.001.405-9
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
IDENTIFICACION	79.801.344 DE BOGOTA D.C
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S
NIT	901422213-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
IDENTIFICACIÓN	43.103.191
DATOS DE LA ORDEN	
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO NUEVO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR EJECUTADO	VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	0
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES

En el municipio de Puerto Boyaca, a los veintidos (22) dias del mes de marzo de 2024 , se reunieron el Gerente RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ y la señora MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS, mayor de edad, representante legal de si mismo, identificada con CC. 43.103.191, con el fin de recibir en su respectivo orden la suma de VEINTE CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($25.013.592) , por concepto del pago de la orden de servicio en referencia.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron, a los veintidos (22) día del mes de marzo de 2024

RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
Gerente General EPB E.S.P.

MARY ISABEL VILLADA
Supervisor

MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
NIT: 901422213-1
Contratista