BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 30 de noviembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, Se realiza un recorrido por la obra para verificar cantidades contratuales

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 1 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, Se delimimitan areas de trabajo y se empieza a verificar cantidades de obra tanto como en el primer piso , como en el cuarto

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 2 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan demoliciones de enchape del cuarto piso del area de cocinas

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 3 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan demoliciones de muros curto piso area de cocinas

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 4 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan demoliciones de cielo raso cuarto piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 5 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan demoliciones , retiro de ventana

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 6 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan desmonte de cocineta mueble alto como mueble bajo del cuarto piso tercero

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 7 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, 1, serealizan desmonte de cocineta mueble alto como mueble bajo del segundo piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 8 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, Se realizan demoliciones de muros del tercer piso y desmonte de los lava traperos del cuarto y tercer piso como el segundo tambien

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 9 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan desmonte de ventanas del segundo piso y como demolicion de enchapes existentes

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 10 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan demoliciones de cielo raso cuarto piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 11 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan demoliciones de cielo raso cuarto piso y muros , como tambien se realiza repalanteo para la construccion de la placa del segundo piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 12 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, se realizan demoliciones en el segundo piso del enchape , muros y desmonte de mueble

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 13 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, se realiza demolicion de piso del cuarto piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 14 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, se realiza construccion de las dovelas estructurales del segundo piso para la mamposteria estructural

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 15 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan demoliciones y retiro de puertas y ventanas del cuarto , recero y segundo piso , se realiza aseo

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 16 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, se realiza inscrstacion de varillas 3/8 a la placa para la construccion de las dovelas del segundo piso y se pegan ladrillos

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 17 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, se realiza pega de ladrillo , y se comienza la plantilla del cuarto piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 18 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, se realiza pega de manposteria y plantilla en el cuarto piso , aseo

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 19 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, se motan los perfines metalicos del segundo piso previo seinstalo la lamina de super boar

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 20 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, se realiza la pega del enchape de piso para el cuarto piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 21 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan la instalacion del acero para la placa del seundo piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 22 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, se funde la placa del segundo piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 23 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, se realizan l parte electrica como las acometidas e instalacion de la tuberia

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 24 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan la instalacion de cable y los tableros del segundo, tercero y cuarto piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 25 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan la instalacion de las canaletas para voz y datos asi como en el cuarto piso se realizan perforaciones de la placa para instalar las dovelas

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 26 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan perforaciones de la placa para dovela y pega de ladrillo estructural, segundo piso se cierra un espacio en ladrillo se pañeta tambien

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 27 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan la intalacion de la lamina superboar y los perfiles metalizos asi como el acero de refuerzo de la placa

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 28 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑ
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TOR BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA						ESTADO
Cargo	**Cantidad**	**Cargo**	**Cantidad**	**Cargo**	**Cantidad**	
						Soleado
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0			Seco
Maestro de Obra	1	Ornamentador				Nublado
Oficial de Obra	1					Lluvia Pasajera
Ayudante / Obrero	1					Lluvioso

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion
Herramienta Menor	1					
Mezcladora 1 Bulto	0					
Equipo de Soldadura	0					
Volqueta (6 m3)						
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, Serealizan plantilla encima de la placa

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

ATE

RE ABC Y PLAZA DE

DEL TIEMPO	
a.m.	p.m.
X	X

Cant	Estado
4	

_____

1.080.000

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 29 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan instalacion de enchape

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 30 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan construccion de la escalera en el segundo piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 31 de diciembre de 2023	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan enboquillado de los enchapes y se sigue instalando cielo raso en draybol

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 3 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan construccion de muro en draibol en el segundo piso y tercero

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 4 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan estuco en el cuarto piso , construccion de muro en drybol

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 5 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan estuco instalacion de puntos de voz y dato

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 6 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan las labores de estuco y pintura

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 7 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan pintura y estuco del segundo piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 8 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan estuco y pintura de los cielos rasos y colocacion de pantallas led 60 x60, se realizan acometidas de los aires acondicionados tanto de la parte de cobre y cable encauchetado para la señal

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 9 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan instalacion de pantallas y se pone apunto el balance de vcarga de los tableros , se instalan los brequer

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 10 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan estuco , pintura e inslatacion de los airesacondiconados

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 11 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan instalacion de puertas y ventanas , instalacion de aires acondicionados

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 12 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan pintura y estuco del tercer piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 13 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan pintura e insytalacion de puntos de voz y datos

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 14 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan retikro de vidrio templado del primer piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 15 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan demolicion de muro en drayboll primer piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 16 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan pintura del cielo raso de la oficina primer piso

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 17 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0		
Maestro de Obra	1	Ornamentador			
Oficial de Obra	1				
Ayudante / Obrero	1				

ESTADO DEL TIEMPO

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion	Cant	Estado
Herramienta Menor	1							
Mezcladora 1 Bulto	0							
Equipo de Soldadura	0							
Volqueta (6 m3)								
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**	**4**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan cambio de puerta del tercer piso , desmonte de meson en granito

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 17 de enero de 2024	**Contratista:**	Ing. OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑ
Lugar:	MUNICIPIO DE SINCELEJO	**Supervisor:**	Ing. FRANCY HERNANDEZ TRIANA
Contrato de Mínima Cuantía MC 22 DE 2023	**Objeto:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TOR BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO.		

PERSONAL EN OBRA						ESTADO
Cargo	**Cantidad**	**Cargo**	**Cantidad**	**Cargo**	**Cantidad**	
						Soleado
Ingeniero Residente	1	Inst. Cielo Raso	0			Seco
Maestro de Obra	1	Ornamentador				Nublado
Oficial de Obra	1					Lluvia Pasajera
Ayudante / Obrero	1					Lluvioso

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Descripción	Cantidad	Estado	Descripcion	Cantidad	Estado	Descripcion
Herramienta Menor	1					
Mezcladora 1 Bulto	0					
Equipo de Soldadura	0					
Volqueta (6 m3)						
Excelente	**1**	**Bueno**	**2**	**Regular**	**3**	**Deficiente**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1, serealizan desmonte de aireacondicionado del primer piso y pintura de la of

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

FRANCY HERNANDEZ TRIANA
SUPERVISOR

ATE

RE ABC Y PLAZA DE

DEL TIEMPO	
a.m.	p.m.
X	X

Cant	Estado
4	

icina

_____