SIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjacruz JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 18/03/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	328724	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	907323
Valor Inicial:	15.648.939,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	15.648.939,00	Saldo x Ordenar:	15.648.939,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	15.648.939,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	83223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	11906

TERCERO

Identificacion:	901736024	Razon Social:	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	523814077	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	349424	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CJ6	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS -	Nación	11	CSF	05-NINGUNO	Total:	15.648.939,00	0,00	15.648.939,00	15.648.939,00

Objeto:	CON 2666/2023 ACTA COSTO 6 FEBRERO 2024 RADICADO 1515

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	Generada	15.648.939,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JAIR A. E.

DT

2 obligaciones

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjacruz JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 18/03/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	330024	**Fecha Registro:**	2024-03-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	907323
Valor Inicial:	59.616.605,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 59.616.605,00	**Saldo x Ordenar:**	59.616.605,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:** 0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	3.920.058,00	**Valor Neto:**	55.696.547,00				**Valor IVA:** 12.017.188,00	**Nro. Cdp:**	83223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	11920

TERCERO

Identificacion:	901736024	**Razon Social:**	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	523814077	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	349524	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CJ6	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	21	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	59.616.605,00	0,00	59.616.605,00	59.616.605,00

Objeto:	CON 2666/2023 ACTA COSTO 6 FEBRERO 2024 RADICADO 1515

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-27	Generada	59.616.605,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.017.188,00	15,000 %	1.802.578,00	1.802.578,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	63.248.356,00	0,500 %	316.242,00	316.242,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	63.248.356,00	2,000 %	1.264.967,00	1.264.967,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800018650	MUNICIPIO DE COLON	4.251.788,00	1,000 %	42.518,00	42.518,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102903	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	22.502.050,00	0,900 %	202.518,00	202.518,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102906	MUNICIPIO DE SANTIAGO	13.674.184,00	0,800 %	109.393,00	109.393,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	18.184.203,00	1,000 %	181.842,00	181.842,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JAV . A.E .

DT

2 obligaciones

CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

NIT: 901736024-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 2 A BIS 72 A 41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110110

Tel. 00000000

Email. contabilidad@brainingenieria.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764052394125 válida desde 2023-07-26 hasta 2024-07-26 rango desde CJ1 hasta CJ1000.

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT :	800215807
Dirección:	CARRERA 59 26 60, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	7056000
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	06/04/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CJ6**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:35:36**
FECHA FIRMADO:	**06/03/2024 16:35:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2024	06	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	Acta de costos N° 6 del periodo comprendido de 01 al 29 de febrero de 2024 para el contrato N° 2666 de 2023 con objeto "ADMINISTRACIONVIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8."Consorcio conformado por:Caminos S.A.S 90 % J&C Ingenieria Vial S.A.S 10%	WSD	1,00	$63.248.356,00	IVA	19%	$12,017,188.00	0,00	$63.248.356,00

Notas:
#$24-02-00; CONTRATO 2666 DE 2023; jburbano@invias.gov.co#$

SON: (setenta y cinco millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos)
CUFE: ff0a1e061bd7591eff841fcbe5f9f023c5722b717e7b6629e48aa524d4a340f960c6795228934cace0d13511b66b86a7

Subtotal:	$63.248.356,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$12.017.188,00
Total:	$75.265.544,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$63.248.356,00	19,00%	$12.017.188,00

CXP 349424 OBL 328724

CXP 349524 OBL 330024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 1515 18/03/2024 10:54:31 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
ORDEN DE PAGO NO 1472

Firma Digital: WCB/hkF1mz4M8hfuMlWFVfUnoel3+TykxW4ZYZuW0pwYLDnkyl8QfCnilHs5ypEB
7dY90l6W2EjtUCD8pZeG1ecVXYQ0rXHIXZ7KxnhAKtHusMKHfc
Z212ocej3jcsvh G6sxT/jvsQnsf3K+rEJU5UJtwyrl1FELnWO+pBP2pHGGsyojGyVJjnpXgX7a3Waq 6FRqJmHmjsEfN7EfbzCA7GAmTZ9k4gOSKji
udO7VTe59qqnYIW8fORkqOO+VFbuC MumRNzZLUiTkeiAFox2o4o8KGnXhgexydz+tlwNePW26S4JrZLIlm4Sigbf3T240 Ykg0GQU/yhltiU+3Wzrr
Cg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/03/2024 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 63.248.356,00

PERIODO MES: 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

	Dia	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)	6	03	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)	6	03	2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	6	03	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL INTERVENTOR	6	03	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	6	03	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No : 2666 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023 NIT: 901.736.024 - 4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, POR EL (indicar el ordenador del pago): DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

VALOR TOTAL A PAGAR (indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo): $75.265.544,00 VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA No. (Indicar el No. de Acta de Costos): 6 DEL PERIODO (Indicar el periodo del Acta): 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO (E)
Fecha firma: 6 marzo 2024
(Suscribe según su competencia)

Firma:
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO
Fecha firma: 6 marzo 2024
(Suscribe según su competencia)

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.52202-46096 NRÑ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de firma: 6 marzo 2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 4/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO
ACTA No. 6
ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $63.248.356,00
PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2666 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.
CONSULTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
SUPERVISOR CONTRATO: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
CONTRATISTA: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. / COOPERATIVA LA CABAÑA / COOPERATIVA PIENDAMO MORALES / COOPERATIVA UNION Y PROGRESO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 3108 DE 2023 / 3117 DE 2023 / 3109 DE 2023 / 3120 DE 2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6,36 MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28 DE MARZO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACION: - (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $375.843.799
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $93.960.950
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $469.804.749 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 28/02/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACION (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN DE RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			6,37	$ 42.042.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	5,43	$ 35.838.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.200.000,00		4,00	$ 16.800.000,00			6,37	$ 26.754.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	5,43	$ 22.806.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	2.900.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			6,30	$ 18.270.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	5,36	$ 15.544.000,00
4		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 15.657.600,00				$ -				
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Estructuras	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Ambiental	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Vias y/o Pavimentos	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geometrico	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector SISO	2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00			3,19	$ 6.858.500,00	0,50	$ 1.075.000,00	2,72	$ 5.848.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	1.356.000,00		4,00	$ 5.424.000,00			6,37	$ 8.637.720,00	1,00	$ 1.356.000,00	5,43	$ 7.363.080,00
7	2	Conductor	1.413.600,00		4,00	$ 11.308.800,00			6,37	$ 18.009.264,00	1,00	$ 2.827.200,00	5,43	$ 15.351.696,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 91.490.400,00				$ 120.571.484,00		$ 18.958.200,00		$ 102.750.776,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 219.576.960,00				$ 289.371.561,00		$ 45.499.680,00		$ 246.601.862,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 28/02/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN DE RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	242.250,00	dia	10,00	$ 2.422.500,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehiculo tipo campero ó camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6.022.016,00	mes	4,00	$ 48.176.128,00			6,37	$ 76.720.484,00	1,00	$ 12.044.032,00	5,43	$ 65.399.094,00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	6.196.044,00	Global (s/comprobante)	1,00	$ 6.196.044,00			1,902	$ 11.784.875,00	0,54	$ 3.345.864,00	1,88	$ 11.617.584,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	5.390.373,00	Global	1,00	$ 5.390.373,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2.000.000,00	mes	4,00	$ 8.000.000,00			6,37	$ 12.740.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	5,43	$ 10.860.000,00
14	1	Papeleria, CDs, DVDs, edicion de informes,	214.117,00	mes	4,00	$ 856.468,00			4,11	$ 880.021,00	0,50	$ 107.059,00	3,37	$ 721.576,00
15	1	Comunicaciones	441.615,00	mes	4,00	$ 1.766.460,00			4,11	$ 1.815.035,00	0,57	$ 251.721,00	3,45	$ 1.523.571,00
16	1	Capacitacion microempresas	428.233,00	mes	4,00	$ 1.712.932,00			2,00	$ 856.466,00	0,00	$ -	2,00	$ 856.466,00
17	1	Peajes	441.615,00	mes	4,00	$ 1.766.460,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 76.287.365,00				104.796.881,00		$ 17.748.676,00		$ 90.978.291,00

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | ACTA No. 6 | VALOR BÁSICO ACTA: $63.248.356,00 | PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2666 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

CONSULTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

SUPERVISOR CONTRATO: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

CONTRATISTA: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. / COOPERATIVA LA CABAÑA / COOPERATIVA PIENDAMO MORALES / COOPERATIVA UNION Y PROGRESO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 3108 DE 2023 / 3117 DE 2023 / 3109 DE 2023 / 3120 DE 2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 6,36 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28 DE MARZO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $375.843.799 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $93.960.950

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $469.804.749 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 28/02/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN DE RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios y toma muestras de campo	16.668.800,00	Global (s/comprobante)	1,00	$ 16.668.800,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
19	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	1.562.000,00	Global	1,00	$ 1.562.000,00			0,40	$ 624.800,00	0,00	$ -	0,14	218.680,00
20	1000	Plegables	1.740,00	Unidad	1,00	$ 1.740.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 664,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)				$ 19.970.800,00				$ 625.464,00		$ -		218.680,00
		Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 315.835.125,00			Valor total básico	$ 394.793.906,00	Valor total básico	$ 63.248.356,00	Valor total básico	337.798.833,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (E)							IVA (19% IVA)	$ 75.010.843,00	IVA (19% IVA)	$ 12.017.188,00	IVA (19% IVA)	64.181.778,00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 315.835.125,00			Valor total	$ 469.804.749,00	Valor total	$ 75.265.544,00	Valor total	401.980.611,00
		IVA (G) = (F) * (19 % IVA)				$ 60.008.674,00								
		Costo Total = (F) + (G)				$ 375.843.799,00								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

	Valor	%
Valor anticipo otorgado	$ -	0
Valor Amortizado Presente Acta	$ -	0
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 63.248.356,00

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 75.265.544,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 45.499.680,00	$ 8.644.940,00	54.144.620,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 17.748.676,00	$ 3.372.248,00	21.120.924,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	$ 0,00	$ 0,00	0,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 63.248.356,00**	**12.017.188,00**	**75.265.544,00**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes,la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoria certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma

GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Matrícula Profesional No. 52202-52621 NRÑ

Firma

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato (E)
Matrícula Profesional No.52202-46096 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

CERTIFICACION

Que el CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023, identificado con el NIT. No. 901.736.024-4 realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social del personal que labora en el contrato 2666 de 2023 del Periodo 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 ; Que se acoge al beneficio establecido en el Decreto 862 del 26 de Abril de 2013,Artículo 8, en el que textualmente se indica" Exoneración de aportes parafiscales. A partir del 1° de mayo de 2013, fecha en la que de conformidad con lo previsto en el artículo 2° del presente decreto se implementará el sistema de retención en la fuente para efectos del recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Que dichos pagos fueron verificados mediante Planilla Integrada con base en la cual se elabora y se anexa el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Versión 1 denominado "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA".

La planilla reposa en el archivo de la Dirección Territorial Putumayo, conjuntamente con el Acta de costos No. 6 , correspondiente al periodo 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

Para constancia se firma en Sibundoy (Putumayo), el 04 día del mes de MARZO de 2024.

GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Matrícula Profesional No. 52202-52621 NRÑ
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 2666 DE 2023

C E R T I F I C A :

Que el CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023, identificado con el NIT. No. 901.736.024-4 realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social del personal que labora en el contrato 2666 de 2013 del Periodo 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 ; Que se acoge al beneficio establecido en el Decreto 862 del 26 de Abril de 2013, Articulo 8.

Con base en los pagos se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 denominado "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA".
La planilla reposa conjuntamente con el Acta de costos No. 6, correspondiente al periodo 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

Para constancia se firma en Mocoa (Putumayo), el 04 de MARZO de 2024.

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.52202-46096 NRÑ
Supervisor del Contrato (E)
Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Putumayo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2666 DE 2023

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	6	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL? CONSULTORIA			

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	907323 de 2023-08-02	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$15.648.939,00
No. COMPROMISO	907323 2023-08-02	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$59.616.605,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$75.265.544,00

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)
DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **2666 DE 2023** Consultor: **CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023**

Objeto del Contrato: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.**

Acta N°: **6** Valor básico: **$ 63.248.356,00** Periodo: **01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

Valor Incluido Iva: **$75.265.544,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	1003	LA PISCICULTURA - EL PEPINO			$ 75.265.544,00	$ 75.265.544,00
		TOTALES			**$ 75.265.544,00**	**$ 75.265.544,00**

Ok

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	PUTUMAYO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.906-8	SANTIAGO	22,77 Km atendidos. Tarifa de ICA del 0,8% según Acuerdo Municipal Acuerdo No.022 del 30 de noviembre 2020	$ 16.272.278,96	$ 13.674.184,00
800.018.650-9	COLON	7,08 Km atendidos. Tarifa de ICA del 1% según Acuerdo Municipal No.025 de 27 de noviembre 2020.	$ 5.059.627,72	$ 4.251.788,00
891.201.645-6	SIBUNDOY	7,72 Km atendidos. Tarifa de ICA del 0,5% según Acuerdo Municipal No.017 de 29 de noviembre de 2019.	$ 5.516.995,89	$ 4.636.131,00
800.102.903-6	SAN FRANCISCO	37,47 Km atendidos. Tarifa de ICA del 0.9% según Acuerdo Municipal No.031 del 30 de noviembre 2014.	$ 26.777.439,50	$ 22.502.050,00
800.102.891-6	MOCOA	30,28 Km atendidos. Tarifa de ICA del 1,00% según Acuerdo Municipal No.014 del 19 de diciembre de 2020.	$ 21.639.201,57	$ 18.184.203,00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 75.265.543,64**	**$ 63.248.356,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		$ -	$ -

TOTAL: $ 75.265.544,00 $ 63.248.356,00

Ok Ok

GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Matrícula Profesional No. 52202-52621 NRÑ
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.~~52202-46096~~ NRÑ
SUPERVISOR TERRITORIAL PUTUMAYO (E)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14948284714

(415)7707212489984(8020) 000001494828471 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 6 0 2 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 2 A BIS 72 A 41

42. Correo electrónico consorciocjconsultores@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 6 6 8 7 1 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 7 2 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																				

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 18 / 11 : 42: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HOMEZ LOPEZ SAMUEL FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

DISCRIMINACIÓN COSTOS POR MUNICIPIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Tipo de Contrato: Obra [ ] Consultoría [ ] Interventoría [X]

Contratista: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023 NIT. 901.736.024 - 4

Contrato No. 2666 DE 2023

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

Valor Básico Acta: $ 63.248.356,00

Valor IVA: $ 12.017.188,00

Valor Total Acta: $ 75.265.544,00

Periodo: 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Acta No. 6

Factura No.

VIA	Código de vía	JURISDICCION DE VIA POR CADA MUNICIPIO						IMPUESTO ICA
		Municipio	NIT	PR inicial	PR final	Km	Valor Básico Ejecutado en el Municipio	% Ejecucion por Municipio
PASTO – EL PEPINO, SECTOR LA PISCICULTURA – EL PEPINO, PR 33+0000 – PR 137+0700, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 105.32 KM	1003	SANTIAGO	800.102.906-8	33+0000	55+0200	22,77	$ 13.674.184,07	21,62%
		COLON	800.018.650-9	55+0200	62+0300	7,08	4.251.788,46	6,72%
		SIBUNDOY	891.201.645-6	62+0300	69+1150	7,72	4.636.130,92	7,33%
		SAN FRANCISCO	800.102.903-6	69+1150	107+0470	37,47	22.502.049,94	35,58%
		MOCOA	800.102.891-6	107+0470	137+0700	30,28	18.184.202,62	28,75%
TOTALES						105,32	**$ 63.248.356,00**	

FIRMA:

Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Matricula Profesional No.52202-46096 NRÑ

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)

FIRMA:

Nombre: GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN

Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

Matrícula Profesional No. 52202-52621 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	4/03/2024 (Día) (Mes) (Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2666 DE 2023

CONSULTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No.: N.A

CONTRATISTA: N.A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	907323	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$281.882.849,00	$ 33.479.793,00
2023	907323	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$93.960.950,00	$ 15.648.939,00
2023	907323	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL No. 1	$93.960.950,00	$ 93.960.950,00
		TOTAL				$469.804.749,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 469.804.749,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	18 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$ 25.424.360,00	$ 4.830.628,00	$ 30.254.988,00	$ -	$ 30.254.988,00	$ -	907323 DE 2023-08-02	$ 251.627.861,00	$ 439.549.761,00		Fuente Propios, Recurso 21
2	01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023	$ 65.808.413,00	$ 12.503.598,00	$ 78.312.011,00	$ -	$ 78.312.011,00	$ -	907323 DE 2023-08-02	$ 15.648.939,00	$ 361.237.750,00		Fuente Nación, Recurso 11
3	01 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 60.357.221,00	$ 11.467.872,00	$ 71.825.093,00	$ -	$ 71.825.093,00	$ -	907323 DE 2023-08-02	$ 179.802.768,00	$ 289.412.657,00		Fuente Propios, Recurso 21
4	DICIEMBRE DE 2023	$ 60.145.850,00	$ 11.427.712,00	$ 71.573.562,00	$ -	$ 71.573.562,00	$ -	907323 DE 2023-08-02	$ 108.229.206,00	$ 217.839.095,00		Fuente Propios, Recurso 21
5	01 A 31 DE ENERO DE 2024	$ 62.814.633,00	$ 11.934.780,00	$ 74.749.413,00	$ -	$ 74.749.413,00		907323 DE 2023-08-02	$ 33.479.793,00	$ 143.089.682,00		Fuente Propios, Recurso 21
6	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$ 63.248.356,00	$ 12.017.188,00	$ 75.265.544,00	$ -	$ 75.265.544,00		907323 DE 2023-08-02	$ -			Fuente Nación, Recurso 11
									$ -	$ 67.824.138,00		Fuente Propios, Recurso 21, Cto Principal
									$ 67.824.138,00			Fuente Propios, Recurso 21. adicional # 1
TOTALES		$ 337.798.833,00	$ 64.181.778,00	$ 401.980.611,00	0,00	$ 401.980.611,00	0,00		$ 67.824.138,00	$ 67.824.138,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 246.601.862,00	$ 46.854.354,00	$ 293.456.216,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 90.978.291,00	$ 17.285.875,00	$ 108.264.166,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRAT	$ 218.680,00	$ 41.549,00	$ 260.229,00
VALOR TOTAL	$ 337.798.833,00	$ 64.181.778,00	$ 401.980.611,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Matricula Profesional No. 52202-52621 NRN

Firma

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato (E)
Matricula Profesional No.52202-46096 NRN

Original: Informe mensual de Interventoria Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

SUBDIRECCION DE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2666 DE 2023

CONSULTOR : CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

FECHA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: 6,36 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28 DE MARZO DE 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 375.843.799,00

VALOR ACUMULADO: $ 469.804.749,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	34.854.379,00	28	8	2023	28	6	2024
	N/A	N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	75.168.759,00	28	8	2023	28	12	2026
Calidad del servicio	30	112.753.139,00	25	12	2023	28	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100275184

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/08/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	46.980.474,90	28	8	2023	31	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	93.960.949,80	28	8	2023	1	3	2027
Calidad del servicio	30	140.941.424,70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100275184

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/01/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 4/03/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2666 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Matrícula Profesional No. 52202-52621 NRN

Firma

Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato (E)
Matrícula Profesional No.52202-46096 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PAGINA	1
FECHA	4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2566 DE 2023

CONSULTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Gabriela Andrea Pabon Estupiñan	30.745.837	Ing. Residente	$ 6.600.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023	$ 6.600.000	$ 459.360,00	V	NUEVA EPS	75005773	$ 264.000,00	COLPENSIONES	75005773	$ 1.056.000,00	$ 264.000,00	$ -	$ -	
2	Clara Elena Moreno España	30.739.773	Ing. Auxiliar I	$ 4.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00		$ 4.200.000	$ 292.320,00	V	NUEVA EPS	75005773	$ 168.000,00	COLPENSIONES	75005773	$ 672.000,00	$ 168.000,00	$ -	$ -	
3	Jeferson Hair Duarte Paz	1.124.316.039	Ing. Auxiliar II	$ 2.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00		$ 2.900.000	$ 201.840,00	V	EPS EMSSANAR	75005773	$ 116.000,00	PORVENIR	75005773	$ 464.000,00	$ 116.000,00	$ -	$ -	
4	Jose Andres Tapia Gómez	18.195.366	Inspector SISO	$ 1.075.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00		$ 1.075.000	$ 74.820,00	V	EPS EMSSANAR	75005773	$ 43.000,00	PORVENIR	75005773	$ 172.000,00	$ 43.000,00	$ -	$ -	
5	Elizabeth Cristina Collazo Lopez	27.473.498	Auxiliar Administrativo a Secretaria	$ 1.356.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00		$ 1.356.000	$ 7.078,00	I	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA	75005773	$ 54.240,00	PORVENIR	75005773	$ 216.960,00	$ 54.240,00	$ -	$ -	
6	Jeferson Arley Diaz Zambrano	1.124.316.218	Conductor	$ 1.413.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00		$ 1.413.600	$ 98.386,56	V	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	75005773	$ 56.544,00	PORVENIR	75005773	$ 226.176,00	$ 56.544,00	$ -	$ -	
7	José Albeiro Duarte Melo	97.472.303	Conductor	$ 1.413.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00		$ 1.413.600	$ 98.386,56	V	EPS EMSSANAR	75005773	$ 56.544,00	PORVENIR	75005773	$ 226.176,00	$ 56.544,00	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 18.958.200,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 4/03/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva
2. El Interventor debe pusitificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación exigida por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio

Firma
Nombre GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Matricula Profesional No. 52202-52621 NRN

Firma
Nombre ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato (E)
Dirección Territorial Putumayo

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor. Dirección Territorial

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901736024-4	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023		CR 5 9 26 SUR	8661718	contabilidad@brainingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	9 – menos de 200 c			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	06/03/2024	75005773	$5.918.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	432.000	0		0		0	0	0	0	432.000	2
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	54.300	0		0		0	0	0	0	54.300	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	56.600	0		0		0	0	0	0	56.600	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	224.600	0		0		0	0	0	0	224.600	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.341.400	0	0	0	0	0	0		1.341.400	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.728.000	0	0	33.000	33.000	0	0		1.794.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	1.248.100				1.248.100	0	0	1.248.100			12.481	1.248.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	767.500	0	0	767.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	767.500	767.500
Pensión	2	3.135.400	3.135.400
Riesgos Laborales	1	1.248.100	1.248.100
CCF	1	767.500	767.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.918.500	5.918.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901736024-4	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023	CR 5 9 26 SUR	8661718	contabilidad@brainingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	06/03/2024	75005773	$5.918.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Encontrado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1124316039	DUARTE PAZ JEFERSON HAIR	1	0			S																230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	ESSC18	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	5	201.900	CCF63	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
2	CC	1124316218	DIAZ ZAMBRANO JEFERSON ARLEY	1	0			S																230301	1.413.600	226.200	0	0	0	0	EPSIC5	1.413.600	56.600	14-11	1.413.600	5	98.400	CCF63	1.413.600	56.600	0	0	0	0	0
3	CC	18195356	TAPIA GOMEZ JOSE ANDRES	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC18	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF63	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	27473498	COLLAZOS LOPEZ ELIZABETH CRISTINA	1	0			S																230201	1.356.000	217.000	0	0	0	0	EPSIC3	1.356.000	54.300	14-11	1.356.000	1	7.100	CCF63	1.356.000	54.300	0	0	0	0	0
5	CC	30739773	MORENO ESPAÑA CLARA ELENA	1	0			S																25-14	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS037	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	5	292.400	CCF63	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
6	CC	30745937	PABON ESTUPIÑAN GABRIELA ANDREA	1	0			S																25-14	6.600.000	1.056.000	0	0	33.000	33.000	EPS037	6.600.000	264.000	14-11	6.600.000	5	459.400	CCF63	6.600.000	264.000	0	0	0	0	0
7	CC	97472303	DUARTE MELO JOSE ALBEIRO	1	0			S																230301	1.413.600	226.200	0	0	0	0	ESSC18	1.413.600	56.600	14-11	1.413.600	5	98.400	CCF63	1.413.600	56.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información