IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-129
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION	Versión: 01

GENERALIDADES DEL CONTRATO			
ACEPTACION DE OFERTA No.	089 DE 2024		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META-IDERMETA Nit. 822002510-6		
	Rep. Legal FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO C.C. No. 17.349.461 DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA	ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S con Nit 901.316.384.-9		
	R/L LADY YAZMIN SALAZAR VARGAS		
OBJETO	**"SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y DEBIDA OPERACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINAS OLÍMPICAS JOSÉ EUSTASIO RIVERA DEL DEPARTAMENTO DEL META"**		
VALOR CONTRATO	DIECISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($17.068.980)		
CDP No.	081 del 06 de marzo del 2024		
TERMINO DE EJECUCIÓN	TRES (3) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	112 del 12 de marzo del 2024		
SUPERVISOR Y CARGO	DIEGO FERNANDO NARVAEZ RUIZ Subdirector Tecnico		
POLIZAS DE GARANTIA	Cumplimiento	N/A	N/A
	Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	N/A		
FORMA DE PAGO	UN UNICO PAGO DE DIECISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($17.068.980).		
FECHA DE INICIO	12 DE MARZO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE MARZO DE 2024		

CRONOLOGIA: SUSPENSION, REINICIO, PROROGA, ADICIÓN (Si existe, podrá incluir las filas que le aplique)	
FECHA SUSPENSION N°	N.A.
TIEMPO SUSPENSION N°	N.A.
FECHA REINICIO N°	N.A.
FECHA TERMINACION (REINICIO)	N.A.
MODIFICACIONES O NOVEDAD	N.A.

En mi condición de **SUPERVISOR** de la aceptación de la oferta No. **089 DE 2024**, suscrito entre **ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S** y el **INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META**, tal como aparece en el encabezamiento del presente informe y de conformidad con lo establecido en el contrato referido se evidencia:

QUE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: Se cumplió en un 100 % teniendo en cuenta que se logró llevar a cabo con los mantenimientos en las áreas requeridas, como los espacios de enfermería, fisioterapia, fachada y segundo piso balcón.

INFORME FINANCIERO

En mi condición de **SUPERVISOR** de la aceptación de la oferta No. **089 DE 2024**, suscrito entre **ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S y el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META**, se pudo evidenciar que el contratista aporto los documentos soporte relacionados con las obligaciones descritas en el precitado contrato, entre ellas: informe técnico-administrativo, factura. **ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S** ejecutó los recursos aportados por el instituto, de conformidad a los ITEMS descritos en el contrato referido, tal como se detalla a continuación:

ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	QUIMICOS PARA PISCINAS	Caneca de Cloro al 70 %	45kg	8
2		caneca de Cloro al 91 %	50kg	4
3		Soda Caustica	Und	1
4		Sulfato Tipo A	Und	1
5		Sulfato Tipo B	Und	1
TOTAL				**17,068,980**

Terminada las actividades del convenio referido, el BALANCE FINANCIERO es el siguiente.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-129
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION	Versión: 01

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	17,068,980	
VALOR NO EJECUTADO CON CARGO AL CONTRATO		-
VALOR A DEUDADO A ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS		17,068,980
SUMAS IGUALES	**17,068,980**	**17,068,980**

El anterior balance arroja que **INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META "IDERMETA"** adeuda a **ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S UN UNICO PAGO** de **DIECISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($17.068.980) M/CTE,** correspondiente al valor total, como resultado de la ejecución del 100% de los ítems de la aceptación de la oferta, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas, valor que se girara previa presentación de los soportes requeridos e informe final de ejecución de las actividades desarrolladas descritas en el clausulado acompañada del ACTA DE LIQUIDACION firmada por el CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

Villavicencio, marzo 14 del 2024

DIEGO FERNANDO NARVAEZ RUIZ
Supervisor aceptación de oferta No. 089/2024
Subdirector Tecnico